



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1199 del 23/07/2018

Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6894288)

<i>Oggetto</i>	SP 18 "BRACCIO DI SAN CLEMENTE". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE. CIG 49238899BC CUP B37H13000730003. APPROVAZIONE PERIZIA EX ART. 132 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/2016.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	474
<i>Centro di Costo</i>	474
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
197 sub 1126/2018	2018	16563	.	€ 133,14
197 sub 1125/2018	2018	16563	.	€ 6.211,23

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 985 del 20 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante il consolidamento del Ponte sull'Arno sulla SP 18 in località San Clemente, da aggiudicare mediante procedura negoziata;
- con Determinazione n. 1923 del 28/11/2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa FRATELLI CANCELLARO DI ALFEO CALCELLARO & C. S.n.c. con sede legale in Padula

(SA), via Cammarelle Snc (CAP 84034) C.F./ P.IVA 00256450651, con il ribasso del -9,273% sui prezzi unitari e così per l'importo contrattuale netto di Euro 50.911,70 (IVA esclusa);

- in data 8/07/2014 è stipulato il contratto;
- con verbale in data 5/02/2016 sono stati consegnati i lavori ai sensi degli artt. 153- 154 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207. L'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto, doveva essere compiuta in n. 180 giorni consecutivi decorrenti dalla suddetta data: il termine per l'ultimazione dei lavori era stato quindi fissato in data 3/08/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 31/10/2017 sono stati affidati i lavori per la messa in opera della struttura metallica interna al Ponte alla Ditta Idrometal Sas, con sede legale in Mormanno – 87026 (Cs) – c.da Procitta, snc, C.F. 02740870783;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2121 dell'11/12/2013 sono stati affidati all'Impresa Sigma Srl le prove di laboratorio per la verifica delle qualità dei materiali impiegati nell'ambito dei lavori “SP 18 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE ” per l'importo complessivo € 7.000,00 euro iva 22% compresa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 7/05/2018 sono stati affidati alla General Works Srl con sede in via Divisione Alpina Julia 33 – 55011 Altopascio (LU) c.f. e p.iva 02481120463 gli interventi di completamento per la messa in opera della struttura del Ponte sull'Arno sulla SP 18 in località San Clemente e delle relative pertinenze;

VISTA la perizia di variante redatta dal RUP arch. Giuseppe Biancamano trasmessa con nota prot. Int. 1241 del 9/7/2018 composta dai seguenti documenti allegati, agli atti dell'ufficio: relazione tecnico descrittiva, quadro economico di variante, verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico di confronto, Atto di sottomissione;

RILEVATO quanto segue:

- durante l'esecuzione dei lavori sono state necessarie n. 7 sospensioni dei lavori, così come è stato dettagliato nella relazione tecnica del RUP agli atti del fascicolo dell'ufficio;
- attualmente i lavori risultano sospesi in attesa dell'approvazione della presente variante in corso d'opera;
- secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” all'art. 132 c.3 il direttore dei lavori ha facoltà di disporre interventi per risolvere aspetti di dettaglio, entro la soglia del 10% dell'importo lavori, che non comportino incremento di spesa dell'opera;
- durante il corso dell'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e variati rispetto a quelli preventivati, per cui è stata redatta perizia di variante in oggetto all'interno della soglia del 10% come stabilito dalla normativa in vigore;

- in seguito agli accertamenti del caso la Direzione dei Lavori ha ritenuto necessari ulteriori 30 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, a partire dall'approvazione della variante stessa;

DATO ATTO CHE la presente perizia non da luogo ad un aumento della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro economico di confronto:

NATURA	VOCI	DD.723/2018	VARIANTE	DIFFERENZA
SOMME A BASE DI APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	31.970,93 €	48.855,96 €	0,00 €
	oneri sicurezza	21.905,43 €	11.677,32 €	0,00 €
Totale base d'appalto		53.876,36 €	60.533,28 €	0,00 €
Ribasso del 9,273%		2.964,66 €	4.530,41 €	0,00 €
	A) Importo contrattuale	50.911,70 €	56.002,87 €	5.091,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Economie di ribasso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spese tecniche relative a:			
	Incentivo ex art.18 L.109/1994	1.077,53 €	1.210,67 €	133,14 €
	Spese tecniche per collaudi	994,38 €	0,00 €	-994,38 €
	Spese tecniche per pratiche Genio Civ.	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	Spese diritti tecnici Genio Civile	51,50 €	51,50 €	0,00 €
	Polizza assicurativa validatori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rilievi accertamenti indagini	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	Allacciamenti ai pubb. Servizi	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
	Prove di laboratorio	7.000,00 €	5.150,01 €	-1.849,99 €
	Braccio S.Clemente–General Works		23.261,04 €	23.261,04 €

Affidamento Ditta Idrometal	11.954,78 €	11.954,78 €	0,00 €
Iva 22% sui lavori	11.200,57 €	12.320,63 €	1.120,06 €
B) Totale somme a disposizione	59.039,80 €	53.948,63 €	
TOTALE PROGETTO (A+B)	109.951,50 €	109.951,50 €	0,00 €

DATO ATTO INOLTRE che dell'affidamento delle prove di laboratorio all'Impresa Sigma Srl per € 7.000,00 iva compresa, disposto con DD 2121/2013, risultano economie per € 1.849,99 che possono essere utilizzata per finanziare la perizia in questione;

CONSIDERATO che i lavori in perizia rientrano nella soglia del 10% dei lavori, senza alterare le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto e non comportano incremento di spesa complessiva dell'opera;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie ex art. 132.c.3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l' arch. Giuseppe Biancamano, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, prevedendo un ulteriore proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;

DI DARE ATTO che a seguito della variante in parola l'importo dell'incentivo è pari ad € 1.210,67 e sarà liquidato a seguito dell'approvazione del regolamento d'Ente;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B37H13000730003 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG dei lavori: 49238899BC – Impresa Fratelli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C Snc ;

DATO ATTO che l'Ufficio Amministrativo ha effettuato le seguenti verifiche sull'Impresa F.lli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. S.n.c.:

- è stata verificata l'iscrizione alla Camera del Commercio dalla cui visura camerale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è stato acquisito il DURC regolare fino alla data del 30/8/2018;
- è stata consultata la Banca dati del casellario informatico dell'AVCP verificando che non sono evidenziate annotazioni ostative all'approvazione dell'aumento contrattuale oggetto della presente variante;
- è stata verificata l'iscrizione alla white list della Prefettura di Salerno dal 20/3/2018 al 20/3/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo l'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- l'Atto Dirigenziale n. 983 del 24/4/2018 con il quale il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione Edilizia è stato delegato, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei dell'Ing. Carlo Ferrante Dirigente della Direzione Viabilità per

l'anno 2018, all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione Viabilità;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE:

- la perizia, ex art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2016, al progetto di consolidamento e ristrutturazione del ponte sull'Arno in loc. San Clemente – SP 18 “Braccio di San Clemente” CUP B37H13000730003 trasmessa dall'Arch. Giuseppe Biancamano, composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, dell'importo globale di Euro 109.951,50 come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa Fratelli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. Snc passa da Euro 50.911,70 ad Euro 56.002,87;
- l'atto di sottomissione firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento, agli atti dell'ufficio;
- il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 109.951,50 ripartito come riportato in premessa;

2. DI AFFIDARE all'impresa Fratelli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. Snc - con sede in via Cammarelle Snc – 84034 Padula (SA) c.f. 00256450651 P.IVA 00256450651 - CIG 49238899BC -l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 5.091,17 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale concedendo proroga al termine di ultimazione dei lavori di 30 giorni;

3. DI RILEVARE per le motivazioni in premessa economie per € 1.849,99 a valere sul sub. Imp. 833/14 da riallocare nell'imp. 197/14 del cap. 16563 a disposizione dell'opera;

4. DI SUBIMPEGNARE la somma complessiva di € 6.344,37 al cap. 16563 imp. 197/14 come segue:

- a) € 6.211,23 iva inclusa in favore di Fratelli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. Snc per lavori perizia suppletiva;
- b) € 133,14 per l'incentivo ;

5. **DI DARE ATTO** che:

- l'esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all'anno 2018;
- il Rup è l'Arch. Giuseppe Biancamano;
- Direttore dei Lavori è l'Ing. Michele Rosi

6. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

7. **DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.



Firenze 23/07/2018

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”