

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 VARIAZIONE 4



OBIETTIVI VARIATI



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

**42201913_4 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA
Firenze, Saffi, Pontormo**

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021
----------------------	--	------------

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
1826/1	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI TORNABUONI CAP. U 16506	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 1.786.090,96	€ 1.786.090,96
1826/2	TRASFERIMENTO MIUR (NUOVO MIUR 2021/2023 SEC. ANN)ADEG. ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 16507	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/3	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SEDE CAP. U 16508	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/4	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ENRIQUES CAP. U 16509	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/5	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. U 16510	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.372.495,01	€ 2.372.495,01
1826/6	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. VASARI SUCCURSALE CAP. U 16511	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/7	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. U 16512	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/8	TRASFERIMENTO MIUR ADEG.ANTINCENDIO E ANTISIMICA IMMOBILE VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP. U 18703	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 3.173.582,68	€ 3.173.582,68
1841/3	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ENRIQUES CAP. U 16509	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 525.683,00	€ 0,00
1841/4	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 16507	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 4.945.840,01	€ 0,00
778/10	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VIRGILIO VIA FABIANI CAP. U 20106	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/7	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SUCCURSALE CAP. U 20103	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/6	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. U 20101	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/5	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. U 20100	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/4	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI CAP. U 20117	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00

925/1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. U 20035	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
776/5	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI AVVISO 6988/19 CAP. U 19910	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 29.143,15	€ 29.143,15
776/4	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA AVVISO 6988/19 CAP. U 18704	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 86.592,71	€ 86.592,71
1840/10	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. VASARI SUCCURSALE CAP. U 16511	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 124.480,00	€ 124.480,00
1841/1	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. U 20482	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 3.210.707,78	€ 3.210.707,78
1373/0	TRASFERIMENTO M.INT FONDO PROGETTAZIONI ANTINCENDIO FERMI DM 7/12/20 CAP. U 20317	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 154.841,50	€ 154.841,50
778/3	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SEDE CAP. U 19913	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 16.409.456,80	€ 10.937.933,79

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16506/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. E 1826/1 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.786.090,96	€ 1.786.090,96
16507/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE EX 1826/2 CAP. E 1841/4 MIUR R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 4.945.840,01	€ 0,00
16508/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1826/3 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16509/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 1841/3 MIUR R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 525.683,00	€ 0,00
16510/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1826/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.372.495,01	€ 2.372.495,01
16511/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE CAP. E 1840/10 MIUR II TRANCE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 124.480,00	€ 124.480,00
18703/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP. E 1826/8 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 3.173.582,68	€ 3.173.582,68
18704/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. E 776/4 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 108.240,89	€ 108.240,89
19126/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 622,87	€ 622,87
19663/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI (CAP. E 1825/1) ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 13.819,66	€ 13.819,66
19665/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1825/3 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00

19666/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 1825/4 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19667/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1825/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 58.953,04	€ 58.953,04
19668/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19858/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19911/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 778 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19913/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 778/3 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19965/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. E 776 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20337/0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 181.408,81	€ 181.408,81
18901/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 110.000,00	€ 110.000,00
20100/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. E 778/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20101/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. E 778/6 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20103/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SUCCURSALE CAP. E 778/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20106/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VIRGILIO VIA FABIANI CAP. E 778/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20116/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA IST. SCOLASTICI (PALESTRE DEFIBRILLATORI) FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 8.149,60	€ 8.149,60
20117/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI MIUR CAP. E 778/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20133/0	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO SAFFI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20200/0	SPESE ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO II FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 182.127,16	€ 182.127,16
20201/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - ISA FIRENZE FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 32.571,38	€ 32.571,38
20202/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 28.897,67	€ 28.897,67
20237/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA FIRENZE CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 8.649,80	€ 8.649,80
20238/0	SPESE PER INDAGINI SU AREE PERTINENTI ISA PORTA ROMANA FIRENZE CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 13.984,86	€ 13.984,86
20240/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA IST. SCOLASTICI (PALESTRE DEFIBRILLATORI) FIN. CAP. E 725	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20307/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI PROGETTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 49.375,02	€ 49.375,02
20308/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI PROGETTO ANTINCENDIO CELLINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 9.474,71	€ 9.474,71

20309/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI PROGETTO ANTINCENDIO PONTORMO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 14.669,47	€ 14.669,47
20317/0	SPESE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IST. FERMI (FONDO PROGETTAZIONE EE.LL. ART. 1 C. 51 L. 160/19) affidamento entro 10/5/21 CAP. E 1373	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 154.841,50	€ 154.841,50
20035/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. E 925/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 13.903.958,10	€ 8.432.435,09

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.937.933,79	€ 5.471.523,01	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.432.435,09	€ 5.471.523,01	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - VASARI SUCCURSALE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Validazione del progetto esecutivo approvato con AD 3742/20119 e determina a contrarre i lavori appena disponibili le risorse (ed eseguiti i lavori di consolidamento solai)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0
383 - Numero verbali approvati	2	1,00		0	0

2 - VASARI SEDE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Validazione del progetto esecutivo approvato con AD 3192/2020 e determinazione a contrarre i lavori appena disponibili le risorse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0
383 - Numero verbali approvati	2	1,00		0	0

3 - CELLINI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto definitivo, esecutivo e determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

28/07/2021

30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0

4 - PONTORMO

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
90 - Redazione progetto	1	1,00		0	0

5 - ISA FIRENZE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
90 - Redazione progetto	1	1,00		0	0

6 - SAFFI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
90 - Redazione progetto	1	1,00		0	0

28/07/2021

7 - ENRIQUES

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rivisitazione del progetto di fattibilità approvata con AD 1424/2018 e/o elaborazione PD di un lotto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1123 - Consegna progetto di fattibilità	1	1,00		0	0
90 - Redazione progetto	2	1,00		0	0

8 - FERMI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Emissione del buono d'ordine al progettista ed elaborazione di un progetto definitivo coordinato con il progetto esecutivo di adeguamento sismico approvato con AD 3194/2020 (ENSER)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
------------	---------	------------	------------	-------------------	-------------------

28/07/2021

666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	1,00		0	0
90 - Redazione progetto	2	1,00		0	0

9 - ALTRI PROGETTI DA COMMISSIONARE NELL'AMBITO DEI 4 ACCORDI QUADRO

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Emissione dei buoni d'ordine ai progettisti appena disponibili i doc. preliminari alla progettazione elaborati da ENGIE nell'ambito del contratto Gestione Calore

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	3,00		0	0

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

**8120211_4 - CONCEZIONE ED ELABORAZIONE PROPOSTE DA CANDIDARE SUL BANDO QUALITA' DELL'ABITARE D.M.
16/09/2020**

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

CONCEZIONE ED ELABORAZIONE PROPOSTE DA CANDIDARE SUL BANDO QUALITA' DELL'ABITARE D.M. 16/09/2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
NESI GIANNI		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

28/07/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Elaborazione proposte

Dal	01/01/2021	al	10/03/2021	Peso	90
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione di n. 3 proposte coinvolgendo UNIFI - DIDA, Regione Toscana, Comuni, Prefettura, CASALP e PUBLICASA

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

28/07/2021

2 - Approvazione e candidatura

Dal	10/03/2021	al	16/03/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione di n. 3 proposte con Atto del Sindaco e candidature sulla piattaforma MIT

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1164 - Presentazione candidatura	1	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00
90 - Redazione progetto	1	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 142 - Prefettura
- 81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120156_4 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021

28/07/2021

MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 6.542.402,64	€ 6.542.402,64
780/0	TRASFERIMENTO DA UNIFI PER REALIZZAZIONE STRADA A SESTO F.NO AGNOLETTI/CNR CONV. 17/2/2021 CAP. U 20381	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Totale				€ 6.627.402,64	€ 6.627.402,64

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18577/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.603.323,14	€ 2.603.323,14
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.366,32	€ 7.366,32
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 6.823.239,07	€ 6.823.239,07
19865/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 722.000,00	€ 722.000,00
20549/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 269.426,13
20541/0	CONTENZIOSO AGNOLETTI	96 - PROGETTI STRATEGICI	2003	€ 0,00	€ 75.410,53
20515/0	LAVORI NUOVA SEDE LICEO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 660.000,00	€ 660.000,00
20551/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 430.573,87
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 85.000,00	€ 85.000,00

28/07/2021

Totale				€ 10.900.928,53	€ 11.676.339,06
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.627.402,64	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 11.676.339,06	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 50% dell'importo dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

28/07/2021

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione del 100% dell'importo lavori e certificazione ultimazione edificio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Convenzione con UNIFI per strada CNR

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Sottoscrizione convenzione con UNIFI per esercitare l'opzione contrattuale di affidamento dei lavori della strada lato CNR semicarreggiata di proprietà UNIFI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

4 - Approvazione variante lavori: per strada CNR

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione della variante n. 1 al progetto esecutivo

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

5 - Approvazione variante lavori per costi Covid e altro

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione della variante n. 2 al progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

6 - Progettazione arredi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione e direzione esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

28/07/2021

7 - Fornitura arredi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina a contrarre svolgimento gara affidamento e fornitura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

8 - Collegio consultivo tecnico

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Determina di costituzione del Collegio ex art. 6.1 DL 76/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

9 - Collaudo statico

Dal	01/01/2021	al	31/10/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione e deposito al Genio Civile

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

10 - Agibilità

Dal	01/11/2021	al	31/12/2021	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Presentazione al Comune della certificazione di agibilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

11 - Presa di consegna anticipata

Dal	01/01/2022	al	06/01/2022	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Verbale di presa di consegna dell'edificio e consegna alla scuola

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2021	%	%	
30/06/2021	%	%	

12 - Collaudo T.A.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Approvazione del collaudo tecnico amministrativo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
329 - Nomina commissione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
444 - Acquisto beni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220216_4 - Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli

PRES - SINDACO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, laboratori, palestra e altri servizi, in sostituzione delle attuali sedi del Liceo Virgilio di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per almeno 575 alunni e 25 aule, ove trasferire le attività svolte nelle attuali sedi di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi idonei per l'istruzione, risparmi conseguibili dalla cessazione delle attuali locazioni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENDITTI ALESSANDRO		

28/07/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20519/0	SPESE PER PROGETTAZIONE NUOVO LICEO ARTISTICO VIRGILIO VIA SANZIO EMPOLI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Totale				€ 90.000,00	€ 90.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento progettazione di fattibilità tecnico-economica

Dal	30/06/2021	al	30/09/2021	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara, svolgimento gara, determina aggiudicazione, stipula contratto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

28/07/2021

30/06/2021	20 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica

Dal	30/06/2021	al	31/12/2021	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifiche del progetto, Determina di approvazione del progetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Approvazione variante urbanistica

Dal	01/10/2021	al	28/02/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 34 LR 65/2014), approvazione del Comune di Empoli. Nella percentuale del 60% al 31/12/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

28/07/2021

4 - Espletamento gara per affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/03/2022	al	30/06/2022	<input type="text"/>
------------	------------	-----------	------------	----------------------

Risultati attesi: Predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

5 - Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	<input type="text"/>
------------	------------	-----------	------------	----------------------

Risultati attesi: Esecuzione gara, determina aggiudicazione, stipula del contratto per la progettazione

6 - Verifica e approvazione del progetto definitivo

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	<input type="text"/>
------------	------------	-----------	------------	----------------------

Risultati attesi: Atto di validazione e determina di approvazione del progetto definitivo

7 - Verifica e approvazione del progetto esecutivo

Dal	01/05/2023	al	30/06/2023	<input type="text"/>
------------	------------	-----------	------------	----------------------

Risultati attesi: Atto di validazione e determina di approvazione del progetto esecutivo

28/07/2021

8 - Decreti espropriazione per aree di pubblica utilità

Dal	01/07/2023	al	31/07/2023	
-----	------------	----	------------	--

Risultati attesi: Redazione atti e Decreti esproprio per pubblica utilità finalizzati al reperimento delle aree necessarie alla costruzione del nuovo edificio scolastico

9 - Espletamento gara e affidamento dei lavori

Dal	01/08/2023	al	30/09/2023	
-----	------------	----	------------	--

Risultati attesi: Determina a contrarre, predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione

10 - Affidamento dei lavori

Dal	01/10/2023	al	31/12/2023	
-----	------------	----	------------	--

Risultati attesi: Esecuzione gara, determina aggiudicazione, stipula del contratto per i lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
295 - Approvazione progetti preliminari	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220191_4 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

FINALITA':

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

28/07/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1885/2	TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18576/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO IST. AGNOLETTI FIN. UNIVERSITA' CAP. E 1885/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19341/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA CAP. E 1885/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 484.858,92	€ 484.858,92
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 205.528,00	€ 205.528,00
19822/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.792.493,87	€ 1.792.493,87
Totale				€ 2.482.880,79	€ 2.482.880,79

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.482.880,79	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori 1° semestre**

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno l'80% dell'importo dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

28/07/2021

3 - Esecuzione lavori e conclusione

Dal 01/01/2022 al 15/03/2022

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120175_4 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1901/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19309	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.178.100,00	€ 2.178.100,00
Totale				€ 2.178.100,00	€ 2.178.100,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19165/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI ANNO 2017 FIN. AV. EC	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.178.880,00	€ 2.178.880,00
19505/0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.186.172,32	€ 1.186.172,32
20118/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 192.999,99	€ 192.999,99
Totale				€ 3.558.052,31	€ 3.558.052,31

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 2.178.100,00	€ 3.221.900,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.558.052,31	€ 3.745.081,99	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Affidamento lavori**

Dal	01/01/2021	al	31/03/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina di affidamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	0 %	

2 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal	01/04/2021	al	30/06/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori e contabilizzazione di almeno il 10% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

28/07/2021

3 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Esecuzione lavori a conclusione

Dal	01/01/2022	al	31/03/2023	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1151 - Affidamento lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

421201617_4 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

28/07/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6614/0	SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.247.390,20	€ 2.247.390,20
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 14.514,74	€ 14.514,74
Totale				€ 2.261.904,94	€ 2.261.904,94

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.261.904,94	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

28/07/2021

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno l'80% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Progettazione attrezzature cucina

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione esecuzione

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Fornitura attrezzatura cucina

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina a contrarre, svolgimento gara, affidamento e fornitura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Conclusione dei lavori

Dal	01/01/2022	al	15/03/2022	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

28/07/2021

1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120182_4 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

28/07/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6975/0	LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 65.000,00	€ 65.000,00
19503/0	AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.063.885,20	€ 1.063.885,20
20460/0	SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURA PROVVISORIA LICEO RODOLICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
19303/0	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO RODOLICO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 420.000,00	€ 420.000,00
Totale				€ 1.648.885,20	€ 1.648.885,20

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.648.885,20	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

28/07/2021

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 60% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione del 100% dell'importo lavori e certificazione ultimazione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Approvazione variante

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione della variante al progetto esecutivo per attuazione stralcio del progetto di adeguamento sismico eseguibile convenientemente solo in contemporaneità all'ampliamento

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

421201613_4 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione del nuovo edificio adiacente alla scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti in via Chiantigiana 26 a Firenze. Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1817/0	FIN. R.T.DA CASSA DD.PP. PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 122.332,71	€ 122.332,71
1818/0	TRASF. DA MINISTERO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 122.332,71	€ 122.332,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18788/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. MINISTERO CAP. E 1817	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 131.713,46	€ 131.713,46
18789/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E 794/6 STELLINI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 798,08	€ 798,08
19306/0	LAVORI COSTRUZIONE SECONDO LOTTO ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 517.322,17	€ 517.322,17
19565/0	SPESE TECNICHE PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. ECONOMICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 35.426,95	€ 35.426,95
20310/0	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI LOTTO 2 ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 70.000,00	€ 70.000,00
20368/0	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI LOTTO 2 ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV.EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 33.900,71	€ 33.900,71
20475/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 120.000,00	€ 120.000,00
20540/0	CONTENZIOSO ELSA MORANTE	96 - PROGETTI STRATEGICI	2003	€ 0,00	€ 223.140,00
Totale				€ 909.161,37	€ 1.132.301,37

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 122.332,71	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.132.301,37	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Elaborazione e approvazione progetto esecutivo parcheggio pubblico**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Collaudo statico

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione e deposito al Genio Civile

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

3 - Forniture arredi

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento e fornitura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Agibilità

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Presentazione in Comune della certificazione di agibilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

5 - Presa in consegna anticipata

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verbale di presa in consegna dell'edificio e consegna alla scuola

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Collaudo T.A.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del collaudo tecnico amministrativo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
225 - Numero di verbali	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

444 - Acquisto beni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
---------------------	---	--------	--	--------	--------

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520203_4 - PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Realizzazione della pista ciclabile Firenze-Rosano, quale tratta di interesse metropolitano della ciclovia dell'Arno

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20349/0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PISTA CICLABILE FIRENZE ROSANO DAL 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (EX AV. EC.)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 200.000,00	€ 200.000,00
20350/0	LAVORI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE ROSANO FIN AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 200.000,00	€ 200.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Approvazione progetto definitivo**

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione Progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	

28/07/2021

31/12/2021	0 %	%	
------------	-----	---	--

2 - Incarico progettazione esecutiva e direzione lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Scelta del Professionista

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1203 - N. determine a contrarre	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
78 - Aggiudicazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120161_4 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 14.831,20	€ 14.831,20
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 29.662,40	€ 29.662,40
Totale				€ 44.493,60	€ 44.493,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20333/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIANA FIORENTINA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0902	€ 0,00	€ 0,00
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 14.662,40	€ 14.662,40
Totale				€ 19.662,40	€ 19.662,40

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 44.493,60	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.662,40	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Report delle attività

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00		0	0
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0	0

2 - Evento e divulgazione dei risultati

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Evento divulgativo con aderenti al Progetto territoriale della Piana Fiorentina e con i portatori di interesse del mondo Agricolo Enti, associazioni di categoria)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
713 - Organizzazione evento	2	1,00		0	0

3 - Rendicontazione dei risultati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rendicontazione dell'attività, anche sotto il profilo economico, ad ARTEA

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120201_4 - Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Nel mese di febbraio 2020 il MITT e la Città metropolitana di Firenze hanno sottoscritto un accordo di Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile per la realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

FINALITA':

La Città Metropolitana di Firenze intende definire l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con un idoneo supporto scientifico, al fine di contribuire all'attuazione delle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto metropolitano fiorentino, attraverso uno sforzo sistemico coerente e una virtuosità multi-attore, multisettore e multi-livello anche con riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione adottati ed in corso di adozione dalla Città metropolitana di Firenze (PSM, PUMS, PTM).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

28/07/2021

MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20332/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI SENTIERO DEGLI ETRUSCHI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 3.511,99	€ 3.511,99
Totale				€ 3.511,99	€ 3.511,99

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.511,99	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Conduzione del percorso partecipativo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Report finali del percorso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Redazione dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione dell'agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1135 - Report per monitoraggio	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
684 - Approvazione del Piano	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120181_4 - Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0111 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

28/07/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1821/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER INTERVENTO IMMOBILE SCOLASTICO VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP. U 19600	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
19600/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP. E1821 ANNO 2019 AV. AMM.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19681/0	INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA VIA FABIANI EMPOLI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 125.877,25	€ 125.877,25
Totale				€ 125.877,25	€ 125.877,25

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 125.877,25	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Svolgimento indagini**

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione indagini prescritte dalla Soprintendenza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

2 - Rilascio permesso di costruire

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Empoli

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

3 - Verifica e approvazione progetto definitivo /esecutivo

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo/esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Bando di gara

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina a contrarre e pubblicazione bando di gara, compatibilmente con lo stanziamento delle risorse di bilancio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
297 - Approvazione progetto definitivo	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

28/07/2021

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162_4 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.468.933,84	€ 2.468.933,84
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.263.429,57	€ 2.263.429,57
Totale				€ 4.732.363,41	€ 4.732.363,41

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI - PATTO PER FIRENZE)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 2.263.429,57	€ 2.263.429,57
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 2.468.933,84	€ 2.468.933,84
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 103.223,45	€ 103.223,45
Totale				€ 4.835.586,86	€ 4.835.586,86

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 4.732.363,41	€ 3.041.752,80	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.835.586,86	€ 3.278.530,40	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)**

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

2 - Determina a contrarre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara e svolgimento gara

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Aggiudicazione dell'appalto e inizio lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Prosecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Esecuzione lavori

5 - Consegna Lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

29 - Enti pubblici

68 - Cittadini e loro associazioni

81 - Università degli Studi di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120163_4 - ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO

42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI
Programma:	0901 - Difesa del suolo
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

FINALITA':

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GHERI LUCIANA		
MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021

28/07/2021

MORELLI ANTONIO		
-----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18028/0	SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA (GPS) FIN. AV. EC.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	€ 0,00	€ 0,00
19419/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire che si svolga regolarmente l'attività di taglio boschivo e di sistemazione agraria, nei territori assoggettati al vincolo idrogeologico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire che si svolga regolarmente l'attività di taglio boschivo e di sistemazione agraria, nei territori assoggettati al vincolo idrogeologico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
---	---	---------	--	--------	--------

STAKEHOLDERS:

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11320171_4 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi €. 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

FINALITA':

L'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
345/1	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.31 PER CASTELLO ALTO PROG. ASTRA CAP. U 19257-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
345/2	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.33 PER CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI CAP. U 19258-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 82.500,00	€ 82.500,00
345/3	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.40 PER CASTELLO ALTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE CAP. U 19261-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
1900/6	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.24 COMPLETAMENTO PISTA PEDOCICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE CAP. U 19244-COLL.03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 165.000,00	€ 165.000,00
1900/7	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.25 PER AREA PARCO URBANO FRAZ.DI GRASSINA CAP. U 19315-COLLAUDO 30/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 45.000,00	€ 45.000,00
1900/8	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PROG.26 AREA ATTREZZATA CASA POPOLO DI GRASSINA CAP. U 19246 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/9	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.27 RETE VIDEOSORVEGLIANZA CAP. U 19247 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/10	TRASF.PRES.CON.S.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.9 PER PISTA CICLABILE CAP. U 19248	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 225.000,00	€ 225.000,00

1900/11	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.12 PER LAVORI SPAZI PUBBLICI LOC. DIETRO POGGIO CAP. U 19249 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/12	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.13 PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO CAP. U 19250- COLLAUDO 30/04/2019	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/13	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.14 DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE CAP. U 19251	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/14	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROG.15 SISTEMAZIONE P.ZA GRAMSCI CAP. U 19252 - ES.LAVORI 03/11/18 - COLLAUDO 03/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/15	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CAMPI BISENZIO PROG.15 BIS RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO CAP. U 19253 - COLLAUDO 30/09/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/16	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PROG.36 E 37 ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E VIALE GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE CAP. U 19254	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 108.900,00	€ 75.767,51
1900/18	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.30 PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA VALLESIANA CAP. U 19256	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/21	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.38 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO CAP. U 19259	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 178.500,00	€ 178.500,00
1900/22	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.39 PER RIQ.AREA DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO CAP. U 19260	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/24	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.41 PER CASTELLO ALTO RIQ.CENTRO STORICO CAP. U 19262	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/25	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CERRETO GUIDI PROG.32 RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI CAP. U 19263	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/26	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIESOLE PROG.20 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO CAP. U 19264	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/27	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DIGREVE IN CHIANTI PROG.46 MANUTENZ.ORD.E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO CAP. U 19265	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/28	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MARRADI PROG.29 RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE CAP. U 19266 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 15.772,50	€ 15.772,50
1900/29	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.32 BIS ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI CAP. U 19267	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00

1900/30	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.35 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FUCINI CAP. U 19268	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 22.440,68	€ 22.440,68
1900/31	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI PONTASSIEVE PROG.21 RECUPERO EX ISTITUTO CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO CAP. U 19269	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 675.000,00	€ 675.000,00
1900/32	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE PONTASSIEVE PROG.23 CICLOPEDONALE PARCO FLUVIALE DE ANDRÈ E CENTRO STORICO CAP. U 19270 -COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 45.000,00	€ 45.000,00
1900/33	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.43 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U 19271	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/34	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.44 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DELLE SCUOLE DI INFANZIA CAP. U 19272	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/35	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.45 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO INFANZIA AL BARGINO CAP. U 19273	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 735.000,00	€ 735.000,00
1900/36	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.1 MAN.STRAORD.SCUOLA CAVALCANTI CAP. U 19274-ES. LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/37	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SESTO FIORENTINO PROG.2 MANUTENZ.STRAORD. COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI CAP. U 19275	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/38	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.3 MAN.STRAORD.SCUOLA DE AMICIS CAP. U 19276-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/39	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SESTO FIORENTINO PROG.7 COMPL.DORSALE PISTE CICLABILI CAP. U 19277	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/40	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.11 VERDE PUBBLICO CAP. U 19278-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/41	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SIGNA PROG.16 RIQ.EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE CAP. U 19279 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 466.500,00	€ 466.500,00
1900/42	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI VINCI PROG.34 PERCORSO CICLO PEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO CAP. U 19280	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/43	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE FIRENZE PROG. 5 AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI CAP. U 19281-COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 1.125.000,00	€ 729.924,60
1900/44	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIRENZE PROG. 10 PASSERELLA CASCINE CAP. U 19282-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 1.612.500,00	€ 1.612.500,00

1900/45	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE IMPRUNETA PROG. 17 MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP. U 19283 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/46	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SCANDICCI PROG. 4 AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO CAP. U 19284	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 3.816.300,00	€ 3.816.300,00
Totale				€ 9.318.413,18	€ 8.890.205,29

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
19244/0	TRASF.COMUNE BAGNO A RIPOLI PISTO PEDO- CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE - BANDO PERIFERIE PROG. 24 - CAP. E 1900/6 - COLLAUDO 03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 165.000,00	€ 165.000,00
19246/0	TRASF.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA ATTREZZATA CASA POPOLO DI GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 26 - CAP. E 1900/8 -COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19247/0	TRASF.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI RETE VIDEOSORVEGLIANZA - BANDO PERIFERIE PROG. 27 - CAP. E 1900/9 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0302	€ 0,00	€ 0,00
19248/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER PISTA CICLABILE - BANDO PERIFERIE PROG. 9 - CAP. E 1900/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 225.000,00	€ 225.000,00
19249/0	TRASF. COMUNE DI CALENZANO PER LAVORI SPAZI PUBBLICI LOC. DIETRO POGGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 12 - CAP. E 1900/11 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19250/0	TRASF.AL COMUNE DI CALENZANO PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO- BANDO PERIFERIE PROG. 13 - CAP. E 1900/12- COLLAUDO 30/04/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19251/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE - BANDO PERIFERIE PROG. 14 - CAP. E 1900/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19252/0	TRASF.COMUNE CAMPI BISENZIO SISTEMAZIONE P. ZA GRAMSCI - BANDO PERIFERIE PROG.15 - CAP. E 1900/14 -ES.LAVORI 03/11/18 - COLLAUDO 03/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19253/0	TRASF. COMUNE DI CAMPI BISENZIO RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO -BANDO PERIFERIE PROG. 15 BIS - CAP. E 1900/15 - COLLAUDO 30/09/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19254/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE-BANDO PERIFERIE PROG. 36 - CAP. E 1900/16	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 108.900,00	€ 75.767,51
19256/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA VALLESIANA - BANDO PERIFERIE PROG. 30 - CAP. E 1900/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0501	€ 0,00	€ 0,00

19257/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO PROG. ASTRA- B.PERIFERIE PROG. 31 - CAP. E 345/1-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19258/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI - B. PERIFERIE PROG. 33 - CAP. E 345/2-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 82.500,00	€ 82.500,00
19259/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 38 - CAP. E 1900/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 178.500,00	€ 178.500,00
19260/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQ.AREA PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 39 - CAP. E 1900/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19261/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - B.PERIFERIE PROG. 40 - CAP. E 345/3-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19262/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO RIQ. CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 41 - CAP. E 1900/24	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19263/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CERRETO GUIDI PER RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 - CAP. E 1900/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19264/0	TRASF.AL COMUNE DI FIESOLE MESSA SICUREZZA IMM.SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO - B. PERIFERIE PROG. 20 - CAP. E 1900/26-COLLAUDO 31/12/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19265/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER MANUTENZ.ORD. E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO - BANDO PERIFERIE PROG. 46 - CAP. E 1900/27	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19266/0	TRASF.COMUNE DI MARRADI PER RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE -BANDO PERIFERIE PROG. 29 - CAP. E 1900/28 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 15.772,50	€ 15.772,50
19267/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAEMNTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 BIS - CAP. E 1900/29	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19268/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAEMNTO SISMICO SCUOLA FUCINI - BANDO PERIFERIE PROG. 35 - CAP. E 1900/30	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 22.440,68	€ 22.440,68
19269/0	TRASF.COMUNE DI PONTASSIEVE RECUPERO EX CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO-BANDO PERIFERIE PROG. 21- CAP. E 1900/31-COLLAUDO 06/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 675.000,00	€ 675.000,00
19270/0	TRASF.AL COMUNE DI PONTASSIEVE PISTA CICLOPEDONALE PARCO DE ANDRè E CENTRO STORICO - B.PERIFERIE PROG. 23 - CAP. E 1900/32 COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 45.000,00	€ 45.000,00

19271/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SA CASCIANO PER RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - BANDO PERIFERIE PROG. 43 - CAP. E 1900/33	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19272/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCUOLE D'INFANZIA - BANDO PERIFERIE PROG. 44 - CAP. E 1900/34	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19273/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO REALIZ.CENTRO INFANZIA LOC. BARGINO - BANDO PERIFERIE PROG. 45 - CAP. E 1900/35	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0401	€ 735.000,00	€ 735.000,00
19274/0	TRASF. COMUNE SESTO FIORENTINO MAN. STRAORD. SCUOLA CAVALCANTI - B.PERIFERIE PROG. 1 - CAP. E 1900/36-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19275/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO MANUTENZ.STRAORD. COMPLESSO SCOL.BALDUCCI LOC. NETO - BANDO PERIFERIE PROG. 2 - CAP. E 1900/37	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19276/0	TRASF.COMUNE S.FIORENTINO MAN.STRAORD. SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS -B.PERIFERIE PROG. 3 -CAP. E 1900/38-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19277/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO COMPLETAMENTO DORSALE PISTE CICLABILI - BANDO PERIFERIE PROG. 7 - CAP. E 1900/39	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19278/0	TRASF. AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO VERDE PUBBLICO - BANDO PERIFERIE PROG. 11 - CAP. E 1900/40-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19279/0	TRASF.COMUNE DI SIGNA RIQ. EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE - BANDO PERIFERIE PROG. 16 - CAP. E 1900/41 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 466.500,00	€ 466.500,00
19280/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VINCI PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO - BANDO PERIFERIE PROG.34 - CAP. E 1900/42	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19281/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI - BANDO PERIFERIE PROG. 5 - CAP. E 1900/43-COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 1.125.000,00	€ 729.924,60
19282/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER PASSERELLA CASCINE - BANDO PERIFERIE PROG. 10 - CAP. E 1900/44 - COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 1.612.500,00	€ 1.612.500,00
19283/0	TRASF.COMUNE DI IMPRUNETA MANUTENZ. STRAORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BANDO PERIFERIE PROG. 17 - CAP. E 1900/45 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19284/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDICCI PER AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO - BANDO PERIFERIE PROG. 4 - CAP. E 1900/46	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 3.816.300,00	€ 3.816.300,00
19315/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA A PARCO URBANO GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 25 - CAP. E 1900/7	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 45.000,00	€ 45.000,00

Totale				€ 9.318.413,18	€ 8.890.205,29
--------	--	--	--	----------------	----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.890.205,29	€ 6.417,06	€ 3.526.311,07

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.890.205,29	€ 6.417,06	€ 3.526.311,07

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Presentazione reportistica semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferimento delle risorse finanziarie ai Comuni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120151_4 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

DESCRIZIONE:

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitanano

FINALITA':

Tutela del territorio in termini di uso del suolo

MOTIVAZIONI:

rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
NESI GIANNI		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
328/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REDAZIONE ACCORDO REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. U 19885	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Totale				€ 42.000,00	€ 42.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
17492/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0111	€ 0,00	€ 0,00
18145/0	Fondo pluriennale vincolato spese correntio urbanistica e assetto del territorio	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.978,00	€ 5.978,00
19626/0	ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA MONITORAGGIO BANDO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (ANCI)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19806/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19885/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. E 328	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 42.000,00	€ 42.000,00
19959/0	TRASFERIMENTO A IRPET PER ACCORDO DI RICERCA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19984/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE OER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO CAP. E 205	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 14.831,20	€ 14.831,20

28/07/2021

20090/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA' PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 30.000,00	€ 45.000,00
20379/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.636,00	€ 5.636,00
Totale				€ 98.445,20	€ 113.445,20

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 113.445,20	€ 20.978,00	€ 5.978,00

FASI/AZIONI:

1 - Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire il contributo d'indirizzo a Regione e Comuni per garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale locale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
------------	---------	------------	------------	-------------------	-------------------

28/07/2021

697 - Istruttorie Tecniche	1	10,00	0	0
----------------------------	---	-------	---	---

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire il contributo d'indirizzo a Regione e Comuni per garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale locale alle politiche sul paesaggio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
233 - Note tecniche	1	5,00		0	0

3 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Tenuta dell'archivio informatico aggiornato alle comunicazioni obbligatorie inviate dai comuni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

28/07/2021

4 - Stesura nuovo PTM

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adozione del PTM

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1165 - Proposta	2	1,00		0	0

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Assistenza ai Comuni convenzionati in qualità di Autorità competente per la verifica di assoggettabilità al VAS o di Valutazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
233 - Note tecniche	1	5,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11320161_4 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0117 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

DESCRIZIONE:

Attività di supporto ed operative inerenti la revisione del Piano strategico del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

FINALITA':

Monitoraggio e attuazione

MOTIVAZIONI:

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		

FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
364/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER COMPLETAMENTO SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19985/19878/20341 CONVENZ. 2019/2020	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 37.514,00	€ 37.514,00
365/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19878	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
461/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROCESSO PARTECIPATIVO AL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. U 18740	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
216/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER LAVORI ITINERARIO TOSCANA TERRA DEGLI ETRUSCHI CAP. U 20089	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20103	€ 80.000,00	€ 80.000,00
632/2	NTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA COMUNE MONTELUPO SISTEMA CICLOVIA CAP. U 20453	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30500	€ 1.814,32	€ 1.814,32
495/2	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Maurri) CAP. U 20099 E U 20196	96 - PROGETTI STRATEGICI	20101	€ 46.200,00	€ 46.200,00
217/0	TRSFERIMENTO DAI COMUNI PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20380	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 23.802,55	€ 23.802,55
Totale				€ 189.330,87	€ 189.330,87

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18739/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
18740/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. E461	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00

18775/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
19625/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19878/0	MANUTENZIONE DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 4.752,00	€ 4.752,00
19985/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. E 364	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 32.762,00	€ 32.762,00
20096/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 0,00	€ 0,00
20099/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 21.200,00	€ 21.200,00
20196/0	TRASFERIMENTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDO DI RICERCA AGENDA SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20341/0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTI SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
20380/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 217	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 23.802,55	€ 23.802,55
20453/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA CAP. E 632/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 1.814,32	€ 1.814,32
Totale				€ 109.330,87	€ 109.330,87

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 189.330,87	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 109.330,87	€ 15.000,00	€ 15.000,00

FASI/AZIONI:

28/07/2021

1 - Attuazione del Piano Strategico: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiudicazione dell'appalto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00		0	0

2 - Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Chiusura del percorso partecipativo con evento finale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1135 - Report per monitoraggio	2			€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	1			€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

119 - Sindaci della città metropolitana

14 - Regione Toscana



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
14120191_4 - SVILUPPO ECONOMICO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo:	1401/0133 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO
Programma:	1401 - Industria, e PMI e Artigianato
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.2 - Pianificazione Metropolitana

DESCRIZIONE:

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

FINALITA':

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e alla crescita economica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FANTONI ALDA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
PARENTI GIACOMO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
209/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20089	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18914/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti industria PMI e artigianato	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
20089/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA DEGLI ETRUSCHI" CAP. E 216	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 80.000,00	€ 80.000,00
20081/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO " TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 90.000,00	€ 90.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consolidare la governance tra enti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Collaborazione con Comune di Firenze per attività dedicate Invest in Florence

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Contribuire al mantenimento e rafforzamento della rete di scambio regionale per attrarre investimenti immobiliari internazionali per lo sviluppo economico del territorio metropolitano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

internazionali					
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

61120151_4 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione:	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo:	0601/0115 - SPORT E TEMPO LIBERO
Programma:	0601 - Sport e tempo libero
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.3 - Manifestazioni Sportive

DESCRIZIONE:

Attività di diffusione dei valori educativi e di inclusione sociale dello sport coerentemente ai 4 principi enunciati con deliberazione CMF 66/2020 in tema di requisiti per il riconoscimento delle feste metropolitane per lo sport, ritenuti fondamentali anche per orientare ogni iniziativa sportiva della Città Metropolitana. Gestione delle procedure di autorizzazione delle gare su strada, in base alle richieste delle singole Società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

FINALITA':

Diffondere i valori educativi e di inclusione dello sport coerentemente ai seguenti principi:

1. la promozione della pratica dell'attività sportiva e motoria, rivolta al miglioramento delle capacità tecniche e coordinate degli atleti; 2. la diffusione del concetto che l'attività motoria favorisce la prevenzione di malattie; 3. la promozione del concetto di sport quale veicolo di crescita sociale, culturale e identitaria per tutti i cittadini, con particolare riferimento ai bambini, agli over 40, agli anziani e ai diversamente abili; 4. la promozione del concetto di sicurezza nello sport, con particolare riferimento ai sistemi di cardio protezione e alla cosiddetta catena di sopravvivenza. Promuovere il territorio attraverso il fenomeno del turismo sportivo e dei grandi eventi. Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi come da codice della strada. Sviluppare l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.

MOTIVAZIONI:

Lo sport può avere un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e del loro livello di inclusione sociale. Può inoltre essere importante volano di sviluppo economico se orientato efficacemente alla promozione del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
BRACALI STEFANIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
TEMPESTINI FABIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
230/0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA SPORTEAMS SRL RILEVANTE AI FINI IVA CAP. U 20436	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20103	€ 24.095,00	€ 24.095,00
600/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30100	€ 150.408,10	€ 150.408,10
686/20	CONTRIBUTO DA PRIVATI PARTITA VOLLEY SAVINO DEL BENE VS BISONTE CAP. U 20025	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 174.503,10	€ 174.503,10

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20436/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPONSORIZZAZIONE SPORTEAMS SRL RILEVANTI AI FINI IVA CAP. E 230	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 24.095,00	€ 24.095,00
20234/0	TRASFERIMENTO ALLE PRO LOCO DI BARBERINO DI MUGELLO E DI SCARPERIA PER TERREMOTO MUGELLO CAP. E 686/20	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 0,00	€ 0,00
20321/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 250,00	€ 250,00
20322/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREMIO PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 5.000,00	€ 5.000,00

20323/0	TRASFERIMENTO AL COMITATO PARALIMPICO (CIP) ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO AGOSTO 2020	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20520/0	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA C.M.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 2.395,47	€ 2.395,47
20329/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE E GESTIONE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 6.250,00	€ 6.250,00
20330/0	RIMBORSO SPESE PER MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20439/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20510/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DELLO SPORT ORGANIZZAZIONE FESTIVAL	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 120.000,00	€ 120.000,00
20232/0	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILIEVO INTERNAZIONALE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 0,00	€ 0,00
20324/0	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIFI MEDICINA DELLO SPORT PROGETTO SPORT E SALUTE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Totale				€ 198.490,47	€ 198.490,47

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 174.503,10	€ 174.503,10	€ 150.408,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 198.490,47	€ 24.095,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

28/07/2021

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Istruttoria delle richieste di autorizzazione, acquisizione dei nulla osta e rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dal codice della strada

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento della concessione al Comune di Firenze delle 12 palestre in uso extrascolastico ubicate a Firenze e gestione delle concessioni nel suo complesso, che in totale riguardano 24 palestre dislocate su 11 diversi Comuni. Azione di promozione dell'uso delle palestre nel periodo post emergenza da Covid 19.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Festa Metropolitana dello Sport 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport attribuendo almeno un riconoscimento di festa metropolitana dello sport da realizzarsi a cura di un Comune organizzatore. Collaborazione con gli organizzatori alla realizzazione degli eventi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute e al benessere psicofisico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Collaborazione con il Coni e l'Università su attività legate al tema dello Sport quale motore per la promozione della salute e il benessere psicofisico, mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 84/2020. Analisi e valutazione delle modalità di messa a disposizione delle Associazioni sportive di applicazioni digitali per favorire la ripresa dello sport nel periodo post covid-19. Conclusione delle attività di collaborazione con l'USR per la formazione di docenti all'utilizzo dei DAE, in attuazione del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 54/2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Attività di promozione del concetto di sport legato all'inclusione sociale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico su attività legate alla diffusione delle pratiche sportive per diversamente abili, mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 56/2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

28/07/2021

6 - Progetto Fair Play 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento del progetto, da redigere e gestire a cura di professionisti esterni, comprensivo di un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione del premio alle squadre del territorio che si siano particolarmente distinte per l'etica sportiva, a seguito di valutazione da parte di arbitri dell'etica appositamente individuati per le diverse discipline sportive.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

7 - Festival dello Sport 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Analisi e valutazione delle modalità di realizzazione di un festival dello Sport della Città Metropolitana di Firenze, assumendo come riferimento quello organizzato annualmente dalla Provincia di Trento. Svolgimento dell'evento, anche in modalità "a distanza" se l'emergenza epidemiologica lo dovesse imporre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

8 - Organizzazione cerimonia di premiazione "Premio cittadino metropolitano dello Sport" e "Premio etica sportiva"

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Organizzazione e svolgimento di un'unica cerimonia di premiazione di fine anno

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

28/07/2021

30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1126 - Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
354 - Approvazione regolamento	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
46120151_4 - Servizi Educativi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI
Programma:	0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.4 - Diritto allo studio

DESCRIZIONE:

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.

Piani educativi zionali (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.

Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.

Realizzazione del Progetto Memoria attraverso lezioni di approfondimenti della storia del secondo conflitto mondiale con focus sul tema della deportazione, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza.

Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana

Diffusione informazioni e collaborazione per la realizzazione del progetto educativo Festival dell'Europa

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GIANI MARCELLA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
428/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 640.000,00	€ 640.000,00
486/1	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO CORRENTE CAP. U 19006	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 2.197.274,00	€ 2.197.274,00
Totale				€ 2.837.274,00	€ 2.837.274,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16326/0	INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
17949/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0407	€ 0,00	€ 0,00

18153/0	TRASFERIMENTI AI COMUNI E ALTRI ENTI PER ASSISTENZE TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 640.000,00	€ 640.000,00
19006/0	TRASFER. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP. E 486/1	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 2.197.274,00	€ 2.197.274,00
19623/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1201	€ 13.810,00	€ 13.810,00
21004/0	SPESE PER AUSILI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 500,50
Totale				€ 2.851.084,00	€ 2.851.584,50

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.837.274,00	€ 2.837.274,00	€ 2.837.274,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.851.584,50	€ 2.851.084,00	€ 2.851.084,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2021/2022. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica.

Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2021/2022

Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2021.

Realizzazione del Progetto Memoria attraverso lezioni di approfondimenti della storia del secondo conflitto mondiale con focus sul tema della deportazione, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza. L'Istituto suddetto propone una modalità in presenza per le scuole interessate, in Palazzo Medici-Riccardi (Sala degli Specchi), da replicare su 4 date, oppure, qualora prosegua il divieto delle uscite scolastiche, l'iniziativa potrà essere realizzata on-line con le scuole che faranno richiesta di partecipazione.

Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2020 a Comune di Firenze. Verifica convenzione per anno 2020/2021. Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Diritto allo studio 2021/2022. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.

Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.

Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2021, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione.

Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2021/2022. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2021 al Comune di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	1	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	2	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	1	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	1	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42220151_4 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0406/0112 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI
Programma:	0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.4 - Diritto allo studio

DESCRIZIONE:

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana. Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;

Acquisto sul Mepa arredi per adeguamento spazi delle scuole alle disposizioni per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19;

Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale;

Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;

Monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento triennale a ditta specializzata, con procedura di evidenza pubblica;

Elaborazione di un'analisi riguardante i Comuni della Piana Fiorentina in tema di pendolarismo scolastico e di dispersione scolastica anche al fine di valutare gli effetti di un eventuale nuovo Istituto scolastico nel Comune di Campi Bisenzio

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GIANI MARCELLA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
486/2	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO 2020 CAP. U 19441	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 2.152.359,84	€ 2.152.359,84
711/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. CAP. U 20158/20237/20238/20246/19513	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	40200	€ 30.418,01	€ 30.418,01
1880/1	TRASFERIMENTO DA MIUR PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PON EDILIZIA LEGGERA CAP. U 20214	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
200/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CAP. U 20416 E 20521	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 91.745,00	€ 91.745,00
Totale				€ 2.274.522,85	€ 2.274.522,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	--------------------	--------------------------------	------------------------------------

5268/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MICROINTERVENTI CONVENZIONE FONDI A E FONDI C	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 561.994,76	€ 561.994,76
6479/0	AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 318.000,00	€ 318.000,00
6490/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 713.345,00	€ 713.345,00
18780/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00
19085/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 12.000,00	€ 12.000,00
19236/0	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE ISTRUZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 2.240,00	€ 1.739,50
19441/0	TRASFERIM. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI ANNO 2020 CAP. E 486/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 2.152.359,84	€ 2.152.359,84
19512/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. CAP. E 201/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 12.935,83	€ 12.935,83
19513/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C. M. FIN. CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 30.418,01	€ 30.418,01
19868/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. ALIENAZ. CAP. E 794/13 794/15 E 794/16	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20474/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI SEDI ESISTENTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 543.658,94	€ 543.658,94
20415/0	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PER PROGETTO MEMORIA 2021	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20364/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 38.005,24	€ 38.005,24
20338/0	SPESE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 PALESTRA IST. FERMI CAP. E 206	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.000,00	€ 7.000,00
20306/0	SPESE PER ACQUISTI ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20250/0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 0,00	€ 0,00
20246/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI EX MUSEO MATEMATICA EMERGENZA COVID - 19 FIN. CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20245/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI EX MUSEO MATEMATICA EMERGENZA COVID - 19 FIN AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20214/0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FIN MIUR EDILIZIA LEGGERA PON CAP. E 1880/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20527/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE FONDI STRAORDINARI PER ACQUISTO ARREDI FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 37.000,00	€ 38.196,79
20158/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPTENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00

Totale				€ 5.461.457,62	€ 5.462.153,91
--------	--	--	--	----------------	----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.274.522,85	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.462.153,91	€ 3.170.585,00	€ 3.170.585,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Verifica programmazione Rete scolastica 2021/2022. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2022-2023. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.

Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2020. Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2021. Istruttoria richieste 2021. Monitoraggio della fornitura della Targhe contenenti le informazioni illustrative e pubblicitarie dei progetti realizzati con i fondi FSE PON 2014-2020 di cui all' Avviso M.I. n. 13194 del 24/06/2020 - adeguanti degli spazi scolastici in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 -, riguardanti acquisto di Arredi e Interventi di Edilizia Leggera, per le quali l'art. 13 stabilisce l'obbligatorietà di esposizione da parte degli Istituti Scolastici beneficiari degli interventi suddetti.

Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2020-mag. 2021. Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.

Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2020-mag. 2021; Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici.

Svolgimento di procedura di evidenza pubblica per affidamento incarico triennale di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati studenti ed edilizia scolastica, a ditta specializzata.

Elaborazione di un'analisi riguardante i Comuni della Piana Fiorentina in tema di pendolarismo scolastico e di dispersione scolastica, anche al fine di valutare gli effetti di un eventuale nuovo Istituto scolastico nel Comune di Campi Bisenzio. Attività di elaborazione proposte da candidature sul Bando Regionale per la concessione di contributi per connettività ad internet in banda ultra larga degli edifici scolastici - scadenza 02/02/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

28/07/2021

30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2022/23. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.
 Erogazione del Fondo Straordinario 2021 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.
 Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2021/22. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2021.
 Verifica servizio trasporto studenti alle palestre. Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre - novembre 2021.
 Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	€ 60,00		€ 0,00	€ 0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	€ 99,00		€ 0,00	€ 0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	€ 97,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana
- 55 - Aziende di trasporto
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520191_4 - ADEGUAMENTO E RISANAMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLINI VALENTINA		
DALI LAPO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
329/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INCARICO SICUREZZA PONTI E S.R. E S.P. CAP. U 19904	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
1801/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M. CAP. U 20259	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.445.762,48	€ 5.445.762,48
Totale				€ 5.445.762,48	€ 5.445.762,48

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19904/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. FONDI PER INCARICHI PER CONTROLLO VERIFICHE SICUREZZA PONTI E S. R. E SP. CAP. E 329	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20259/0	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF. DA MIT CAP. E 1801	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 5.445.762,48	€ 5.445.762,48
20458/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20459/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20457/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. CAP. E 881/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 540.333,34	€ 540.333,34
Totale				€ 5.986.095,82	€ 5.986.095,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 5.445.762,48	€ 7.001.694,62	€ 5.445.762,48

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.986.095,82	€ 7.461.361,28	€ 5.445.762,48

28/07/2021

FASI/AZIONI:

1 - Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: REDAZIONE PERIZIE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: AFFIDAMENTO PERIZIE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Realizzazione messa in sicurezza dei ponti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: REALIZZAIZONE MESSA IN SICUREZZA PONTI

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
247 - numero interventi effettuati	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420151_4 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLINI VALENTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BECATTINI PARIDE		
BELLI DANIELE		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

28/07/2021

BINDI CLAUDIO		
BIONDI FRANCO		
BORSOTTI FABRIZIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERAMI FILIPPO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
DEL SARTO FABIO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GELLI GRAZIANO		
GENTILI LUCA		
GIANNINI MAURO		
GIOVANNINI PAOLO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		

28/07/2021

LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LEONARDO ANTONINO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MAIANI SIMONE		
MASCHERINI PAOLO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
MORETTI FRANCO		
NOFERINI STEFANO		
NUTINI ELISABETTA		
PALMARIELLO REMO		
PIERI RUGGERO		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VERACINI FRANCESCO		
VIVIANI ALESSANDRO		

VIVOLI SIMONE		
VOTTOLI DANIELE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
289/0	TRASF.DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142 C. 12BIS SU STRADE PROV.LI 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
290/0	TRASF.DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI IN GESTIONE 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
371/1	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE CAP. U 20334 E 20339	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 899.303,10
687/6	CANONI ARRETRATI POZZI CAUSA GIDA SPA RG 2131/2016 SCAD. ENTRO 30/9 FINO AL 2022 COME DA DT 1368/18	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30500	€ 11.486,71	€ 11.486,71
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 6.101,93	€ 6.101,93
753/1	INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE ARRETRATI	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30100	€ 2.000,00	€ 2.000,00
891/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20000	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 1.940.202,80	€ 1.940.202,80
1800/0	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. CAP. U 20228 (DAL 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 670.251,87	€ 670.251,87
1807/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADALE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 156.421,25	€ 156.421,25
1810/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNI PER PROGETTAZIONE SP 91 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CAP. U 20398	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 62.291,76	€ 0,00
1810/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNI PER PROGETTAZIONE SP 503 MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO CAP. U 20397	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 45.599,77	€ 0,00
1372/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 201656 E 20166	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 2.788.253,39	€ 2.788.253,39

1810/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNI PER PROGETTAZIONE SP 79 RIPRISTINO FRANA DI VALLE CAP. U 20399	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 97.350,81	€ 0,00
882/0	TRASFERIMENTO DEALLA R.T. PER SP 20 MESSA IN SICUREZZA COD.09IR230/G1 CAP. U 20087	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.210,90	€ 24.210,90
890/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SP. 610 CODICE 09IR268/G1 CAP. U 20088	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 17.059,05	€ 17.059,05
Totale				€ 5.821.230,24	€ 6.515.291,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7866/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE FIN. REGIONE TOSCANA CAP. E 1870/5	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 24.097,58	€ 24.097,58
8180/0	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO 2 IMPRUNETA VARIANTE IMPRUNETA FIN.COMUNE CAP. E 882 scad.30/04/2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 29.719,01	€ 29.719,01
16808/0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZ.PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E 1807 OPERA COLLAUDATA 31/12/2019 NON UTILIZZATI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 156.421,25	€ 156.421,25
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.090,90	€ 1.090,90
17407/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17941/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. EC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 0,00	€ 0,00
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 42.630,00	€ 42.630,00
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 7.138.211,05	€ 7.329.527,55
18106/0	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO II IMPRUNETA FIN. AV. AMM. NE VINC. FI-PI-LI DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 13.768,62	€ 13.768,62
18558/0	ACCORDI QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONALI ZONA 1-2-3 - CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 310.000,00	€ 310.000,00
18965/0	SOMME URGENZE VIABILITA' RETE VIARIA C.M. (PER EURO 580.100 FIN. DA COSAP NO FIPILI CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19026/0	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 339.271,25	€ 339.271,25
19037/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19449/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 755.248,98)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 755.248,98	€ 755.248,98
19450/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA REGIONE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 914.279,10	€ 914.279,10
19692/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 3.416,00	€ 3.416,00

19693/0	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 12.151,20	€ 12.151,20
19939/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN.CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2020/2024 CAP. E 891	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 2.049.504,29	€ 2.049.504,29
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 63.051,58	€ 63.051,58
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 34.641,03	€ 33.641,03
20193/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 58.838,75	€ 58.338,75
20195/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 148.576,00	€ 148.576,00
20210/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 415.637,38	€ 532.699,22
20211/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 863.190,16	€ 863.190,16
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 670.251,87	€ 670.251,87
20229/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI GLOBAL SERVICE SS.RR CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 94.047,45	€ 92.415,39
20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI GLOBAL SERVICE SS.RR. CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 70.056,01	€ 69.488,72
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 256.609,89	€ 256.609,89
20334/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO GLOBAL SERVICE DA TRASFERIMENTO MULTE FI-PI-LI CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20336/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 95.500,00	€ 95.500,00
20339/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DA MULTE FIPILI CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 899.303,10
20395/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 611.166,25	€ 683.130,06
20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 939.870,57	€ 954.870,57
20409/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2019	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 140.026,75	€ 140.026,75
20410/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 2 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 648.320,68	€ 648.320,68

20411/0	SOMMA URGENZA SP70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 3 ANNUALITA' 2019	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 283.113,16	€ 283.113,16
20427/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CERTALDO ACCORDO DI PROGRAMMA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 6.090,24	€ 6.090,24
20431/0	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SGC FIPILI KM 10+500 CAP. E 740	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 321.000,00	€ 321.000,00
20450/0	INCENTIVI PER LAVORI SU SR 69 VARIANTE ESTERNA ABITATO FIGLINE VALDARNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.051,15	€ 8.051,15
20451/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. IN MATERIA DI VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 11.349,08	€ 11.349,08
20400/0	SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SP 91 KM 9+800 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 62.291,76	€ 0,00
20399/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE SP 79KM 11+550 CAP. E 1810/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 97.350,81	€ 0,00
20398/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SP 91 KM 9+800 CAP. E 1810/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 62.291,76	€ 0,00
20397/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SP 503 KM 15+900 CAP. E 1810/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 45.599,77	€ 0,00
20375/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIREZIONE VIABILITA' PER STRADE REGIONALI CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20343/0	DEBITO FUORI BILANCIO (CIPRIANI) FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20219/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO RIBALTABILE CON GRU FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 164.102,08	€ 164.102,08
20545/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA SP 9	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 127.500,00
20087/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 20 AL KM. 6+750 COD.09IR230G1 CAP. E 882	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 24.210,90	€ 24.210,90
20166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PONTE SULLA STRADA REGIONALE SR 2 KM 270+500 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.075.000,00	€ 0,00
20088/0	LAVORI PER RIPRISTINO CARREGGIATA SU SP 610 KM74+000 COD.09IR268/G1 CAP. E 890	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 17.059,05	€ 17.059,05
20091/0	SPESE PER SOMMA URGENZA SP. 556 KM. 4+500	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20112/0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO DELLA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 19.077.103,36	€ 19.153.015,16

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.515.291,00	€ 6.290.443,04	€ 6.292.803,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.153.015,16	€ 10.193.637,05	€ 10.195.997,11

FASI/AZIONI:**1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	

28/07/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzazione interventi

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Somme urgenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
697 - Istruttorie Tecniche	1	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00
697 - Istruttorie Tecniche	2	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00
698 - Istruttorie Amministrative	1	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00
698 - Istruttorie Amministrative	2	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520211_4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PESA SULLA SR 2 AL KM 270+500

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in pristino attraverso trattamenti superficiali del cls e della armature esposte, la sostituzione della campata centrale con un nuovo impalcato realizzato con travi di acciaio e soletta in c.a.. Si prevede inoltre la realizzazione di gabbioni in pietrame della pila per arrestare il fenomeno dello scalzamento in alveo fluviale e l'installazione della barriera di sicurezza bordo ponte come da normativa vigente

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:**1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

28/07/2021

2 - AFFIDAMENTO INCARICO E RICHIESTA FINANZIAMENTI

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento incarico e richiesta finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 27+930

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

Manutenzione straordinaria del ponte a graticcio in c.a. nel comune di Borgo San Lorenzo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIANCAMANO GIUSEPPE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:**1 - studio di fattibilità**

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: studio di fattibilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

28/07/2021

2 - progett.di fattibilità tecnico economica

Dal	01/03/2021	al	30/09/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progett.di fattibilità tecnico economica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - progett. definitiva e conf dei servizi

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progett. definitiva e conf dei servizi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

28/07/2021

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520213_4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 35+250

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

Manutenzione straordinaria del ponte ad arco in c.a. sul torrente Rio Morto nel Comune di Borgo San Lorenzo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIANCAMANO GIUSEPPE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:**1 - studio di fattibilità**

Dal	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: studio di fattibilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

28/07/2021

2 - progettazione definitiva ed esecutiva, conferenza dei servizi

Dal	01/05/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione definitiva ed esecutiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420154_4 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino
Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla direzione

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1889/0	TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 702.618,36	€ 702.618,36
1900/1	TRASF. PRESID. CONS. MINISTRI PER PASSERELLA CICLO PEDONALE CON STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CITTA METROPOLITANA FI PROG. 6 CAP. U 19209	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 1.274.068,58	€ 1.274.068,58
Totale				€ 1.976.686,94	€ 1.976.686,94

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18063/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO CAP. E 822	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18304/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.F.I. EX CAP. 1822/2013	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18521/0	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A COMUNE DI SIGNA CAP. E 1889	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 380.297,06	€ 380.297,06
18522/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 322.321,30	€ 322.321,30
19209/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO - BANDO DELLE PERIFERIE N. 6 - CAP. E 1900/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.274.068,58	€ 1.274.068,58
19859/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO-BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB. ASTA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 295.485,21	€ 295.485,21
Totale				€ 2.272.172,15	€ 2.272.172,15

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.976.686,94	€ 462.816,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.272.172,15	€ 462.816,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420162_4 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina.

In fase di approvazione il progetto definitivo

NOTE:

Obiettivi variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GIANNETTI GIAN LUCA		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

28/07/2021

risorse strumentali in dotazione alla direzione

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
908/0	TRASFERIMENTO R.T. PER CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. U 18523	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 0,00
1814/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 32.172,72	€ 32.172,73
1900/4	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA CITTA METROPOLITANA FI PROG. 22 CAP. U 19242	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 1.681.632,11	€ 997.892,83
1903/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE MONTELUPO FIORENTINO CAP. U 20547	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 52.918,72
1904/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% CAP U. 20548	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 13.229,68
Totale				€ 1.713.804,83	€ 1.096.213,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18523/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19183/0	SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 32.172,72	€ 32.172,73
19242/0	SPESE PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA - BANDO DELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E 1900/4	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 1.681.632,11	€ 997.892,83
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 135.804,35	€ 35.804,35
20547/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE MONTELUPO FIORENTINO QUOTA 80% CAP. E 1903	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 52.918,72
20548/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% MONTELUPO FIORENTINO CAP. E 1904	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 13.229,68
Totale				€ 1.849.609,18	€ 1.132.018,31

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.096.213,96	€ 850.935,97	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.132.018,31	€ 950.935,97	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Espletamento gara**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

2 - Inizio lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	

28/07/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1116 - Inizio Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520202_4 - S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel risanamento delle travi laterali in c.a.p. danneggiate e nel rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione insistente sull'impalcato

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	

28/07/2021

MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
20050/0	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE LOC. MARCIGNANA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 720.018,03	€ 720.018,03
20049/0	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE SUL FIUME ARNO MARCIGNANA FIN AV. EC. (40% GLOBAL SERVICE)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 236.200,15	€ 236.200,15
Totale				€ 956.218,18	€ 956.218,18

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 956.218,18	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201518_4 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

I lavori sono in corso di esecuzione.

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		

FERRANTE CARLO		30/06/2021
GRASSI RICCARDO		
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP. U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 917.565,44	€ 917.565,44
Totale				€ 917.565,44	€ 917.565,44

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 917.565,44	€ 917.565,44
18464/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 19.206,47	€ 19.206,47
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.419.589,08	€ 1.419.589,08
Totale				€ 2.356.360,99	€ 2.356.360,99

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 917.565,44	€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.356.360,99	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Esecuzione del 70% dei lavori, la conclusione è prevista nel primo semestre del 2022
Fondazioni, pavimentazioni ed opere idrauliche
Finiture, segnaletica verticale ed opere di arredo urbano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	Fondazioni, pavimentazioni ed opere idrauliche
31/12/2021	100 %	%	Finiture, segnaletica verticale ed opere di arredo urbano

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Fine dei lavori

3 - Collaudo lavori

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo

28/07/2021

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
257 - SAL contabilizzati	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420153_4 - S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
LANDI ALESSIO		

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
407/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI CAP. U 17587	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20103	€ 0,00	€ 0,00
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527 E 17662	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 664.375,00	€ 664.375,00
Totale				€ 664.375,00	€ 664.375,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. E 823 FIN. ASPI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 664.375,00	€ 664.375,00
18463/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA AUTOSTRADE) DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 664.375,00	€ 664.375,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 664.375,00	€ 273.125,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 664.375,00	€ 273.125,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - predisposizione degli odl ed inizio lavori**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
696 - Ordine dei lavori	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201516_4 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010.

Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

FINALITA':

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
IZZO MATTEO		

28/07/2021

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAIZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7700/0	SP 89 INTERVENTI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO FIN. MUTUO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18330/0	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM. NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.962.006,60	€ 1.962.006,60
19559/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SP89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO LOTTO II FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 1.962.006,60	€ 1.962.006,60

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.962.006,60	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

28/07/2021

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201513_4 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.

Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
IZZO MATTEO		

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 10.302.362,56	€ 10.302.362,56
Totale				€ 10.302.362,56	€ 10.302.362,56

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 10.302.362,56	€ 10.302.362,56
8013/0	SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
16118/0	LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18651/0	SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19298/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO DA R.T.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 797.061,89	€ 797.061,89
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18265/0	SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. E 900	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

Totale				€ 11.099.424,45	€ 11.099.424,45
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.302.362,56	€ 5.294.564,01	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 11.099.424,45	€ 11.486.251,75	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Avvio lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
-----	------------	----	------------	------	-----

Risultati attesi: LAVORI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
1111 - Affidamenti	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_4 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

28/07/2021

BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla direzione

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
275/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
295/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE PIANEZZOLI E PONTE A ELSA SU SRT 429 CAP. U 20218	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00

330/0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI MONTELUPO, VINCI E FIRENZE RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 10.626,79	€ 10.626,79
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317 E 19414	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 280.111,10	€ 280.111,10
1794/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1795/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA SP1 CON VIABILITA' FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
223/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTO LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA CAP. U 20269	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 290.737,89	€ 290.737,89

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19192/0	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 9.182,72	€ 9.182,72
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 280.111,10	€ 280.111,10
19414/0	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.427,35	€ 8.427,35
19489/0	RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19524/0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19677/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19678/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E 1795	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19893/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE PER INTERVENTI GIRO D'ITALIA CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19894/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19895/0	SPESE PER LAVORI PRESSO IL PONTE DI MARCIGNANA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20113/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. AMM.NE VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20269/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" CAP. E 223	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20493/0	LAVORI SOMMA URGENZA SP79 KM 6+100	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 224.433,24	€ 224.433,24

Totale				€ 522.154,41	€ 522.154,41
--------	--	--	--	--------------	--------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 290.737,89	€ 163.870,14	€ 163.870,14

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 522.154,41	€ 84.870,14	€ 84.870,14

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Bassa Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04474.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

28/07/2021

2 - C.O. Bassa Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04481.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

3 - C.O. Castelfiorentino Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04486.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

4 - C.O. Castelfiorentino Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi DM 49/2018 cod. 04487.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

5 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii 2021 DM 12/2020 cod. 01371.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

6 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00114.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività che proseguirà nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

28/07/2021

7 - Servizi di ingegneria manutenzione straordinaria opere d'arte e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00206.21.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività che proseguirà nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione stra su opere d'arte e versanti anno 2020 DM224/20 cod. 00128.21.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

9 - C.O. Bassa Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04481.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

10 - C.O. Castelfiorentino Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04486.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

28/07/2021

11 - C.O. Castelfiorentino Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi DM 49/2018 cod. 04487.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

12 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii 2021 DM 12/2020 cod. 01371.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

13 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00114.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

14 - Servizi di ingegneria manutenzione straordinaria opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 7,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 7,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_4 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		

28/07/2021

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GIANNINI MAURO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
NOFERINI STEFANO		
PIERI RUGGERO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 19691	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06
740/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SGC FIPILI AL KM 10+500 CAP. U 20431	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 321.000,00	€ 321.000,00
883/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 610 SELICE MONTANARA DAL KM 67+000 AL KM 67+500 CAP. U 20434	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale				€ 5.504.013,06	€ 5.504.013,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 590.147,79	€ 590.147,79
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 192.914,68	€ 192.914,68
16049/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17273/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17587/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18370/0	LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18409/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITA RUGGINARA CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 70.000,00	€ 70.000,00
18693/0	MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI OPERATIVI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

18934/0	MANUTENZIONE RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. SANZ. C.D.S. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19032/0	SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN ALIENAZIONI 794/11	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19166/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 120.113,00	€ 120.113,00
19168/0	SPESE PER ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE TECNICA DRONE,STAZIONE TOTALE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19334/0	MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19382/0	SPESE PER ALLESTIMENTO AUTO VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19494/0	ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19595/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19609/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' (NEVE,TAGLIO ERBA) EX CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19682/0	SPESE PER ACQUISTO PLOTTER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 325	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 7.145.764,64	€ 7.145.764,64
19729/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19776/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. - FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 497.656,17	€ 497.656,17
19788/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19891/0	TRASFERIMENTO AD AUTOSTRADIE PER L'ITALIA RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SIUCREZZA A1 MILANO NAPOLI KM 265+139 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19924/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. FIN DA SANZIONI C.D.S. CAP. 186	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19972/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' (STRADE REGIONALI) CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20432/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SR 302 BRISIGHELLESSE RAVENNATE CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 80.000,00	€ 80.000,00
20434/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 AGGIUD. ENTRO 10/9/21 CAP. E 883/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20435/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 623.034,69	€ 623.034,69
Totale				€ 9.409.630,97	€ 9.409.630,97

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 5.504.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 9.409.630,97	€ 6.778.669,23	€ 6.778.669,23

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Barberino M.Ilo - interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 annualità 2021 cod. 04493.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

2 - C.O. Barberino M.Ilo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

3 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

4 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

28/07/2021

5 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

6 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

8 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

9 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

28/07/2021

10 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00208.21.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

11 - C.O. Barberino M.Ilo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

12 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

13 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

28/07/2021

14 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

15 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

17 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

28/07/2021

18 - Servizi di ingegneria in Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021 interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 9,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 9,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157_4 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BECATTINI PARIDE		

28/07/2021

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BINDI CLAUDIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

1824/0	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/5	FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE CAP. U 7866	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.097,58	€ 24.097,58
714/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 24.097,58	€ 24.097,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16927/0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18027/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 1° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18419/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18483/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 724.275,23	€ 724.275,23
19169/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 256.500,00	€ 256.500,00
20130/0	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO PONTI SU SR 302 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20048/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESCUSSIONE POLIZZA CORES CAP. E 724/1 POI 714/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	2002	€ 0,00	€ 0,00
20127/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO ZONA 2 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20129/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 40+700 AL KM 41+300 LOC. POLCANTO (LANDI 1,5 ML ANNO 2021/2023) CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 424.275,24	€ 424.275,24
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 5 PONTI SULLA STRADA REGIONALE SR 302 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.713.253,39	€ 2.788.253,39
Totale				€ 3.118.303,86	€ 4.193.303,86

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 24.097,58	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.193.303,86	€ 1.518.505,67	€ 1.458.505,67

FASI/AZIONI:**1 - CO Borgo SLorenzo Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2021**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

2 - CO Borgo SLorenzo Manutenz strarodin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

28/07/2021

31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
------------	-------	---	--

3 - CO Reggello Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

4 - CO Reggello Manutenz straordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

5 - CO Figline Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

6 - CO Figline Manutenz straordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

7 - Interventi di manutenz straord su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

28/07/2021

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 cDM 224/2020 cod. 164.21.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività prevista fino al 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

9 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività prevista fino al 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

10 - CO Borgo S.Lorenzo Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

28/07/2021

11 - CO Borgo S.Lorenzo Manutenz strarodin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

12 - CO Reggello Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

13 - CO Reggello Manutenz strarodin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

14 - CO Figline Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

28/07/2021

15 - CO Figline Manutenz straordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

16 - Interventi di manutenz straord su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

17 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordin su opere d'arti e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00113.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione

18 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordin su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1			€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2			€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193_4 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		

MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
327/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI MONTELUPO E LIMITE PER PASSERELLA MONTELUPO LIMITE CAP. U 19819	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19819/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE PONTE PASSERELLA MONTELUPO LIMITE CAP. E 327	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19820/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE PONTE PASSERELLA MONTELUPO LIMITE FIN.FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: progettazione definitiva ed esecutiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1168 - Acquisizione pareri	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1168 - Acquisizione pareri	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520194_4 - SP 306 "Casolana-Riolese" - Interventi di consolidamento del movimento franoso al km 35+300 in territorio di Palazzuolo sul Senio

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020 (asm 34 del 14/07)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERCHIERINI WALTER		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		

FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
LANDI ALESSIO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
PIERI RUGGERO		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
881/2	RIMBORSO DA ARTEA PER SP 306 RIOLESE DGR 208/2020 CAP. U 20386-20457 PER L'ANNO 2021 E 20149 PER L'ANNO 2022 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 540.333,34	€ 540.333,34
881/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SP 306 CASOLANA RIOLESE DGR 208/2020 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
881/1	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SP 306 CASOLANA RIOLESE DGR 208/2020 CAP. U 20086 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 540.333,34	€ 540.333,34

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6889/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.427.000,00	€ 1.427.000,00
20086/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 CAP. E 881/1 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 77.810,00	€ 77.810,00
20132/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 318.154,44	€ 318.154,44

Totale				€ 1.822.964,44	€ 1.822.964,44
--------	--	--	--	----------------	----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 540.333,34	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.822.964,44	€ 1.427.000,00	€ 1.427.000,00

FASI/AZIONI:

1 - LAVORI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
-----	------------	----	------------	------	-----

Risultati attesi: LAVORI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192_4 - SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Siena, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
LEONARDO ANTONINO		

28/07/2021

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
SABATINI LUCIA		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
346/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19903	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19903/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA CAP. E 346	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Progettazione esecutiva**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1168 - Acquisizione pareri	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1168 - Acquisizione pareri	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_4 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

NOTE:

Con la Variazione 1 ASM 27/2020 il presente obiettivo ha accorpato il 105320151

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASAMONTI COSTANTINO		

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
PALMARIELLO REMO		
ROSI MICHELE		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
371/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAM. RETE STRADALE EX ANAS NO FI-PI-LI CAP. U 18994-20058-20031-20059-20061-19720-20130-18559-20334	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 2.176.805,72	€ 2.176.805,72
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 50.203,08	€ 74.242,21
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 1.219,98	€ 1.219,98
1371/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20126/20127/20128/20129	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.228.228,78	€ 2.252.267,91

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------------	---------------------------------------	---

6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 114.618,00	€ 174.008,76
18416/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - DEBITO FUORI BILANICO STRADE R.T. FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18417/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18420/0	SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19397/0	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C. M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 361.645,53	€ 361.645,53
19487/0	ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19488/0	RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19490/0	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 460.137,22	€ 460.137,22
19491/0	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 223.520,54	€ 223.520,54
19492/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19493/0	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 175.807,90	€ 175.807,90
19523/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.446.643,82	€ 1.446.643,82
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 222.751,43	€ 222.751,43
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.701.723,67	€ 1.701.723,67
19723/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19869/0	SP34 DI ROSANO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE DAL KM 7+200 AL 7+500 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 11.235,52	€ 11.235,52
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.290,00	€ 3.290,00
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 159.696,98	€ 159.696,98
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.080.034,51	€ 1.080.034,51
20126/0	LAVORI VARIANTE SR 436 SAN PIERINO CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 29.441,28	€ 29.441,28

28/07/2021

20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO RECUPERO SU CAP. 20169 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 5.911,66	€ 5.911,66
20153/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - VIABILITA' -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20172/0	SPESE PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. 2 AUTOVELOX SULLA SGC FI.PI.LI FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.096.458,06	€ 6.155.848,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.252.267,91	€ 2.030.230,12	€ 2.030.230,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.155.848,82	€ 2.178.013,18	€ 2.178.013,18

FASI/AZIONI:

1 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00123.21.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

2 - interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e stabilità pendii stradali DM 123/2020 annualità 2021 cod. 01446.20.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

3 - servizi di ingegneria interventi manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00213.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

4 - servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria 2021 DM 224/2020 cod. 00217.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

5 - messa in sicurezza scarpata di monte lotto 2 ıSP 34ı - DM 49/2018 annualità 2022 cod. 02260.19.FI ANNUALITA' 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità.

6 - interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e stabilità pendii stradali DM 123/2020 annualità 2022 cod. 01446.20.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità.

7 - servizi di ingegneria interventi manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00213.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

8 - servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria 2021 DM 224/2020 cod. 00217.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

28/07/2021

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 4,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 4,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_4 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		

FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
55/2	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI VIABILITA' CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 350.000,00	€ 250.000,00
235/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE FI.PI.LI CAP. U 19876	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
325/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER RIMBORSO SPESE PER I RILIEVI ROTATORIA CAPALLE CAP. U 19682	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 LOCALITA RUGGINARA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.376.399,77	€ 6.276.399,77

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 1.148.600,41	€ 1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38

17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 28.815,82	€ 28.815,82
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 180.257,65	€ 191.496,80
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 417.587,35	€ 417.587,35
19519/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. DA PROV. PISA E LIVORNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19520/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. R.T. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19521/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 635.498,85	€ 635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.108.252,95	€ 1.108.252,95
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI QUOTA C. METROPOLITANA FIRENZE (AVR) AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19876/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 235	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 63.908,60	€ 63.908,60
7553/0	ALTRE SPESE DI GESTIONE S.G.C. FI-PI-LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19107/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. CONVENZIONE CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 427.000,00	€ 427.000,00
Totale				€ 10.036.321,40	€ 10.047.560,55

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.276.399,77	€ 6.276.399,77	€ 6.276.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.047.560,55	€ 9.689.569,26	€ 9.689.569,26

28/07/2021

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pianificazione Interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione controlli

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11220152_4 - VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.4 - Ufficio di Gabinetto

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2019-2024 del Sindaco Metropolitanano dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.

Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.

Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2021 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.

Attività di carattere ricorrente sono la concessione dei patrocini non onerosi della Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitanano e/o di Consiglieri metropolitani.

FINALITA':

Promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CIAMPI ANTONELLA		
DE MEO ROSA MARIA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
MARINESI MARIA		
MASINI LIANA		
MONTICINI LAURA		
PAPINI LUCIA		
ROMOLI ROBERTA		
SCARSELLI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
620/0	PROVENTI DERIVANTE DA CONCESSIONI IN USO DI SALE PER CONVEGNI RILEVANTE FINI IVA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	30100	€ 1.000,00	€ 1.000,00
237/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL TURISMO CAP. U 20491 E 20492	22 - CULTURA	20101	€ 343.111,81	€ 343.111,81
Totale				€ 344.111,81	€ 344.111,81

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5689/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
8539/0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 287.543,15	€ 287.543,15

8915/0	REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDIARIETA' CONTR. SAHRAWI ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
17271/0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18242/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti organi istituzionali	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 11.034,00	€ 11.034,00
18495/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18628/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART.6 D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19146/0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA ART. 6 DL 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 130.000,00	€ 130.000,00
19180/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1002	€ 91.090,15	€ 91.090,15
19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 480.000,00	€ 454.000,00
19509/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19660/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19710/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE C.M. D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 45.000,00	€ 45.000,00
20005/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA TEATRO DELLA TOSCANA (PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 160.000,00	€ 160.000,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 90.000,00	€ 90.000,00
20217/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20491/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E CAP. E 237	22 - CULTURA	0502	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Totale				€ 3.076.667,30	€ 3.050.667,30

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 344.111,81	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.050.667,30	€ 2.210.777,15	€ 2.210.077,15

FASI/AZIONI:**1 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitan, Consiglieri delegati, Gruppi consiliari e al Capogabinetto**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutti i diversi livelli istituzionali a supporto e assistenza del Sindaco Metropolitan, del Vice Sindaco e del Consiglio Metropolitan. L'attività si esplica nella gestione della corrispondenza in arrivo/partenza, degli eventi a cui partecipa il Sindaco e/o i Consiglieri, con preparazione di materiale informativo a supporto degli impegni ed appuntamenti istituzionali; ausilio nella tenuta delle relazioni esterne con istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali ecc., gestione dei gemellaggi dell'Ente in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e con le altre direzioni dell'ente. Supporto nelle attività di comunicazione e coordinamento con i Consiglieri Metropolitan. Attività di supporto e segreteria al Capogabinetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione degli spazi di rappresentanza del Palazzo Medici-Riccardi, supporto e organizzazione di eventi, conferenze, meeting, manifestazioni e seminari, oltre che l'organizzazione e la gestione delle mostre in ingresso e in uscita in collaborazione con la Direzione Cultura e l'Associazione MUS.E, con istruttorie e redazione di atti amministrativi. Attività di pubbliche relazioni con soggetti esterni pubblici e privati del territorio metropolitan, sia nazionale che internazionale; attività di raccordo e coordinamento con le direzioni interne garantendo la promozione dell'immagine dell'Ente e la coerenza politico-amministrativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze in e fuori Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutte le Direzioni dell'ente, la Segreteria del Sindaco metropolitano, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, cerimonie e seminari nelle sale a vocazione convegnistica di Palazzo Medici Riccardi e le altre sedi di proprietà dell'ente o altre location al fine del perseguimento di un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine e delle funzioni dell'ente, accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel territorio, anche attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'attività si esplica nella gestione delle richieste provenienti dalle Direzioni o dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano o dalle segreterie dei consiglieri, verifica della rispondenza degli spazi alle esigenze proposte, organizzazione e coordinamento dei servizi, anche con l'adozione dei relativi atti amministrativi, a supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Attività di cerimoniale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendo il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani. Gestione delle attività relative alla partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative e comitati d'onore, coordinate con la Segreteria del Sindaco e le segreterie dei Consiglieri metropolitani per la verifica della presenza e accompagnamento del Gonfalone da parte del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani. Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermi restando i principi fissati dalla legge e dallo Statuto della CMF. Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale con adozione dei necessari atti amministrativi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

7 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione rapporti esterni e istruttoria atti quali impegni di spesa e atti di liquidazione relativi alla partecipazione dell'Ente a società

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

8 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l. Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2021/2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metr	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metr	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a	1	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00

enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati					
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 117 - Altre Direzioni dell'Ente
- 14 - Regione Toscana
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124220152_4 - La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	SICUREZZA E SOCIALE
Obiettivo Strategico	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	1204/0132 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Programma:	1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.5 - Turismo e Sociale

DESCRIZIONE:

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative (LRT 22/2015, art. 5 co. 8) relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002) e delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018). A seguito del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") si entra nella fase relativa all'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), prevista per aprile 2021: pertanto, oltre a proseguire la funzione di accompagnamento verso la trasmigrazione nel RUNTS delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e l'istruttoria per le nuove iscrizioni ai Registri Regionali, si avvierà anche l'istruttoria per l'iscrizione al RUNTS dei nuovi Enti del Terzo Settore (Decr. lgs 117/2017, art. 46) e l'aggiornamento dati nella relativa Piattaforma nazionale.

Con l'operatività del RUNTS, in analogia con il Capo II della LRT 65/2020 e previa deliberazione del Consiglio Metropolitan, la Consulta Metropolitana del Volontariato (scaduta nel 2020), potrà essere sostituita con la Consulta Metropolitana del Terzo Settore, con il compito di promuovere valori e istanze degli Enti del Terzo Settore, nonché programmi di collaborazione tra gli ETS e gli Enti Pubblici del Territorio.

Promozione Sociale: l'Amministrazione intende avviare un percorso di ascolto degli Stakeholders che operano nel sociale con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano.

Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali, a promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere").

In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.

Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' (per le Zone Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello) e '#donnealcentro' (per la Zona Empolese Valdelsa) rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute Valdarno inferiore.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
MONTICINI LAURA		
PASSAPONTI MONICA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
261/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE RUNTS CAP. U 20419/20420/20421/20422/20552-53-54-56	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 40.000,00	€ 40.000,00
270/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI PER PROGETTI RETE RE.A.DY CAP. U 19835	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 2.150,00	€ 4.300,00
270/3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI CITTADINANZA DI GENERE PROG. IN BIBLIOTECA LIBERI DA PREGIUDIZI CAP. U 19923	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 42.150,00	€ 44.300,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19835/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 2.150,00	€ 4.300,00
19923/0	CONTRIBUTO A ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER PROGETTO IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGUDIZI CAP. E 270/3	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 0,00	€ 0,00
20419/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	€ 875,00	€ 875,00
20511/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE MITA ACADEMY	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 19.000,00	€ 14.000,00

Totale				€ 22.025,00	€ 19.175,00
--------	--	--	--	-------------	-------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 44.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.175,00	€ 7.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione Albi Regionali del non profit e istruttorie per il RUNTS

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Fino all'entrata in vigore del RUNTS (prevista per aprile 2021) iscrizione/cancellazione e presa d'atto modifiche delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali, nonché verifica periodica del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), procedura di trasmigrazione delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e avvio istruttoria per iscrizione di tutti gli Enti del Terzo Settore (art. 46 Decr. Lgs 117/2017). Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Terzo Settore. Consulenza di base agli ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attivazione iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano in campo sociale al fine di individuare azioni di promozione e solidarietà sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive.
 Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione. Partecipazione, in qualità di partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 828/2020 e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1113 - progetti approvati	2	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	1	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
79 - numero iscrizioni	1	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
79 - numero iscrizioni	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	€ 500,00		€ 0,00	€ 0,00
85 - Verifiche Progettazione	2	€ 500,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

28/07/2021

14 - Regione Toscana

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

79 - Cooperative sociali



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

7120211_4 - Le Vie di Dante

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TURISMO
Missione:	07 - Turismo
Obiettivo Operativo:	0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Programma:	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.5 - Turismo e Sociale

DESCRIZIONE:

Nel 2020 l'Amministrazione ha avviato lo sviluppo di un'offerta turistica territoriale integrata dedicata agli itinerari culturali e naturali ispirati alla figura, alle opere, ai viaggi di Dante Alighieri nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, siglando un accordo tra 35 amministrazioni comunali fra Firenze, Ravenna, Forlì e Arezzo e coordinate dal nostro Ente. L'obiettivo dell'accordo era lo sviluppo delle azioni propedeutiche alla realizzazione del progetto con lo sviluppo delle strategie progettuali e di collaborazione, il reperimento delle risorse anche attraverso bandi comunitari e il coinvolgimento della cittadinanza. In tale contesto la Città Metropolitana di Firenze si è assunta l'onere di promuovere la realizzazione del progetto e svolgere attività di comunicazione presso gli Operatori Economici, i Cittadini e le Associazioni o Enti coinvolti nella sua attuazione ed avviare azioni di comunicazione mirata a raccontare il progetto nella sua complessità, a mostrare le Vie di Dante, a divulgarne la storia ed i luoghi di interesse.

Nel corso 2021, l'Amministrazione intende proseguire con le attività già avviate quali la firma dei protocolli, il reperimento delle risorse e la promozione dell'iniziativa attraverso la propria società in house Florence Multimedia srl, come ad esempio lo sviluppo di una campagna fotografica dedicata E di brevi podcast. Le iniziative promosse permetteranno di poter fruire nel corso del 2021, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, degli itinerari sviluppati dalla collaborazione di tutti gli enti coinvolti in un'ottica di turismo lento. Venti tappe per 395 chilometri, andata e ritorno, fruibili a piedi, in bicicletta oppure in treno lungo la via ferroviaria Firenze-Faenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
MONTICINI LAURA		

28/07/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20239/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 20.775,22	€ 20.775,22
Totale				€ 20.775,22	€ 20.775,22

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 20.775,22	€ 20.207,22	€ 20.207,22

FASI/AZIONI:**1 - Completamento delle sottoscrizioni dei protocolli necessari**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Con DCM n. 103 del 23/12/2020 sono già stati approvati gli schemi di convenzione con l'Università di Firenze, per un progetto di ricerca nella prima fase finalizzato alla progettazione, al rilievo e al collaudo della rete escursionistica, con le Associazione onlus Il Cammino di Dante e Il Cammino di Dante in Casentino. L'Amministrazione procederà con la sottoscrizioni delle convenzioni approvate e assumerà gli impegni di spesa di competenza e contemporaneamente siglerà l'accordo con il CAI-Club Alpino Italiano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

28/07/2021

30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Reperimento delle risorse

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel 2021 l'Amministrazione si dedicherà alla ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto, cercando di sfruttare le opportunità offerte anche dai bandi internazionali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Promozione dell'evento

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Cruciale per il successo dell'intero progetto e azione chiave anche in ottica del ruolo ricoperto dalla Città Metropolitana sarà la promozione dei percorsi al fine di sviluppare l'interesse tra la cittadinanza e nei turisti, anche attraverso le iniziative sviluppate dalla propria società in house Florence Multimedia srl

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1227 - Presentazione del report di candidatura alla Regione Toscana entro il 31/07/2021	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

28/07/2021



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71220151_4 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TURISMO
Missione:	07 - Turismo
Obiettivo Operativo:	0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Programma:	0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.5 - Turismo e Sociale

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo fa riferimento alla gestione dei servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana e, in quanto ente intermedio, delle disposizioni ISTAT. A tal proposito, considerando che il precedente software in uso non era più rispondente alle nuove esigenze e mostrava malfunzionamenti e difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni, nel 2019 la Direzione ha scelto di dotarsi di un programma di ultima generazione, come da determinazione dirigenziale n.1524 del 26/08/2019. L'ultima parte dell'anno 2019 è stata dedicata al processo di migrazione dei dati, dell'archivio e del software presso il TIX della Regione Toscana e alla messa in funzione del nuovo sistema mentre nel 2020 il nuovo software ha completamente sostituito il precedente, sono state completate le attività formative per il suo corretto utilizzo sia da parte dei dipendenti che dell'utenza. Nel 2021 sarà importante garantire una estensione e miglioramento del servizio attraverso l'integrazione delle informazioni legate alle nuove tipologie di strutture ricettive, anche con la collaborazione della regione e degli altri enti del territorio. Permangono infatti difficoltà nell'acquisizione dei dati delle locazioni turistiche che auspicabilmente dovranno essere superate nel corso dell'anno 2021.

Oltre alle attività legate alla statistica, l'Ufficio si occupa dell'avvio di istruttorie, verifica e controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, ivi compresa la verifica del livello di classificazione, la gestione dei reclami presentati dagli utenti e riguardanti sia le strutture ricettive sia le agenzie di viaggio e tutti quei soggetti che organizzano viaggi e pacchetti turistici, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, nonché della gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.

Fa capo al presente obiettivo la gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche che svolge la propria attività a servizio dell'utenza, sia attraverso lo sportello al pubblico di via Cavour, sia con attività on-line. Inoltre viene alimentato il sito internet www.firenzeturismo.it che raccoglie le informazioni sulle attività legate al turismo del territorio. Dal 2020 la piattaforma ionfocity che alimentava il sito è stata sostituita con quella assai più performante denominata Feel Florence: la Città metropolitana contribuisce alla sua alimentazione svolgendo qualificata attività di back office e partecipa a vario titolo alle attività promosse nei confronti degli ambiti che compongono il territorio metropolitano. Alcune informazioni vengono tratte direttamente dalla banca dati del software della statistica, per il quale si sono rese necessarie modifiche specifiche.

FINALITA':

L'Ufficio proseguirà con la sua regolare attività di controllo delle strutture ricettive e delle agenzie, offrirà inoltre servizi di informazione turistica sia presso l'ufficio di via Cavour che attraverso l'implementazione del sito ww.firenzeturismo.it

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDUCCI SILVIA		
BIAGINI PAOLO		
BILLERI MARIA LAURA		
BRUCATO SILVIA		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		
CAVINI FRANCESCO		
CIULLINI LEONARDO		
CUBATTOLI DANIELA		
FANTONI ALDA		
GIUDICE CONCETTA RITA		
MAGHERINI ANGELO		
MATTEUCCI SILVIA		
MIRANNALTI MARIO		
MONTICINI LAURA		
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PASSAPONTI MONICA		01/07/2021
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
SANI FRANCESCA		
UGOLINI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
319/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CAP. U 18982	86 - PARTECIPATE	20101	€ 0,00	€ 0,00

427/0	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602 E CAP. 19514	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
427/1	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602 E CAP. 19514	18 - TURISMO, SOCIALE	20103	€ 0,00	€ 0,00
612/0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA	18 - TURISMO, SOCIALE	30100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17301/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17465/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	€ 50.316,00	€ 50.316,00
18602/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19830/0	ACQUISTO STAMPATI PROMOZIONE TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19870/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 1.877,79	€ 1.877,79
20021/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 5.524,45	€ 7.024,45
20022/0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 34.654,35	€ 33.154,35
20026/0	SPESE ACQUA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20027/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20028/0	SPESE CANCELLERIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20029/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO - CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
20062/0	FORMAZIONE DIPENDENTI TURISMO ART.6 D.L. 78 CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 3.500,00	€ 3.500,00
20063/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 14.640,00	€ 14.640,00
20357/0	TRASFERIMENTO A FLORENCE CONVENTION BUREAU PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 118.512,59	€ 118.512,59

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 118.512,59	€ 116.634,80	€ 116.634,80

FASI/AZIONI:**1 - Gestione del processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Nel corso del 2020 il nuovo software di raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo ha completamente sostituito il precedente, è stata completata la formazione necessaria per l'utilizzo del nuovo software di raccolta e trasferimento dei dati statistici, in adempimento alle richieste della Regione Toscana, sia quella rivolta al personale interno che per l'utenza coinvolta. Nel 2021 l'Ufficio si occuperà della sua gestione rendendolo pienamente operativo; inoltre è prevista la risoluzione dei problemi riguardanti l'anagrafica di alcune strutture e la raccolta dei dati relativi alle locazioni turistiche, soprattutto quelle del Comune di Firenze, permettendo così di migliorare il dato statistico e facilitare i rapporti con l'utenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza turistica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici del territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità con particolare attenzione al coordinamento dell'offerta turistica e della valorizzazione del territorio come previsto dalla recente legislazione regionale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Corretta e tempestiva gestione delle procedure sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro-loco anche a tutela del turista consumatore

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	1	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	1	€ 95,00		€ 0,00	€ 0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	2	€ 95,00		€ 0,00	€ 0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 26 - Turisti
- 27 - Associazioni di categoria
- 36 - Camera di Commercio di Firenze
- 88 - professioni turistiche
- 89 - strutture ricettive
- 90 - Toscana Promozione



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71120151_4 - Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Programma:	0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

DESCRIZIONE:

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale.

La valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, si sviluppa attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:

- Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli spazi all'aperto e messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco;
- Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale, visite ed escursioni guidate).

In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini" e l'Università degli Studi di Firenze. L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco.

FINALITA':

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione intende investire sul LDA con l'obiettivo di accogliere nel 2021 circa 80 classi, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione attenta alle esigenze ambientali; ovviamente il progetto risulta condizionato alla possibilità di riprendere le uscite didattiche. Nel caso in cui questo sia possibile le attività saranno svolte in presenza nel Parco, altrimenti i nostri esperti hanno sviluppato un percorso da proporre in modalità FAD. Emergenza sanitaria permettendo, parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc).

Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO), garantendo l'apertura al pubblico del parco nei fine settimana da aprile ad ottobre, compatibilmente con i vincoli legati alla diffusione della pandemia da COVID-19. A tale scopo sarà necessario garantire i servizi di portierato, sorveglianza e sicurezza del parco e pulizia dei locali aperti al pubblico. Potranno essere inoltre attivati servizi specifici, quali visite guidate

28/07/2021

o attività di animazione volte a favorire la presenza di visitatori all'interno del Parco. Allo stato attuale non è invece ancora possibile confermare l'organizzazione di manifestazioni all'interno del Parco per l'annualità 2021.

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo tradotto in quattro lingue rivolto a tutti i visitatori del Parco Mediceo di Pratolino. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, sarà necessario rivedere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza come evidenziato nell'ultima nota interna inviata al controllo di gestione alla fine del 2020. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
L'ABATE IRENE		
MONTICINI LAURA		
SBAFFI EMANUELE		
SCANDAGLINI VANNA		30/06/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
624/0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 3.446,96	€ 3.446,96
624/1	RECUPERO CREDITI DA ITALBRASIL SRLS ROYALTY PRATOLINO FT.ATTIVA 35/A CONCESSIONE LOCANDA DT 1501/18 FCDE CAP.20160	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.446,96	€ 3.446,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19538/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00

19744/0	SPESE PER MANIFESTAZIONE RURALIA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19759/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 46.000,00	€ 46.000,00
19775/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78 PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 1.800,00	€ 1.800,00
19778/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19779/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
19791/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19802/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19887/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
20182/0	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI DISTANZIAMENTO ECC PARCO PRATOLINO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 206	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20183/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO RILEVANTE IVA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 58.000,00	€ 58.000,00
20492/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI CAP. E 237	22 - CULTURA	0501	€ 33.111,81	€ 33.111,81
20160/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' FCDE ITALBRASIL ROYALTY PRATOLINO CAP. E 624/1	50 - PARCO DI PRATOLINO	2002	€ 0,00	€ 0,00
20534/0	SPESA PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO PER EMERGENZA COVID-19 - RILEVANTE IVA CAP. E 206	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 45.000,00
19688/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0902	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 167.411,81	€ 212.411,81

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.446,96	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 212.411,81	€ 122.300,00	€ 122.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: A seguito dell'emergenza sanitaria il Laboratorio Didattico Ambientale nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ha dovuto sospendere la gran parte delle attività in presenza anche se sono proseguite quelle legate alla programmazione e alla realizzazione di materiale per le attività on line. L'obiettivo per il 2021 è quello di riprendere le attività in presenza ma qualora questo non fosse possibile è previsto un progetto di divulgazione delle tematiche ambientali alle scuole primarie e secondarie dell'area metropolitana attraverso la didattica a distanza rivolta sia agli alunni che ai docenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Azioni di promozione della sostenibilità ambientale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nell'ambito delle attività del laboratorio didattico ambientale saranno promosse azioni mirate alla promozione della sostenibilità ambientale attraverso la collaborazione con altri Enti, quali Università, istituti scolastici ecc. o la partecipazione a progetti europei. A tal fine sarà necessario avvalersi anche di soggetti esterni che operano nel settore individuati attraverso procedure di appalto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Fruizione del Parco mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Vista la varietà di elementi presenti nel parco, anche nel 2021 è prevista l'organizzazione di un programma di aperture che favorisca la presenza di visitatori, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell'utenza e di salvaguardia del patrimonio presente. Allo stato attuale l'emergenza sanitaria non permette ancora di definire quando sarà possibile aprire il Parco al pubblico e con quali vincoli. Qualora la situazione lo rendesse possibile è obiettivo dell'Amministrazione riprendere gli itinerari guidati sia storico-artistici che naturalistici incrementando l'area e i percorsi fruibili, coinvolgendo un pubblico italiano e straniero grazie alle iniziative in lingua inglese. Il Parco parteciperà inoltre a tutte le iniziative legate al sistema delle Ville Medicee, patrimonio UNESCO, e alla attività promozionali promosse dalla Regione Toscana. Al fine di migliorare la propria programmazione e incrementare la soddisfazione dell'utenza, anche per il 2021 si utilizzeranno sistemi di misurazione specifici (questionari di Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee) per determinare il gradimento del Parco e dei suoi servizi (reception,

sorveglianza, pulizie)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
275 - N. visitatori	1	€ 17.900,00		€ 0,00	€ 0,00
275 - N. visitatori	2	€ 17.900,00		€ 0,00	€ 0,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

52120151_4 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0502/0133 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Programma:	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

DESCRIZIONE:

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI: L'obiettivo è rivolto in primo luogo a garantire il mantenimento/miglioramento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010), in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, per il controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino. E' previsto infatti il restauro di alcuni ritratti presenti all'interno del percorso museale, anche al fine di ulteriormente promuoverlo e valorizzarlo.

Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019 che è stato rinnovato fino al 2022. Pertanto nel corso del 2021 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza dopo il difficile anno appena trascorso, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi. Si sottolinea come allo stato attuale sia difficile definire dei valori target in quanto il presente obiettivo risulta fortemente condizionato dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Al momento il percorso museale è chiuso come da disposizione governative e non è ancora possibile definire la data di riapertura né le modalità di fruizione dello stesso.

In collaborazione con l'associazione affidataria sono tuttavia già programmate importanti Mostre che impegneranno il museo mediceo per tutto l'anno 2021 con una modalità di gestione diversa da quella fino ad oggi seguita: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'associazione in house MUS.E provvederà direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendo il rischio d'impresa in quanto sosterrà le spese, ma incasserà il biglietto intero. Sarà inoltre curata l'istruttoria sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi. Nel 2021 si intende incrementare ulteriormente le attività culturali e di laboratorio, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori del museo ma interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, dedicandole sia alle scuole che ai gruppi in visita.

Il programma delle mostre approvato con DCM n. 118 del 23/12/2020 prevede anche l'organizzazione di una mostra/evento legata al ritorno della Giuditta di Donatello in Palazzo

28/07/2021

Medici Riccardi: sia questa che le altre mostre saranno possibili solo se potranno essere reperite le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione e ciò sarà possibile solo se l'emergenza sanitaria sarà superata.

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. Partecipa anche al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino.

Il Museo e la Biblioteca parteciperanno anche agli eventi legati al 700° anniversario della morte di Dante.

FINALITA':

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, sarà necessario rivedere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza come evidenziato nell'ultima nota interna inviata al controllo di gestione alla fine del 2020. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CUBATTOLI DANIELA		
DE MEO ROSA MARIA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
MONTICINI LAURA		
NOFERI EDOARDO		
RONCONI ILARIA		
SCAFUTO VIRGILIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
617/1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 12.000,00	€ 12.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 4.392,00	€ 4.392,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 396.392,00	€ 396.392,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	€ 1.100,00	€ 1.100,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18285/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 2.600,00	€ 2.600,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 5.800,00	€ 5.800,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 6.250,00	€ 6.250,00
18440/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	€ 2.189,00	€ 2.189,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19062/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19674/0	COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR	22 - CULTURA	0501	€ 5.500,00	€ 5.500,00
19675/0	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00

19828/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	€ 408.000,00	€ 342.000,00
19834/0	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19866/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E -RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	€ 37.000,00	€ 37.000,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 494.939,00	€ 428.939,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 396.392,00	€ 396.392,00	€ 396.392,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 428.939,00	€ 34.589,00	€ 5.189,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Costante monitoraggio degli accessi e degli incassi con analisi dell'utenza in funzione di un servizio sempre più attrattivo nell'ambito turistico/culturale fiorentino, tenendo conto che anche la prossima annualità rischia di essere fortemente condizionata dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, come già avvenuto nel 2020.

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Per il primo anno dall'inizio della collaborazione con Mus.e per la gestione degli spazi museali, nel 2021 l'Associazione affidataria in house e la Città Metropolitana cureranno direttamente la programmazione e la realizzazione di mostre temporanee presso il Museo mediceo, gestendo l'intero processo. Il Museo parteciperà inoltre alle celebrazioni legate al 700° anniversario della morte di Dante.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo delle attività della Biblioteca Moreniana in collaborazione con la Biblioteca Riccardiana

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività dell'Associazione in house MUS.E. Predisposizione degli impegni di spesa e delle liquidazioni relative al contratto di servizio per l'annualità 2021/2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Procedure prestiti e valorizzazione beni culturali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consolidamento rapporti di scambio interni ed internazionali e valorizzazione dei beni culturali attraverso le attività di restauro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1216 - Numero Mostre realizzato	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
47 - N. utenti museo	1	€ 20.000,00		€ 0,00	€ 0,00
47 - N. utenti museo	2	€ 30.000,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 - Cittadini
- 25 - Studenti
- 26 - Turisti
- 40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
- 52 - Docenti Scuole superiori

28/07/2021

67 - Associazioni Culturali

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220212_4 - Azioni finalizzate in via sperimentale ad incentivare la diffusione della cultura e della pratica del mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del PUMS metropolitano

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

La figura del Mobility Manager aziendale è stata introdotta con il decreto del Ministero dell' Ambiente del 27/03/1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", con il compito attraverso il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), di razionalizzare e ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale cercando di ridurre il ricorso dell'auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale come ad esempio il trasporto pubblico collettivo, la mobilità ciclistica, il car pooling ecc. Il decreto del Ministero dell' Ambiente del 20/12/2000 ha poi definito la funzione del Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Manager aziendali con il compito di mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto pubblico locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Il Decreto "Rilancio" 34/2020 a seguito dell' emergenza Covid-19 ha ampliato l' obbligo di presenza del mobility manager sia presso le aziende con più di 100 dipendenti, sia presso gli Istituti scolastici superiori

E' stato pubblicato il 12 maggio 2021 il decreto 179 del Ministro della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che definisce le modalità attuative delle disposizioni dell' articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il decreto impone alle aziende con più di 100 dipendenti situate in un comune con più di 50mila residenti di creare la professionalità che si occuperà della mobilità dei dipendenti. Anche il PUMS della Città metropolitana di Firenze, approvato in data 21 aprile con delibera n. 24 del Consiglio metropolitano dedica un apposito capitolo al mobility management e quindi si ritiene opportuno, in via sperimentale, mettere a disposizione delle aziende e degli istituti di istruzione superiore del territorio, gratuitamente un software in grado di supportarli nella redazione dei PSCL, con lo scopo di incentivare la cultura e della pratica del mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del PUMS metropolitano.

28/07/2021

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento fornitura del software

Dal	01/05/2021	al	15/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedere all'affidamento della fornitura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Pubblicazione dell'avviso pubblico

Dal	30/06/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pubblicizzare l'iniziativa contattando gli istituti superiori del territorio e pubblicare un avviso destinato alle aziende, in modo da poter ricevere adesioni in misura pari alle licenze acquistate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
77 - Avviso pubblico	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220211_4 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

Con decreto in data 12 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020, del MIT sono state assegnate a questa Città Metropolitana di Firenze 2.702.930,82, riconoscendo una premialità di 800.000,00, per aver adottato il PUMS, entro la data del 30 aprile 2020. Tali risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i Piani urbani della mobilità sostenibile e i Piani urbani della mobilità ciclistica (BICIPLAN) al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I Comuni della Città metropolitana che hanno presentato proposte per l'utilizzo delle risorse assegnate sono Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Empoli, Marradi, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Reggello, Vicchio e Vinci. Occorre istruire dette proposte al fine di quantificare le risorse necessarie e prevedere l'utilizzo di parte del budget disponibile per la realizzazione di ciclostazioni a servizio di istituti superiori di istruzione scolastica di competenza della Città metropolitana.

FINALITA':

Utilizzare le risorse assegnate dal MIT per realizzare interventi tesi a favorire e migliorare la mobilità ciclistica, in particolare nei percorsi casa-lavoro e casa-scuola.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	€ 1.538.237,93	€ 1.538.237,93
Totale				€ 1.538.237,93	€ 1.538.237,93

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA MIT CAP. E 1888	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1005	€ 485.395,93	€ 485.395,93
20499/0	TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO MIT AI COMUNI PER CICLOVIE CAP. E 1888	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 1.052.842,00	€ 1.052.842,00
20498/0	TRASFERIMENTO ACCONTO CONTRIBUTO MIT AI COMUNI PER CICLOVIE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1002	€ 797.158,00	€ 797.158,00
20403/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA FIN. AV. VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 367.534,89	€ 367.534,89
Totale				€ 2.702.930,82	€ 2.702.930,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.538.237,93	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.702.930,82	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Definizione programma da presentare al MIT**

Dal	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Definire con i Comuni il programma da inviare al MIT, per l'erogazione delle risorse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

2 - Predisposizione atti e pubblicazione procedura di gara per fornitura e posa in opera delle ciclostazioni

Dal	01/08/2021	al	31/12/2021	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Espletare la procedura di gara nei tempi necessari per rispettare le tempistiche fissate dal Decreto di assegnazione delle risorse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	

28/07/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Attività di monitoraggio degli interventi

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attivare il monitoraggio degli interventi convenzionati con i Comuni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Istruttoria delle proposte dei Comuni

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verificare la rispondenza delle proposte presentate al Decreto ministeriale e al PUMS, la congruità degli importi richiesti e concordare una ripartizione delle risorse che consenta alla CM di poter realizzare direttamente l'intervento delle ciclostazioni nelle aree scolastiche.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

5 - Approvazione del Piano programma di utilizzo e stipula delle convenzioni con i Comuni attuatori

Dal	01/03/2021	al	30/09/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sottoporre all'approvazione del Consiglio il piano di utilizzo concordato con i Comuni e la ripartizione tra questi e la CM delle risorse assegnate dal Ministero

28/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
66 - Numero convenzioni stipulate	2		10,00	0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1160 - n. gare bandite	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
687 - Attività di monitoraggio	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220213_4 - Decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico: piano di utilizzo delle risorse assegnate alla CMF

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

L'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Con la Legge di bilancio 2018 sono state destinate risorse per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, al finanziamento di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Con il DPCM del 17/04/2019 sono state definite le quote di cofinanziamento statale per gli autobus ad uso urbano, autobus ad uso extraurbano e delle relative infrastrutture di supporto e con decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, sono state assegnati alla Città metropolitana di Firenze € 7.392.758,00 per il primo quinquennio (2019-2023) ed € 33.587.731,00 per il secondo e terzo quinquennio (2024-2033).

Con nota prot. 1997 del 12 marzo 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha comunicato che, pena la decadenza del contributo assegnato la scheda tecnica prevista dall'art. 3 del decreto n. 71/2021, con il piano di utilizzo delle risorse assegnate deve essere approvato e trasmesso entro e non oltre 120 giorni da detta comunicazione. Gli autobus oggetto di finanziamento sono di proprietà dell'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio a cui sono destinati oppure di un soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore del medesimo ente pubblico o dei successivi affidatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'ART, al netto della eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico;

Occorre previo confronto con gli attuali gestori del servizio di tpl, nel lotto unico regionale e nelle aree a domanda debole del Mugello-Alto Mugello e Valdarno- Valdisieve, definire un piano di utilizzo delle risorse e stimare i relativi costi sia per l'acquisto dei mezzi, che per l'adeguamento delle infrastrutture.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Confronto con soggetti gestori e Predisposizione del Piano

Dal	01/05/2021	al	15/07/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Confronto con gli enti gestori e predisposizione del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Avvio delle procedure di acquisto dei mezzi

Dal	30/09/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Confronto con gli enti gestori e predisposizione del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
714 - Piano	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

147 - Gestori del servizio di tpl su gomma



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520211_4 - Riqualficazione del Quartiere San Lorenzo - Sant'Orsola

PRES - SINDACO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

DESCRIZIONE:

La Città metropolitana di Firenze si è fatta promotrice di un progetto di riqualificazione del Quartiere San Lorenzo, che, con il coinvolgimento di altri partners, primo fra tutti il Comune di Firenze, prevede un piano integrato di interventi, che riguardano la sicurezza, la manutenzione delle sedi stradali, l'illuminazione, la mobilità, l'accessibilità e la reintroduzione di attività commerciali e artigianali di qualità.

Il recupero del Complesso immobiliare di Sant'Orsola, oggetto di recente concessione di valorizzazione, costituirà un intervento di rilevanza strategica per il Quartiere e potrà fungere da volano economico e qualificante anche dell'area circostante. Per tale ragione l'Amministrazione metropolitana ha deciso di dare avvio al programma di riqualificazione del Quartiere, con un progetto pilota limitato alle Vie Taddea, Panicale, Sant'Orsola e Guelfa, che circondano il Complesso di Sant'Orsola, con l'obiettivo di acquistare fondi sfitti, da ristrutturare e dare in locazione, prioritariamente per la realizzazione, esposizione, commercializzazione di prodotti dell'artigianato artistico fiorentino/toscano, nonché per la formazione professionale in bottega, stimolando così la rigenerazione economica, sociale, turistica e commerciale del Quartiere.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

28/07/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta di proposte di acquisto

Dal	01/07/2021	al	30/09/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Publicare un avviso diretto a ricevere offerte di acquisto di immobili , liberi all'atto della stipula del contratto di compravendita ubicati nel Quartiere San Lorenzo, con preferenza nelle Vie Taddea, Panicale, Sant'Orsola e Guelfa. Valutare la convenienza di acquisto, in funzione degli obiettivi di riqualificazione che l'Amministrazione si è posta, anche di immobili ubicati in altre vie del Quartiere coinvolgere nel progetto altri soggetti pubblici che potranno procedere in proprio all'acquisto di parte degli immobili proposti in vendita o integrare il plafond di spesa che sarà stanziato dalla Città metropolitana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Istruttoria delle proposte pervenute

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Valutare sotto il profilo tecnico economico le proposte pervenute per stilare un programma di acquisti in coerenza con le risorse che a tale progetto saranno stanziare in bilancio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
698 - Istruttorie Amministrative	2	5,00		0	0

3 - Coinvolgimento di altri partner pubblici nel progetto pilota

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Coinvolgere altri soggetti pubblici nel progetto allo scopo di acquisire non solo risorse finanziarie ma anche spunti e contributi per la riqualificazione dell'area.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
715 - Accordi	2	3,00		0	0

28/07/2021