



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220218_2022_3 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0152 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	1
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla CittaMetro adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD. OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture RSPP, presidi ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		

GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19027/0	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO IST. SALVEMINI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	285.000,00	285.000,00
20205/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	109.195,87	109.195,87
20981/0	SPESE PER NUOVE AULE SASSETTI PERUZZI - PREFABBRICATO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	400.000,00	400.000,00
20873/8	COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI FIN AV VINC MIUR 2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	60.000,00	60.000,00
20873/9	NUOVA SEDE PASCOLI POLO SAN SALVI COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI FIN AV VINC MIUR 2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	431.977,17	431.977,17
20892/0	SPESE PER SOSTITUZIONE INFISSI PROVVEDITORATO SCOLASTICO REGIONALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	300.000,00	300.000,00
20191/0	SPESE PER LAVORI LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI C/O ISTITUTO AGRARIO FIRENZE CAP. E 1828 (TRASF. IST. VOLTA-GOBETTI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	49.799,76	49.799,76
20478/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	40.000,00	40.000,00
Totale				1.675.972,80	1.675.972,80

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.675.972,80	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	

23/06/2022

31/12/2022	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Restauro IV piano Istituto Dante

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:
 Fase a): Approvazione progetto esecutivo - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
 Fase b): Indizione gara e aggiudicazione - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
 Fase c): Esecuzione lavori - dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Fase c1): Esecuzione lavori - dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/06/2023 al 30/09/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	1	1,00		0	0

3 - Restauro IV piano Istituto Dante

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:
 Fase a): Approvazione progetto esecutivo (2022)
 Fase b): Indizione gara e aggiudicazione (2022)
 Fase c): Esecuzione lavori - dal 01/12/2023 al 31/05/2023
 Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/06/2023 al 30/09/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

23/06/2022

5 - Riqualficazione copertura palestra Istituto Ginori Conti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Fase a): Esecuzione lavori - dal 01/06/2022 al 31/10/2022
Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

6 - Riqualficazione copertura palestra Istituto Ginori Conti

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Fase a): Esecuzione lavori (2022)
Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/01/2023 al 31/01/2023

7 - Sostituzione infissi Provveditorato

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Fase a): Approvazione progetto esecutivo - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Fase b): Indizione gara e aggiudicazione - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Fase c): Esecuzione lavori - dal 01/08/2022 al 30/10/2022
Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

23/06/2022

30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
669 - Collaudo	2	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	1	1,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
300 - Approvazione progetto esecutivo	2			0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1			0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2			0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2022_3 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit

DESCRIZIONE:

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, comprendente: la rete telematica locale alle singole sedi, i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) costituenti il sistema informativo dell'ente; le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro dell'infrastruttura. Nell'ambito dell'attività di manutenzione si procede anche all'identificazione degli ambiti/processi che potrebbero beneficiare di interventi di digitalizzazione (o della reingegnerizzazione di soluzioni già esistenti). L'attività di manutenzione ordinaria si intersecherà con importanti attività di sviluppo (migrazione al cloud, introduzione di nuovi applicativi per la gestione digitalizzata dei procedimenti, ecc.), assumendo quindi un particolare grado di complessità.

FINALITA':

Garantire il regolare funzionamento dell'infrastruttura e dei servizi ICT dell'ente.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		

BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	3.000,00	3.000,00
790/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. U 20187	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40200	0,00	0,00
Totale				3.000,00	3.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5146/0	ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	21.488,40	21.488,40

16361/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - RETI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	7.000,00	7.000,00
18981/0	SPESE PER RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE -LAVORO CAP. E 238 AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	0,00	0,00
19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	332.094,00	332.094,00
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	183.000,00	183.000,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	23.000,00	23.000,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.000,00	35.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	87.466,00	87.466,00
20494/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (SISTEMI AUDIO VIDEO) A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20449/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. CAP. E 883/2 RIMBORSO R.T.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	40.000,00	40.000,00
20366/0	SPESE PER LICENZE D'USO O SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20290/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN)A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20187/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (CENTRALINO) CAP. E 790	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20524/0	SPESA ACQUISTO NUOVO UPS FIN. AV. AMM.NE LIBERO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
16095/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0102	0,00	0,00
19671/0	LICENZA D'USO SOFTWARE SITE DESIGNER E SUITE ADOBE PHOTOSHOP	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
Totale				729.048,40	729.048,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.000,00	3.000,00	3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
729.048,40	652.879,00	648.443,00

FASI/AZIONI:**1 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Calendarizzazione e coordinamento operativo delle procedure di affidamento per l'acquisizione di prodotti e servizi identificati dall'ufficio per il perseguimento degli obiettivi. Gestione amministrativa degli atti e cura dello svolgimento delle procedure di affidamento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività dell'ufficio ed al funzionamento dello stesso.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Adempimenti di natura contabile, aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi, dei servizi internet (posta elettronica, web, ecc.), delle soluzioni di difesa perimetrale e di identificazione/prevenzione delle intrusioni; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi e delle soluzioni di comunicazione unificata, nonché di soluzioni multimediali collegate in rete.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione dei file e di gestione delle banche dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni trasversali (o comunque a supporto delle funzioni amministrative). Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza e del rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni verticali, fra cui quelle che comprendono il trattamento di dati geografici. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti, anche in funzione dell'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi il sistema operativo, gli applicativi di produttività individuale, i software generici e delle credenziali. Adeguamento delle procedure di gestione e manutenzione al mutato contesto infrastrutturale (VDI, cloud, ecc.)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

8 - Attuazione e monitoraggio delle procedure operative per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati, con particolare riferimento tanto alle caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse componenti quanto ai criteri per il controllo di accesso alle risorse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

9 - Adozione e revisione delle procedure per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

10 - Revisione processi e strumenti di gestione dell'attività dell'ufficio per favorire l'adozione di modelli di gestione snelli per lo svolgimento delle attività ed il relativo monitoraggio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Si prevede il consolidamento delle soluzioni adottate per gestione progetti/assegnazione risorse (ERP), gestione richieste d'intervento (CRM) e informazione all'utenza interna (intranet). L'attività di reingegnerizzazione dei processi e la conseguente revisione degli strumenti rappresentano un pilota per l'adozione di metodologie snelle per la gestione di attività ordinarie.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	20,00		0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	45,00		0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	10,00		0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	20,00		0,00	0,00
754 - N. aggiornamenti mensili dello stato delle consistenze delle dotazioni	1	2,00		0,00	0,00
754 - N. aggiornamenti mensili dello stato delle consistenze delle dotazioni	2	4,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	50,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	85,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	90,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	100,00		0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	2	50,00		0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	1	5,00		0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	10,00		0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

23 - Associazioni del territorio

23/06/2022

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

14120151_2022_3 - Miglioramento della capacità di riscossione

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Programma:	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

Quella delle modalità attraverso le quali gli Enti accertano e riscuotono le loro entrate è una questione strategica per la loro funzione istituzionale e l'interesse delle comunità amministrative. Ciò è ancora più vero oggi, momento in cui gli strumenti di pagamenti sono stati innovati e lo saranno ancora. Il processo di riscossione si articola in due ambiti logicamente connessi, ma ben distinti: Riscossione spontanea e Riscossione coattiva.

Per quanto concerne la Riscossione spontanea, la cura maggiore verrà nella corretta acquisizione ed imputazione dei dati di pagamento. Il punto di attenzione per il buon andamento della riscossione spontanea è trovarsi pronti a facilitare le operazioni di pagamento con l'utilizzo esclusivo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili nei contesti tipici del cosiddetto "nodo dei pagamenti".

Particolare rilevanza in questo scenario occupa il sistema di pagamenti elettronici PagoPA. Infatti, il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, Dlgs n. 217 del 13/12/2017, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021».

Pertanto, conseguentemente la Città metropolitana di Firenze, con la Deliberazione n. 111 del 20/12/2017, ha aderito alla piattaforma del PagoPA adoperandosi fin da subito affinché il Pago Pa diventasse la modalità di pagamento di riferimento al fine di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento in favore di questa Amministrazione. Molti automatismi sono già stati introdotti sull'applicativo di contabilità in uso e altri ancora dovranno prossimamente essere realizzati al fine di rendere sempre più veloce la regolarizzazione dei provvisori di entrata da Pago PA.

Da questa data in poi si è registrato un aumento esponenziale dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA.

La procedura di incasso prevede che i prestatori di servizi di pagamento riversino le somme in maniera aggregata per debitori e causali diversi. È poi richiesto un intervento, in parte automatizzato e in parte manuale, per suddividere gli incassi fra i diversi accertamenti avvalendosi dell'aiuto di un tracciato giornaliero.

Allo stato attuale della situazione le criticità maggiori si rilevano:

- a livello esterno all'ente per i pagamenti di verbali del CDS per utenti stranieri, per i pagamenti tramite modello multi beneficiario (nel caso della TEFA pagata tramite

23/06/2022

bollettino) e altre casistiche varie non identificabili a priori. In questi casi le informazioni di rendicontazione non transitano dai tracciati giornalieri e quindi il loro incasso richiede un intervento manuale.

- a livello interno all'ente si ha una criticità nell'aver una corretta gestione delle fasi dell'entrata ai sensi degli artt. 178-181 del D.Lgs 267/2000. In particolare si riscontrano criticità nella necessaria analisi periodica da parte dei vari uffici degli incassi ricevuti.

L'obiettivo è quindi quello di andare ad eliminare queste difficoltà, nel primo caso con un intervento tecnico, nel secondo più su un piano organizzativo.

Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali verrà dato maggiore impulso all'aggiornamento e controllo delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero.

La Riscossione Coattiva è l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale tenta il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti).

Verrà sollecitata costantemente alle Direzioni competenti anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
CONTE ROCCO		
DE VITO ELISABETTA		
IZZO LEONARDO		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA	16/06/2022	
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA		
NUTINI ELISA		13/04/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

7/1	ENEL - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	0,00	0,00
7/2	ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	0,00	0,00
10/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	38.802.468,87	38.802.468,87
11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	9.700.000,00	9.700.000,00
11/1	TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	0,00	0,00
12/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	45.219.828,77	45.219.828,77
13/0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. U 17706)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	35.822,00	35.822,00
13/1	RECUPERO EVASIONE IPT - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	0,00	0,00
287/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE PROV.LI CAP. U 20210 /20304/20857	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	415.690,43	415.690,43
288/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROV. SANZIONI VIOLAZIONI ART. 142 C.12 BIS STRADE REG. IN GESTIONE CAP. U 20211-20653-20655-20858	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	472.182,38	472.182,38
289/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADEC.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	30.322,21	30.322,21
289/4	COMUNE DI PONTASSIEVE 50%PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	14.108,96	14.108,96
289/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ. ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	109.500,00	109.500,00
290/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ. VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	102.373,69	102.373,69
290/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI SANZ. VIOLAZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	40.500,00	40.500,00
290/12	COMUNE FIGLINE E INCISA VAL ARNO 50%PROVENTI SANZ.VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS STR.REG.LI 2012/2018 RATEIZ.FINO 2025 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	101.042,89	101.042,89

632/1	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	5.000,00	5.000,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	140,20	140,20
289/16	UNIONE DI COMUNI MUGELLO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
289/15	COMUNE DI CALENZANO 50%PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
289/18	COMUNE DI FIESOLE 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	4.520,15	4.520,15
289/11	COMUNE DI CAMPI BISENZIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	2.499,35	2.499,35
289/9	COMUNE DI LASTRA A SIGNA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
290/11	COMUNE DI CAMPI BISENZIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	6.891,85	6.891,85
289/7	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
290/16	UNIONE DI COMUNI MUGELLO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
290/18	COMUNE DI FIESOLE 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	70.011,23	70.011,23
632/0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	0,00	0,00
289/6	COMUNE DI SCANDICCI 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
646/1	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	0,00	0,00
686/0	INTROITI DIVERSI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	30500	2.200,00	2.200,00
686/11	INTROITI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE CAP. U 20619	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	0,00	0,00
9025/0	SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	90200	0,00	0,00

289/17	COMUNE DI BARBERINO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	0,00	0,00
Totale				95.135.102,98	95.135.102,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
535/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	45.000,00	45.000,00
20173/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	0,00	0,00
20154/0	SPESE PER RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SERV. FINANZIARI -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	0,00	0,00
20619/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA DI SOMME NON DOVUTE CAP. E 686/11	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	0,00	0,00
9025/0	SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	9901	0,00	0,00
20077/0	QUOTA ESTINZIONE MUTUI FIN. DA 10% ALIENAZIONI CAP E 794/2-4-11	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	9.854,23	9.854,23
Totale				54.854,23	54.854,23

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
95.135.102,98	96.570.730,24	96.501.832,23

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
54.854,23	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

23/06/2022

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavvidi, Leonardo Izzo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - RegISTRAZIONI annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente, Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavvidi e Leonardo Izzo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Beniamino Azzarito

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA e IPT) - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Sollecito alle direzioni - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti velocità anno 2021: accertamento quota spettante alla Città Metropolitana riversata da comuni e unioni di comuni

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Celere accertamento degli incassi e sollecito dei comuni e unioni di comuni inadempienti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti velocità anno 2021: invio telematico relazione.

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della scadenza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavvidi e Leonardo Izzo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Automatizzazione della regolarizzazione dei provvisori di entrata incassati tramite PagoPA al fine di raggiungere una gestione degli incassi più efficiente per un miglior servizio al cittadino

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	15,00		0,00	0,00
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	15,00		0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	70,00		0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	75,00		0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	50,00		0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	50,00		0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	5,00		0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	5,00		0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	70,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

126 - contribuenti

127 - beneficiari agevolazioni fiscali

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120151_2022_3 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:

- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2022 sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.
- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono anche tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:

- 1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

23/06/2022

2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2022 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
BATISTI GLORIA		
COLLINI CLAUDIA	15/06/2022	
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MAZZONI FRANCESCA	01/06/2022	
NUTINI ELISA		13/04/2022
PAMPALONI AGNESE	01/06/2022	
TADDEI LISA		14/06/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7026/3	RESTITUZIONE FINANZIAMENTI CARTE ILA DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	10,20	10,20
632/3	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ASSICURAZIONI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	31.232,80	31.232,80
Totale				31.243,00	31.243,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
541/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	145.731,06	145.731,06
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	1.000,00	1.000,00
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	34.073,89	34.073,89
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	75.850,00	75.850,00
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	650.000,00	650.000,00
18832/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	5.000,00	5.000,00
18847/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	30.000,00	30.000,00
19476/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	10.000,00	10.000,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	1.860,00	1.860,00
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	397.678,70	397.678,70
19949/0	QUOTA CAPITALE FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE MEUCCI GALILEI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOMME NON EROGATE FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	0,00	0,00
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	20.000,00	20.000,00
20488/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	0,00	0,00
20667/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO VASARI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	0,00	0,00

19189/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	0,00	0,00
Totale				1.389.193,65	1.389.193,65

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
31.243,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.389.193,65	614.433,76	632.694,32

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione, degli atti di variazione al bilancio e dell'asestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

2 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati, del Conto economico e dello stato patrimoniale, elaborazione scritture in partita doppia - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

3 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con la Direzione competente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Verifica trimestrale, controllo e riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adempimento tempestivo, collaborazione fattiva con le direzioni, riduzione dell'ammontare dei residui

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori, Mazzoni Francesca

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Agevolazione alla rendicontazione precisa e puntuale secondo i modelli ministeriali. Rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile P.O. competente, Sabina Gabbrielli, Piero Masoni, Gloria Batisti, Collini Claudia

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei finanziamenti e delle opere connesse con particolare riguardo alla copertura finanziaria, alla situazione contabile del finanziamento, degli investimenti e delle opere stesse per velocizzare l'istruttoria degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni), al fine di recuperare tempestivamente le situazioni di squilibrio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

23/06/2022

1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	75,00		0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00		0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	8,00		0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	7,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220153_2022_3 - Attuazione dell'Agenda Digitale

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. Nel contesto definito - fra gli altri - dalla L. 56/2014, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, si procederà nel processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana; le soluzioni si integreranno con i servizi infrastrutturali previsti per autenticazione e pagamento per un'esperienza d'uso uniforme da parte dell'utenza, oltre che con i gestionali in uso presso l'Ente per migliorare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi. A valle dell'attivazione del contratto SCT per il g-cloud regionale e seguendo il piano di migrazione già redatto dall'Ente, previa allocazione delle necessarie risorse e attivazione del processo amministrativo, si procederà con il processo di migrazione verso soluzioni cloud, comunque assicurando le condizioni affinché il governo delle soluzioni e - più che altro - del patrimonio informativo rimangano in capo all'Ente. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si identificheranno e si adotteranno nuove soluzioni da adottare per la sicurezza cibernetica, eventualmente anche attraverso la realizzazione di progetti pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di transizione al digitale saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

FINALITA':

Con il processo di transizione al digitale innescato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione si intendono cogliere le opportunità connesse all'introduzione di soluzioni tecniche innovative per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti all'utenza, come anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso una crescente attenzione ai dati raccolti e trattati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni gestionali e di governo del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+re iscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI SILFI SPA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	91.410,00	91.410,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.173,00	2.173,00
18662/0	SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE FIN. AV. ECONOMICO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.620,00	25.620,00

19715/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	3.000,00	3.000,00
20620/0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PROG. RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1204	4.452,00	4.452,00
20446/0	FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20447/0	FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
Totale				126.655,00	126.655,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
126.655,00	163.649,00	166.960,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Coordinamento strategico ed operativo delle diverse azioni previste per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale, al fine di assicurarne la coerenza ed ottimizzare i benefici attesi. Aggiornamento e monitoraggio degli obiettivi fissati dal piano triennale. Raccordo con gli enti di riferimento (AgID, Ministeri, Regione Toscana), le associazioni degli enti e gli altri portatori d'interesse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Sinergie nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, fruizione dei servizi infrastrutturali, digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Identificazione, analisi delle possibili sinergie/economie di scala tra gli enti locali del territorio metropolitano ed eventuale attuazione delle azioni conseguentemente definite, anche attraverso azioni di informazione, supporto e collaborazione con i referenti tecnici degli enti. Predisposizione degli eventuali accordi di collaborazione con gli enti locali, così come degli accordi con i vari soggetti (altri enti, intermediari tecnologici, società pubbliche, soggetti aggregatori, ecc.) per la fruizione di servizi infrastrutturali quali per l'identità elettronica, per i pagamenti elettronici, e per la conservazione. Coordinamento dei progetti finalizzati alla digitalizzazione ed alla semplificazione dei procedimenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Interoperabilità delle soluzioni di front-office e back-office per la gestione informatizzata dei procedimenti con i servizi infrastrutturali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Analisi, progettazione e sviluppo funzionali all'interoperabilità delle diverse componenti di front-office e di back-office - previsti o già in uso - per lo svolgimento dei procedimenti per via telematica sia con i servizi infrastrutturali richiesti per l'attuazione del piano triennale (l'identità elettronica tramite SPID/eIDAS, pagamenti elettronici tramite pagoPA, conservazione tramite DAX, ecc.) sia con i software gestionali in uso presso l'ente (contabilità finanziaria, gestione flussi documentali, ecc.), anche in collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio oltre che con gli altri uffici dell'Amministrazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Adozione e dispiegamento di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attivazione nuove funzionalità per la soluzione in uso relativa alla gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Dispiegamento, configurazione e avvio in produzione della soluzione individuata per la digitalizzazione di ulteriori procedimenti con utenza esterna (concessioni e pubblicità, vincolo idrogeologico). Analisi per l'estensione delle soluzioni in uso o l'adozione di soluzioni alternative per lo svolgimento per via telematica di ulteriori procedimenti (autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Attuazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Seguendo il piano per la migrazione al cloud redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale, si prevede di completare l'analisi e definire i dettagli operativi con il RTI aggiudicatario della gestione del Sistema Cloud Toscana (SCT), aggiornandolo ed integrandolo laddove se ne rilevassero la necessità o l'opportunità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, in attuazione degli indirizzi del piano triennale e con il supporto di AgID e degli altri soggetti eventualmente preposti; l'analisi sarà estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Supporto allo sviluppo delle competenze digitali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Azioni finalizzate a favorire lo sviluppo delle competenze digitali (cfr. <https://www.competenzedigitali.gov.it>) all'interno dell'Amministrazione, coordinate alla formazione dedicata appositamente organizzata dal settore competente, e sugli Enti locali metropolitani esercitando le funzioni affidate all'ente dalla L.54/2016.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	28,00		0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	25,00		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00		0,00	0,00
750 - % classi documentali correnti conservate su DAX conformemente alle nuove linee guida AgID	2	100,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	1	33,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	83,00		0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	90,00		0,00	0,00
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	1	2,00		0,00	0,00
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	2	4,00		0,00	0,00
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	1	12,00		0,00	0,00

23/06/2022

765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	2	24,00		0,00	0,00
---	---	-------	--	------	------

STAKEHOLDERS:

- 18 - Cittadini
- 22 - Imprese del Territorio
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151_2022_3 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

Il BP 2022-2024 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/11. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

Conseguentemente all'assegnazione delle risorse operata nel biennio 2020-2021 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/20 e del successivo art. 39, c. 1, del DI n. 104/20 (fondo inizialmente istituito sul 2020 e poi rifinanziato anche sul 2021 per effetto del c. 822, art. 1, della L. n. 178/2020, come modificato dall'art. 23 del DI n. 41/2021), dovrà essere posta anche nel 2022 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 273932/2021. Con essa l'ente attesterà, analogamente a quanto già fatto nel mese di maggio 2021 con riferimento al 2020, l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.

Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.

Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/02;
- 3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2021 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2022-2024 entro il

23/06/2022

31/12/2021, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2022-2024 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2022 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		
MAZZONI FRANCESCA	01/06/2022	
NUTINI ELISA		13/04/2022
PAMPALONI AGNESE		
SANTONI ANDREA		
TADDEI LISA		14/06/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	290.487,19	290.487,19
228/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	318.512,36	318.512,36
243/0	CONTRIBUTO DALLO STATO NON FISCALIZZATO (EX CONTRIBUTO ORDINARIO PER MOBILITA' PERSONALE CONGUAGLIO 2013	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	0,00	0,00
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	186,64	186,64
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	5.000,00	5.000,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	70.000,00	70.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	70.000,00	70.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	20.000,00	20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	300.000,00	300.000,00

9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	4.000,00	4.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
Totale				25.339.426,61	25.339.426,61

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	1.185.713,20	1.185.713,20
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	70.000,00	70.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	300.000,00	300.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	4.000,00	4.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	0,00	0,00

18439/0	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	21.830.174,05	21.830.174,05
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	90.000,00	90.000,00
18543/0	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	16.850.208,89	16.850.208,89
18544/0	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	1.532.208,76	1.532.208,76
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	40.000,00	40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
19054/0	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	9.039.740,42	9.039.740,42
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	45.000,00	45.000,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
516/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	0,00	0,00
Totale				66.219.045,32	66.219.045,32

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totale Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
25.339.426,61	25.418.868,06	25.538.310,19

Totale Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
66.219.045,32	65.437.332,12	65.437.332,12

FASI/AZIONI:

1 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa con particolare riferimento alla gestione corrente del bilancio ai fini del rilascio del parere/visto e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente - Responsabili Lisa Taddei, Agnese Pampaloni, , Batisti Gloria

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa ai fini del rilascio del visto di copertura finanziaria entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, salvo si tratti di provvedimenti di particolare complessità, per i quali potrebbe essere necessario un tempo maggiore

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Claudia Calvino, Silvia Lotti, Andrea Santoni, Mazzoni Francesca

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento e rispetto in media dei 30 giorni dalla data di arrivo della fattura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali e assegnazioni di risorse dallo Stato sia di parte corrente che con riferimento alle opere pubbliche con esse finanziate - Responsabile P.O. competente, Pampaloni Agnese

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rimborso allo Stato entro il 31/05 del concorso netto alla finanza pubblica e dei costi della politica. Verifica, in occasione di ogni variazione di bilancio, del permanere degli equilibri di bilancio, previsti dalla legge n. 145/2018, conseguentemente a tagli e/o assegnazioni di risorse dallo Stato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Compilazione e trasmissione alla RGS della certificazione di cui al Decreto n. 273932 del 28/10/2021 circa l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19- Responsabile P.O. competente, Batisti Gloria

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasmissione della suddetta certificazione entro i termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Registrazione delle fatture in tre giorni lavorativi dalla data di arrivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione e trasmissione alle Direzioni con cadenza settimanale di un report contenente la specifica delle fatture scadute ancora da pagare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - PCC: Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali, certificazione crediti, tempestività e ritardi nei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Silvia Lotti, e Daniela Gori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente. Costante monitoraggio dello Stock del debito commerciale esistente e pubblicazione dei dati trimestrali. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti. Aggiornamento della PCC anche rispetto a eventuali cause di sospensione (per contenziosi, cre non esecutivi....).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00		0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	6.000,00		0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.100,00		0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.400,00		0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00		0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1820211_2022_3 - Innovazione tecnologica per il lavoro agile

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit

DESCRIZIONE:

L'emergenza sanitaria ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni - una situazione inattesa, ma foriera di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per superare prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione, sfruttando al massimo le potenzialità che la tecnologia offre. Sulla scorta delle analisi già condotte in precedenza e dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria, l'amministrazione ha adottato modelli e soluzioni di cui nel corso dell'anno si prevede il consolidamento; fra queste la progressiva trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, telefonica VoIP comunicazione unificata, accessori vari), come anche l'attivazione di un percorso di ascolto dell'utenza e di condivisione di buone pratiche nell'uso delle soluzioni adottate per cogliere le opportunità che esse offrono a beneficio della flessibilità nell'erogazione della prestazione lavorativa, nonché della qualità dei risultati. Come evidenziato anche dal quadro normativo vigente, l'introduzione di una maggiore flessibilità nello svolgimento delle prestazioni lavorative impone una rinnovata attenzione ai livelli di servizio; pertanto, procedendo dai processi e dai procedimenti individuati in una prima iterazione di analisi, si intendono sviluppare dei piloti per la rilevazione sistematica dei parametri quantitativi che caratterizzano detti processi e procedimenti.

FINALITA':

Migliorare da un lato efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori così favorendo tanto la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, quanto lo svolgimento delle prestazioni lavorative in maniera agile. Consentire ai responsabili delle diverse strutture di monitorare, analizzare ed eventualmente riorganizzare i processi ed i procedimenti di competenza, così creando anche le condizioni per una successiva analisi mirata all'individuazione di strumenti idonei a supportare una programmazione fluida che tenga conto della necessità di prevedere orizzonti temporali differenziati, di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-organizzative dell'amministrazione, e di elaborare ed aggiornare indicatori utili a rivelare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18518/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20495/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20423/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI HARDWARE PER PROGETTO RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1208	0,00	0,00

20292/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20297/0	MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Al fine di creare le condizioni per consentire la flessibilità necessaria allo svolgimento delle prestazioni lavorative secondo le modalità che si sono andate delineando nel corso degli ultimi anni, in linea con lo stato dell'arte rilevabile nelle diverse organizzazioni (sia pubbliche che private), si prevede di consolidare - in maniera coordinata con l'attuazione del piano di migrazione al cloud - i modelli e le soluzioni adottate, fra cui: la virtualizzazione delle postazioni attraverso l'implementazione di una VDI (virtual desktop infrastructure), la progressiva sostituzione dei computer fissi delle postazioni di lavoro con computer portatili, l'introduzione della pratica del BYOD (bring your own device), l'utilizzo esteso di soluzioni di UC (unified communication) e collaborazione in gruppi di lavoro (collaboration).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Individuazione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Al fine di consentire il monitoraggio dei livelli di servizio connessi all'avanzamento di processi e procedimenti, si prevede l'implementazione di alcuni piloti per la rilevazione sistematica di parametri quantitativi di misura. In particolare, si prevede l'individuazione e l'estrazione dai gestionali e/o dalle banche dati in uso di dati che codificano volumi e/o eventi caratterizzanti detti processi e procedimenti, nonché una loro rappresentazione in forma sinottica funzionale alle valutazioni da parte dei responsabili delle strutture interessate. Procedendo da processi/procedimenti con natura gestionale, l'analisi e l'implementazione dei piloti sarà progressivamente estesa alle attività con natura progettuale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'effettivo conseguimento dei benefici attesi dall'introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche abilitanti dipende dall'adozione effettiva da parte degli utenti, per cui si prevede di integrare il dispiegamento ed il consolidamento delle soluzioni tecniche con una serie di azioni volte a favorire l'accettazione da parte dell'utenza delle soluzioni proposte così come l'uso efficace ed efficiente delle stesse. Procedendo da una serie di analisi, fra cui anche l'indagine sul benessere organizzativo i cui risultati sono stati pubblicati dal CUG, si prevedono da un lato l'attivazione di un processo di ascolto per raccogliere segnalazioni rispetto a difficoltà incontrate e anche proposte di miglioramenti, e dall'altro interventi informali rivolti ai dipendenti per illustrare le soluzioni ed alcune modalità d'uso/buone pratiche; le modalità degli interventi saranno affinate in corso d'anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
700 - % lavoratori LA con accesso protetto alle risorse dell'ente	1	100,00		0,00	0,00
700 - % lavoratori LA con accesso protetto alle risorse dell'ente	2	100,00		0,00	0,00

701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	30,00		0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	60,00		0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00		0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	100,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	18,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	25,00		0,00	0,00
734 - N. piloti per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	1,00		0,00	0,00
734 - N. piloti per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	3,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	3,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	2	24,00		0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202211_2022_3 - Consolidamento dei versanti in frana

PRES - SINDACO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sui versanti stradali, sia a monte che a valle della strada, conseguenti a smottamenti o frane, in particolar modo nei territori montani e collinari del nostro territorio. Svariati sono gli interventi necessari per i quali è stata avviata la progettazione. Per alcuni di questi sono stati richiesti i finanziamenti regionali, in ambito del DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) e siamo in attesa della risposta di ammissione al finanziamento. Altri interventi, in fase di progettazione, saranno finanziati con i vari MIT.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		

COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
881/2	RIMBORSO DA ARTEA PER SP 306 RIOLESE DGR 208/2020 CAP. U 20386-20457 PER L'ANNO 2021 E 20149 PER L'ANNO 2022 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6889/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	543.400,00	543.400,00

20132/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
Totale				543.400,00	543.400,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
543.400,00	543.400,00	543.400,00

FASI/AZIONI:

1 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 335.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Collaudo: dal 01/03/2023 al 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	25 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 335.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Collaudo: dal 01/03/2023 al 30/06/2023

3 - SP17 Km 3+000 ÷ Km 4+000. Interventi di consolidamento del versante - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 440.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/11/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Collaudo: dal 01/03/2023 al 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - SP17 Km 3+000 ÷ Km 4+000. Interventi di consolidamento del versante - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 440.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 28/02/2023
 Collaudo: dal 01/03/2023 al 30/06/2023

5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/09/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Marradi - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 520.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Collaudo - (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 520.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/06/2022 al 30/10/2022

Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023

7 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 370.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/08/2022 al 31/12/2022

Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

8 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 370.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/06/2022 al 30/10/2022

Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023

9 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - progettazione (2022)

Dal	01/04/2022	al	30/09/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 195.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023

Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	25 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

10 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 195.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023

Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

11 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vaglia - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Progetto definitivo - Importo 400.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/10/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2023 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023

Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

12 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vaglia - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Progetto definitivo - Importo 400.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2023 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

13 - SP41. Km 10+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - avvio lavori (2022)

Dal	30/06/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Dicomano - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 503.236,89 euro

Progettazione: già effettuata
 Lavori - avvio (2022): dal 30/06/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

14 - SP41. Km 10+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Dicomano - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 503.236,89 euro

Progettazione: già effettuata
 Lavori - avvio (2022): dal 30/06/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

15 - SP503. Km 14+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - avvio progettazione (2022)

Dal	01/09/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 585.000,00 euro

Progettazione - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Progettazione -conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023
 Lavori: dal 01/04/2022 al 31/12/2023
 Collaudo: dal 01/01/2024 al 30/06/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

16 - SP503. Km 14+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione progettazione, lavori e collaudo (2023-2024)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 585.000,00 euro

Progettazione - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Progettazione -conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023
 Lavori: dal 01/04/2022 al 31/12/2023
 Collaudo: dal 01/01/2024 al 30/06/2024

17 - SP503. Km 15+900. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori (2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto esecutivo - Importo 122.000,00 euro

Progettazione: già effettuata
 Lavori: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
 Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

23/06/2022

30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

18 - SP503. Km 15+900. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto esecutivo - Importo 122.000,00 euro

Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

19 - SP117. Km 17+200. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione (2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 440.000,00 euro

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Lavori: dal 31/03/2023 al 30/09/2023
Collaudo: dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

20 - SP117. Km 17+200. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo (2023)

Dal	31/03/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 440.000,00 euro

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Lavori: dal 31/03/2023 al 30/09/2023
Collaudo: dal 01/10/2023 al 31/12/2023

23/06/2022

21 - SP556. Km 4+500. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - avvio progettazione (2022)

Dal	01/09/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Londa - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 260.000,00 euro

Progettazione - avvio(2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Progettazione - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Lavori: dal 01/04/2023 al 31/12/2023

Collaudo: dal 01/01/2024 al 30/06/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

22 - SP556. Km 4+500. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione progettazione, lavori e collaudo (2023-2024)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Londa - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 260.000,00 euro

Progettazione - avvio(2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Progettazione - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Lavori: dal 01/04/2023 al 31/12/2023

Collaudo: dal 01/01/2024 al 30/06/2024

23 - SP556. Km 11+200. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - avvio progettazione (2022)

Dal	01/09/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Londa - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 190.000,00 euro

Progettazione - avvio(2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Progettazione - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Lavori: dal 01/04/2023 al 31/10/2023

Collaudo: dal 01/11/2023 al 31/03/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

24 - SP556. Km 11+200. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione progettazione, lavori e collaudo (2023-2024)

Dal	01/01/2023	al	31/03/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Londa - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 190.000,00 euro

Progettazione - avvio(2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Progettazione - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Lavori: dal 01/04/2023 al 31/10/2023

Collaudo: dal 01/11/2023 al 31/03/2024

25 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Rufina - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 490.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/07/2023

Collaudo: dal 01/08/2023 al 30/11/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

26 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Rufina - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 490.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/07/2023
 Collaudo: dal 01/08/2023 al 30/11/2023

27 - SP66. Km 6+250. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto definitivo - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

28 - SP66. Km 6+250. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto definitivo - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

29 - SP306. Km 41+500. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 470.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

30 - SP306. Km 41+500. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 470.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
 Lavori - avvio (2022): dal 01/09/2022 al 31/12/2022
 Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 30/11/2023

31 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso.

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto definitivo - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
 I lavori non sono al momento programmabili visto che occorre il finanziamento della Regione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	

23/06/2022

31/12/2022	100 %	%	
------------	-------	---	--

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520229_2022_3 - Ponti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

Con l'istituzione di AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, è stato richiesto a tutti gli enti gestori delle infrastrutture stradali di raccogliere tutti i dati geografici, geometrici e tecnici delle opere d'arte secondo il D.M. 430 del 8-10-2019. Quindi dal 2019 l'attività di verifica dei ponti è particolarmente intensa, pur facendo seguito ad una attività già avviata negli anni precedenti seppur in un regime normativo diverso. Dalle verifiche effettuate scaturisce la programmazione degli interventi che si presenta con un quadro abbastanza complesso ed in continua evoluzione. Al momento, 12 sono i ponti (relativi alle ZONE 1 e 2 del territorio) in fase di progettazione più o meno avanzata e su cui occorrono prioritariamente gli interventi, per lo stato di fatto di conoscenza attuale ma che, ripeto, è in continua evoluzione. Qui di seguito si evidenziano le attività programmate per 10 ponti (NB: per i 2 ponti con l'impegno economico maggiore è stata sviluppata la scheda di programmazione specifica).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		

DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1775/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FSC CAP. U 20652	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	300.000,00	300.000,00
Totale				300.000,00	300.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20994/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 + SR 2 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	46.134,40	46.134,40

23/06/2022

20652/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FIN. R.T. FSC CAP. E 1775	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	300.000,00	300.000,00
Totale				346.134,40	346.134,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
300.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
346.134,40	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SR302. Km 15+980

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Vaglia - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/03/2022 al 31/08/2022 per un importo di 140.000,00 euro

Collaudo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

2 - SR302. Km 35+250

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento regionale, l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile.

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 per un importo di 700.000,00 euro

Collaudo: dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - SR302. Km 51+400 - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento FSE - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/03/2022 al 30/06/2022

Lavori: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 325.000,00 euro

Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/01/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - SR302. Km 51+400 - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento FSE - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/03/2022 al 15/05/2022

Lavori: dal 01/06/2022 al 30/10/2022 per un importo di 325.000,00 euro

Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/01/2023

5 - SP610. Km 65+625 - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/07/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo complessivo sul biennio di 450.000,00 euro

Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - SP610. Km 65+625 - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/01/2022 al 31/05/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/06/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo complessivo sul biennio di 450.000,00 euro

Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

23/06/2022

7 - SP610. Km 65+800 - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/07/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo complessivo sul biennio di 450.000,00 euro

Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

8 - SP610. Km 65+800 - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/01/2022 al 31/05/2022

Lavori - avvio (2022): dal 01/06/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo complessivo sul biennio di 450.000,00 euro

Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

9 - SP503. Km 15+700 - progettazione (2022)

Dal	01/04/2022	al	30/11/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/11/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/09/2023 per un importo di 320.000,00 euro

Collaudo: dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

23/06/2022

30/06/2022	25 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

10 - SP503. Km 15+700 - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/11/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/09/2023 per un importo di 320.000,00 euro

Collaudo: dal 01/10/2023 al 31/12/2023

11 - SP59. Km 5+500 - progettazione (2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/06/2022 al 31/12/2022

Lavori: dal 31/03/2023 al 31/12/2023 per un importo di 320.000,00 euro

Collaudo: dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	15 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

12 - SP59. Km 5+500 - lavori e collaudo (2023-2024)

Dal	31/03/2023	al	31/03/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/06/2022 al 31/12/2022

Lavori: dal 31/03/2023 al 31/12/2023 per un importo di 320.000,00 euro

Collaudo: dal 01/01/2024 al 31/03/2024

23/06/2022

13 - SP41. Km 15+700 - progettazione (2022)

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Dicomano - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/05/2022 al 31/12/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 31/10/2023 per un importo di 760.000,00 euro

Collaudo: dal 01/11/2023 al 30/04/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

14 - SP41. Km 15+700 - lavori e collaudo (2023-2024)

Dal	01/01/2023	al	30/04/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Dicomano - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 31/10/2023 per un importo di 760.000,00 euro

Collaudo: dal 01/11/2023 al 30/04/2024

15 - SP17. Km 5+800 - progettazione (2022)

Dal	01/07/2022	al	30/11/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/07/2022 al 30/11/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un importo di 290.000,00 euro

Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

16 - SP17. Km 5+800 - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/07/2022 al 30/11/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un importo di 290.000,00 euro

Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

17 - SP16. Km 4+925 - progettazione (2022)

Dal	01/07/2022	al	30/11/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/07/2022 al 30/11/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un importo di 135.000,00 euro

Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

18 - SP16. Km 4+925 - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/07/2022 al 30/11/2022

Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un importo di 135.000,00 euro

Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00

23/06/2022

1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00
---	---	------	--	------	------

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202210_2022_3 - Sicurezza Stradale

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale sulle arterie metropolitane, sono previsti interventi sulle intersezioni o per la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni. Tali interventi sono spesso il risultato di concertazione con i Sindaci del territorio che meglio di altri riescono ad intercettare le esigenze dei cittadini

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		

DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18330/0	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM. NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	189.494,05	189.494,05
20918/0	IVA DOVUTA SU FATTURA ROSI LEOPOLDO PER LAVORI LOTTO II CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO CAP. E 643	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	113.240,01	113.240,01
Totale				302.734,06	302.734,06

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
302.734,06	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - SP89. Circonvallazione di Rignano. Secondo lotto**

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo dal 01/01/2022 al 31/05/2022, unica fase rimasta.

Importo complessivo 4.313.150,79 euro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

2 - SP503-SP129. Realizzazione di rotatoria. Comune di Scaperia e San Piero (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasferimento risorse al Comune - I parte dei finanziamenti (30% nel 2022, 70% nel 2023)

Importo complessivo 400.000,00 euro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

23/06/2022

30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - SP503-SP129. Realizzazione di rotatoria. Comune di Scaperia e San Piero (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasferimento risorse al Comune - Il parte dei finanziamenti (30% nel 2022, 70% nel 2023)

Importo complessivo 400.000,00 euro

4 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/07/2022 - peso 7
Conferenza dei servizi: dal 01/07/2022 al 31/07/2022 - peso 6
Progetto esecutivo: dal 01/08/2022 al 30/10/2022 - peso 5
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/11/2022 al 30/11/2022 - peso 3
Esecuzione lavori - avvio (2022): dal 01/12/2022 al 31/12/2022 - peso 4
Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/07/2023
Collaudo: dal 01/08/2023 al 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	01/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 7
Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - peso 6
Progetto esecutivo: dal 01/06/2022 al 31/08/2022 - peso 5
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
Esecuzione lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - peso 4
Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023

Importo complessivo 500.000,00 euro

6 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	22
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:
 Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 5
 Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - peso 5
 Progetto esecutivo: dal 01/06/2022 al 31/08/2022 - peso 5
 Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
 Esecuzione lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - peso 4
 Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023
 Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Importo complessivo 200.000,00 euro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:
 Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 5
 Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - peso 5
 Progetto esecutivo: dal 01/06/2022 al 31/08/2022 - peso 5
 Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
 Esecuzione lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - peso 4
 Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023
 Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Importo complessivo 200.000,00 euro

8 - SP41. Realizzazione di percorso pedonale. Comune di Dicomano (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasferimento risorse al Comune - I parte dei finanziamenti (20% nel 2022, 80% nel 2023)

Importo complessivo 120.000,00 euro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

9 - SP41. Realizzazione di percorso pedonale. Comune di Dicomano (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasferimento risorse al Comune - II parte dei finanziamenti (20% nel 2022, 80% nel 2023)

Importo complessivo 120.000,00 euro

10 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	22
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/06/2022 - peso 6
 Conferenza dei servizi: dal 01/07/2022 al 31/08/2022 - peso 6
 Progetto esecutivo: dal 01/09/2022 al 30/11/2022 - peso 6
 Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/12/2022 al 31/12/2022 - peso 4
 Esecuzione lavori - (2023): dal 01/01/2023 al 31/05/2023
 Collaudo: dal 01/06/2023 al 31/08/2023

Importo complessivo 100.000,00 euro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

11 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:
 Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 5
 Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 - peso 5
 Progetto esecutivo: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - peso 5
 Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
 Esecuzione lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2023 - peso 4
 Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023
 Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Importo complessivo 100.000,00 euro

12 - SP83. Percorso pedonale. Comune di Pelago (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	21
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:
 Approvazione ADP: dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - 3
 Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 4
 Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 - peso 4
 Progetto esecutivo: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - peso 4
 Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
 Esecuzione lavori - avvio(2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2023 - peso 3
 Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023
 Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

13 - SP83. Percorso pedonale. Comune di Pelago - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:

- Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 5
- Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 - peso 5
- Progetto esecutivo: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - peso 5
- Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
- Esecuzione lavori - avvio(2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2023 - peso 3
- Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023
- Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

14 - SP1. Miglioramento del tracciato stradale, in corrispondenza del ponte sul Rio Bagnani. Comune di Figline e Incisa, loc. Ponte a Laschetta - fattibilità (2022)

Dal	01/03/2022	al	01/07/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: dal 01/03/2022 al 01/07/2022 - peso 2
- Porgetto Definitivo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023
- Conferenza dei servizi: dal 01/04/2023 al 31/07/2023
- Progetto esecutivo: dal 01/08/2023 al 31/10/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

15 - SP1. Miglioramento del tracciato stradale, in corrispondenza del ponte sul Rio Bagnani. Comune di Figline e Incisa, loc. Ponte a Laschetta (2023-2025)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: dal 01/03/2022 al 30/06/2022 - peso 2

Porgetto Definitivo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Conferenza dei servizi: dal 01/04/2023 al 31/07/2023

Progetto esecutivo: dal 01/08/2023 al 31/10/2023

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2022_3 - SP 551-via Betao Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate attività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di percorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è prevista sia la progettazione (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		

23/06/2022

LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

23/06/2022

1 - Redazione progetto definitivo

Dal	15/02/2022	al	30/06/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

2 - Conferenza dei servizi su PD

Dal	01/04/2022	al	31/05/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conferenza dei servizi su PD

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

3 - Procedura epropriativa

Dal	31/05/2022	al	31/08/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedura epropriativa

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Approvazione PD

Dal	31/07/2022	al	31/08/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione PD

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/06/2022	al	30/09/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

6 - Approvazione PE

Dal	01/10/2022	al	31/10/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione PE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Affidamento intervento

Dal	01/11/2022	al	30/11/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

8 - Realizzazione opera - I fase (anno 2022)

Dal	01/12/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione opera - I fase (anno 2022)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

9 - Realizzazione opera - Il fase (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	31/08/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione opera - Il fase (anno 2023)

10 - Collaudo opera

Dal	01/09/2023	al	30/11/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520223_2022_3 - SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

Intervento previsto nel PUMS, con scenario 2027-2031: "Codice 99A031 - Vicchio: collegamento riva destra / riva sinistra".

Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. Il tratto stradale ha una lunghezza complessiva di oltre 600 metri, con innesti a rotatoria alle due estremità sulle due strade provinciali e con la lunghezza del ponte pari a circa 47 metri. La strada, oltre ad attraversare la Sieve, dovrà anche attraversare l'affluente di questa con un ponte di 20 metri e la ferrovia con un ponte di 18 metri. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro. E' in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, corredata dei pareri degli enti interessati sul territorio, da ottenere tramite conferenza dei servizi, al fine di poterne programmare la sua realizzazione dal punto di vista finanziario. La conferenza dei servizi è già in corso.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

23/06/2022

CARSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Risorse in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei Servizi sul PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

Dal	01/01/2022	al	28/02/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conferenza dei servizi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

2 - Recepimento delle prescrizioni degli enti in sede di Conferenza da parte dei progettisti

Dal	01/03/2022	al	31/05/2022	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Recepimento del progetto di quanto emerso in conferenza dei servizi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

3 - Approvazione PFTE in linea tecnica

Dal	01/06/2022	al	31/07/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	90 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_2022_3 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte lo scorso anno, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato. Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Al momento si è appena conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando l'accordo quadro in essere. L'importo di tale opera è pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanziati con i fondi FSE e quindi con tempi di rendicontazione molto serrati.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		

CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

23/06/2022

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei servizi sul PD

Dal	01/01/2022	al	10/02/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzazione della Conferenza dei servizi sul progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

2 - Progetto Definitivo

Dal	15/02/2022	al	15/03/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

3 - Approvazione PD

Dal	16/03/2022	al	31/03/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

4 - Redazione Progetto esecutivo

Dal	15/03/2022	al	30/06/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Approvazione PE e affidamento intervento

Dal	01/06/2022	al	30/06/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e avvio intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

23/06/2022

6 - Esecuzione lavori (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio dei lavori che proseguiranno anche nel 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Completamento lavori (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Completamento lavori

8 - Collaudo opera (anno 2023)

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

23/06/2022

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520228_2022_3 - SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte, è emerso che l'infrastruttura presenta cedimenti differenziali delle campate e una forte ossidazione delle armature. Il ponte rappresenta un'importante infrastruttura, visto che attraversa la Sieve con 5 campate per una lunghezza di 88 metri. Occorre procedere con un miglioramento sismico e questo comporta un importante intervento di consolidamento. La progettazione è già in corso. L'importo di tale opera è pari a 3.500.000,00 euro ed è finanziato con i fondi FSE per 3.100.000,00 euro e quindi con tempi di rendicontazione molto serrati. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando l'accordo quadro in essere. Comunque, l'intervento presenta criticità nel rispetto dei termini imposti dai finanziamenti e quindi si è aperto un tavolo con la Regione per il superamento del problema.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		

23/06/2022

CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

23/06/2022

1 - Redazione Progetto Definitivo

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

2 - Conferenza dei servizi sul PD

Dal	01/04/2022	al	31/05/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conferenza dei servizi sul progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

3 - Approvazione PD

Dal	31/05/2022	al	31/07/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	90 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Redazione Progetto esecutivo

Dal	01/07/2022	al	30/09/2022	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Approvazione PE e affidamento intervento

Dal	01/10/2022	al	01/11/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo e affidamento dell'intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

6 - Esecuzione lavori (anno 2022)

Dal	01/11/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio dei lavori che proseguiranno anche nelle prossime annualità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Esecuzione lavori (anno 2023-2024)

Dal	01/01/2023	al	01/11/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

8 - Collaudo opera (2024-2025)

Dal	01/11/2024	al	30/04/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo dell'opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

23/06/2022

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520227_2022_3 - Aree Interne

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

Con DM 394 del 13.10.2021 il MIMS (Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibile) ha articolato un piano di risorse per gli anni 2021-2026 per le aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Per la Città Metropolitana di Firenze sono stati stanziati 4.482.000,00 euro così ripartiti:

- Anno 2021 299.000,00 euro
- Anno 2022 747.000,00 euro
- Anno 2023 448.000,00 euro
- Anno 2024 747.000,00 euro
- Anno 2025 1.494.000,00 euro
- Anno 2026 747.000,00 euro

I comuni interessati dagli interventi sono: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio, quest'ultimo in Provincia di Prato e quindi fuori del territorio della Città Metropolitana. Con la conferenza dei Sindaci tenutasi nel dicembre 2021 sono stati definiti gli interventi da eseguire in tutte le annualità, comprese le relative progettazioni.

Gli interventi sono complessivamente 18, di cui 15 necessitano di progettazione che dovrà essere sostanzialmente eseguita nel corso del 2022. Questi sono interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento della sede stradale, con la finalità di migliorarne la sicurezza.

Gli interventi dovranno essere inseriti nella Programmazione dell'Ente e nel portale del MIMS entro il 31.03.2022. La rendicontazione, sempre tramite portale, avverrà entro il 31.12 dell'anno successivo alla programmazione finanziaria dell'intervento (per esempio: intervento previsto nel 2022, rendicontazione entro il 31.12.2023, e così via).

La programmazione è di seguito riportata, con l'indicazione degli interventi, il territorio interessato, l'importo della progettazione dell'intervento, l'annualità di riferimento ed i termini di esecuzione delle varie fasi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:**1 - SP58. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili**

Dal	01/05/2022	al	30/09/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2021

Progettazione: non presente

Lavori: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 per un importo di 181.000,00 euro

Collaudo: dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 1° lotto (anno 2022)

Dal	01/05/2022	al	30/09/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2021.

Progettazione: non presente
 Lavori: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 per un importo di 108.000,00 euro
 Collaudo: dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2021.

Progettazione: non presente
 Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
 Collaudo: anno 2027

4 - SR302. Interventi di manutenzione straordinaria segnaletica in località Crespino

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2021.

Progettazione: non presente
 Lavori: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 per un importo di 10.000,00 euro
 Collaudo: dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 10.000,00 euro
 Lavori: anno 2025 per un importo di 140.000,00 euro
 Collaudo:anno 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 10.000,00 euro
 Lavori: anno 2025 per un importo di 140.000,00 euro
 Collaudo:anno 2026

7 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 8.000,00 euro
 Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
 Collaudo:anno 2027

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

8 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 8.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
Collaudo:anno 2027

9 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 7.200,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 67.400,00 euro
Collaudo:anno 2027

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

10 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 7.200,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 67.400,00 euro
Collaudo:anno 2027

11 - SP116. Rotatoria in località Greta - progettazione e avvio lavori (anno 2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/01/2022 al 31/08/2022 (già finanziato)

Lavori - avvio (anno 2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 30/09/2023 per un importo complessivo per entrambe le annualità di 380.000,00 euro

Collaudo: dal 30/09/2023 al 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

12 - SP116. Rotatoria in località Greta - conclusione lavori e collaudo (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/01/2022 al 31/08/2022 (già finanziato)

Lavori - avvio (anno 2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Lavori - conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 30/09/2023 per un importo complessivo per entrambe le annualità di 380.000,00 euro

Collaudo: dal 30/09/2023 al 31/12/2023

13 - SP306. Installazione di barriere - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 38.000,00 euro

Lavori: anno 2024 per un importo di 437.000,00 euro

Collaudo: anno 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

23/06/2022

30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

14 - SP306. Installazione di barriere - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 38.000,00 euro
Lavori: anno 2024 per un importo di 437.000,00 euro
Collaudo: anno 2025

15 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 20.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 230.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

16 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 20.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 230.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

17 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - progettazione e avvio lavori (anno 2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022 per un importo di 5.000,00 euro

Lavori - I parte avvio (anno 2022): dal 01/12/2022 al 31/12/2022

Lavori - I parte conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 28/02/2023 per un importo complessivo sul biennio pari a 22.000,00 euro

Collaudo - I parte: dal 01/03/2023 -30/06/2023

Lavori - II parte: anno 2026 per un importo di 48.000,00 euro

Collaudo - II parte: anno 2027

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

18 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - conclusione lavori, collaudo e II parte dei lavori (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022 per un importo di 5.000,00 euro

Lavori - I parte avvio (anno 2022): dal 01/12/2022 al 31/12/2022

Lavori - I parte conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 28/02/2023 per un importo complessivo sul biennio pari a 22.000,00 euro

Collaudo - I parte: dal 01/03/2023 -30/06/2023

Lavori - II parte: anno 2026 per un importo di 48.000,00 euro

Collaudo - II parte: anno 2027

19 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - progettazione (anno 2022)

Dal	01/05/2022	al	30/11/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/05/2022 al 30/11/2022 per un importo di 32.000,00 euro

Lavori: anno 2023 per un importo di 368.000,00 euro

Collaudo: anno 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

20 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/05/2022 al 30/11/2022 per un importo di 32.000,00 euro
 Lavori: anno 2023 per un importo di 368.000,00 euro
 Collaudo: anno 2024

21 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 28.400,00 euro
 Lavori: anno 2026 per un importo di 368.000,00 euro
 Collaudo: anno 2027

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

22 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 28.400,00 euro
 Lavori: anno 2026 per un importo di 368.000,00 euro
 Collaudo: anno 2027

23/06/2022

23 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 4.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 46.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

24 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 4.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 46.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

25 - SR302. Sistemazione parapetti ponte - progettazione e lavori (anno 2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022 per un importo di 3.200,00 euro
Lavori: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.800,00 euro
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

26 - SR302. Sistemazione parapetti ponte - collaudo (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022 per un importo di 3.200,00 euro
Lavori: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.800,00 euro
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

27 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria 1° lotto - 2° lotto - 3° lotto - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di San Godenzo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 60.000,00 euro
Lavori 1° lotto: anno 2024 per un importo di 54.000,00 euro
Collaudo 1° lotto: anno 2025
Lavori 2° lotto: anno 2025 per un importo di 522.400,00 euro
Collaudo 2° lotto: anno 2026
Lavori 3° lotto: anno 2026 per un importo di 33.600,00 euro
Collaudo 3° lotto: anno 2027

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

28 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria 1° lotto - 2° lotto - 3° lotto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di San Godenzo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 60.000,00 euro
Lavori 1° lotto: anno 2024 per un importo di 54.000,00 euro
Collaudo 1° lotto: anno 2025
Lavori 2° lotto: anno 2025 per un importo di 522.400,00 euro
Collaudo 2° lotto: anno 2026
Lavori 3° lotto: anno 2026 per un importo di 33.600,00 euro

Collaudo 3° lotto: anno 2027

29 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria - 4° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di San Godenzo - Anno fin. 2023.

Progettazione: da definire per un importo di 5.000,00 euro
 Lavori: anno 2023 per un importo di 75.000,00 euro
 Collaudo: anno 2024

30 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 44.000,00 euro
 Lavori: anno 2024 per un importo di 256.000,00 euro
 Collaudo: anno 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

31 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 44.000,00 euro
 Lavori: anno 2024 per un importo di 256.000,00 euro
 Collaudo: anno 2025

32 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 12.000,00 euro
 Lavori: anno 2025 per un importo di 138.000,00 euro
 Collaudo: anno 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

33 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 12.000,00 euro
 Lavori: anno 2025 per un importo di 138.000,00 euro
 Collaudo: anno 2026

34 - SC. Manutenzione straordinaria - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.400,00 euro
 Lavori: anno 2025 per un importo di 463.600,00 euro
 Collaudo: anno 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

35 - SC. Manutenzione straordinaria - progettazione (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.400,00 euro
 Lavori: anno 2025 per un importo di 463.600,00 euro
 Collaudo: anno 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_2022_3 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITÀ:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

23/06/2022

BELLI DANIELE		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 19691/20866	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	0,00	0,00
1855/0	TRASFERIMENTO DA MIN.INFR.E MOB.SOST.LE MIMS MANUTENZ.STRAORD.MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE2021-2026(2025 1493883 2026 746942) CAP. U 20818	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	1.045.719,00	1.045.719,00
740/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SGC FIPILI AL KM 10+500 CAP. U 20431	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	0,00	0,00
883/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 610 SELICE MONTANARA DAL KM 67+000 AL KM 67+500 CAP. U 20434	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	0,00	0,00
Totale				1.045.719,00	1.045.719,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	220.400,00	220.400,00
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	79.383,34	79.383,34
16049/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
17273/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
17587/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADALE PER L ITALIA CAP. E 407	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
18370/0	LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV. AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
18409/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880	-	1005	0,00	0,00
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA FRANA SULLA SR 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE KM 13+00 COMUNE DI FIESOLE CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	438.719,08	438.719,08
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
18693/0	MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00

18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI OPERATIVI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
18934/0	MANUTENZIONE RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. SANZ. C.D.S. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19334/0	MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19494/0	ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19595/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19609/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' (NEVE,TAGLIO ERBA) EX CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	4.549.637,01	4.549.637,01
19776/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. - FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19924/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. FIN DA SANZIONI C.D.S. CAP. 186	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	194.163,34	194.163,34
20818/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE INTERNE MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE ANNI 2021-2026 CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
20435/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	389.143,78	389.143,78
20434/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 AGGIUD. ENTRO 10/9/21 CAP. E 883/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
20432/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SR 302 BRISIGHELLESSE RAVENNATE CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19972/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' (STRADE REGIONALI) CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19788/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19682/0	SPESE PER ACQUISTO PLOTTER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 325	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19382/0	SPESE PER ALLESTIMENTO AUTO VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19166/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19032/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. AV.EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	0,00	0,00
19168/0	SPESE PER ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE TECNICA DRONE,STAZIONE TOTALE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
Totale				6.016.446,55	6.016.446,55

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
1.045.719,00	448.165,00	746.942,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.016.446,55	3.377.852,54	647.606,32

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Barberino M.Ilo - interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 annualità 2021 cod. 04493.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

2 - C.O. Barberino M.Ilo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

23/06/2022

3 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

4 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

5 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

6 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

8 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

23/06/2022

9 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021
2021 interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

10 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00208.21.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione servizi ingegneria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

11 - C.O. Barberino M.Ilo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

12 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

13 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

14 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

15 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

17 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

18 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021 interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: servizi di ingegneria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
777 - Km strade asfaltate	1	5,00		0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

23/06/2022

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157_2022_3 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITÀ:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1824/0	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	0,00	0,00
1870/5	FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE CAP. U 7866 E 20621 (PER EURO 478,99)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	0,00	0,00
714/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	0,00	0,00

Totale				0,00	0,00
--------	--	--	--	------	------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
16927/0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
18027/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 1° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
18419/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
18483/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	380.000,00	380.000,00
19169/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	28.500,00	28.500,00
20130/0	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO PONTI SU SR 302 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
20127/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO ZONA 2 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 + SR 2 CAP. E 1372/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.519.403,66	3.519.403,66
20513/0	RESTITUZIONE REGIONE TOSCANA PER ROTATORIA SRT69 FIN. AV. AM. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.682,52	5.682,52
20618/0	RISANAMENTO PIATTAFORMA STRADALE SP 41 SAGGINALE KM 10+500 CAP. E 725	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	25.000,00	25.000,00
Totale				3.958.586,18	3.958.586,18

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.958.586,18	380.000,00	380.000,00

FASI/AZIONI:

1 - CO Borgo S.Lorenzo Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

2 - CO Borgo S.Lorenzo Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

3 - CO Reggello Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

4 - CO Reggello Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

5 - CO Figline Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

23/06/2022

6 - CO Figline Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 cDM 224/2020 cod. 164.21.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

9 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

10 - CO Borgo S.Lorenzo Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: servizi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

11 - CO Borgo S.Lorenzo Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

12 - CO Reggello Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

13 - CO Reggello Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

14 - CO Figline Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

15 - CO Figline Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

17 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00113.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

18 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: servizi ingegneria interventi manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
777 - Km strade asfaltate	1	5,00		0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420211_2022_3 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		

CARSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MAIANI SIMONE		
MASCHERINI PAOLO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SANTINI SAVERIO		

SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIGNALI DEBORA		
VIVIANI ALESSANDRO		
VIVOLI SIMONE		
VOTTOLI DANIELE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
371/2	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE CAP. U 20863	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	475.526,11	475.526,11
371/4	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE CAP U. 20848/18994/20031/20851/20852/20130/20861	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	804.791,10	804.791,10
891/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20867	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.425.253,50	2.425.253,50
1371/2	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20129	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	248.439,14	248.439,14
1736/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 20866	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.584.006,53	2.584.006,53
1800/2	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. CAP. U20868 (DAL 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	264.573,11	264.573,11
1801/12	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI - ANNUALITA' 2022 CAP. U 20259/12	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	3.493.487,66	3.493.487,66

1372/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20165	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	3.064.633,60	3.064.633,60
883/2	RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 610 SELICE MONTANARA DAL KM 67+000 AL KM 67+500 ANNO 2022 CAP. U 19712 E 20449	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	60.000,00	60.000,00
Totale				13.420.710,75	13.420.710,75

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20129/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA1-2 CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	248.439,14	248.439,14
20259/12	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF. DA MIT- ANNUALITA' 2022 CAP.E 1801/12	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.493.487,66	3.493.487,66
20778/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	40.000,00	40.000,00
20779/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20782/0	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	40.000,00	40.000,00
20844/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	79.693,50	79.693,50
20845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	359.600,00	359.600,00
20846/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	886.600,00	886.600,00
20847/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	135.491,18	135.491,18
20848/0	ACCORDI QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONALI ZONA 1-2-3 - CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
20849/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	620.000,00	620.000,00
20850/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	316.792,83	316.792,83
20851/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
20852/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	89.791,10	89.791,10
20853/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	42.250,00	42.250,00
20854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	17.476,02	17.476,02

20855/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.125,79	37.125,79
20856/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	95.200,00	95.200,00
20857/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	257.728,07	257.728,07
20858/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	321.084,02	321.084,02
20859/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	69.547,65	69.547,65
20860/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	50.163,78	50.163,78
20862/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	60.760,00	60.760,00
20863/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DA MULTE FIPILI CAP. E 371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	475.526,11	475.526,11
20864/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	95.437,32	95.437,32
20865/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	165.863,27	165.863,27
20866/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.584.006,53	2.584.006,53
20867/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.425.253,50	2.425.253,50
20868/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800/2 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	264.573,11	264.573,11
20869/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	74.483,67	74.483,67
20953/0	LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE LOTTO 2 URBANO SP 83 PELAGO FIN. AV. ECONOMICO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	8.141,76	8.141,76
20936/0	SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU QUOTA IVA LAVORI LOTTO 2 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	4.246,50	4.246,50
20935/0	INTERESSI DI MORA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU QUOTA IVA LAVORI LOTTO 2 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	423,18	423,18
20906/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.675,38	9.675,38
20904/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 ANNUALITA' 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.224.027,89	1.224.027,89
20901/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M.FIN. AV.VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	104.423,20	104.423,20

20883/0	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO MIT	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.722.881,24	2.722.881,24
20973/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE FIN AV.VINCOLATO (UTILIZZABILE)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.048,95	2.449,40
19429/0	RESTITUZIONE ALLA R.T RISORSE PER OPERE SU STRADE REGIONALI SP 610 AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
20259/11	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF. DA MIT- ANNUALITA' 2021 CAP. E 1801/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
20772/0	TRASF. PER PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP129/503 SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	350.000,00	350.000,00
20773/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP41/SR302 SAGGINALE BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
20774/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 551 VIALE BEATO ANGELICO VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	400.000,00	400.000,00
20775/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE ZONA STAZIONE SP 551 VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
20776/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO INNESTO TRA SP 91 E SS 67 SULLA SP 91 RUFINA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
20781/0	LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE LOTTO 2 URBANO SP 83 PELAGO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	101.858,24	101.858,24
20780/0	TRASFERIMENTO PER LAVORI MARCIAPIEDE SP 41 DICOMANO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	120.000,00	120.000,00
20777/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 116 VIA GRETA FIRENZUOLA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	50.000,00	50.000,00
Totale				19.313.100,59	19.314.501,04

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
13.420.710,75	6.811.129,18	4.219.763,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
19.314.501,04	9.771.248,74	7.079.882,56

23/06/2022

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidam perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: realizzaz interventi

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: realizzaz interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: redazione e approvaz segnaletica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidam perizie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: realizzaz interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
777 - Km strade asfaltate	1	10,00		0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	10,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	16,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	16,00		0,00	0,00

23/06/2022

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105202212_2022_3 - Barriere di sicurezza

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sulle barriere di sicurezza laterali. Tale problematica si riscontra in prevalenza sui territori montani e collinari, dove è necessario proteggere i veicoli in svio dalla carreggiata da eventuali cadute con dislivelli a volte anche molto elevati. Gli interventi riguardano la posa in opera di barriere laddove non siano presenti o sostituzioni di barriere inadeguate. Gli interventi in programma saranno finanziati con i vari MIT, ad eccezioni di alcuni interventi che sono finanziati con fondi per la terza corsia.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		

DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527 E 17662	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	937.500,00	937.500,00
Totale				937.500,00	937.500,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	--------------------	--------------------------------	------------------------------------

23/06/2022

17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. E 1823 FIN. ASPI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	937.500,00	937.500,00
Totale				937.500,00	937.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
937.500,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
937.500,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP503. Km 17+000 ÷ 17+500. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/01/2022	al	31/10/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Stato dell'arte: progetto definitivo - Importo 652.000,00 euro

Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/01/2022 al 30/06/2022
Collaudo: dal 01/07/2022 al 31/10/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

2 - SP8. Km 12+300 ÷ 12+700. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Calenzano - Stato dell'arte: progetto esecutivo - Importo 245.000,00 euro

Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/05/2022 al 31/08/2022
Collaudo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Calenzano - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022
Lavori: dal 01/08/2022 al 31/10/2022
Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022
Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/01/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

4 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Calenzano - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022

Lavori: dal 01/08/2022 al 31/10/2022

Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/01/2023

5 - SP306. Km 31+800 ÷ 32+100. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/04/2022	al	30/11/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Stato dell'arte: lavori in corso - Importo 258.400,00 euro

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/04/2022 al 31/08/2022

Collaudo: dal 01/09/2022 al 30/11/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	25 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - SP610. Km 67+000 ÷ 67+500. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/01/2022	al	31/10/2022	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Stato dell'arte: lavori in corso - Importo 638.034,69 euro

Progettazione: già effettuata

Lavori: dal 01/01/2022 al 31/07/2022

Collaudo: dal 01/08/2022 al 31/10/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	

23/06/2022

31/12/2022	100 %	%	
------------	-------	---	--

7 - SP306. Km 33+500 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 1.255.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 30/09/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 - 31/08/2023
Collaudo: dal 01/09/2023 al 31/10/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

8 - SP306. Km 33+500 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/10/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 1.255.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 30/09/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 - 31/08/2023
Collaudo: dal 01/09/2023 al 31/10/2023

9 - SP17. Km 5+800. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Comune di Reggello - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 290.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022
Lavori: dal 01/08/2022 al 31/12/2022
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

10 - SP17. Km 5+800. Nuove barriere di sicurezza - collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Comune di Reggello - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 290.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022

Lavori: dal 01/08/2022 al 31/12/2022

Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120191_2022_3 - Ufficio Stampa

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione

DESCRIZIONE:

Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana. Consulenza con Ufficio del Sindaco Metropolitanano e dei consiglieri. Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione

MOTIVAZIONI:

NOTE:

La rilevazione di gradimento verrà effettuata tramite schede cartacee e on-line a: Consiglieri della Città Metropolitana, le Direzioni e Mass Media con minimo di 25 risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
SERINO ANTONELLO		

23/06/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
315/2	FONDI PER FUNZ.TO DELL' UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ CAP. U 19813	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	20101	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19005/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	0,00	0,00
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	1.136,00	1.136,00
21023/0	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CONSIGLIERA DI PARITA' CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	1.092,50	1.092,50
21024/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RELATORE COVEGNO PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	207,50	207,50
Totale				2.436,00	2.436,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024
0,00	2.150,00	2.150,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.436,00	1.360,00	1.360,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	32
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai Media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consolidamento ad intra del supporto agli organi istituzionali e ad extra, della presenza dell'attività della città metro nei media. Supporto alle attività culturali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti giornalistici del sito web istituzionale anche dei soggetti partecipati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elevati livelli di informazione, trasparenza, usabilità e accessibilità rilevabili anche da strumenti pubblici di verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Consulenza agli organi istituzionali per stesura interventi, collaborazione con le altre Direzioni per promozione eventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Stesura, implementazione e consulenza per interventi istituzionali. Crescita e qualificazione degli appuntamenti culturali ed eventi, con particolare utilizzo della Sala Oriana Fallaci e della Sala Pistelli, promossi dall'ufficio in coordinamento con le altre direzioni e anche con i soggetti Partecipati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	1	90,00		0,00	0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	2	90,00		0,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	450,00		0,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	450,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 04 - Uffici dell'Ente
- 06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 113 - Circondario Empolese Valdelsa
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 120 - Segretario Generale
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 132 - Avvocatura dell'Ente
- 135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
- 14 - Regione Toscana
- 142 - Prefettura
- 145 - Mass Media
- 17 - Associazioni di volontariato
- 22 - Imprese del Territorio
- 24 - Province della Toscana
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 44 - Aziende
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 57 - Organismi partecipati
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 67 - Associazioni Culturali
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320152_2022_3 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione e l'accesso, supporto agli uffici per l'accesso e per l'immagine coordinata, tenuta di banche dati. Informazione di protezione civile e in emergenza. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

FINALITA':

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

MOTIVAZIONI:

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
CARDONA LINA		
CONTE ROCCO		

23/06/2022

MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		
SERRA ALESSANDRO		
TURCI SIMONA		
ZEOLI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
639/0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	30100	50,00	50,00
Totale				50,00	50,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
50,00	50,00	50,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo delle potenzialità dei sistemi impiegati per la gestione dei siti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Tempestività, accessibilità, usabilità delle pubblicazioni, attività di monitoraggio a supporto degli uffici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Servizi di front office e back office erogati con immediatezza e completezza

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio del precedente esercizio. Studio di ipotesi di re-esternalizzazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Consulenza e supporto all'accesso documentale, civico e generalizzato

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Qualità e fondatezza nell'emissione dei pareri

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Supporto agli uffici per la gestione dell'immagine coordinata e la produzione di modulistica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Risposta puntuale e rapida alle richieste degli uffici. Ulteriore sviluppo della modulistica in formati accessibili e riscrivibili

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	1.500,00		0,00	0,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	1.500,00		0,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	150.000,00		0,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	150.000,00		0,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,20		0,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	500,00		0,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	500,00		0,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	1.000,00		0,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	1.000,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

23/06/2022

- 06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 113 - Circondario Empolese Valdelsa
- 17 - Associazioni di volontariato
- 22 - Imprese del Territorio
- 24 - Province della Toscana
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 44 - Aziende
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 67 - Associazioni Culturali
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
124120151_2022_3 - Pari Opportunità

12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	SICUREZZA E SOCIALE
Obiettivo Strategico	PARI OPPORTUNITA'
Missione:	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivo Operativo:	1503/0130 - PARI OPPORTUNITA'
Programma:	1503 - Sostegno all'occupazione
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr05.2/2022 - Pari Opportunità

DESCRIZIONE:

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Supporto giuridico alla consigliera di parità e normativa sull'accesso.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRANCALE MICHELE		
CARDONA LINA		
DE BIASI RAFFAELLA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
18482/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' PROGETTO REA.DY FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1501	0,00	0,00
20121/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' (SPESE LEGALI)	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	500,00	500,00
20120/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	506,36	506,36
Totale				1.006,36	1.006,36

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.006,36	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità**

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	90
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Assistenza ai casi segnalati per discriminazioni sul lavoro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

23/06/2022

30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Iniziative di promozione culturale in accordo con altri soggetti associativi ed istituzionali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	1	7,00		0,00	0,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	7,00		0,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	3,00		0,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	3,00		0,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	1	5,00		0,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	2	5,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

151 - Studi Legali

23/06/2022

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151_2022_3 - QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Metropolitana e della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo). Sviluppo di tutte le attività con finalizzazione alla multicanalità, con particolare attenzione per i canali in mobilità e social, ed allo sviluppo progressivo del ricorso a modalità di smart working. Adeguamento organizzativo e funzionale dei servizi alla mutata disponibilità di personale. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla usabilità, accessibilità, sicurezza e condivisione dei dati. Condivisione di servizi con i comuni del territorio metropolitano. Favorire la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità.

FINALITA':

Favorire nel triennio la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Obiettivo specifico ai fini della Performance, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza. Per la rilevazione viene somministrato un questionario, la popolazione di riferimento in senso stretto è da individuarsi negli iscritti alla newsletter generica (3160), il numero di risposte attese è >100 e sono state formulate domande con scala numerica di risposte da 1 a 5.

MOTIVAZIONI:

Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
CONTE ROCCO		
CURRI LORIANA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Erogazione del servizio ai livelli attesi per il conseguimento degli obiettivi indicati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovi soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti. Adeguamento funzionale e organizzativo alle mutate disponibilità di personale.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche. Riorganizzazione dei servizi alla cessazione di una professionalità giornalistica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	60 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Sviluppo di gestione non automatica di attività sui social media

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Implementazione della presenza e dell'audience sui canali social

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Aggiornamento del sistema operativo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Aggiornamento/studio di fattibilità della sostituzione del sistema operativo con recupero dei dati e mantenimento/incrementazione della funzionalità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Gestione e implementazione di una sezione straordinaria di notizie Covid-19

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Concentrazione e amplificazione dell'utilizzo delle informazioni pubbliche sulla epidemia e i servizi di contrasto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Svolgimento delle attività redazionali in modalità agile per almeno il 30% del servizio con amplificazione e flessibilizzazione, delle fasce orarie di copertura al di fuori dell'orario di servizio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1209 - Percentuale di traffico Social	1	15,00		0,00	0,00
1209 - Percentuale di traffico Social	2	20,00		0,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	30,00		0,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00		0,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00		0,00	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su	1	10.000,00		0,00	0,00

quotidiano met					
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	10.000,00		0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	450.000,00		0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	450.000,00		0,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	200,00		0,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	200,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 03 - Associazioni Sportive
- 04 - Uffici dell'Ente
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 102 - Confindustria, CNA Mugello
- 108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
- 13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
- 14 - Regione Toscana
- 16 - Cacciatori e Pescatori
- 17 - Associazioni di volontariato
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 69 - professionisti e relativi ordini
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
- 71 - ARPAT
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
- 75 - Utenti del servizio
- 80 - Società partecipate in house
- 81 - Università degli Studi di Firenze
- 82 - Firenze Convention Bureau
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
- 98 - ASL



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15120151_2022_3 - Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0150 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1/2022 - Espropri

DESCRIZIONE:

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi pendenze mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

FINALITA':

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti.

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BRACCINI BARBARA		
CORSANI IVO		
NICOLETTI OLGA	06/06/2022	
PIAMPIANO STEFANO		
PROTO ANGELA		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	1.000,00	1.000,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ. SOMME PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. SP82SCAD. 30/06/2030 CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.134,96	120.134,96
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	3.000,00	3.000,00
1838/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631	26 - P.O. ESPROPRI	40200	0,00	0,00
880/1	RETROCESSIONE DI SOMME DA MEF CASSA DD.PP. PER TRANSAZIONE TOGNOZZI CAP. U 20826	26 - P.O. ESPROPRI	40300	0,00	0,00
631/0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PERSONE FISICHE CAP. U 20448	26 - P.O. ESPROPRI	30500	0,00	0,00
508/0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	26 - P.O. ESPROPRI	30300	0,00	0,00
642/0	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMPOSTE IPOTECARIE DI REGISTRO E CATASTALI	26 - P.O. ESPROPRI	30500	0,00	0,00
Totale				124.134,96	124.134,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	1.100,00	1.100,00

19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	582.433,72	582.433,72
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	1.000,00	1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	900,00	900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	207,00	207,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
20503/0	CIRCONVALLAZIONE EST ABITATO BARBERINO MUGELLO ACQUISIZIONE AI SENSI ART.42 BIS DPR 327 201 GERMINALE SRL FIN.AV. AMM.NE ACCANTONATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	20.000,00	20.000,00
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	0,00	0,00
8963/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	0,00	0,00
Totale				609.740,72	609.740,72

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
124.134,96	124.194,96	124.255,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
609.740,72	7.307,00	7.307,00

FASI/AZIONI:

23/06/2022

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Assistenza tecnico-amministrativa all'Ufficio Avvocatura in merito al contenzioso espropriativo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione del decreto di esproprio, decreto di occupazione delle aree soggette a occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	0 %	%	

3 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea e delle eventuali indennità definitive, se superiori alle provvisorie, in corso di determinazione da parte della Commissione Provinciale Espropri

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

6 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (variante in corso d'opera)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

7 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: pagamento delle indennità di esproprio, emissione del decreto di esproprio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	0 %	%	

8 - Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

9 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	0 %	%	

10 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

11 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentin lotti II Carmignano e lotto III Signa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avvisi per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

12 - Frana al km 10+500 SGC FI-PI-LI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Occupazione temporanea delle aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

13 - Case Passeri SP 72 km 7+400 - Istituzione servitù

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Avvisi di avvio dei procedimenti ai sensi dell'art.11 e 16 del D.P.R. 327/01 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

14 - SP 91/SS 67

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

15 - SP 551/via Beato Angelico Rotatoria

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

16 - SR 302/SP 41

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ζ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

17 - SP 477 Palazzuolo sul S. AL KM 1+250 LOC. QUADALTO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) PROGETTAZIONE DI PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MANTIGO

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ζ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

18 - SP 91 Km 9+800 allargamento e messa in sicurezza

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 11 e 16 DPR 327/ Avviso di avvio del procedimento di esproprio

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

19 - SP 66 lavori adeguamento e frana

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 49 DPR 327/01 Occupazione temporanea aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

20 - SP 34 frana al Km 7+600

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 11 e 16 DPR 327/ Avviso di avvio del procedimento di esproprio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

21 - Scuola Virgilio Empoli

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ζ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

22 - SP15 "LUCCHESE-ROMANA"/SP60 "PESCIATINA"/SP61"DI POGGIO ADORNO"-LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE ESISTENTE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN LOC. LE VEDUTE, NEL COMUNE DI FUCECCHIO

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ζ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23 - SP 16 messa in sicurezza Km 4+925

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 49 DPR 327/01 Occupazione temporanea aree

23/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

24 - SP 79 Km 7+450

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

25 - SP 79 Km 10+200

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

23/06/2022

26 - SP 79 Km 11+500

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

27 - SP 72 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA TRA SP72 ¿VECCHIA PISANA E SP73 ¿DI MALMANTILE¿ - PIANO INDAGINI GEOLOGICHE.

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

28 - S.P. 56 "DEL BROLLO E POGGIO ALLA CROCE" AL KM 15+700 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO MURO SOTTOSCARPA ¿ PIANO INDAGINI GEOLOGICHE.

Dal	01/06/2022	al	22/06/1122	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ¿ Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

29 - S.P. 56 "DEL BROLLO E POGGIO ALLA CROCE" AL KM 18+750 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI) PROGETTAZIONE PER LAVORI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO MURO DI SOTTOSCARPA ; PIANO INDAGINI GEOLOGICHE-RICHIESTA DI ACCESSO AI FONDI.

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Art 15-DPR 327/01 ; Autorizzazione accesso aree

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
71 - Atti Amministrativi	1	50,00		0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	50,00		0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	60,00		0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00		0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	30,00		0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	0,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

23/06/2022

124 - Aziende di pubblico servizio

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320151_2022_3 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.6/2022 - Provveditorato

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della Città Metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, traslochi, facchinaggio e smaltimenti materiale dismesso, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti prevalentemente on-line di carattere trasversale, l'acquisto di vestiario e arredi. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. L'anno 2021 sarà caratterizzato da numerose novità per tutte le aree del provveditorato.

Per quanto riguarda l'area provveditorato dopo l'ingresso delle due nuove ditte per i servizi di portierato e pulizie, avvenute tra la fine del 2019 ed il secondo semestre 2020, e l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici, nel 2021 le attività di trasloco e smaltimento dei rifiuti saranno effettuate tramite la stipula di due accordi quadro avviati nel 2020. Allo stato attuale sembra che l'emergenza sanitaria proseguirà anche nei primi mesi del 2021, per questo motivo l'Ufficio Provveditorato prorogherà i servizi di sanificazione aggiuntivi e proseguirà negli approvvigionamenti di materiale vario per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Per quanto riguarda la gestione delle utenze a fine 2020 è stata aggiudicata la gara per l'acquisto del nuovo centralino e nel 2021 dovranno essere eseguiti i lavori di installazione e il rilascio delle funzionalità evolute che permetteranno di migliorare la connettività e la condivisione dell'ente e contemporaneamente proseguiranno le attività di gestione delle quasi 1205 utenze di competenza. Nel 2020 è stato concluso il processo di rottamazione dei mezzi vetusti e nel 2021 dovrà essere avviata la nuova gara per la manutenzione dei 231 automezzi di proprietà della Città Metropolitana, comprensivi anche di 3 autovetture ibride a noleggio.

Di particolare rilievo la sostituzione di tutte le fotocopiatrici/stampanti di rete in uso presso l'ente con razionalizzazione del numero ed incremento delle funzionalità. L'appalto è stato affidato alla fine dell'anno 2020 mediante adesione alla convenzione CONSIP, mentre tutti gli aspetti operativi legati alla sostituzione si svolgeranno nei primi mesi del 2021 medianteritiro delle macchine esistenti e loro sostituzione con quelle nuove.

Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione, fino al momento del completo subentro dell'ente regionale su tutte le attività, anche legate alla illuminazione stradale.

FINALITA':

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone la costante attenzione

23/06/2022

alla razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi per garantire un miglior servizio con costi minori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANTI LAURA		
BECATTINI LUCIA		
BERTIERI CLAUDIO		
BEZZINI NICO		
CECCONI TIZIANO		
CHITI MASSIMO		
CIMARRI ROSSANA		
CINI OTELLO		
CIULLINI LEONARDO		
COLLINI CLAUDIA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
GONNELLI MONICA		
GRAZIANI SILVIA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		
NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		
PIANI FABRIZIO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
SCELFO MAURIZIO		
SGARLATA GIUSEPPINA		

VANGHI LORENZO		
----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
238/0	TRASF. R.T. FUNZIONI DEL LAVORO CAP. U 16713-16714-17543-17550-18897-18906-20033	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	0,00	0,00
258/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA RELATIVO A FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONVENZIONE DELIBERA 1268/2015 CAP. U 8408-20340	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	0,00	0,00
484/0	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	208,00	208,00
492/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DELL'ENTE CAP. FCDE 19115	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	0,00	0,00
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	30.000,00	30.000,00
245/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ACQUISTO DPI E STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 POLIZIA C.M. CAP. U 20161/20141/20142/20143	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	0,00	0,00
248/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 20570/20571/20572	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	28.910,85	28.910,85
623/0	RIMBORSO DALL'UNIONE EMPOLESE VALDELSA PER SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE PER LA SEDE DI PIAZZA DELLA VITTORIA EMPOLI	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	0,00	0,00
242/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER EMERGENZA COVID-19 CAP. U20134/20138/20155/20167/20168	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	0,00	0,00
Totale				59.118,85	59.118,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
44/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	15.000,00	15.000,00
47/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	1.000,00	1.000,00
173/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00

186/0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	100.000,00	100.000,00
318/0	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	7.000,00	7.000,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	3.000,00	3.000,00
5208/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
5214/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00
5215/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00
5218/0	SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	18.993,47	18.993,47
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	75.000,00	75.000,00
5225/0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0801	17.000,00	17.000,00
5239/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	1.209,87	1.209,87
5241/0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	162.776,95	162.776,95
5245/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TERRITORIO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100,00	100,00
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	130.000,00	130.000,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	150.140,41	150.140,41
8364/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	0,00	0,00
8406/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	23.000,00	23.000,00
8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	680.196,91	680.196,91
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	18.000,00	18.000,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	40.872,87	40.872,87
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.489.908,09	1.489.908,09
8420/0	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00
8948/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
9051/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	30.000,00	30.000,00
16342/0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	80.334,05	80.334,05
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	85.000,00	85.000,00
16350/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	3.024,66	3.024,66

16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	32.000,00	32.000,00
16358/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00
16359/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
16712/0	SPESE TELEFONIA FISSA - LAVORO - (EX 238) AV. VINCOLATO NEL 2021	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
16713/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - LAVORO - (EX 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	0,00	0,00
16714/0	SPESE PER ACQUA - LAVORO - (CAP. E 238) AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	2.000,00	2.000,00
17031/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.000,00	12.000,00
17032/0	BUONI PASTO - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	92.300,00	92.300,00
17316/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
17685/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SPESE FLOTTA ART.6 D.L. 78/2010 - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
17687/0	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
17939/0	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	10.500,00	10.500,00
18282/0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	500,00	500,00
18283/0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	180.000,00	180.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	150.000,00	150.000,00
18496/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
18528/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO, FINANZIARIA, PRAGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0103	0,00	0,00
18557/0	IMPOSTE E TASSE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	1.000,00	1.000,00
18665/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.000,00	12.000,00
18764/0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE, FOTOCOPIATRICI E MEZZI UFFICI TECNICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0106	6.842,23	6.842,23
18769/0	SPESE PER PERMESSI ZTL - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
18791/0	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	34.500,00	34.500,00
18792/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	19.500,00	19.500,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
18796/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	6.000,00	6.000,00
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA'-	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	43.500,00	43.500,00

18807/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
18898/0	SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTI LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
18899/0	SPESE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	0,00	0,00
18900/0	SPESE PULIZIE LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
18904/0	SPESE PER ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
18980/0	SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI-LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	44.000,00	44.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	40.000,00	40.000,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	1.500,00	1.500,00
19102/0	SPESE APER ACQUISTO VESTIARIO FORESTAZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	0,00	0,00
19145/0	SPESE PER ASSICURAZIONI MERCATO DEL LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19176/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
19177/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	30.000,00	30.000,00
19178/0	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	55.000,00	55.000,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	21.000,00	21.000,00
19186/0	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	20.000,00	20.000,00
19321/0	RIMBORSO AI COMUNI PER FUNZIONI LAVORO AV. VINCOLATO NEL 2019 (EX CAP. E 238)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19348/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19357/0	SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	42.000,00	42.000,00
19468/0	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	4.026,00	4.026,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	4.533,42	4.533,42
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMICHE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	500,00	500,00
19602/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE ONLINE UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	18.000,00	18.000,00
19620/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	7.900,00	7.900,00
19712/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN. RIMBORSO R. T. AGGIUD. ENTRO 10/9/21 CAP. E 883/2 SOLO 2022	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	49.951,00	49.951,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	76.000,00	76.000,00
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	40.000,00	40.000,00

19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	196.600,00	196.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	9.772,76	9.772,76
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	2.500,00	2.500,00
19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	30.200,00	30.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	36.000,00	36.000,00
19763/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	11.450,00	11.450,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	20.000,00	20.000,00
19768/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	36.898,81	36.898,81
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	3.500,00	3.500,00
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	172.952,00	172.952,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	10.500,00	10.500,00
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	14.000,00	14.000,00
19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19781/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19794/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
19795/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	3.000,00	3.000,00
19797/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
19799/0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	86 - PARTECIPATE	0103	2.000,00	2.000,00
19800/0	SPESE ECONOMICHE VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
19803/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	60.000,00	60.000,00
19804/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
19971/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI ANNO 2019 CAP. E 258	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	220.000,00	220.000,00
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA E CANTIERE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	60.000,00	60.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	5.000,00	5.000,00
20033/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAVORO (CAP. E 238) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00

20078/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/11	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	420,00	420,00
20134/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
20137/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	30.000,00	30.000,00
20138/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - POLIZIA - CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	0,00	0,00
20139/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	13.242,95	13.242,95
20155/0	SPESE PER ACQUISTI APPLICAZIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID-19 (NON INVENTARIABILI) CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
20161/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 PER POLIZIA CAP. E 245	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	0,00	0,00
20167/0	SPESE PER SANIFICAZIONE PRATOLINO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	0,00	0,00
20168/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI DEL MUSEO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	0,00	0,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	0,00	0,00
20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO SANIFICAZIONE - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	2.500,47	2.500,47
20218/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE PIANEZZOLI E PONTE A ELSA SU SRT 429 CAP. E 295	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
20266/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - ISTITUTI SECONDARI - DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	170.000,00	170.000,00
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	10.000,00	10.000,00
20585/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	10.000,00	10.000,00
20586/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	4.732,88	4.732,88
20587/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	73.000,00	73.000,00
20588/0	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	3.000,00	3.000,00
20803/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - EDILIZIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	5.000,00	5.000,00
20804/0	LICENZE SOFTWARE - RAINBOW	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0108	70.303,09	70.303,09
20894/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CENTRALINI SCUOLE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	18.466,58	18.466,58
20770/0	SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO GREEN PASS A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	76.018,00	76.018,00
20835/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale gestione economica finanziaria programmazione e provvditorato	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
20871/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - EMERGENZA COVID -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	13.000,00	13.000,00

20627/0	ADEGUAMENTO CENTRALINI TELEFONICI SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20526/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
20521/0	SPESE PER ACQUISTO ACCESS POINT PER CONNETTIVITA' SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 200	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20417/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST. SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	10.015,21	10.015,21
20416/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST.SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 200	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	21.445,00	21.445,00
20270/0	TRASFERIMENTO A CITTA METROPOLITANA QUOTA 0,10% OPF CONTRATTO IMPRESA AGGIUDICATARIA SERVIZIO PULIZIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
20265/0	SPESE PER FORNITURA TERMOSCANNER A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/11	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	0,00	0,00
20253/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE - A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20251/0	SPESE PER TRASLOCHI - ISTRUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 204	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20215/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2020 MERCATO DEL LAVORO (EX 238) FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	265.186,97	265.186,97
19413/0	SPESE PER ACQUISTO CENTRALINI SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC. - CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
19345/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0903	0,00	0,00
19184/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18977/0	SPESE ECONOMALI VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18936/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	0,00	0,00
18724/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18280/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
17688/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
17684/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16362/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16356/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16355/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	0,00	0,00
16351/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00

8414/0	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
8289/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
5209/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - EMERGENZA COVID - SERVIZI GENERALI - CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
57/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
176/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0406	0,00	0,00
Totale				5.944.314,65	5.944.314,65

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
59.118,85	30.000,00	30.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.944.314,65	6.107.265,02	6.107.265,02

FASI/AZIONI:

1 - Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	32
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00		0	0
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00		0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	1	35,00		0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	2	35,00		0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	1	3,00		0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	2	4,00		0	0

2 - Gestione del servizio di traslochi a supporto degli uffici e delle scuole

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione degli ordini e supporto a scuole ed uffici nelle pratiche di trasloco

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
782 - N. traslochi gestiti	1	5,00		0	0
782 - N. traslochi gestiti	2	10,00		0	0

3 - Aggiornamento del sistema telefonico della Città Metropolitana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adesione al nuovo contratto consip e gestione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	130,00		0	0
783 - N. richieste gestite	2	130,00		0	0

4 - Gestione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione delle attività legate alla pulizia ed alle sanificazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
------------	---------	------------	------------	-------------------	-------------------

23/06/2022

746 - N. ordini	1	60,00		0	0
746 - N. ordini	2	20,00		0	0

5 - Attivazione del contratto di carta e cancelleria

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Attivazione del contratto per gli ordini di carta e cancelleria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
747 - N. contratti siglati	1	1,00		0	0

6 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite, mercato del lavoro e illuminazione stradale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rendicontazione delle spese relative alle utenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00		0	0

7 - Gestione servizio di manutenzione degli automezzi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione del servizio di gestione degli automezzi, gestione degli ordini e delle riparazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	140,00		0	0
783 - N. richieste gestite	2	140,00		0	0

8 - Gestione del contratto dei ticket elettronici

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione degli ordini e dei pagamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	

23/06/2022

31/12/2022	100 %	%	
------------	-------	---	--

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
746 - N. ordini	1	6,00		0	0
746 - N. ordini	2	6,00		0	0

STAKEHOLDERS:

- 04 - Uffici dell'Ente
- 14 - Regione Toscana
- 50 - Scuole superiori
- 75 - Utenti del servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420151_2022_3 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.2/2022 - Gare e Contratti

DESCRIZIONE:

Espletamento di procedure aperte e negoziate di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

FINALITA':

Attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza.

Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	0,00	0,00
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	77.250,00	77.250,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	0,00	0,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	54.464,00	54.464,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	15.000,00	15.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	15.250,00	15.250,00
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	0,00	0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DA CM SOGG AGGREG CAP.U20224/20225/20226/20373/20447/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	35.000,00	35.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	5.000,00	5.000,00
Totale				202.964,00	202.964,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	1.000,00	1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	54.464,00	54.464,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	0,00	0,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	7.700,00	7.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	15.000,00	15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	12.300,00	12.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	7.800,00	7.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	9.400,00	9.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	3.000,00	3.000,00
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	0,00	0,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	4.800,00	4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	25.445,79	25.445,79
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	6.171,90	6.171,90
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	15.000,00	15.000,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	0,00	0,00
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	2.049,17	2.049,17

23/06/2022

20445/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	0,00	0,00
20907/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONGUAGLIO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	32.976,00	32.976,00
Totale				202.882,83	202.882,83

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
202.964,00	121.000,00	121.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
202.882,83	160.844,79	160.973,49

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Presdisposizione e svolgimento delle procedure nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Attività propedeutiche e successive alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione e stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Invio costante aggiornamento ed informazioni sulle novità legislative, supporto e confronto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

4 - Procedura negoziata accordo quadro di adeguamento della segnaletica verticale del patrimonio stradale della Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedura e suo espletamento. Stipula del contratto di appalto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

5 - Procedura aperta appalto intervento di adeguamento sismico Istituto E. Fermi di Empoli

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedura e suo espletamento. Stipula del contratto di appalto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

6 - Procedura aperta accordo quadro per analisi trasportistiche e statistiche relative al sistema di trasporto pubblico ed alla logistica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedura e suo espletamento. Stipula del contratto di appalto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

23/06/2022

1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	5,00		0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	20,00		0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	20,00		0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	15,00		0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	15,00		0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	15,00		0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	15,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende