



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10220182\_2023\_6 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL**

**07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0181 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

Prosegue l'attività di ricognizione dettagliata delle fermate del TPL, in ambito soprattutto extraurbano, verificando la segnaletica e le condizioni di sicurezza, per intervenire direttamente, se di competenza. Tramite il Gestore gli interventi possibili potranno essere di adeguamento, spostamento o soppressione delle fermate. La ricognizione sarà effettuata in collaborazione con i gestori. Gli interventi di adeguamento saranno affidati all'esterno sia per la progettazione che la realizzazione.

### NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		

SASSOLI GIANNI		
----------------	--	--

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19642/1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	39.723,45	39.723,45
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	208.805,90	208.805,90
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331 ART. 1 E 2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	89.631,21	89.631,21
<b>Totale</b>				<b>338.160,56</b>	<b>338.160,56</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
338.160,56	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**

29/09/2023

## 1 - Interventi di adeguamento

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Messa in sicurezza fermate

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuati incontri con progettista, progettazione in corso

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1175 - Adeguamenti	2	10,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

10220201\_2023\_6 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0181 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sono state approvate le progettazioni di fattibilità tecnico-economica di vari interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari. Il Piano della logistica sostenibile è stato adottato e si prevede l'approvazione entro il 2023.

### FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

### NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
CARSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
282/1	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI VAL DI BISENZIO PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	100.000,00	100.000,00
282/2	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	34.380,00	34.380,00
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	22.570,00	22.570,00
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MIMS PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	1.094.395,65	1.094.395,65
<b>Totale</b>				<b>1.251.345,65</b>	<b>1.251.345,65</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	--------------------	--------------------------------	------------------------------------

19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	22.570,00	22.570,00
20880/1	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FIN. AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	68.762,99	68.762,99
21068/1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZIONE NODI INTERSCAMBIO FIN. V. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	24.450,00	24.450,00
<b>Totale</b>				<b>115.782,99</b>	<b>115.782,99</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.251.345,65	121.520,00	44.100,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
115.782,99	0,00	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Approvazione del Piano Urbano della logistica sostenibile

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Approvazione del Piano

**Risultati ottenuti:** In fase di approvazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	60 %	
31/12/2023	%	%	

29/09/2023

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
684 - Approvazione del Piano	1	1,00	0,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

10220214\_2023\_6 - Azioni per lo sviluppo del mobility

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0181 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

La figura del Mobility Manager aziendale è stata introdotta con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/03/1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", con il compito attraverso il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), di razionalizzare e ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale cercando di ridurre il ricorso dell'auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale come ad esempio il trasporto pubblico collettivo, la mobilità ciclistica, il car pooling ecc.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/12/2000 ha poi definito la funzione del Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Manager aziendali con il compito di mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto pubblico locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Il Decreto "Rilancio" 34/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 ha ampliato l'obbligo di presenza del mobility manager sia presso le aziende con più di 100 dipendenti, sia presso gli Istituti scolastici superiori. E' stato pubblicato il 12 maggio 2021 il decreto 179 del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che definisce le modalità attuative delle disposizioni dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto impone alle aziende con più di 100 dipendenti situate in un comune con più di 50mila residenti di creare la professionalità che si occuperà della mobilità dei dipendenti: Anche il PUMS della Città metropolitana di Firenze, approvato in data 21 aprile con delibera n. 24 del Consiglio metropolitano dedica un apposito capitolo al mobility management. A valle delle analisi del PSCL ricevute nel 2022 dalle aziende della Città Metropolitana di Firenze si convocheranno incontri a zone industriali omogenee al fine di coordinare e ottimizzare la mobilità in entrata e in uscita dalle varie aziende. Inoltre per i dipendenti della cittametro sarà verificata la possibilità di estendere alla mobilità sul ferro (trenitalia) la convenzione già in essere per una riduzione dell'abbonamento. Il mobility manager inoltre parteciperà ai tavoli del ministero.

Eventuali misure per incentivare lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti della cittametro.



**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CARSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLOSTAZIONI E CICLOVIE MIMS CAP. E 1888	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1005	126.919,65	126.919,65
20403/0	SPESE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLOSTAZIONI E CICLOVIE FIN. AV. VINCOLATO (DA MINISTERO)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	60.516,17	60.516,17
20498/0	TRASFERIMENTO ACCONTO CONTRIBUTO MIT AI COMUNI PER CICLOVIE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1002	473.988,00	473.988,00
20499/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MIMS AI COMUNI PER CICLOVIE CAP. E 1888	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	967.476,00	967.476,00
Totale				1.628.899,82	1.628.899,82

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
1.628.899,82	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Incontri con aziende per migliorare la mobilità nell'orario di entrata e di uscita**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Miglioramento della mobilità

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Coordinamento con il TPL per nuove aziende sul territorio - peso 40%

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Ampliamento convenzione per riduzione abbonamento ferro per i dipendenti cittametro**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Riduzione abbonamento per dipendenti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Contatti con Trenitalia per riduzione abbonamenti - peso 40%

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Partecipazione ai tavoli Ministeriali**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Partecipazione ai Tavoli

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Partecipazione a tre tavoli ministeriali - peso 20%

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
811 - n. incontri con aziende della CMF	2	2,00	10,00	0,00	0,00
812 - n. incontri con trenitalia	2	2,00	7,00	0,00	0,00
813 - Tavoli ministeriali	2	1,00	7,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

42 - Imprese del Territorio

50 - Scuole superiori



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520212\_2023\_6 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte nel 2021, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato. Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Nel corso del 2022 si è conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando il nuovo accordo quadro. L'importo di tale opera inizialmente pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanziati con i fondi FSE, è aumentato a 2.100.000,00 per cui è stato necessario cercare nuove risorse. Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori la cui conclusione sarà nel 2024

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

29/09/2023

BIONDI FRANCO		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**FASI/AZIONI:****1 - Conclusione della verifica del progetto esecutivo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	28/02/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione della verifica del progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Conclusione della verifica del progetto esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**2 - Approvazione progetto esecutivo**

<b>Dal</b>	01/03/2023	<b>al</b>	15/03/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Approvazione progetto esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**3 - Interlocazione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare**

<b>Dal</b>	01/03/2023	<b>al</b>	31/03/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Interlocazione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

**Risultati ottenuti:** Interlocazione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**4 - Inizio lavori e realizzazione del 30% dei lavori**

<b>Dal</b>	01/09/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Inizio lavori

**Risultati ottenuti:** l'inizio dei lavori è spostata al secondo semestre

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

29/09/2023

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

10520224\_2023\_6 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è stata redatta la progettazione definitiva (40.000€) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 € .360.000 . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

### FINALITÀ:

### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	

29/09/2023

DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA	01/07/2023	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
VIGNALI DEBORA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20818/10	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 E SP 32 MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	22.002,00	22.002,00
20940/1	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	360.000,00	360.000,00
Totale				382.002,00	382.002,00

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
382.002,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Verifica archeologica**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/03/2023	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica archeologica

**Risultati ottenuti:** verifica archeologica

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**2 - Approvazione progettazione definitiva/esecutiva**

<b>Dal</b>	01/04/2023	<b>al</b>	30/04/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progettazione definitiva/esecutiva

**Risultati ottenuti:** progetto definitivo redatto, da riprogrammare per rifinanziamento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**3 - Inizio lavori**

<b>Dal</b>	01/05/2023	<b>al</b>	31/05/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Inizio lavori

**Risultati ottenuti:** da riprogrammare nel 2024 per mancanza di finanziamenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

**4 - Redazione del 50% dei lavori**

<b>Dal</b>	01/06/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione del 50% dei lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	10 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

29/09/2023

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520226\_2023\_6 - SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio**

**94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate attività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di percorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è stata redatta la progettazione esecutiva (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE	01/09/2023	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE	01/09/2023	
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023

29/09/2023

DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**FASI/AZIONI:**

29/09/2023

### 1 - Inizio lavori - anno 2023

<b>Dal</b>	04/09/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Inizio lavori

**Risultati ottenuti:** inizio lavori posticipato per ritardo approvazione ordine di lavoro e occupazione aree di cantiere

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 2 - Lavori - anno 2024

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	10/01/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori 2024

### 3 - Collaudo lavori

<b>Dal</b>	10/01/2024	<b>al</b>	10/03/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Collaudo lavori

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00



29/09/2023

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**Mandato 2019\_2024**  
**10520227\_2023\_6 - Aree Interne**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

**DESCRIZIONE:**

Con DM 394 del 13.10.2021 il MIMS (Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibile) ha articolato un piano di risorse per gli anni 2021-2026 per le aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Per la Città Metropolitana di Firenze sono stati stanziati 4.482.000,00 euro così ripartiti:

- Anno 2021 299.000,00 euro
- Anno 2022 747.000,00 euro
- Anno 2023 448.000,00 euro
- Anno 2024 747.000,00 euro
- Anno 2025 1.494.000,00 euro
- Anno 2026 747.000,00 euro

I comuni interessati dagli interventi sono: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio, quest'ultimo in Provincia di Prato e quindi fuori del territorio della Città Metropolitana. Con la conferenza dei Sindaci tenutasi nel dicembre 2021 sono stati definiti gli interventi da eseguire in tutte le annualità, comprese le relative progettazioni.

Gli interventi sono complessivamente 18, di cui 15 necessitano di progettazione che dovrà essere sostanzialmente eseguita nel corso del 2022. Questi sono interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento della sede stradale, con la finalità di migliorarne la sicurezza.

Gli interventi dovranno essere inseriti nella Programmazione dell'Ente e nel portale del MIMS entro il 31.03.2022. La rendicontazione, sempre tramite portale, avverrà entro il 31.12 dell'anno successivo alla programmazione finanziaria dell'intervento (per esempio: intervento previsto nel 2022, rendicontazione entro il 31.12.2023, e così via).

La programmazione è di seguito riportata, con l'indicazione degli interventi, il territorio interessato, l'importo della progettazione dell'intervento, l'annualità di riferimento ed i termini di esecuzione delle varie fasi.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20818/7	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 116 LOC. GRETA ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	357.060,11	357.060,11
20818/11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	428.000,00	426.777,56
20818/12	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 LOC. SANT'ADRIANO ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	8.222,16	8.222,16
20818/15	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 0+000 AL KM 0+500 E DAL KM 6+000 AL KM 6+300 PERCORSO PEDONALE E ILLUMINAZIONE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	133.659,64	133.659,64
20818/21	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 58 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.983,33	1.983,33
20818/22	SPESE PER MANUTENZIONE STRAOR. SR 302 LOC. CRESPINO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE CON RILEVATORI VELOCITA' AV. VINC	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	127,41	127,41
20818/23	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 59 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E FIBRA RETE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.569,80	1.569,80
20818/24	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 610 MARCIAPIEDE FIRENZUOLA BIVIO SP503 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	392,50	392,50
20818/25	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 117 DI SAN ZANOBI PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	314,00	314,00
20818/26	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 503 MARCIAPIEDI DAL PONTE SUL SANTERNO FINO INTERSEZIONE SP610 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	282,60	282,60
20818/27	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 116 LOC. GRETA ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	18.587,89	18.587,89
20818/28	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD. SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALL. BARRIERE SICUREZZA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	19.522,03	19.522,03
20818/31	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.039,65	15.135,33
20818/32	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 LOC. SANT'ADRIANO ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	4.293,14	4.293,14
20818/33	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 74 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	54,20	54,20
20818/35	SPESE PER MANUT. STRAORD. SP 95 DAL KM0+000 AL KM0+500 PERCORSO PEDONALE ILLUM. FIN. AV. VINC	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.874,86	15.874,86

29/09/2023

20818/39	SPESE PER MANUT. STRAORD. SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	29.913,51	29.913,51
21092/0	SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA SP 477 KM 1+600 - AREE INTERNE FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	774,40	774,40
<b>Totale</b>				<b>1.023.671,23</b>	<b>1.034.544,47</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.034.544,47	1.222,44	609.583,00

### FASI/AZIONI:

#### -22 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori: anno 2025 per un importo di 138.000,00 euro  
Collaudo: anno 2026

#### 1 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2027	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione: conclusa  
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro  
Collaudo: anno 2027

**2 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione: conclusa  
Lavori: anno 2025 per un importo di 140.000,00 euro  
Collaudo:anno 2026

**3 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2027	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione: conclusa  
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro  
Collaudo:anno 2027

**4 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione: conclusa  
Lavori: anno 2026 per un importo di 67.400,00 euro  
Collaudo:anno 2027

**Risultati ottenuti:** Progettazione terminata

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**5 - SP116. Rotatoria in località Greta - conclusione lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

**Risultati ottenuti:** Lavori in corso, si concluderanno entro il 30/9

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	90 %	
31/12/2023	100 %	%	

**6 - SP306. Installazione di barriere - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione: conclusa  
Lavori: anno 2024 per un importo di 437.000,00 euro  
Collaudo: anno 2025

**7 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - conclusione progettazione**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione progettazione esecutiva e verifica del progetto

**Risultati ottenuti:** Progettazione conclusa e verificata

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

**8 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori: anno 2025 per un importo di 230.000,00 euro  
Collaudo: anno 2026

29/09/2023

### **9 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - Avvio lavori I parte**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Avvio lavori I parte

**Risultati ottenuti:** A causa degli eventi metereologici del 16 e 17 maggio questo intervento ha subito uno slittamento nei tempi.

#### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### **10 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - conclusione lavori, collaudo e II parte dei lavori (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2027	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori - II parte: anno 2026 per un importo di 48.000,00 euro  
Collaudo - II parte: anno 2027

### **11 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori**

<b>Dal</b>	01/04/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Avvio lavori (80%)

**Risultati ottenuti:** Il Comune di Marradi causa gli eventi franosi di maggio ha avuto altre priorità, in attesa della pubblicazione sul Burt della dichiarazione di variante urbanistica

#### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	



29/09/2023

**12 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Fine lavori e collaudo

**13 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - progettazione esecutiva**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** In attesa della variante urbanistica del Comune di Marradi

**Risultati ottenuti:** Cuasa eventi franosi di maggio il comune di Marradi ha avuto altre priorità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

**14 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2027	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori: anno 2026 per un importo di 368.000,00 euro  
Collaudo: anno 2027

**15 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2027	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori: anno 2026 per un importo di 46.000,00 euro  
Collaudo: anno 2027

**16 - SR302. Sistemazione parapetti lungofiume - collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Collaudo

**Risultati ottenuti:** Causa eventi franosi di maggio non è stato possibile eseguire l'intervento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

**17 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - inizio lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Lavori (80%) mettere conclusione e collaudo 2024

**Risultati ottenuti:** Errore materiale nel trascrivere l'obiettivo, riscrivere come da mail

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**19 - SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati ottenuti: modificare come da mail

**19 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - conclusione lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

**20 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - progettazione esecutiva e verifica**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva e verifica e procedura espropriativa

Risultati ottenuti: progettazione esecutiva consegnata

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**21 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori: anno 2024 per un importo di 256.000,00 euro  
Collaudo: anno 2025

**23 - SC. Manutenzione straordinaria - lavori e collaudo (anni successivi)**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori: anno 2025 per un importo di 463.600,00 euro  
Collaudo: anno 2026

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10520228\_2023\_6 - SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo**

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte, è emerso che l'infrastruttura presenta cedimenti differenziali delle campate e una forte ossidazione delle armature. Il ponte rappresenta un'importante infrastruttura, visto che attraversa la Sieve con 5 campate per una lunghezza di 88 metri. Occorre procedere con un miglioramento sismico e questo comporta un importante intervento di consolidamento. La progettazione è già in corso. L'importo di tale opera è pari a 3.500.000,00 euro ed è finanziato con i fondi FSE per 3.100.000,00 euro e quindi con tempi di rendicontazione molto serrati. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando l'accordo quadro in essere. Comunque, l'intervento presenta criticità nel rispetto dei termini imposti dai finanziamenti e quindi si è aperto un tavolo con la Regione per il superamento del problema.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE	01/09/2023	
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		30/06/2023
BOTTA GIUSEPPE	01/09/2023	

29/09/2023

BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**FASI/AZIONI:****1 - Redazione Progetto Esecutivo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/01/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione Progetto Esecutivo

**Risultati ottenuti:** Redazione Progetto Esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**2 - Verifica del progetto esecutivo**

<b>Dal</b>	01/02/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica del progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** ritardi dovuti all'AQ dei verificatori che sono stati impegnati su altri progetti esecutivi (scuole e pnrr)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	60 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

### 3 - Approvazione progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/10/2023	<b>al</b>	31/10/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** fase da riprogrammare ad ottobre

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 4 - Affidamento e lavori anno 2023

<b>Dal</b>	01/11/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Affidamento e lavori

**Risultati ottenuti:** da rinviare al 2024 causa intervento in alveo e autorizzazione idraulica condizionata

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

### 5 - Lavori anni successivi

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori anni 2024 e 2025



29/09/2023

## 6 - Collaudo

<b>Dal</b>	30/06/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

10520229\_2023\_6 - Ponti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

Con l'istituzione di AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, è stato richiesto a tutti gli enti gestori delle infrastrutture stradali di raccogliere tutti i dati geografici, geometrici e tecnici delle opere d'arte secondo il D.M. 430 del 8-10-2019. Quindi dal 2019 l'attività di verifica dei ponti è particolarmente intensa, pur facendo seguito ad una attività già avviata negli anni precedenti seppur in un regime normativo diverso. Dalle verifiche effettuate scaturisce la programmazione degli interventi che si presenta con un quadro abbastanza complesso ed in continua evoluzione. Al momento, 12 sono i ponti (relativi alle ZONE 1 e 2 del territorio) in fase di progettazione più o meno avanzata e su cui occorrono prioritariamente gli interventi, per lo stato di fatto di conoscenza attuale ma che, ripeto, è in continua evoluzione. Qui di seguito si evidenziano le attività programmate per 10 ponti (NB: per i 2 ponti con l'impegno economico maggiore è stata sviluppata la scheda di programmazione specifica).

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		30/06/2023

29/09/2023

BOTTA GIUSEPPE		
CARSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CHIMENTI FRANCESCA		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SENERINI SARA		21/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
940/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. U 21093	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	200.000,00	100.000,00

1374/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	343.442,58	343.442,58
1801/13	TRASFERIMENTO DAL MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021-2023 - ANNUALITA' 2023 CAP. U 20259/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.722.881,24	2.722.881,24
<b>Totale</b>				<b>3.266.323,82</b>	<b>3.166.323,82</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20259/13	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF MIT4 2021-2023 ANNO 2023 CAP. E 1801/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.722.881,24	2.722.881,24
20259/14	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.347.794,65	3.347.794,65
20818/14	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.017,88	33.017,88
21093/0	LAVORI DI PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. E 940	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	23.964,53
21290/1	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 302 KM 44+100 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	122.799,54	122.799,54
21290/2	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 7+350 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	149.754,87	149.754,87
21290/3	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 17+000-200 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.888,17	70.888,17
<b>Totale</b>				<b>6.647.136,35</b>	<b>6.471.100,88</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.166.323,82	400.000,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
6.471.100,88	476.035,47	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - SR302. Km 15+980 - lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Fine lavori e collaudo

**Risultati ottenuti:** fine lavori e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - SR302. Km 35+250 - lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori

**Risultati ottenuti:** Ritardo nella consegna dei lavori per riapprovazione nuovo prezzario, collaudo ad aprile 2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

### 3 - SR302. Km 35+250 - collaudo

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/04/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Collaudo

**Risultati ottenuti:** Ritardo nella consegna dei lavori per riapprovazione nuovo prezzario, collaudo ad aprile 2024

### 4 - SR302. Km 51+400 - lavori

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Lavori

**Risultati ottenuti:** tempi piu lunghi per l'occupazione delle aree di cantiere, da riprogrammare i tempi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 5 - SR302. Km 51+400 - collaudo

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/03/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Collaudo

**Risultati ottenuti:** tempi piu lunghi per l'occupazione delle aree di cantiere, da riprogrammare i tempi

29/09/2023

### **6 - SP610. Km 65+625 - progettazione e verifica**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo e verifica

**Risultati ottenuti:** in verifica

#### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### **7 - SP610. Km 65+625 - termine lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Termine lavori 2024 con collaudo

### **8 - SP610. Km 65+800 - progettazione e verifica**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Approvazione esecutivo e verifica. Termine nel 2024 con collaudo

**Risultati ottenuti:** in verifica

#### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

### 9 - SP610. Km 65+800 - termine lavori e collaudo (2024)

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Termine lavori 2024 con collaudo

### 10 - SP59. Km 5+500 - progettazione PFTE

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione fattibilità tecnico economica

**Risultati ottenuti:** progettazione da affidare

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 11 - SP41. Km 15+700 - progettazione

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione esecutiva, verifica , BOB e l'avvio lavori (20%) - La progettazione verrà eseguita all'80%

**Risultati ottenuti:** progettazione esecutiva e verifica, si terminerà entro il 31/12

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	



29/09/2023

**12 - SP41. Km 15+700 - lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**13 - SP16. Km 4+925 - lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** lavori e collaudo

**Risultati ottenuti:** lavori e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	90 %	
31/12/2023	100 %	%	

**14 - SR 302 Km 44+100 - Progetto def/elec, CDS e Verifica**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto def/elec, CDS e Verifica

**Risultati ottenuti:** progettazione def/elecutiva al 30/09, conferenza dei servizi entro il 15/11 e verifica e approvazione ntro il 31/12

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

### 15 - SR69 Km 17/17+200 - PFTE, CDS, Istruttoria

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** PFTE, CDS, Istruttoria

**Risultati ottenuti:** PFTE Conferenza dei servizi istruttoria

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 16 - SR 69 Km7+350 - PFTE, CDS, PE e verifica

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** PFTE, CDS, PE e verifica

**Risultati ottenuti:** in esecuzione PFTE conferenza dei servizi PE verifica

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 17 - SP 87 km 1+300 - Prove di carico, indagini

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** prove di carico, indagini

**Risultati ottenuti:** prove di carico, indagini

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10520233 - EVENTI METEOROLOGICI del 16 e 17/5/2023. Lavori di messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana**

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>1</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

Nelle giornate del 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Borgo San Lorenzo, Londa e San Godenzo, tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti e frane di varie tipologie, sia di monte che di valle, su numerose strade di competenza ed in gestione della Città Metropolitana di Firenze; a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici della Città Metropolitana di Firenze della Direzione Viabilità Area 1 la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole della sicurezza stradale; le strade interessate sono: S.P. 477, S.P. 306, S.P. 32, S.P. 20, S.P. 29, S.P. 58, S.P. 610, S.P. 117 SR 302 Sp 556 SP 95 SP 9 ter. I verbali di somma urgenza sono in totale 16 ed hanno numerazione dal n. 1 al n. 17 considerando che il 15<sup>a</sup> è una integrazione al verbale 10.

Gli interventi dovranno essere rendicontati alla Regione Toscana e al Ministero tramite portale.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

29/09/2023

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO SIMONE		
GIOVANNINI RAFFAELLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**FASI/AZIONI:**

**1 - Somma urgenza n. 1 Sr 302 km 45+200 Comune di Borgo San Lorenzo dal 23/5 al 30/10/2023: perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali per 400.000**

<b>Dal</b>	23/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Somma urgenza n. 2 SR 302 km 48+000 Comune di Borgo San Lorenzo, dal 23/5 al 31/07/2023: perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali 600.000**

<b>Dal</b>	23/05/2023	<b>al</b>	31/07/2023	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Somma urgenza n. 3: intervento 1) Sp 20 km 7+350 loc. Abeto comune di Marradi, dal 23/5 al 30/09 perizia e lavori di messa in sia tramite palificata in micropali e manutenzione generale delle scarpate adiacenti 400.000**

<b>Dal</b>	23/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**4 - Somma urgenza n. 3: intervento 2) Sp 29 km 2+800 comune di Marradi loc. Lutirano, dal 23/5 al 30/10 perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali 400.000**

<b>Dal</b>	23/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**5 - Somma urgenza n. 4 bis: intervento 1) SP 306 km 30+500 comune Palazzolo sul Senio dal 22/05 al 30/10 perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali e tiranti oltre manutenzione delle scarpate 480.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**6 - Somma urgenza n. 4 bis: intervento 2) SP 306 km 34 + 000 comune Palazzolo sul senio dal 22/5 al 30/10 perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali 200.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**7 - Somma urgenza n. 4 bis: intervento 3) SP 306 km 38 + 400 Comune Palazzolo sul Senio dal 22/5 al 30/10 perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali 730.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**8 - Somma urgenza n. 4 bis: intervento 4) SP 306 km 39+000 Comune di Palazzolo sul Senio dal 22/5 al 30/10 perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali 160.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**9 - Somma urgenza n. 4 bis: intervento 5) SP 20 km 5+950 comune di Marradi dal 22/05 al 30/11 perizia e lavori di messa in sicurezza tramite palificata in micropali e manutenzione delle scarpate 300.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/11/2023	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---



## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**10 - Somma urgenza n. 5: intervento 1) SP 610 km 63+000 e chilometriche varie, comune di Firenzuola dal 22/5 al 15/10 rimozione di materiale in carreggiata, disgaggio di materiale pericoloso in scarpate, ripristino reti e barriere paramassi, esecuzione di gabbionate a contenimento di monte etc. 600.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**11 - Somma urgenza n. 5: intervento 2) SP 610 km 67 + 200 comune di Firenzuola dal 22/05 al 15/10 rimozione di materiale in carreggiata, disgaggio di materiale pericoloso in scarpate, ripristino reti e barriere paramassi, esecuzione di gabbionate a contenimento di monte etc. 400.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**12 - Somma urgenza n. 5: intervento 3) SP 58 dal km 6+630 al km 12+500 comune di Firenzuola dal 22/5 al 30/10 rimozione di materiale in carreggiata, disgaggio di materiale pericoloso in scarpate, ripristino reti e barriere paramassi, esecuzione di gabbionate a contenimento di monte etc. 700.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**13 - Somma urgenza n. 6: SP 20 km vari comune di Marradi dal 19/5 al 15/10: perizia per rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 150.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**14 - Somma urgenza n. 6: SP 29 km vari comune di Marradi dal 19/5 al 15/10: perizia per rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**15 - Somma urgenza n. 6: SP 306 km vari comune di Marradi dal 19/5 al 15/10: perizia per rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**16 - Somma urgenza n. 6: SP 306 km vari comune di Palazzolo sul Senio dal 19/5 al 15/10: perizia per rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**17 - Somma urgenza n. 7: SP 610 km vari comune di Firenzuola dal 19/5/ al 19/7: rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 200.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	19/07/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**18 - Somma urgenza n. 7: SP 32 km vari comune di Firenzuola dal 19/5/ al 19/7: rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 200.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	19/07/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**19 - Somma urgenza n. 7: SP 32 km vari comune di Palazzolo sul Senio dal 19/5/ al 19/7: rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento per 150.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	19/07/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**20 - Somma urgenza n. 8: SP 610 km vari comune di Firenzuola dal 19/5 al 30/10: rimozione di reti e barriere esistenti, disgaggio di materiale roccioso, messa in sicurezza versanti 693.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**21 - Somma urgenza n. 8: SP 58 km vari comune di Firenzuola dal 19/5 al 31/08: rimozione di reti e barriere esistenti, disgaggio di materiale roccioso, messa in sicurezza versanti 407.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	31/08/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**22 - Somma urgenza n. 9: SP 306 km vari comune di Palazzolo sul Senio dal 19/5 al 30/09: rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento, pulitura zanelle e tombini stradali 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**23 - Somma urgenza n. 9: SP 306 km vari comune di Marradi dal 19/5 al 30/09: rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento, pulitura zanelle e tombini stradali 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**24 - Somma urgenza n. 9: SP 477 km vari comune di Palazzolo sul senio dal 19/5 al 30/09: rimozione materiale terroso ed esecuzione gabbionate di contenimento, pulitura zanelle e tombini stradali 200.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**25 - Somma urgenza n. 10: SP 32 km 10+000 comune Firenzuola dal 22/5 al 30/09 : realizzazione palificata con micropali 190.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**26 - Somma urgenza n. 10: SP 32 km 11+900 comune di Palazzolo sul Senio dal 22/05 al 30/10: realizzazione palificata con micropali 290.000**

<b>Dal</b>	22/05/2023	<b>al</b>	30/10/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**27 - Somma urgenza n. 11: SP 477 km 2+800 comune di Palazzolo sul senio dal 23/05 al 30/09: realizzazione palificata con micropali 450.000**

<b>Dal</b>	23/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**28 - Somma urgenza n. 11: SP 477 km 3+500 comune di palazzolo sul senio dal 23/05 al 30/09: realizzazione palificata con micropali oltre a manutenzione delle scarpate adiacenti 500.000**

<b>Dal</b>	23/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**29 - Somma urgenza n. 12: SP 20 km vari comune di Marradi dal 19/5 al 15/09: rimozione materiale terroso e risistemazione scarpate 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**30 - Somma urgenza n. 12: SP 29 km comune di Marradi dal 19/5 al 15/09: rimozione materiale terroso e risistemazione scarpate 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**31 - Somma urgenza n. 13: SP 74 km vari comune di Marradi dal 19/05 al 15/10: rimozione materiale terroso e risistemazione scarpate 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/10/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**32 - Somma urgenza n. 14: SP 58 km vari comune di Firenzuola dal 19/05 al 15/09: rimozione di piante e arbusti 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	



29/09/2023

**33 - Somma urgenza n. 14: SP 610 km vari comune di Firenzuola dal 19/05 al 15/09: rimozione di piante e arbusti 100.000**

<b>Dal</b>	19/05/2023	<b>al</b>	15/09/2023	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**34 - Somma urgenza 15 integrazione alla somma urgenza n. 10: SP 32 km 4+550 comune di Firenzuola dal 29/05 al 30/09: realizzazione palificata con micropali con tiranti 360.000**

<b>Dal</b>	29/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**35 - Somma urgenza 16: SP 556 km 3+800 comune di Londa dal 26/5 al 30/09: bonifica e disgaggio della scarpata ripulitura massi pericolanti dalla parete rocciosa 200.000**

<b>Dal</b>	26/05/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**36 - Somma urgenza n. 17: SP 95 e SP 9 ter comune di san godenzo dal 30/05 al 14/07: interventi di messa in sicurezza delle strade 140.000**

<b>Dal</b>	30/05/2023	<b>al</b>	14/07/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Consuntivo Anno 2022</b>	<b>Consuntivo Anno 2021</b>
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**91120171\_2023\_6 - COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO**

**93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Missione:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0901/0178 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0901 - Difesa del suolo</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr12.1/2022 - Commisario Fibbiana</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

Lavori di completamento della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CALO' COSIMO DAMIANO		
CAROSELLA MARIA TERESA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2023

#### Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

1839/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. U 18632	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	40200	532.445,92	532.445,92
<b>Totale</b>				532.445,92	532.445,92

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18632/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) FONDI R. T. FIN. AV. VINC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	281.300,12	281.300,12
20408/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. VINCOLATO C.M.FI	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	386.253,96	386.253,96
21356/0	CASSA ESPANSIONE FIBBIANA RG 15861/2019 CONTENZIOSO DITTA VESCOVI-GUSTAFERRO SIMONETTO REG 1142/17 AV. VINC. R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale</b>				2.167.554,08	2.167.554,08

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
532.445,92	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.167.554,08	0,00	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Progettazione e realizzazione delle attività per il 2023

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Progettazione e realizzazione delle attività per il 2023

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Definito con RT l'avvalimento del personale, sostituendo il RUP con personale interno. Predisposizione dello stato di consistenza dei lavori svolti. In corso la fase interlocutoria con l'impresa ai fini della risoluzione del contenzioso

29/09/2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
819 - Realizzazione stato di consistenza	2	1,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

84 - Altre Direzioni dell'Ente



**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**Mandato 2019\_2024**  
**105202210\_2023\_6 - Sicurezza Stradale**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

**DESCRIZIONE:**

Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale sulle arterie metropolitane, sono previsti interventi sulle intersezioni o per la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni. Tali interventi sono spesso il risultato di concertazione con i Sindaci del territorio che meglio di altri riescono ad intercettare le esigenze dei cittadini

**Risorse Umane**

<b>Nominativo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		30/06/2023
BOTTA GIUSEPPE	01/09/2023	
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18330/0	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM. NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	168.207,90	168.207,90
20939/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	732,15	732,15
20939/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV.VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	530.000,00	530.000,00

Totale				698.940,05	698.940,05
--------	--	--	--	------------	------------

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
698.940,05	0,00	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - SP503-SP129. Realizzazione di rotatoria. Comune di Scaperia e San Piero

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione

Risultati ottenuti: realizzazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	



29/09/2023

## **2 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Approvazione progetto, finanziamento e lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto, reperimento finanziamento regionale e inizio lavori (20%)

**Risultati ottenuti:** da riprogrammare per mancanza di finanziamenti regionali, progetto definitivo approvato in cds, progettazione esecutiva da affidare

### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

## **3 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Conclusione lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

## **4 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione esecutiva e inizio lavori (30%)

**Risultati ottenuti:** da riprogrammare inizio dei lavori a causa di mancate risorse finanziarie, variante urbanistica approvata

### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

**5 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - conclusione lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**6 - SP41. Realizzazione di percorso pedonale. Comune di Dicomano**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/07/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

**Risultati ottenuti:** conclusione lavori e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

**7 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rifinanziamento dell'opera e inizio lavori (80%)

**Risultati ottenuti:** inizio lavori rinviato in attesa dei finanziamenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

### 8 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto - conclusione lavori e collaudo (2024)

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo. Avvio attività II lotto

### 9 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - III - progettazione

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione definitiva ed esecutiva

**Risultati ottenuti:** progettazione definitiva terminata, conferenza dei servizi in corso

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 10 - SP 503 KM 27+200 Nuova rotatoria comune di Scarperia e San Piero Loc. Palagio

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori per un primo lotto, che sarà ampliato con conseguente aumento dei costi, occorrerà quindi un nuovo finanziamento.

**Risultati ottenuti:**  
al 31/3/2023 redazione indagini geologiche  
al 31/05/2023 riapprovazione progettazione esecutiva dopo rifinanziamento  
al 01/09/2023 inizio lavori 1° lotto  
31/12/2023 esecuzione al 30% dei lavori 1° lotto  
intervento da riprogrammare per finanziamento assente

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

29/09/2023

30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 11 - SP 131 Rotatoria in Comune di Barberino del Mugello

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/08/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione PFTE

**Risultati ottenuti:** progettazione alternative progettuali

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 12 - SP 37 - SP 39 Rotatoria in loc. Galliano in Comune di Barberino del Mugello

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/08/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione PFTE

**Risultati ottenuti:** progettazioni alternative progettuali in corso

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

#### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

29/09/2023

1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00
---	---	------	--	------	------

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

105202211\_2023\_6 - Consolidamento dei versanti in frana

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sui versanti stradali, sia a monte che a valle della strada, conseguenti a smottamenti o frane, in particolar modo nei territori montani e collinari del nostro territorio. Svariati sono gli interventi necessari per i quali è stata avviata la progettazione. Per alcuni di questi sono stati richiesti i finanziamenti regionali, in ambito del DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) e siamo in attesa della risposta di ammissione al finanziamento. Altri interventi, in fase di progettazione, saranno finanziati con i vari MIT.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		30/06/2023
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		

CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
6889/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	365.132,79	365.132,79
Totale				365.132,79	365.132,79

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
365.132,79	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - progettazione**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progettazione

Risultati ottenuti: progettazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	10 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - verifica (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---



29/09/2023

### **3 - SP 86 km 13+100 dal 01/01 al 31/12 alternative progettuali ed indagini geognostiche**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** progettazione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: il presente intervento non rientra più tra i progetti, in quanto sostituito da un intervento sulla SP 86 km 13+100 dal 01/01 al 31/12 alternative progettuali ed indagini geognostiche. Verrà modificato con la prossima variazione di PEG

#### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

### **4 - SP17 Km 3+000 ÷ Km 4+000. Interventi di consolidamento del versante - verifica (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

### **5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Esecuzione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Si attende il finanziamento regionale a seguito della revisione prezzi

**Risultati ottenuti:** In attesa di finanziamento, progetto nuovamente aggiornato prezzario rev.1

#### **Stati di attuazione Fase**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Attuazione</b>	<b>Note</b>
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**6 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Esecuzione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Si attende il finanziamento regionale a seguito della revisione prezzi

**Risultati ottenuti:** In attesa di finanziamento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

**7 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - progettazione e lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione della progettazione per rispondenza alla verifica del progetto e inizio lavori (40%)

**Risultati ottenuti:** progettazione in conclusione, inizio lavori da rinviare per assenza finanziamenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**8 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - conclusione lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

29/09/2023

**9 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - progettazione, espropri, lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione esecutiva ed espropri ed inizio lavori (40%)

**Risultati ottenuti:** procedure espropriative in corso; progettazione esecutiva da integrare nell'affidamento, lavori da rinviare per assenza finanziamenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**10 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** conclusione lavori e collaudo

**11 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e inizio lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica del progetto, approvazione progetto esecutivo ed inizio lavori (80%)

**Risultati ottenuti:** prog. esecutiva conclusa, da approvare. Inizio lavori da rinviare al 2024 per mancanza di finanziamenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**12 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2024)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

**13 - SP66. Km 6+250. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e CRE

**Risultati ottenuti:** CRE fatto

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

**14 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso.**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione esecutiva e verifica

**Risultati ottenuti:** progettazione esecutiva e verifica in corso

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**Mandato 2019\_2024**  
**105202212\_2023\_6 - Barriere di sicurezza**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

**DESCRIZIONE:**

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sulle barriere di sicurezza laterali. Tale problematica si riscontra in prevalenza sui territori montani e collinari, dove è necessario proteggere i veicoli in svio dalla carreggiata da eventuali cadute con dislivelli a volte anche molto elevati. Gli interventi riguardano la posa in opera di barriere laddove non siano presenti o sostituzioni di barriere inadeguate. Gli interventi in programma saranno finanziati con i vari MIT, ad eccezioni di alcuni interventi che sono finanziati con fondi per la terza corsia.

**Risorse Umane**

<b>Nominativo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		30/06/2023
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

29/09/2023

CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CHIMENTI FRANCESCA		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527 E 17662	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	937.500,00	516.456,09
<b>Totale</b>				<b>937.500,00</b>	<b>516.456,09</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. E 1823 FIN. ASPI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	937.500,00	516.456,09
<b>Totale</b>				937.500,00	516.456,09

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
516.456,09	421.043,91	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
516.456,09	421.043,91	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - SP503. Km 17+000 ÷ 17+500. Nuove barriere di sicurezza

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione e collaudo in attesa di risoluzione del contenzioso

**Risultati ottenuti:** Conclusione e collaudo in attesa di risoluzione del contenzioso

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	



29/09/2023

## 2 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione e collaudo

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

**Risultati ottenuti:** Conclusione lavori e collaudo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 3 - SP306. Km 31+800 ÷ 32+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione e collaudo

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e collaudo

**Risultati ottenuti:** Conclusione lavori e collaudo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 4 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - affidamento e progettazione

<b>Dal</b>	01/06/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** affidamento e progettazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**5 - SP 610 dal km 70+8.12 affidamento e progettazione**

<b>Dal</b>	01/06/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento e progettazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**105420156\_2023\_6 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1**

**95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

### FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BELLI DANIELE		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CHIMENTI FRANCESCA		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		31/03/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

**Risorse Strumentali:**

29/09/2023

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1855/0	TRASFERIMENTO DA MIN.INFR. MOB.SOST.LE MIMS MANUT.STRAOR.MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE2021-2026(2025 1493883 2026 746942) CAP. U 20818/11+181	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	520.165,00	520.165,00
<b>Totale</b>				<b>520.165,00</b>	<b>520.165,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	66.713,72	66.713,72
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	61.587,45	61.587,45
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA FRANA SULLA SR 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE KM 13+00 COMUNE DI FIESOLE CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	584.958,77	53.163,68
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.708.506,53	2.708.506,53
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	234.652,25	234.652,25
<b>Totale</b>				<b>3.801.418,72</b>	<b>3.269.623,63</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
520.165,00	871.277,00	1.641.183,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
3.269.623,63	714.193,43	182.398,34

**FASI/AZIONI:****1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Manutenzione nelle strade di competenza della zona 1

**Risultati ottenuti:** manutenzione nelle strade di competenza della zona 1

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**105420157\_2023\_6 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2**

**94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

### FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

29/09/2023

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA	01/07/2023	
PROCACCI VALENTINA	01/07/2023	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	90.765,22	90.765,22
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	28.500,00	28.500,00
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 CAP. E 1372/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	4.835.247,23	3.870.877,00



Totale				4.954.512,45	3.990.142,22
--------	--	--	--	--------------	--------------

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.990.142,22	1.473.651,21	100.000,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Manutenzione della viabilità di competenza zona 2

**Risultati ottenuti:** Manutenzione della viabilità di competenza zona 2

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

## INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00

29/09/2023

778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**105420211\_2023\_6 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		30/06/2023
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		30/06/2023
BOTTA GIUSEPPE		

29/09/2023

BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		31/03/2023
MERLINI MARIO		30/06/2023
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
305/4	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	72.400,24	72.400,24
305/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	125.959,34	125.959,34
305/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	24.343,84	24.343,84
305/14	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	3.039,62	3.039,62
371/2	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE DIR. 46 CAP. U 20863	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	373.187,20	373.187,20
371/4	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE DIR. 46 CAP U.20848/18994/20031/20851/20852/20130/20861	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	656.517,04	656.517,04
891/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20867	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.425.253,50	2.425.253,50
980/4	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	114.683,47	114.683,47
980/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	339.221,65	339.221,65

980/11	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/9	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	218.075,20	218.075,20
1371/2	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI DIR. 46 CAP. U 20129	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	245.207,25	245.207,25
1372/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20165	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	4.639.219,02	3.674.848,79
1736/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 20866	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.584.006,53	2.584.006,53
1800/2	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. CAP. U20868 (DAL 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	265.753,14	265.753,14
1803/1	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. U 21140/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	824.586,00	824.586,00
1803/3	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 CAP. U 21140/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	749.624,00	749.624,00
<b>Totale</b>				<b>13.661.077,04</b>	<b>12.696.706,81</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20129/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI CON ACCORDI QUADRO ZONA1-2 DIR. 46 CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	182.960,50	68.251,61
20259/12	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2022 CAP.E 1801/12	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	153.052,66	153.052,66
20772/0	TRASF. PER PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP129/503 SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	250.000,00	250.000,00
20773/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP41/SR302 SAGGINALE BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
20774/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 551 VIALE BEATO ANGELICO VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	392.680,82	392.680,82
20775/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE ZONA STAZIONE SP 551 VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	12.067,28
20776/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO INNESTO TRA SP 91 E SS 67 SULLA SP 91 RUFINA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	33.126,32
20778/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.638,40	30.638,40

20779/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.995,92	12.523,64
20780/0	TRASFERIMENTO PER LAVORI MARCIAPIEDE SP 41 DICOMANO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	20.000,00	20.000,00
20782/0	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	39.998,92	39.998,92
20844/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	61.076,63	61.076,63
20845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	359.600,00	281.808,67
20846/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	623.523,28	618.552,50
20846/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	265.076,72	265.076,72
20847/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	132.781,32	39.415,65
20849/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	620.000,00	610.968,61
20850/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	416.792,83	416.792,83
20851/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 46 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
20852/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 46 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	69.300,14	69.300,14
20853/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' ( SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	42.250,00	42.250,00
20854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	14.076,02	14.076,02
20855/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.125,79	73.923,21
20857/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	250.178,88	250.178,88
20858/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	112.103,27	72.103,27
20859/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	97.353,07	60.585,48
20862/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	85.760,00	85.760,00
20863/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DIR. 46 CAP. E 371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	724.267,23	724.267,23
20864/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	95.437,32	95.437,32

20865/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.760,07	12.760,07
20866/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.580.551,09	3.580.551,09
20866/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	983.712,04	983.712,04
20867/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.060.010,32	3.060.010,32
20867/1	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.223.368,52	1.223.368,52
20868/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800/2 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	365.205,06	365.205,06
20868/1	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA CM (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	165.121,19	165.121,19
20869/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	74.483,67	74.483,67
21054/4	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	114.683,47	114.683,47
21054/7	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	339.221,65	339.221,65
21054/9	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/11	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	218.075,20	218.075,20
21054/18	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/20	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.303,97	1.303,97
21091/4	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	72.400,24	72.400,24
21091/5	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	125.959,34	125.959,34
21091/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	24.343,84	24.343,84
21091/13	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/14	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.039,62	3.039,62
21119/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 2 ANNUALITA' 2021	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	10.150,40	10.150,40
21140/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. E 1803/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	824.586,00	824.586,00
21140/3	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 CAP. E 1803/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	749.624,00	749.624,00
21258/0	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.575,00	33.575,00
21345/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA STRADE SS.RR ZONA 1 E 2 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	13.767,08	13.767,08



21346/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	95.909,66	95.909,66
21369/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' AREA 1 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.552,19	2.552,19
21379/6	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA TRASF. R.T.CAP. E 1776	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
21392/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA SANZIONI CDS ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI CAP. E 189	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.474,00	9.474,00
21401/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI (R.T. PER SOMMA URGENZA SRT 302) CAP. E 1776	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	326.497,49	326.497,49
21409/0	SPESE PER INCRICHI VIABILITA' AREA 1 STRADE REGIONALI FIN. CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	40.000,00
<b>Totale</b>				<b>18.487.404,83</b>	<b>17.934.287,92</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
12.696.706,81	6.542.274,49	2.522.262,38

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
17.934.287,92	8.931.781,40	4.643.954,87

## FASI/AZIONI:

### 1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** redazione e approvazione perizie

**Risultati ottenuti:** Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento perizie

Risultati ottenuti: affidamento perizie

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** realizzazione interventi

**Risultati ottenuti:** realizzazione interventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione e approvazione perizie

**Risultati ottenuti:** Redazione e approvazione perizie

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

**Risultati ottenuti:** Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Realizzazione interventi

**Risultati ottenuti:** Realizzazione interventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	10,00	10,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	10,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	16,00	16,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	16,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**105420231\_2023\_6 - Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CHIMENTI FRANCESCA		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	

29/09/2023

DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		30/06/2023
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		30/06/2023
NUTINI ELISABETTA	01/07/2023	
PROCACCI VALENTINA		
SENERINI SARA		21/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/06/2023	30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**FASI/AZIONI:****1 - SP 551 km 2+000 - Ponte sulla Sieve**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

**Risultati ottenuti:** Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**2 - SP 87 km 0+700 - Ponte sull'Arno**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

**Risultati ottenuti:** Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

### 3 - SP 56 km 11+600 - Rilievi

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Rilievi delle strutture

**Risultati ottenuti:** da riprogrammare nel 2024 in quanto le attività di indagini hanno comportato un dispendio di tempo e organizzazione superiore alle aspettative

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 4 - SP 56 km 11+600 - Indagini 2023

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Indagini 2023

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

### 5 - SP 56 km 11+600 - Indagini 2024

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	28/02/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Indagini 2024



29/09/2023

## 6 - SP 56 km 11+600 - Analisi vulnerabilità

<b>Dal</b>	01/03/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:        Analisi vulnerabilità

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	%	%	

## 7 - SP 551 km 14+030 - Rilievi

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:        Rilievi delle strutture

Risultati ottenuti:     da riprogrammare nel 2024

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 8 - SP 551 km 14+030 - Indagini 2023

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:        Indagini 2023

29/09/2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

### 9 - SP 551 km 14+030 - Indagini 2024

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	28/02/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini 2024

### 10 - SP 551 km 14+030 - Analisi vulnerabilità

<b>Dal</b>	01/03/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Analisi vulnerabilità

### 11 - SP 85 km 5+700 - Rilievi

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rilievi delle strutture

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2024

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

## 12 - SP 85 km 5+700 - Indagini 2023

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini 2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

## 13 - SP 85 km 5+700 - Indagini 2024

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	28/02/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini 2024

## 14 - SP 85 km 5+700 - Analisi vulnerabilità

<b>Dal</b>	01/03/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Analisi vulnerabilità

## 15 - SP 95 km 0+600 - Rilievi

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rilievi delle strutture

Risultati ottenuti: rilievi eseguiti ed indagini geologiche in corso

29/09/2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 16 - SP 95 km 0+600 - Indagini 2023

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini 2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

### 17 - SP 95 km 0+600 - Indagini 2024

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	28/02/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini 2024

### 18 - SP 85 km 5+700 - Analisi vulnerabilità

<b>Dal</b>	01/03/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Analisi vulnerabilità

29/09/2023

### 19 - SP 610 km 64+954 - Rilievi

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/05/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rilievi

Risultati ottenuti: Eseguito in toto

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	100 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 20 - SP 610 km 64+954 - Indagini 2023

<b>Dal</b>	01/05/2023	<b>al</b>	15/05/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini 2023

Risultati ottenuti: Eseguito in toto

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	100 %	
31/12/2023	100 %	%	

### 21 - SP 610 km 64+954 - Analisi vulnerabilità

<b>Dal</b>	01/05/2023	<b>al</b>	30/07/2023	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: 80%, il restante 20% nel II semestre

29/09/2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

110120151\_2023\_6 - Gestione del personale dipendente

### 32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Responsabile: Andrea Pelacchi

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0110/0176 - RISORSE UMANE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0110 - Risorse umane</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr02.1/2022 - Personale</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini</b>

#### DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitan, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza (si segnala per l'anno 2022 l'applicazione del CCNL area Dirigenza e Comparto entrambi in fase di approvazione, con calcolo degli arretrati e stipendi a regime), del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, liquidazione compensi spettanti al personale assimilato, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP. Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA. Fanno altresì capo al presente obiettivo le attività inerenti istruttoria e verifica relative alla costituzione e destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa per personale dirigente e di comparto

#### FINALITA':

29/09/2023

Garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

**NOTE:**

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		30/06/2023
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANLORENZO SERENA		
GIANNELLI SARA		
NALDINI CHIARA		
NESI FRANCESCA		
PELACCHI ANDREA		
PICCOLO ROSARIO		
VIERI SARA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. SPESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29 17301-17465 20555-60-61	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	702.801,88	702.801,88



608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	82.092,00	82.092,00
665/0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	50.000,00	50.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	20.000,00	20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	44.278,85	44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	15.535,46	15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIP PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989-20607	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	25.000,00	25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	45.000,00	45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	400.000,00	400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	350.000,00	350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	4.000.000,00	4.000.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	20.000,00	20.000,00

Totale				8.814.708,19	8.814.708,19
--------	--	--	--	--------------	--------------

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7295/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	1.474.236,52	1.474.236,52
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	252.127,50	252.127,50
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 27.000,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	446.835,65	446.835,65
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	264.000,00	264.000,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.135.758,36	2.135.758,36
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	150.000,00	150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	115.879,63	115.879,63
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	583.831,26	583.831,26
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	389.740,09	389.740,09
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	29.064,00	29.064,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	14.986,46	14.986,46
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	16.954,00	16.954,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	220.504,05	220.504,05
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	2.500.000,00	2.500.000,00

9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	45.000,00	45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	400.000,00	400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	350.000,00	350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	4.000.000,00	4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9901	10.000,00	10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	20.000,00	20.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	50.000,00	50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	105.900,00	105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	248.810,00	248.810,00
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	32.558,79	32.558,79
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	300.984,42	300.984,42
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	36.294,00	36.294,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1002	37.000,00	37.000,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	77.300,00	77.300,00

17485/1	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-RUOLO IN COMANDO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	33.000,00	33.000,00
17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	40.000,00	40.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	58.000,00	58.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	39.990,00	39.990,00
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	739.073,71	739.073,71
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	375.287,12	375.287,12
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	937.593,77	937.593,77
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	403.869,28	403.869,28
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	354.914,00	354.914,00
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	79.488,00	79.488,00
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	138.053,00	138.053,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	67.964,00	67.964,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 6.456,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	113.127,17	113.127,17
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	74.385,00	74.385,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	810.806,00	810.806,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	30.846,00	30.846,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	157.420,00	157.420,00

17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	394.876,00	391.876,00
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	110.034,00	110.034,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	58.824,00	58.824,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	9.896,00	9.896,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	55.490,00	55.490,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	33.003,12	41.925,32
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	156.851,75	156.851,75
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	34.360,00	34.360,00
18347/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	33.000,00	33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	11.100,00	11.100,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 240/2022 SCAD. 31/12/2025)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	9.000,00	9.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	179.268,56	179.268,56
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	48.561,00	48.561,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	91.427,59	91.427,59
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	24.400,00	24.400,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	7.540,00	7.540,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D. M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	2.267,74	2.267,74
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	2.476,00	2.476,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	261.971,00	261.971,00

18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	470.130,13	470.130,13
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	125.581,00	125.581,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	227.598,92	227.598,92
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	61.269,00	61.269,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.011.774,65	1.011.774,65
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	284.638,00	284.638,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	154.843,49	154.843,49
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	41.070,00	41.070,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	15.000,00	15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	43.949,00	43.949,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	34.669,00	34.669,00
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	107.252,00	107.252,00
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	15.435,00	15.435,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	9.757,00	9.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	38.900,00	38.900,00
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	105.648,55	105.648,55
18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	86.308,00	86.308,00

18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	18.568,45	18.568,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	17.899,00	17.899,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	49.000,00	49.000,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	44.033,00	44.033,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	9.100,00	12.100,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.000,00	3.000,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	13.800,00	13.800,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	107.000,00	107.000,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	31.870,00	31.870,00
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.850,00	5.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.469,31	1.469,31
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	20.500,00	20.500,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	19.900,00	19.900,00

19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	300,00	300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	500,00	500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	4.300,00	4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.500,00	1.500,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	23.467,58	23.467,58
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	5.707,57	5.707,57
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	65.900,00	65.900,00
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	18.900,00	18.900,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	30.900,00	30.900,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	8.500,00	8.500,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	142.189,00	142.189,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	39.872,00	39.872,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	191.951,49	191.951,49
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	51.760,00	51.760,00



19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	17.200,00	17.200,00
19629/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA'	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	3.448,00	3.448,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	3.500,00	3.500,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	108.628,00	108.628,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	65.112,00	65.112,00
19751/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	16.980,00	16.980,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	300,00	300,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	15.000,00	15.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	200,00	200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	210.000,00	210.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	142.360,00	142.360,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	9.005,00	9.005,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	132.000,00	132.000,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	120.000,00	120.000,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	33.033,00	33.033,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00

19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	70.600,00	70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	22.000,00	22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	7.400,00	7.400,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	58.750,00	58.750,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	12.508,25	12.508,25
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	31.300,00	31.300,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	9.300,00	9.300,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/2/3/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	156.215,00	156.215,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	6.000,00	6.000,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	101.981,38	101.981,38
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	1.126,49	1.126,49
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	66,00	66,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING) ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	12.000,00	12.000,00
20552/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	59.500,00	59.500,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	15.068,03	15.068,03

20554/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	4.518,12	4.518,12
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.811,00	3.811,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	35.225,00	35.225,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	8.940,98	8.940,98
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	107.543,96	107.543,96
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	30.660,00	30.660,00
20594/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO (ex 18869)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	9.688,11	9.688,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	95.826,77	95.826,77
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	25.982,00	25.982,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	1.787,55	1.787,55
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	1.913,62	1.913,62
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	464,00	464,00
20644/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO AMBIENTE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	2.000,00	2.000,00
20645/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO AMBIENTE -IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	500,00	500,00
20802/0	SPESE PER AFFITTO GARAGE PREFETTURA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	20.000,00	20.000,00
20806/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	1.500,00	1.500,00
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	20.958,00	20.958,00

20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	6.100,00	6.100,00
20928/0	TRASFERTE - CULTURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	500,00	500,00
21053/0	IRAP ONORARI AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	11.949,11	11.949,11
21232/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO ONERI 21233	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	3.500,00	3.500,00
21271/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	2.825,52	2.825,52
21272/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	699,41	699,41
21273/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	240,18	240,18
21288/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO SPORT IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0601	3.400,00	3.400,00
21297/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART. 79 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	7.464,00	7.464,00
21300/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART.17 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21298	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	336,00	336,00
21329/0	TRASFERTE - TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	400,00	400,00
21330/0	TRASFERTE - ESCLUSIONE SOCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	500,00	500,00
21406/0	RETRIBUZIONE COMPETENZE ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. AMM.NE VINC.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	2.761,92	2.761,92
21407/0	ONERI ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. VINC. CAP. 21406	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	703,32	703,32
21408/0	IRAP ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. AMM.NE VINC.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	234,76	234,76
<b>Totale</b>				<b>26.827.304,16</b>	<b>26.836.226,36</b>

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
8.814.708,19	8.765.128,19	8.765.128,19

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
26.836.226,36	28.558.364,68	29.159.647,62

**FASI/AZIONI:****1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/04/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Aggiornamento tetti generali e particolari (permessi, congedi, ecc.) per permettere la corretta attribuzione dei tetti spettanti a ciascun dipendente. Adozione impegni di spesa obbligatori. Accertamento residui e gestione delle economie

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le operazioni di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	Al 30/06: Le operazioni di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL
31/12/2023	%	%	

**2 - Supporto alla contrattazione decentrata**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Annualmente l'amministrazione procede alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate del personale dirigente e del personale del comparto in applicazione dei vigenti CCNL e successivamente all'approvazione della destinazione degli stessi per le finalità previste dai contratti integrative

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: i fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2023. Il fondo per il personale del comparto dovrà essere ricostituito nella sua parte variabile per l'applicazione delle risorse previste dal CCNL 16/11/2022. E' in fase di stesura il relativo contratto decentrato, parte giuridica ed economica.  
Nel mese di maggio è stato siglato l'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	70 %	Al 30/06: i fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2023. Il fondo per il personale del comparto dovrà essere ricostituito nella sua parte variabile per l'applicazione delle risorse previste dal CCNL 16/11/2022. E' in fase di stesura il relativo contratto decentrato, parte giuridica ed economica. Nel mese di maggio è stato siglato l'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Corretta definizione tramite chiusura cartellino della presenza/assenza di ciascun dipendente, rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle richieste vistate dai dirigenti, pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie. Predisposizione di idonee circolari esplicative

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi
31/12/2023	100 %	%	

**4 - Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Collaborazione, per le materie di competenza, con il Responsabile dell'anticorruzione per la predisposizione ed aggiornamento del P.T.P.C.T. e conseguente gestione delle pratiche ordinarie e straordinarie nel rispetto delle misure indicate nel piano. Rispetto delle disposizione di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con Atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani:  
- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Con Atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani: - il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190; - il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
31/12/2023	100 %	%	

### 5 - Monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Applicazione della normativa vigente in materia e rispetto della tempistica negli adempimenti relativi al monitoraggio dei permessi Gedap (permessi, aspettative, distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), compresa la trasmissione annuale dei dati alla Presidenza del Consiglio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati perla PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	Al 30/06: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati perla PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale
31/12/2023	%	%	

**6 - Accompagnare il dipendente alla pensione**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Prosegue la ricostruzioni e controllo delle posizioni giuridiche ed economiche, ai fini previdenziali e giuridici, del personale transitato nell'Ente a qualsiasi titolo per attività inerenti istituti disciolti con rilascio di certificazione previdenza. Gestione pratiche pensione anticipata ed ordinaria, predisposizione documentazione ai fin el TFS/TFR. Predisposizione di idonee circolari informative in materia pensionistica

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi

Particolarmente difficoltosa ed impegnativa risulta la richiesta da parte dell'inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi Particolarmente difficoltosa ed impegnativa risulta la richiesta da parte dell'inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti
31/12/2023	100 %	%	

**7 - Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Studio ed adeguamento alla normativa fiscale, versamento mensile ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative tramite F24, F24EP, entro i termini di legge. Denunce fiscali e previdenziali mensili ed annuali, DMA, UniEmens, CU, 770/O, IRAP

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:i numerosi interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli (bonus e sgravi contributivi) hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle criticità all'interno della struttura organizzativa

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------



30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06:i numerosi interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli (bonus e sgravi contributivi) hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle criticità all'interno della struttura organizzativa
31/12/2023	100 %	%	

## 8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale. Verifica ed elaborazione questionari SOSE e Relazione allegata al Conto Annuale

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	80 %	Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista
31/12/2023	100 %	%	

## 9 - Valorizzazione del nostro personale

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/07/2023	<b>Peso</b>	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro per il personale dell'ente, compreso il personale dirigente ed il personale in caricato di posizione organizzativa nei rispetti dei criteri e metodi di valutazione della performance adottati dall'Amministrazione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: nel mese di giugno è stato liquidato al personale non dirigente il premio relativo alle performance organizzativa ed individuale ed al personale incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato del personale dirigente verrà liquidata nel mese di luglio

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	90 %	90 %	Al 30/06: nel mese di giugno è stato liquidato al personale non dirigente il premio relativo alle performance organizzativa ed individuale ed al personale incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato del personale dirigente verrà liquidata nel mese di luglio
31/07/2023	100 %	%	

**10 - Welfare ed assistenza fiscale**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF. Gestione dei buoni pasto elettronici

**Risultati ottenuti:** al 30/06: l'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio  
La gestione dei buoni pasti elettronici è resa difficoltosa dal mancato costante aggiornamento dei cartellini presenze

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	20 %	20 %	al 30/06: l'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio La gestione dei buoni pasti elettronici è resa difficoltosa dal mancato costante aggiornamento dei cartellini presenze
31/12/2023	100 %	%	

**11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio**

<b>Dal</b>	01/06/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Corretta determinazione ed allocazione del risorse di bilancio relative alla spesa di personale e proiezioni anno successivo, determinazione delle eventuali reiscrizioni nel rispetto del DLgs 118/2011

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: la modifica del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO intervenuta nel mese di aprile, ha richiesto una idonea variazione di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	10 %	10 %	Al 30/06: la modifica del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO intervenuta nel mese di aprile, ha richiesto una idonea variazione di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno
31/12/2023	100 %	%	

**12 - Un valido supporto agli organi decisionali**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa, elaborazione proiezioni e verifiche per la gestione del fondo del comparto e dirigenza, elaborazione dei dati per il piano di fabbisogno

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personal ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personal ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	4,00	0,00	0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00		0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	30,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00		0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	30,00	30,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	30,00		0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	1	30,00	15,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	2	30,00		0,00	0,00
740 - Tempo di evazione richieste certificazioni pass web	1	15,00	15,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evazione richieste certificazioni pass web	2	15,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

29/09/2023

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**110220151\_2023\_6 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro**

**88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0110/0176 - RISORSE UMANE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0110 - Risorse umane</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.5/2022 - Sicurezza luoghi lavoro</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini</b>

### DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge.

### FINALITA':

Per l'anno 2023 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, di utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con l'integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte).

Proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione dell'evoluzione della pandemia da Covid -19 e la eventuale conseguente emanazione di normative Statali e Regionali , provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

**NOTE:**

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
FERRANTE CARLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5971/0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	16.068,11	16.068,11
19652/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	0,00	3.500,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	61.456,60	61.456,60
20595/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0502	7.993,44	7.993,44
<b>Totale</b>				<b>85.518,15</b>	<b>89.018,15</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
89.018,15	78.000,00	81.000,00

**FASI/AZIONI:****1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	45
-----	------------	----	------------	------	----

**Risultati attesi:**

Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O e del R.S.P.P in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al Dlgs 81/2008 (Resp. Saverio Bugialli).

Proseguirà la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendi odi utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con la integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei rischi ex artt 17,28,29 del Dlgs 81/2008 e smi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Gestione emergenza covid-19**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Supporto all'attività del datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria. Si continuerà ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella eventuale gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'eventuale attuazione del complesso di normative Statali e Regionali, provvedendo nel caso, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.).

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	



**4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riiccardi; c) gestione delle fasi conclusive della progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante e avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	118,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00		0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	12,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00		0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00	1,00	0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00		0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	0,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**111220151\_2023\_6 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente**

**34 - P.O. AVVOCATURA**

**Responsabile: Pasquale Monea**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.2/2022 - Avvocatura</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

L'obiettivo è predeterminato dalla legge, in quanto trattasi di ufficio istituito esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio - pareri legali - assistenza legale; L. 247/2012, già art. 3 R.D.L. n.1578/33).

I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della tutela legale degli interessi alla cui cura è destinato l'Ente.

a) L'assistenza legale comporta la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto.

Tale attività si estrinseca nello svolgimento delle attività di ADR (alternative dispute resolution) previste dalle discipline di specie quali prodromiche e necessarie alla instaurazione di giudizi innanzi alle autorità giurisdizionali (negoziazioni assistite, mediazioni, tentativi di conciliazione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale.

b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio o in modalità virtuale a partire dal momento del diffondersi della pandemia. Per la realizzazione di tali attività l'Ufficio provvede all'organizzazione dei fascicoli e al loro scadenziario. Tra esse la registrazione e aggiornamento in agenda legale di tutte le posizioni aperte, e apposite schede/files per n. sentenze e anno di riferimento, nonché schede per tipologia di attività (es. raccolta interna protocollo atti e notifiche, sinistri passivi con difesa interna o della Compagnia di assicurazione dell'Ente, ricorsi innanzi alla Magistratura Amministrativa, negoziazioni assistite.)

Stante l'importante carenza di personale che caratterizza l'ufficio, i suddetti obiettivi dovranno essere comunque realizzati attraverso un'organizzazione efficiente delle risorse, anche attingendo all'esterno in via transitoria e comunque fino alla piena reintegrazione del necessario personale sia legale che amministrativo.

Obiettivo specifico dell'ufficio è anche quello di efficientare le attività di gestione ed archiviazione anche informatizzata dei giudizi e delle pratiche stragiudiziali.

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie processualcivilistica, amministrativa e penalistica in considerazione della riforma Cartabia e degli altri costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre che mediante la partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.

Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento trimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l'operatività dei singoli settori dell'ente.

**FINALITA':**

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziari, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) e che comporta professionalità giuridiche anche delle risorse umane, ad oggi in carenza, nell'ufficio.

Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente.

**MOTIVAZIONI:**

Riduzione dei tempi di gestione delle procedure per efficace difesa mediante acquisizione di maggiori risorse umane

**NOTE:**

Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza rivolto a Dirigenti e P.O. Numero di risposte 17

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BRUNI SILVIA		
COZZOLINO GIOVANNA		
GARGIULO GIOVANNI		
MONEA PASQUALE		
MONTECCHI SARA		
ZAMA FRANCESCA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.500,00	22.500,00

687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.335,98	22.335,98
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	24.493,43	24.493,43
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,53	662,53
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.098,16	5.098,16
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.474,76	1.474,76
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.656,88	1.656,88
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.054,03	5.054,03
888/0	RIMBORSO DA CONSAP PER ASSEGNO CONFLUITO IN FONDO DORMIENTI LOTTO V SRT 429 CAP. U 21090	34 - P.O. AVVOCATURA	40500	15.000,00	15.000,00
<b>Totale</b>				<b>251.732,85</b>	<b>251.732,85</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.100,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	59.000,00	59.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	6.798,63	4.255,67
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	7.680,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	95.000,00	135.000,00
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762 E 762/1	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	21.037,77	21.037,77
18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	58.464,62	50.585,38
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00

19202/1	RIMBORSO DANNI DA SENTENZA DEBITI FUORI BILANCIO - ASSICURAZIONI-	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	35.000,00	35.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	50.000,00	50.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	28.000,00	28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.304,84	2.304,84
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.500,27	15.500,27
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.820,90	3.820,90
21090/0	SPESE PER LAVORI LOTTO V SRT 429 FIN. A CAP. E 888 CONSAP FONDO DORMIENTI	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	15.000,00	15.000,00
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.042,98	3.042,98
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	734,99	734,99
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.287,50	10.287,50
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.484,79	2.484,79
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.066,00	9.066,00
21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.189,76	2.189,76
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21309/0	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	39.000,00	39.000,00
21354/0	TRIBUNALE DI PISA RG 1604/2017 RAUGI UMBERTO/CMFI E AVR - SENTENZA N.1076/2022	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	2.339,00	2.339,00
21355/0	TRIBUNALE DI FIRENZE RG 10424/2020 BANCA FARMAFACTORING SPA/CMFI - SENTENZA N.102/2023	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	90,18	90,18
Totale				721.589,54	743.447,34

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
251.732,85	200.037,16	195.880,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
743.447,34	571.603,84	559.907,31

**FASI/AZIONI:****1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna

**Risultati ottenuti:** 30/06: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna.  
Nel primo semestre sono stati notificati n. 86 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 78 giudizi (di cui n. 3 mediante la compagnia di assicurazioni).  
Sono stati notificati 18 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite e mediazioni) tutte seguite dal personale interno.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente

**Risultati ottenuti:** 30/06:questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero 22.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - organizzazione di un convegno**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** organizzazione di un convegno patrocinato dall'Ente su tema specifico da concordare

**Risultati ottenuti:** 30/06: Con il dirigente si sta lavorando ad una specifica iniziativa da attivare nel secondo semestre 2023.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**4 - formazione**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati e da questi trasferito ai dipendenti dell'ente mediante l'invio di newsletter trimestrali all'indirizzo tutti@cittametropolitana.fi.it

**Risultati ottenuti:** 30/06: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter trimestrali.  
I primi due interventi di formazione sono stati dedicati all'entrata in vigore della riforma Cartabia ed al silenzio inadempimento della P.A..

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00	104,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00		0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	73,00	73,00	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	68,00		0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00	22,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	10,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

04 - Uffici dell'Ente





## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**1520181\_2023\_6 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby, da softball e piscina L. da Vinci**

**24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0174 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.3/2022 - Patrimonio</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini (Patrimonio)</b>

### DESCRIZIONE:

L'ufficio ha il compito di predisporre le procedure per l'affidamento della gestione dei due impianti sportivi e la gestione dei contratti stipulati. Per il campo da softball l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio. Per il campo da rugby e la piscina del Liceo L. Da Vinci è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo.

### FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze e del Liceo L. Da Vinci

### NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

29/09/2023

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023**

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	110.578,68	110.578,68
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	13.100,00	13.100,00
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.500,00	1.500,00
Totale				125.178,68	125.178,68

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
125.178,68	396.004,58	9.600,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Campo da rugby:avvio nuova procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

Dopo l'esito negativo della procedura espletata lo scorso esercizio, dovranno essere avviate le procedure per una nuova gara per l'assegnazione dell'impianto sportivo

**Risultati ottenuti:**

Nel primo semestre 2023 l'ufficio, in accordo con la Direzione Edilizia che sta eseguendo i lavori per il secondo Lotto di interventi sul campo da rugby, ha predisposto gli elaborati tecnici sull'impianto sportivo propedeutici alla procedura di gara prevista per il secondo semestre 2023.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Campo Campo da softball: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** In esito alla procedura avviata il precedente esercizio, l'obiettivo è quello di arrivare all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di gestione con il soggetto individuato

**Risultati ottenuti:** La procedura avviata nel precedente esercizio è andata deserta pertanto non è stato possibile procedere all'aggiudicazione. Nel primo semestre sono quindi state effettuate da parte dell'ufficio una serie di verifiche finalizzate al perfezionamento del bando di gara predisponendo i nuovi documenti.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Piscina Liceo L. Da Vinci: avvio procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** A seguito il collaudo dei lavori eseguiti nella piscina del Liceo L. Da Vinci, dovranno essere avviate le procedure per l'affidamento della gestione dell'impianto natatorio

**Risultati ottenuti:** Nel primo semestre 2023 il collaudo della piscina è ancora in corso ed è stata comunque predisposta la documentazione necessaria per la procedura di gara sarà avviata nel secondo semestre 2023

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

29/09/2023

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1160 - n. gare bandite	2	2,00		0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	3,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

03 - Associazioni Sportive



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1520221\_2023\_6 - Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - risorse PNRR Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2**

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO**

Responsabile: Alberto Migliori

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0174 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.3/2022 - Patrimonio</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini (Patrimonio)</b>

### DESCRIZIONE:

In attuazione della linea progettuale "Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Decreto Legge n.152 del 6 novembre 2021, art.21 ha assegnato risorse alle Città Metropolitane per investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territorio vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 aprile 2022 nell'ambito del PUI il progetto di Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi ha ottenuto il finanziamento richiesto di Euro 47.900.000,00.

La Città metropolitana di Firenze deve quindi garantire il rispetto dei milestones previsti dall'atto di adesione, rispettando la tempistica del 30 luglio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori, la corresponsione dei SAL nella misura del 30% entro il 30 settembre 2024 e terminare il lavori entro il 30 giugno 2026

### FINALITA':

Realizzare un intervento di riqualificazione e valorizzazione della Tenuta di Mondeggi, per il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione di cui al D.L. 152/2021.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		

29/09/2023

FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18555/0	FONDO RISCHI ENGIE - PATRIMONIO -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	2003	1.500.000,00	1.500.000,00
21072/0	PUÌ SPESE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA INTERVENTI TENUTA MONDEGGI CAP. E 970 CUP B33I22000040001	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	2.272.767,56	2.272.767,56
21072/1	RESTITUZIONE MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIGENERAZIONE TENUTA MONDEGGI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	1.589.234,69	1.589.234,69
<b>Totale</b>				<b>5.362.002,25</b>	<b>5.362.002,25</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
5.362.002,25	450.000,00	450.000,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Predisposizione documentazione di gara di esecuzione dei lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Per rispettare i termini imposti dal Pnrr, è necessario predisporre la documentazione di gara per l'esecuzione dei lavori previsti

**Risultati ottenuti:** Con determina a contrarre 1419 del 19.06.2023 sono stati approvati i progetti esecutivi ed è stata indetta procedura di gara per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

**2 - Predisposizione documentazione di gara per coprogettazione**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Anche per la fase di coprogettazione è necessario predisporre la documentazione necessaria per avviare la co progettazione del progetto di Rigenerazione della Tenuta di Mondeggi

**Risultati ottenuti:** Questo Ente ha ritenuto di avvalersi della collaborazione di ANCI e degli esperti da questi incaricati. Nell'ambito dei tavoli di lavoro tenuti nel primo semestre 2023 sono stati definiti gli istituti da porre in essere per la gestione operativa di tutta la Tenuta a seguito dei lavori di ristrutturazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**3 - Aggiudicazione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisporre la determina di aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023

**Risultati ottenuti:** Nel primo semestre sono stati completati e verificati i progetti di tutti gli interventi previsti ed è stato determinato a contrarre per la procedura a contrarre

29/09/2023

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	2	1,00		0,00	0,00
671 - Bando di Gara	1	2,00	5,00	0,00	0,00





## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**1620202\_2023\_6 - Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Riqualificazione CPI lotto 1 - L'intervento prevede la direzione dei lavori del nuovo impianto elettrico del Palazzo Medici Riccardi.

Prevenzione incendi Palazzo Medici Riccardi 2° lotto - Realizzazione nuova scala di emergenza e realizzazione di impianti di antincendio con connesse opere edili.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2023

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
564/0	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PMR - I LOTTO - IMPIANTI ELETTRICI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	838.480,92	838.480,92
20470/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI III LOTTO SCALA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	3.664.557,19	291.166,94
<b>Totale</b>				<b>4.503.038,11</b>	<b>1.129.647,86</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
1.129.647,86	3.373.390,25	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Riquilificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Riquilificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 il progetto definitivo è in fase di elaborazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

29/09/2023

30/06/2023	100 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 2 - Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	45
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i lavori procedono come da programma

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 3 - Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

**4 - Collaudo lavori 1° Lotto**

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Collaudo lavori 1° Lotto

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 04 - Uffici dell'Ente
- 142 - Prefettura
- 18 - Cittadini

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019\_2024****1820211\_2023\_6 - Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività****14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA****Responsabile: Rocco Conte**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0108 - Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2/2022 - Sit</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)</b>

**DESCRIZIONE:**

L'emergenza sanitaria ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni una situazione inattesa, ma foriera di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera decisa e diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per superare prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione. Sulla scorta delle analisi già condotte in precedenza e dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria, l'amministrazione ha adottato modelli e soluzioni di cui si prevede il progressivo consolidamento; fra queste nel corso dell'anno sono previsti il completamento della trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, telefonica VoIP comunicazione unificata, accessori vari), l'avvio della migrazione al cloud con l'eventuale adozione di nuovi strumenti e servizi fruibili in modalità as-a-Service attraverso Internet, il proseguimento di percorso di ascolto dell'utenza e di condivisione di buone pratiche nell'uso delle soluzioni adottate per cogliere le opportunità che esse offrono a beneficio della qualità della prestazione lavorativa e della flessibilità nell'erogazione della stessa, nonché lo sviluppo ed il progressivo dispiegamento di soluzioni atte a monitorare processi e procedimenti ed i relativi livelli di servizio in conformità alle previsioni normative (PIAO e sistema di valutazione della performance).

**FINALITA':**

Fare leva sulla digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione per migliorare da un lato efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori. Creare le condizioni per un'organizzazione flessibile del lavoro, improntata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti dell'amministrazione. Monitorare, analizzare ed eventualmente riorganizzare i processi ed i procedimenti, così creando anche le condizioni per supportare una programmazione fluida che tenga conto della necessità di prevedere orizzonti temporali differenziati, di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-organizzative dell'amministrazione, e di elaborare ed aggiornare indicatori utili a rivelare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21078/0	SPESE PER CANONI PER SERVIZI CLOUD IAAS/PAAS/SAAS	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	257.750,00	209.750,00
Totale				257.750,00	209.750,00

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
209.750,00	350.000,00	350.000,00

**FASI/AZIONI:****1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
-----	------------	----	------------	------	----

**Risultati attesi:** Adeguamento e gestione delle dotazioni delle postazioni di lavoro, della VDI (virtual desktop infrastructure), delle soluzioni per UC (unified communication) e collaborazione in gruppi di lavoro (collaboration) per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Consolidamento della pratica del BYOD (bring your own device). Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente.

**Risultati ottenuti:** Nel primo semestre 2023 si è proceduto alla conversione da PC fisso a PC portatile per un ulteriore 9% delle postazioni di lavoro; l'obiettivo è stato aggiornato in base alle risorse destinabili allo scopo. La soluzione per la virtualizzazione delle postazioni di lavoro è stata potenziata per quanto riguarda le funzionalità di grafica avanzata; con il supporto di specialisti esterni sono stati inoltre avviati la verifica e l'aggiornamento di strategie, strumenti e procedure per la gestione desktop virtuali (che rappresentano ormai la soluzione predefinita per i nuovi dipendenti). È stato analizzato l'utilizzo della soluzione di Unified Communication e sono state attuate azioni - prevalentemente di comunicazione e assistenza all'utenza - per incentivarne l'adozione. In generale, sono definite e implementate attività di monitoraggio funzionali alla verifica e al miglioramento dei processi inerenti alle postazioni di lavoro e alle relative dotazioni.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 2 - Individuazione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sviluppo e dispiegamento progressivo di soluzioni per la rilevazione sistematica di parametri quantitativi per il monitoraggio di processi e procedimenti nonché dei relativi livelli di servizio.

**Risultati ottenuti:** Nel primo semestre 2023, si è anzitutto provveduto al consolidamento delle soluzioni precedentemente realizzate, consolidando le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati, e quindi verificando la qualità dei risultati. Quindi, facendo leva sull'esperienza maturata per i processi pilota, è stata avviata l'attività di analisi e sviluppo per gli ulteriori processi per i quali è stato previsto lo svolgimento dell'attività nel corso dell'anno corrente.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

## 3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attuazione di azioni volte a favorire l'accettazione l'efficace adozione da parte dell'utenza delle soluzioni proposte. Procedendo da una serie di analisi, fra cui anche l'indagine sul benessere organizzativo i cui risultati sono stati pubblicati dal CUG, si prevedono da un lato un processo di ascolto per raccogliere segnalazioni rispetto a difficoltà incontrate e proposte di miglioramenti, e dall'altro interventi informali rivolti ai dipendenti per illustrare le soluzioni ed alcune modalità d'uso/buone pratiche.

**Risultati ottenuti:** Nel primo semestre 2023, sono state identificate le possibili azioni ed è stata svolta una prima attività di definizione del contenuto delle stesse; tuttavia l'imprevista e significativa riduzione della dotazione di personale verosimilmente non ne consentirà l'attuazione nei modi previsti entro l'anno corrente

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	50,00	53,80	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC	2	90,00		0,00	0,00



portatile					
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00	99,28	0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	100,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	20,00	20,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	25,00		0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	2,00	2,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	4,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	2	3,00		0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	1	0,00	0,00	0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**4220211\_6 - Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale - Vasari succursale**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SCUOLA E ISTRUZIONE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Missione:</b>	<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Attività:</b>	<b>1</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Massimo Fratini</b>

### DESCRIZIONE:

Adeguamento sismico attraverso l'inserimento di catene sui solai degli edifici ed altri piccoli lavori

### FINALITA':

Adeguare la struttura alle verifiche sismiche come da normativa vigente

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2023

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
985/3	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEG. ANTISISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. U 21380/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	48.401,02	48.401,02
1840/3	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 ADEG. ANTISISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. U 16513	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	32.753,05	32.753,05
<b>Totale</b>				<b>81.154,07</b>	<b>81.154,07</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20393/1	PNRR M4 C1 INV 3.3. MIUR 1 SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	79.652,04	15.000,00
20873/5	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 ADEGUAMENTO SISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	33.422,83	33.422,83
21350/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	137.126,75	137.126,75
21380/3	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM. 2022 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEG. ANTISISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. E 985/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	48.401,02	48.401,02
<b>Totale</b>				<b>298.602,64</b>	<b>233.950,60</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
81.154,07	0,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
233.950,60	117.854,83	0,00

29/09/2023

## FASI/AZIONI:

### 1 - Rodolico succursale

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione lavori e CRE

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i lavori sono conclusi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

#### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00		0	0
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0	0

### 2 - Vassari succursale

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Contratto e inizio lavori

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i lavori sono stati contrattualizzati ed iniziati

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

**STAKEHOLDERS:**

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**4220218\_2023\_6 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B**

**20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SCUOLA E ISTRUZIONE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Missione:</b>	<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Attività:</b>	<b>1</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Patrizia Bonanni</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla CittaMetro adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD. OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture RSPP, presidi ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

### FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		

GIGLI SARA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
985/2	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 CAP. U 21380/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	85.224,03	85.224,03
985/4	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO INCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005 CAP. U 21380/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	33.197,44	33.197,44
Totale				118.421,47	118.421,47

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
20478/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	8.163,03	8.163,03
20873/9	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 NUOVA SEDE PASCOLI POLO SAN SALVI CUP B11B20001320001 FIN. AV. VINCOLATO MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	431.977,17	431.977,17
20892/0	SPESE PER SOSTITUZIONE INFISSI PROVVEDITORATO SCOLASTICO REGIONALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	551.504,00	551.504,00
20981/0	SPESE PER NUOVE AULE SASSETTI PERUZZI - PREFABBRICATO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	563.700,00	563.700,00
20986/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 SPESE PER LAVORI COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI MIUR II CUP B16I19000080006 FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	21.101,51	21.101,51
21112/0	LAVORI NUOVA SEDE PASCOLI PNRR - M4 C1 INV 3.3 MIUR 2 CUP.B11B20001320001 COF. ENTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	296.564,96	296.564,96
21113/0	SPESE PER SOSTITUZIONE INFISSI PROVVEDITORATO SCOLASTICO REGIONALE FIN.AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	198.496,00	198.496,00

21284/0	LAVORI DI RECUPERO CORTICALE ENRIQUES E CHECCHI E SASSETTI VIA CISERI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	500.000,00	500.000,00
21365/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	300.000,00	300.000,00
21380/2	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 CAP. E 985/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	85.224,03	85.224,03
21380/4	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM. 2022 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO INCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005 CAP. E 985/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	33.197,44	33.197,44
<b>Totale</b>				<b>2.989.928,14</b>	<b>2.989.928,14</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
118.421,47	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.989.928,14	1.991.449,55	135.700,76

### FASI/AZIONI:

#### 1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	



29/09/2023

31/12/2023	100 %	%	
------------	-------	---	--

## 2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

## 3 - Restauro IV piano Istituto Dante

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina a contrarre e procedura di indizione saranno svolte entro il 31/05/2023.  
La consegna dei lavori è prevista per fine anno.  
Successivamente partiranno i lavori che si protrarranno nel 2024

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	1	1,00		0	0

**4 - Riqualficazione copertura palestra Istituto Ginori Conti**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/01/2023	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nel mese di gennaio si concluderà il collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00		0	0

**5 - Sostituzione infissi Provveditorato**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nei primi mesi dell'anno si procederà con l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori è previsto nel mese di marzo.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00		0	0

29/09/2023

257 - SAL contabilizzati	2	1,00	0	0
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	0	0

### 6 - Recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

#### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1203 - N. determine a contrarre	1	1,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
78 - Aggiudicazione	1	1,00		0	0

### 7 - Coperture metalliche leggere

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rifacimento coperture metalliche leggere

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	

29/09/2023

31/12/2023	100 %	%	
------------	-------	---	--

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1203 - N. determine a contrarre	1	1,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
78 - Aggiudicazione	1	1,00		0	0

**STAKEHOLDERS:**

138 - Dirigenti Scolastici

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**4220221\_2022\_6 - Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SCUOLA E ISTRUZIONE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Missione:</b>	<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Attività:</b>	<b>1</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Massimo Fratini</b>

### DESCRIZIONE:

Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana consistente nella revosione delle coperture e relativi lucernari oltre che le facciate verso l'esterno e cortili interni

### NOTE:

Rilevazione della soddisfazione con il Dirigente Scolastico

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2023

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	93.877,78	93.877,78
<b>Totale</b>				93.877,78	93.877,78

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
93.877,78	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** al 30/06 il progetto definitivo è in avanzato stato di elaborazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	90 %	

29/09/2023

31/12/2023	100 %	%	
------------	-------	---	--

## 2 - Approvazione progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

8120233 - Ricerca fondi privati, nazionali e comunitari

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Missione:</b>	<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0801/0178 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Attività:</b>	<b>1</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.1/2022 - Progetti Strategici</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

Le dinamiche economiche e sociali indotte dalla concomitanza di due fenomeni, crisi economica (causa Covid, guerra in Ucraina ecc) ed innovazione tecnologica, che hanno assunto rilievi mai fino ad ora osservati pongono la società dinanzi a nuove e difficili sfide. Le opportunità che i vari soggetti istituzionali mettono in campo per innovare e implementare il cambiamento della società vanno colte per permettere uno sviluppo sostenibile che ha nella crescita uno di fattori più importanti. Le attività di reperimento fondi vanno condotte in modo dinamico, orientandosi nella vasta e complessa documentazione di fonte comunitaria, nazionale e regionale e spesso assume le sembianze di un labirinto informativo nel quale è difficile individuare percorsi utili e funzionali alle esigenze dell'Ente.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
RONCONI ILARIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna



**RISORSE FINANZIARIE 2023****RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

**FASI/AZIONI:****1 - Ricerca bandi finanziamento**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Reperimento bandi per l'acquisizione fondi comunitari, nazionali e privati anche in compartecipazione.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1224 - Numero finanziamenti censiti	1	0,00	0,00	0,00	0,00

29/09/2023

1224 - Numero finanziamenti censiti	2	5,00		0,00	0,00
-------------------------------------	---	------	--	------	------

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**9120191\_2023\_6 - Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile**

**66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Missione:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0902/0179 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.6/2022 - Sviluppo Sostenibile</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)</b>

### DESCRIZIONE:

Nel 2017, in occasione del G7 Ambiente, le Città Metropolitane hanno sottoscritto la "Carta di Bologna per l'Ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile" preparata e promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. La Carta ha l'obiettivo di compiere un'azione concreta a sostegno del percorso verso una Agenda Urbana nazionale, focalizzando la realtà metropolitana come dimensione ottimale per mettere in campo azioni tese a contrastare l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'ambiente delle città. La Carta di Bologna è radicata sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e la sua sottoscrizione impegnava, tra l'altro, ad "avviare in ciascuna città il percorso di costruzione di un'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della funzione di pianificazione strategica attribuita alle Città Metropolitane". Il 27 luglio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un bando rivolto alle Città metropolitane per la creazione di una cabina di regia istituzionale che guidi la costruzione delle agende per lo sviluppo sostenibile favorendo l'integrazione orizzontale (tra le strutture della città metropolitana) e verticale (tra la città metropolitana e le istituzioni locali). La proposta presentata nel corso dell'anno 2019 e già approvata è oggetto di un accordo di collaborazione con il MATT e ha trovato la sua realizzazione nel corso dell'anno 2020 con l'avvio della costituzione della cabina di regia che consentirà di orientare le politiche sulla sostenibilità in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Quali azioni specifiche, la proposta presentata al Ministero prevedeva: - la progettazione di fattibilità tecnica di un intervento di "riuso" di un'area dismessa in Comune di Pontassieve per la realizzazione di una scuola 0-6, di una "Casa della salute" dove i cittadini potranno trovare i servizi socio sanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale di un Hub della mobilità. - la redazione di un progetto pilota di tariffazione integrata per il trasporto pubblico. Il PFTE dell'area dismessa è stato già approvato nel precedente esercizio e anche la progettazione di un nuovo sistema tariffario integrato. Nei primi mesi dell'anno si attuerà la sperimentazione di un titolo integrato sulla tratta Firenze-Pontassieve, d'intesa con la Regione Toscana ed il gestore. Sarà somministrato all'utenza un questionario per rilevare il gradimento del titolo. Sarà infine approvata l'Agenda Metropolitana 2030, a conclusione del processo di redazione e partecipazione.

### FINALITA':

Elaborazione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nei termini dell'Accordo procedimentale sottoscritto con il MATT e realizzare le azioni in esso previste nel rispetto del cronoprogramma. Portare a termine le progettazioni previste nell'Accordo.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BONGINI ELISA		
COZZI ROBERTA		
LANDRINI BARBARA		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
268/0	TRASFERIMENTO DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO GESTORE SERVIZI ENERGIA PLUS CAP. U 21040-21061-20162-21063	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	155.096,45	155.096,45
<b>Totale</b>				<b>155.096,45</b>	<b>155.096,45</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21002/0	SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA COMPENSAZIONE DOVUTA AI GESTORIFIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	5.985,10	5.985,10
21040/0	SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATI AL MANUTENTORE ENERGIA PLUS CAP. E 268	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	558.063,97	558.063,97
<b>Totale</b>				<b>564.049,07</b>	<b>564.049,07</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
155.096,45	0,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
564.049,07	155.096,45	48.224,45

**FASI/AZIONI:****1 - Sperimentazione di un titolo integrato per il servizio Tpl**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sperimentazione di un titolo integrato per il servizio Tpl

**Risultati ottenuti:** Attività svolta regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**2 - Rendicontazione al MITE delle attività svolte**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati ottenuti:** Attività svolta regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

29/09/2023

30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
758 - N. attività di rendicontazione	1	3,00	3,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**9220211\_2023\_6 - Decreto forestazione urbana: realizzazione programmi di intervento e coordinamento lavori**

**83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Missione:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0902/0179 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.6/2022 - Sviluppo Sostenibile</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)</b>

### DESCRIZIONE:

Con D.M. 9 ottobre 2020 dell'allora MATT, venivano stabilite le modalità di progettazione delle attività di riforestazione come da programma di cui al DL 111/2019. Dei 5 progetti candidati dalla Città Metropolitana ne sono stati approvati tre. Due, "Didattica nel verde" e "Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina" sono realizzati direttamente dall'Ente, il terzo "Valorizzazione ecologica di aree produttive" che coinvolge i Comuni di Empoli e Montelupo, sarà realizzato da Empoli, individuato come soggetto attuatore. Degli altri 5 progetti presentati ai sensi del Decreto 9/10/2020, annualità 2021/22 saranno realizzati da Città Metropolitana ("Filtro ecologico lungo le infrastrutture stradali" e "Rinaturalizzazione area golenale Fiume Arno"), gli altri 3 dai Comuni interessati ("Progetto di riforestazione urbana Comune di San Casciano in Val di Pesa" - "Progetto di riforestazione urbana in Comune di Campi Bisenzio" - Valorizzazione ecologica delle zone di frangia").

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BONGINI ELISA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
ERMINI LEONARDO		

GHERI LUCIANA		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MATASSONI LUCA		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2023****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
950/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE CAP. U 20608-20610	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	415.925,51	37.640,34
<b>Totale</b>				<b>415.925,51</b>	<b>37.640,34</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20608/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO DIDATTICA NEL VERDE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	224.472,19	41.824,37
<b>Totale</b>				<b>224.472,19</b>	<b>41.824,37</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
37.640,34	525.805,17	0,00



**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
41.824,37	648.900,28	32.258,06

**FASI/AZIONI:****1 - Realizzazione dei progetti di competenza della Città Metropolitana**

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Nel corso del 2023 verrà completato l'impianto dei progetti finanziati e saranno avviate le attività manutentive

**Risultati ottenuti:** Attività svolta regolarmente. Si segnala che l'intervento Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina non è andato in porto in quanto l'area di intervento è un'area SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e le prescrizioni regionali non permettevano la realizzazione del progetto. L'intervento verrà quindi riprogrammato con modalità differenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1215 - Accordi con i Comuni	1	1,00	1,00	0,00	0,00