



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 3137 del 12/12/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 6045/2024)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE EMA POSTO LUNGO LA SP 56 AL KM 21+150 LOC. GRASSINA NEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI – LAVORI AFFIDATI ALL'IMPRESA ROSI LEOPOLDO (CIG: B2E0BCB9D4) – MIT 4 – PONTI SSPP 2023 SCHEDA N.08594.V1.FI ANNO 2023, CUP: B17H21006990001 – APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 2
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 2
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Maurri Riccardo

RAUMAR01

Il Dirigente

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 04/09/2024 con il quale si è preso atto del verbale di somma urgenza del 19/07/2024 con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del Ponte lungo la SP 56 dal Km 21+150, località Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 D.lgs. 36/2023;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale nr. 1968/2024:

- i lavori sono stati affidati all'impresa Rosi Leopoldo S.p.A. con sede legale in Pescia (PT), via G. Giusti n.67, cap 51017, P.Iva 00820700474, per un importo di euro 205.088,59 (di cui euro 130.668,09 per lavori ed euro 74.420,50 di oneri per la sicurezza), al netto del ribasso del 20% ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 250.208,08 (Iva compresa);
- l'ordinativo del correlato servizio tecnico di supporto è stato fatto allo studio BLSolutions S.r.l. con sede legale in Firenze, via Pippo Spano n.8, cap 50129, P.Iva 07062450486 per un importo contrattuale di euro 20.876,55 (al netto del ribasso del 20%) oltre 835,06 di Cnpaia 4% ed oltre euro 4.776,56 di Iva 22% per un totale complessivo di euro 26.488,17;

Richiamate:

- 1) la nota pec del 16/10/2024 (prot. 53592/24) con la quale questa amministrazione ha ricevuto la proposta di modifica progettuale migliorativa della perizia giustificativa pervenuta dall'impresa appaltatrice Rosi Leopoldo S.p.A.;
- 2) la nota PEC del 24/10/2024 con la quale questa amministrazione ha ricevuto da parte dell'Ufficio della DL/CSE, BL-Solutions, la perizia tecnica e il parere favorevole riguardo alla proposta di modifica migliorativa di cui sopra;
- 3) la nota tecnica di approvazione da parte del RUP della proposta di modifica progettuale migliorativa che questa amministrazione ha emesso via PEC il 28/10/2024 con Prot. int. N° 0056352/2024;

Visto che l'importo dei lavori della proposta di variante migliorativa risulta inferiore rispetto all'importo affidato per una differenza pari ad euro 1.603,73 (oltre Iva 22%) per un totale di euro 1.956,55;

Richiamato l'art. 120 c. 7 lett b) D.Lgs. 36/2023 - Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera "si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera";

Dato atto che tale variante migliorativa è composta dai seguenti elaborati:

- CME;

- Intervento di rinforzo;
- Manuale d'uso;
- Planimetria generale;
- PSC;
- Quadro di raffronto;
- Relazione di calcolo;
- Lettera proposta;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce, Arch. Riccardo Maurri, l'incarico della Viabilità, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del Sindaco Metropolitano;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di approvare**, sulla base di quanto sopra citato, la variante migliorativa per gli interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza del Ponte lungo la SP 56 dal Km 21+150, località Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli ai sensi dell'art. 120 lett. b) D.lgs. 36/2023 composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) Di dare atto che**, come si evince dal quadro economico allegato, l'importo dei lavori della proposta di variante migliorativa risulta inferiore rispetto all'importo affidato per una differenza pari ad euro 1.603,73 (oltre Iva 22%) per un totale di euro 1.956,55;
- 3) Di dare atto** altresì che la differenza di euro 1.956,55 verrà eventualmente mandata in economia con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- 4) Di comunicare** il presente atto a Rosi Leopoldo e a BL Solutions;
- 5) Di dare atto** che il Rup è il sottoscritto Dirigente, Arch. Riccardo Maurri
- 6) Di dare atto** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

☐ pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

- ☐ pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;
 - ☐ l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.
- 7) Di inoltrare** il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

Lettera proposta.pdf.p7m (Hash: d08de1875565efdb3751b7c1a670e3cc74a9c5fe8047742a6ee271b6f0123f1f)
Manuale d'uso.pdf.p7m (Hash: 87f66c91d03d4b75f40db2ba0085e3d3652a6d2e2df786406f7cf6815e506c49)
Planimetria generale.pdf.p7m (Hash: 6cf7042e08912db3d31e30bbac17740a64ba2d9091ed7d15cbceb6d9794a9138)
Relazione di calcolo.pdf.p7m (Hash: b78ea868208b2f5794d3c16986fde45dad3b04b5cb8a362c2bfeb82448f4d9b1)
CME sicurezza.pdf.p7m (Hash: 7c4bc6e4b06c5fe50f0155e7d4829713775b6eb397f81ff68a60cf26e9ba9a66)
CME variante.pdf.p7m (Hash: b1ee07a65db308da607066c6405cb7b74567a700940cac2c61cc5f30d93e6c6f)
Intervento di rinforzo 1 di 2.pdf.p7m (Hash: a9ec3fdc94b131b7b3ea7c09fc36fe2f5c3d98dc36cc48216c38fbc4a39d6b2c)
Intervento di rinforzo 2 di 2.pdf.p7m (Hash: 5ce9ee0a34b5829fa0a414cd8f18402a10041f93ce225582e271a0756c245d4c)
Allegato 4_SP056_km21+150_QE Variante.pdf.p7m (Hash: 3d6c1f66f285dde40509c3e39bc1916a647bf3167c5d4b66a7020041b67bb257)
PSC Ponte Grassina - 2.pdf.p7m (Hash: c5b7d60cd7b7c51267c42d4692732b1c6a0f9bc9b4a9d759c9964c56a27b3f0f)

Firenze, **12/12/2024**

**IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”