



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 3147 del 13/12/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 6067/2024)

<i>Oggetto</i>	SP503 KM. 20+710 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AFFIDATI ALL'IMPRESA ALBANESE PERFORAZIONI (CIG: B2FCD8D0B9) ED AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AD ACS INGEGNERI NELLA FIGURA DELL'ING. DANIELE STORAI (CIG: B2FCE8093E) - SCHEDA MIT 01401.20.FI ANNUALITA' 2024 – CUP: B87H20019390001 – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D'OPERA EX ART. 120 COMMA 7B DEL D.LGS 36/2023 E AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1-C DEL D.LGS 36/2023
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Carosella Maria Teresa

COVSAR00

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Verbale per Lavori di Somma Urgenza del 07/08/2024 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto all'impresa Albanese Perforazioni S.r.l. con sede in Via A. De Gasperi, 80 Ripalimosani (CB);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 11/09/2024 è stato approvato l'impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Albanese Perforazioni srl e per l'affidamento del servizio di Progettazione e Direzione Lavori all'Ing. Daniele Storai;

RILEVATO che:

- durante il corso dei lavori si è reso necessario modificare alcune lavorazioni così come risulta dalla relazione del Direttore dei Lavori;
- l'impresa Albanese Perforazioni in data 18/11/2024 ha richiesto una proroga sull'ultimazione dei lavori di 18 gg a causa del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche;
- in data 25/11/2024 è stata anticipata la documentazione per la variante in corso d'opera inviata successivamente a mezzo pec in data 03/12/2024;
- la variante, non sostanziale, è stata redatta appositamente dal Direttore dei Lavori e sottoposta alla firma per la sottomissione da parte dell'impresa affidataria con approvazione degli ulteriori 18 gg di proroga indicando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 20/12/2024;

DATO ATTO che la perizia di variante è scaturita a seguito di alcune necessità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori. Si è infatti resa necessaria l'esecuzione di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario oppure previste in quantità diversa rispetto a quelle computate nel progetto autorizzato e più precisamente:

1. Modifica dello scatolare: il previsto solaio in "Spirrol" prefabbricato è stato sostituito con una soletta in c.a. tradizionale a causa dei lunghi tempi di fornitura;
2. Ricostruzione muretti interni: i muretti interni dello scatolare una volta eseguito lo scavo sono risultati fortemente compromessi. È previsto lo smontaggio e la ricostruzione della parte lato monte ed il consolidamento della parte lato a valle.
3. Allargamento curva per deviazione: la modifica consiste nel maggiore dimensionamento della piattaforma stradale per l'allargamento esterno curva (1° fase) necessario a garantire la percorribilità a tutti i veicoli (bus di linea, autoarticolati ecc);

4. Modifica delle fasizzazioni.: la modifica riguarda la diversa fasizzazione delle lavorazioni con specifico riferimento allo spostamento delle corsie di marcia conseguente all'allargamento della curva;

5. Sostituzione barriere laterali: la modifica riguarda la sostituzione del previsto guard rail con elementi new jersey. Tale modifica è attuata in previsione di un intervento più esteso di posizionamento di guard rail nel tratto stradale;

6. Modifica quantitativa di alcune lavorazioni: le modifiche riguardano una diversa distribuzione della spesa relativa ad alcune lavorazioni a seguito delle accertate consistenze esistenti.

RILEVATO che, per quanto sopra, si rende necessaria una variante ai sensi dell'art. 120 comma 7b del D.Lgs 36/2023 in merito alla modifica n.1 e ai sensi dell'art.120 comma 1-c del D.Lgs 36/2023 per le altre modifiche e che tale variante comporta una variazione di distribuzione di spesa senza incremento dell'importo complessivo;

RICHIAMATO:

- l'art. 120 comma 7b del D.Lgs 36/2023 secondo cui:

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

- l'art. 120 comma 1c del D.Lgs 36/2023 secondo cui:

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

RILEVATO altresì che la suddetta perizia di variante è composta dagli elaborati di cui all'elenco allegato al presente atto dei quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) Relazione del RUP sull'ammissibilità della variante in corso d'opera;
- 2) Relazione di perizia di variante e relativi schemi e tavole grafiche;
- 3) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico estimativo;

VISTO l'atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 25/11/2024 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal RUP, dal quale emerge che:

- l'appaltatore si è impegnato ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi concordati nell'atto di sottomissione;
- l'importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, risulta complessivamente invariato rispetto all'importo di contratto pari ad euro 223.662,89 di cui 198.811,46 per lavori, al netto del ribasso del 20% e 24.851,43 per oneri della sicurezza;
- varia la distribuzione della spesa come illustrato negli elaborati economici della perizia di variante;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente modifica al progetto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. C) e comma 7 lettera b del Dlgs 36/2023;
- ha ritenuto, con riferimento all'attività da svolgere, l'utilità conseguita dall'Amministrazione,
- la presente modifica avviene a contabilità invariata in quanto non determina oneri finanziari ulteriori a carico di quest'Amministrazione;

DATO ATTO che

- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la modifica contrattuale, ritenendola ammissibile;

- Pistruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

STABILITO che la suddetta modifica contrattuale è ammissibile e legittimo ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/2023;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): - B87H20019390001 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice Identificativo Gara (CIG lavori): B2FCD8D0B9;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

per le ragioni esposte in narrativa:

1) DI APPROVARE:

- la modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 7b del D.Lgs 36/2023 in merito alla modifica n.1 e ai sensi dell'art.120 comma 1-c del D.Lgs 36/2023 per le altre modifiche come individuata in premessa, redatta dal D.L. Ing. Daniele Storai e relativa ai lavori

sulla SP 503 km 20+710 – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza. Tale perizia è composta dagli elaborati richiamati in premessa;

- l'atto di sottomissione unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi come richiamato in premessa, dando atto che il termine dei lavori oggetto della presente modifica contrattuale resta fissato al 20 dicembre 2024;

2) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente modifica al progetto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. C) e comma 7 lettera b del Dlgs 36/2023;
- ha ritenuto, con riferimento all'attività da svolgere, l'utilità conseguita dall'Amministrazione,

3) DI RILEVARE la presente modifica avviene a contabilità invariata in quanto non determina oneri finanziari ulteriori a carico di quest'Amministrazione;

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla Ditta esecutrice dell'appalto, nonché alla Direzione lavori;

5) DI INOLTRE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Allegati parte integrante:

VCO-R.000 Elenco Elaborati.pdf.p7m (Hash: e58ba48a28af383383712f303251a160f7cd7de1126840ede3f90fbacc9c6a3a)
VCO-R.001 Relazione di variante.pdf.p7m (Hash: 34d88ce8e26e5f2374159af00afc0c705d657fdae5022012960a861e09f33c3)
VCO-R.002 Relazione tecnico descrittiva.pdf.p7m (Hash: 7c937290bb7976a4c821b2899944cf560d89f624946189c2345e4159b8ec3218)
VCO-R.004 Verbale nuovi prezzi-signed.pdf.p7m (Hash: 7f10203123846310e9efe137069ed19e30e4b9fe1984aa3b818ba1d858c37e91)
VCO-R.005 Computo metrico estimativo.pdf.p7m (Hash: 6d470fd5c550a1f49df3c94183b95d98770ebef6bca21e949dbb4524f75cbd98)
VCO-R.006 Quadro raffronto.pdf.p7m (Hash: 3df44154a0a261c00fa84278997318bd2426c04e739a596ec1efbb77f787975c)
VCO-SP503 SU variante-T.001.pdf.p7m (Hash: 878ca58dcb35460a40867c1608a65c71f5e82a7936a23a6683e5b9718b4e390a)
VCO-SP503 SU variante-T.002.pdf.p7m (Hash: 3b62f9fef2b0a4f369df9f6f28faac1943af85384c3f597b21f36d06f92fe5c)
VCO-R.007 Atto Sottomissione-signed-signed_signed.pdf (Hash: 77ae0dff028babca84455b66bd25b8919d779bb6b41f43eb16d69b83fc856fd1)
VCO-R.004 Verbale nuovi prezzi-signed-signed_signed.pdf (Hash: ac17cb973e9a48eae96fe8731cdf54bd0808580ed7198cde6c161153af1d3a88)
VCO-R.003 Relazione di calcolo.pdf.p7m (Hash: d69699f351e946a95df97d35fe8645bf6cedeb0d77463a4113b781471772475)
Trasmissione VCO.pdf_signed.pdf (Hash: 5e7ebd8a40ed2b343bea3e418ef57346ebdf9940227a98e93324e97c00c1f9e)
2024_12_04 - Relazione ammissibilità variante.pdf_signed.pdf (Hash: 0814bbb486a9b0b74333e6f0fb9ee91c68c992ac928fd3a4547b11aa8ee9fc4)

Firenze, 13/12/2024

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”