

Determinazione Dirigenziale

N. 105 del 18/01/2022

Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 180/2022)

<i>Oggetto</i>	ART.106 D.LGS 50/2016 – MODIFICA CONTRATTUALE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA ROTAZIONE DEL CAMPO DI SOFTBALL IN VIA DEL MEZZETTA, FIRENZE, PER COMPLESSIVI € 6.039,00, IMPRESA RICCARDO FLISI - CIG: Z0434CCCF4 - CUP: B17H21000920005.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	446
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. GIANNI PAOLO CIANCHI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

VILGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
545	2022	20473		6.039,00
545	2022	20473		2.997,43

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 2175 in data 14/12/2018, esecutiva, la Stazione Appaltante, ha approvato il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di spogliatoi con servizi igienici, tribuna e locali accessori presso il campo da softball di via del Mezzetta – Firenze dell'importo complessivo di € 467.081,16 di cui € 291.000,00 per lavori a base di gara compresi € 9.177,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 10/07/2019 sono stati affidati in via definitiva i lavori in oggetto il RTI costituendo Metro Costruzioni Srl/STIA Studio tecnico di ingegneria applicata Srl con sede legale rispettivamente in Napoli via Manzoni ,132 P:Iva 05428310634 e in Napoli via Porzio Centro Direzionale Isola F4 P.Iva., 00656580636 con un ribasso percentuale del 27,612%, per un importo contrattuale di € 213.183,04 (Iva 22% esclusa) e modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 13/11/2020;

- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale di consegna in data 20/01/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 959 del 03/05/2021 è stato approvato il CRE, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 310.239,71 (Iva esclusa).

- con Determina Dirigenziale n. 1190 del 08/06/2021 sono stati affidati a Iniziative Edili Srl, con sede legale in Via Pacini 33, 20144, Firenze (FI), P. Iva 04984660482, i lavori di completamento spogliatoi, tribuna e percorsi esterni del campo, per l'importo complessivo di **€ 147.581,35** al netto del ribasso del 20,80826%.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2035 del 07/10/2021 con la quale sono stati affidati i lavori di rifacimento della pavimentazione e della rotazione del campo di softball alla ditta Flisi, per l'importo di € 15.429,50 (di cui € 8.523,70 soggetti a ribasso ed € 6.905,80 non soggetti a ribasso), oltre € 3.394,49 di Iva al 22% per un totale complessivo di **€ 18.823,99**.

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori di cui alla Determina Dirigenziale n. 2035/2021, tutt'ora in corso, è emersa la necessità di lavori aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione e della rotazione campo di softball.

CONSTATATO che l'area del campo da gioco è stata inevitabilmente zona di passaggio della macchine da cantiere, sia nella zona Infield che Outfield, e si rende perciò necessaria un'integrazione della fornitura di terra rossa e sedime per la parte erbosa.

PRECISATO che i lavori aggiuntivi di cui alla presente modifica contrattuale consisteranno nello specifico in:

- aggiunta di ulteriori 300 ql di terra rossa granulometria tipo 0/4 e 2/5;
- ripristino del manto erboso per un'area di circa 600 mq.

TENUTO CONTO che i lavori di cui in oggetto avranno una durata pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.

RICHIAMATE le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell'ANAC n. 636 del 10/07/2019, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016.

VISTI:

- l'art. 106 c. 1 lett.c) del D.lgs 50/2016, secondo cui: "ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita' di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";

-l'art. 106 c.7 del D.lgs 50/2016, secondo cui: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice".

VISTO l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".

RICHIAMATA la nota mail del 20/12/2021 con la quale il tecnico incaricato, Arch. ir. Marco Vannuccini, ha richiesto all'Ufficio Supporto Amministrativo di modificare l'importo contrattuale di cui alla determina dirigenziale n. 2035/2021 ed affidare i lavori aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione e della rotazione del campo di Softball in

Via del Mezzetta, Firenze”, per l’importo complessivo di euro 6.039,00 (Iva al 22% inclusa), all’impresa individuale Alessandro Flisi, con sede in Strada Primo Maggio n. 4, 43056, Torrile (PR), C.F./P. Iva: 02710550340, dando atto che l’importo complessivo dell’affidamento passa da € 18.823,99 ad € 24.862,99 con un aumento percentuale del 32,081 %.

RITENUTO congruo il prezzo offerto di euro 4.950,00, oltre Iva al 22%, presentato dalla ditta.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire da parte della ditta tramite START, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000:

- l’autocertificazione a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del conto corrente dedicato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate, ha inoltre:

- eseguito in data 13/01/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate annotazioni;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL n. 29397681 del 29/09/2021e con scadenza validità al 27/01/2022 da cui la posizione dell’impresa risulta regolare;
- acquisito l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze al n. REA: PR_260882 da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso pregressa a carico dell’impresa.

DATO ATTO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha inoltre provveduto ad acquisire i seguenti controlli:

- la regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui la posizione risulta essere in regola;
- il certificato del Casellario Giudiziale, secondo cui la posizione del titolare risulta essere nulla.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Impresa si procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

CONSIDERATO che il lavoro è da imputare al quadro economico dell'opera così rideterminato e di seguito aggiornato:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA FIRENZE						
VOCI	DD prec. 2021	DD 2035/21	Nuovi Importi	Variazioni	2021	2022
LAVORI BASE APPALTO	149.871,70 €	149.871,70 €	149.871,70 €	0,00 €		
Oneri della sicurezza	7.432,98 €	7.432,98 €	7.432,98 €	0,00 €		
Lavori in economia	4.472,00 €	4.472,00 €	4.472,00 €	0,00 €		
Lavori in economia non soggetti a ribasso	3.535,34 €	3.535,34 €	3.535,34 €	0,00 €		
Totale Lavori soggetti a ribasso	138.903,38 €	138.903,38 €	138.903,38 €	0,00 €		
Ribasso 20,80826%	28.903,38 €	28.903,38 €	28.903,38 €	0,00 €		
Importo contrattuale	120.968,32 €	120.968,32 €	120.968,32 €	0,00 €	120.968,32 €	
Somme a disposizione per:						
Imprevisti e arr.	€ 29.727,34	3.224,53 €	0,00 €	-3.224,53 €		
Spese trasporto e conferimento a discarica	7.114,45 €	7.114,45 €	4.299,98 €	-€ 2.814,47		4.299,98 €
Fondo per la progettazione 93 D.Lgs 50/2016 2%	2.997,43 €	2.997,43 €	2.997,43 €	0,00 €		2.997,43 €
C.S.E./Arch. Elisabetta Coata (DD. 1190/2021)	5.755,44 €	5.755,44 €	5.755,44 €	0,00 €	5.755,44 €	
Sostituzione e Realizzazione nuova recinzione Eurosquash (DD. 1442/2021 e DD. 2594/21)	32.000,00 €	58.502,81 €	58.502,81 €	0,00 €	58.502,81 €	
Sostituzione e Realizzazione nuova pavimentazione Flisi (DD. 2035/21)	18.823,99 €	18.823,99 €	18.823,99 €	0,00 €	18.823,99 €	
Rifacimento pavimentazione e rotazione campo Flisi (Pres. Det)	0,00 €	0,00 €	6.039,00 €	6.039,00 €		6.039,00 €
Iva al 22% (sul tot. lavori)	26.613,03 €	26.613,03 €	26.613,03 €	0,00 €	26.613,03 €	
Importo totale somme a disposizione (B)	123.031,68 €	123.031,68 €	123.031,68 €	0,00 €		
TOTALE (A+B)	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	0,00 €	230.663,59 €	13.336,41 €

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Rup e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo

30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

DATO ATTO altresì che:

- l'istruttoria amministrativa preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della "Direzione Edilizia";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di autorizzare la modifica contrattuale dei lavori affidati con DD. n. 2035 del 07/10/2021 ed avente ad oggetto il "rifacimento della pavimentazione e della rotazione del campo di softball", che a seguito della modifica in oggetto passa da € 15.429,50 ad € 20.379,50 (Iva esclusa) con un aumento contrattuale del 32,081 %.

2) Di affidare all'Impresa individuale Alessandro Flisi, con sede in Strada Primo Maggio 4, 43056, Torrile (PR), C.F.: FLSLSN71C13G337G, P. Iva 02710550340, "i lavori aggiuntivi quali fornitura e posa in opera di terra rossa e sedime necessari al compimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione e della rotazione del campo di softball in Via del Mezzetta, Firenze", per l'importo di € 4.950,00 oltre € 1.089,00 di Iva al 22%, per un totale complessivo di **€ 6.039,00.**

- 3) Di sub-impegnare** l'importo di € 6.039,00 a favore dell'Impresa individuale Alessandro Flisi al capitolo 20473 imp. 545/22.
- 4) Di sub-impegnare** l'importo di € 2.997,43 al capitolo 20473 imp. 545/22 a titolo di incentivo.
- 5) Di dare atto** che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2022.
- 6) Di aggiornare** il quadro economico dell'opera come riportato.
- 7) Di precisare** che i lavori di cui in oggetto avranno una durata pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
- 8) Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
- 9) Di dare atto** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo Direzione Tecniche Area Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
- 10) Di dare atto** che **RUP** del presente affidamento è il sottoscritto.
- 11) Di comunicare** il presente atto all'impresa individuale Alessandro Flisi.
- 12) Di inoltrare** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
- 13) Di dare atto** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Firenze, 18/01/2022

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”