



## Determinazione Dirigenziale

**N. 1669 del 31/07/2024**

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 3822/2024)

*Oggetto*

**RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SPESA PER “LAVORI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FRANE DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP 31 DAL KM 0+500 AL 2+000, DAL KM 4+000 AL 5+500 E DAL KM 6+000 AL 7+800 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI E DELLA SP 13 DAL KM 10+300 AL 14+450 NEL COMUNE DI VINCI” - ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N.59 DEL 17/06/2024 – DCM 03/11/2023 – OCDPC N. 1037 DEL 05/11/2023 – DCM 05/12/2023 – DCM 28/12/2023 – DCM 30/04/2024 – ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 – LAVORI AFFIDATI AD AVR – CUP: B27H23003080005 - CIG: B2A725826D.**

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' AREA 2</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Viabilita' Area 2</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>-</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ARCH. RICCARDO MAURRI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>MAURRI RICCARDO</b>

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2024	21585	2	291.141,79

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

## Il Dirigente

**Richiamato** l’Atto del Sindaco Metropolitan n. 30 del 17/07/2024 con il quale si è preso atto del verbale di somma urgenza del 9/11/2023 (Allegato 1) comprensivo della perizia a firma del Direttore Lavori Ing. Francesco Ciampoli, con cui sono stati ordinati i “Lavori di Somma Urgenza di messa in sicurezza delle frane delle scarpate di monte e di valle della SP 31 dal km 0+500 al 2+000, dal km 4+000 al 5+500 e dal km 6+000 al 7+800 nel Comune di Cerreto Guidi e della SP 13 dal km 10+300 al 14+450 nel Comune di Vinci” specificando che, trattandosi di lavori relativi agli eccezionali eventi meteorologici del 2 novembre 2023, e quindi nell’ambito dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 3 novembre 2023, si è provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 36/2023;

**Considerato** che nelle more dell’insediamento del Consiglio Metropolitan, competente a prendere atto del verbale di somma urgenza, il Sindaco vi ha provveduto, come appena sopra richiamato, a prenderne atto salvo ratifica del Consiglio Metropolitan nella prima seduta utile;

**Dato atto che:**

- l'ordinativo dei lavori è stato fatto all’impresa AVR Spa, scelta in quanto trattasi della capogruppo del RTI affidatario dei servizi di governo e manutentivi (a canone) di cui al contratto di Global Service Rete Viaria Metropolitan sottoscritto in data 13/12/2022 Repertorio n. 22046, recentemente esteso, con Determina Dirigenziale n. 1800 del 02/08/2023, anche alla zona 3 – Empolese Valdelsa;
- l'ordinativo dei lavori non è stato fatto esercitando l'opzione contrattuale ex art.106.1.a D.Lgs.50/2016 prevista dall'art.13 punto 1) del CSA del suddetto contratto, in quanto detta opzione è applicabile esclusivamente alla zona 4 – Cintura fiorentina e Chianti, ma è stato applicato il medesimo ribasso del 24,99%, che sarebbe stato applicato anche nel caso di opzione contrattuale;
- gli ordinativi suddetti sono stati fatti in relazione agli eccezionali eventi meteorologici del 2 novembre 2023 e quindi nell’ambito dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 3 novembre 2023;

- in forza del suddetto stato di emergenza nazionale il termine temporale per redigere la perizia giustificativa, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 12 dell'art.140 del D.Lgs 36/2023, sarebbe risultato pari a 30 giorni dalla data del verbale di somma urgenza;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.101 del 18/11/2023 sono state approvate le prime disposizioni operative di cui all'All. B della medesima, le quali, all'articolo 1, dispongono una proroga al termine temporale di redazione della perizia giustificativa portandolo da 30 a 90 giorni dalla data del verbale di somma urgenza, dunque con scadenza 7/2/2024;
- la perizia giustificativa dei lavori è stata aggiornata e completata dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Francesco Ciampoli in data 7/2/2024 (Allegato 2) il cui importo dei lavori al lordo del ribasso ammonta a 293.971,28 (di cui euro 72.560,85 per oneri della sicurezza), corrispondente ad un importo contrattuale con AVR Spa pari a 238.640,81 euro al netto del ribasso 24,99%;
- le medesime disposizioni operative di cui all'All. B dell'Ordinanza del Commissario Delegato n.101 del 18/11/2023, sempre all'articolo 1, hanno derogato anche al termine per l'approvazione della perizia giustificativa (ovvero per l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa), stabilendo che anche in deroga all'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000, la somma urgenza dovrà essere approvata entro 30 giorni dall'adozione del piano del commissario con cui si dispone in merito alla copertura finanziaria dell'intervento;
- in forza delle suddette disposizioni operative, il sottoscritto RUP, anche per motivi di indisponibilità di stanziamenti di bilancio adeguati e sufficienti a coprire le spese, ha ritenuto di attendere, per proporre al Sindaco Metropolitano il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000 (nonché il correlato provvedimento di variazione del bilancio a saldo nullo Entrata/Spesa), l'adozione del piano del commissario con cui si disponesse in merito alla copertura finanziaria dell'intervento;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.130 del 22/12/2023 e successiva rimodulazione con Ordinanza del Commissario Delegato n. 6 del 01/02/2024 è stato approvato il primo Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti, nel quale l'intervento in oggetto non è stato incluso e quindi non ancora finanziato;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024 è stata approvata una rimodulazione ed integrazione del predetto primo Stralcio del Piano (ALL.A lett.b), nel quale

l'intervento in oggetto è stato incluso con il Codice Intervento n. B2023NOV0470 e Codice rif. n. FI213, quindi finanziato per un importo di 291.141,79 euro;

- dalla perizia giustificativa, come aggiornata dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Francesco Ciampoli in data 7/2/2024, emerge un importo del quadro economico, calcolato dal RUP, ammontante a complessivi 291.141,79 euro, dunque esattamente corrispondente ai 291.141,79 euro assegnati dal Piano del Commissario;
- con la suddetta Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024 sono state anche approvate le disposizioni definitive di cui all'All. B della medesima, le quali, all'articolo 4 comma 1, confermano la posticipazione del termine per l'approvazione della perizia giustificativa (ovvero per l'adozione del provvedimento di riconoscimento della spesa), anche in deroga all'art.191 comma 3 D.Lgs 267/2000, portandolo da 20+30 giorni dalla data del verbale di somma urgenza a 30 giorni dall'adozione del piano del commissario con cui si dispone in merito alla copertura finanziaria dell'intervento, dunque con scadenza 17/7/2024;
- in forza del finanziamento assegnato mediante l'Ordinanza del Commissario Delegato n.59 del 17/6/2024, il responsabile del procedimento Arch. Riccardo Maurri, con richiesta di variazione di bilancio documento interno prot.1922 del 27/6/2024, ha previsto in bilancio la copertura del costo della somma urgenza per l'importo di 291.141,79 euro;

**Preso atto** della perizia, composta dagli allegati al presente atto, come sua parte integrante e specificatamente:

- 1- Verbale somma urgenza;
- 2- Relazione aggiornamento perizia;
- 3- Quadro economico;

**Atteso che:**

- a. il costo della somma urgenza come da perizia allegata per complessivi € 291.141,79 trova copertura al capitolo 21585/2;
- b. l'esigibilità della spesa è prevista per l'anno corrente poiché i lavori sono terminati il 01/02/2024;

**Ritenuto** di impegnare l'importo complessivo di euro 291.141,79 a favore di AVR al cap. 21585/2;

**Stabilito che** l'ordinazione dei lavori rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Precisato** che il costo dell'intervento è stato affidato al netto del ribasso del 24,99%;

**Atteso** che l'Ufficio Supporto Amministrativo è già in possesso dell'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni e della dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A.;

**Dato atto** che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**Precisato** che per i lavori di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

**CUP: B27H23003080005;**

**CIG: B2A725826D**

**Dato atto** che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*

**Dato atto** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**Visti:**

- il decreto Sindaco n. 9 del 22/06/2021 che conferisce, Arch. Riccardo Maurri, l'incarico della Viabilità, a partire dal 1° Luglio 2021 per la durata del mandato elettorale del Sindaco Metropolitano;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 142/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

**1) Di approvare** il verbale di somma redatto il 9/11/2023 (Allegato 1) e con il quale sono stati ordinati i "Lavori di Somma Urgenza di messa in sicurezza delle frane delle scarpate di monte e di valle della SP 31 dal km 0+500 al 2+000, dal km 4+000 al 5+500 e dal km 6+000 al 7+800 nel Comune di Cerreto Guidi e della SP 13 dal km 10+300 al 14+450 nel Comune di Vinci" per un importo complessivo di euro 291.141,79 al netto del ribasso, come da elaborati allegati e richiamati in premessa;

**2) Di impegnare** l'importo complessivo di euro 291.141,79 a favore di Avr al cap. 21585/2;

**3) Di dare atto** che la spesa è esigibile nel 2024 poiché i lavori sono terminati il 01/02/2024;

**4) Di dare atto** che ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad

accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**5) Di dare atto** che il R.U.P è il sottoscritto;

**6) Di dare atto** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.

**7) Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

3\_QE Somma Urgenza lavori su SP 31 e SP 13.pdf.p7m (Hash: dbdc3b6a469a2a90568dfb3e5459284c374c7240ac023e0cba94e8fe41c31b76)  
2\_Relazione aggiornamento perizia SU SP 31-13-15-111\_signed.pdf.p7m (Hash: 26a14774dabfca3466161fadfe61f24d41307a16084dda0c7a857d0cc4b6d15d)  
1\_Verbale SU lavori AVR su SP 31 e SP 13 con perizia.pdf.p7m (Hash: 98eb040977f2858d1e66352a8c95e2daa29ca5299b33d7017d32c1ceec63d996)

Firenze, **31/07/2024**

**IL DIRIGENTE**  
**RICCARDO MAURRI**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"