



Determinazione Dirigenziale

N. 2634 del 12/12/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 6026/2024)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI SOMMA URGENZA – MESSA IN SICUREZZA DELLA SP8 MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO NEL TRATTO COMPRESO FRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 27+950 E 28+300) - ANTONINI SRL - CIG: B1D82EA4CC - CUP: B47H24001040005
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM.ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2599/24_1321/24	2024	21545	3	1.611,11
2599/24_1322/24	2024	21545	3	5.305,99

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 75 del 22/05/2024 è stata riconosciuta la legittimità della spesa per i lavori di somma urgenza di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1386/2024 sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Sp 8 Militare per Barberino di Mugello tra le chilometriche 27+950 e 28+300 per l'importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 265.299,19 per lavori ed € 64.700,81 per somme a disposizione, all'Impresa Antonini Srl con sede in Via Santa Lucia n. 55/A – Bastia Umbra (PG);

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 27/04/2024 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo l'ultimazione entro il 25/06/2024;
- non ci sono state proroghe o sospensioni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/06/2024 e quindi entro il termine utile;
- in data 22/07/2024 il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 264.115,30 (oltre Iva);

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 18/09/2024 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 264.115,30 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori è stato emesso il Sal n. 1 euro 262.794,72 (oltre Iva) per un totale complessivo di euro 320.609,56 in corso di pagamento;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 1.320,58 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.611,11 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 21545/3 imp. 2599/24 sub. 1321/24;
- si registra una minore spesa di euro 1.183,89 oltre Iva per un totale complessivo di euro 1.444,34 al cap. 21545/3 imp. 2599/24 sub. 1321/24 da mandare in economia;

Ritenuto di mandare in economia euro 1.029,00 al cap. 21545/3 imp. 2599/24;

Precisato che per l'affidamento di cui alla premessa sono stati acquisiti i seguenti codici:

CIG: B1D82EA4CC CUP: B47H24001040005;

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 143 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare lo stato finale dell'intervento di cui all'oggetto, affidati all'Impresa Antonini Srl con sede in Via Santa Lucia n. 55/A, Bastia Umbra (PG) CF/PI 02168670541, emesso in data 22/07/2024 e secondo cui l'ammontare dei lavori è pari ad euro 264.115,30 (oltre Iva 22%);

- 2. Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dell'intervento emesso in data 18/09/2024, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Antonini Srl per un importo di euro 264.115,30 (Iva esclusa) da cui, detratti gli acconti in corso di pagamento, rimane un credito pari a € 1.320,58 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.611,11 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 21545/3 imp. 2599/24 sub. 1321/24;
- 3. Di dichiarare** una minore spesa di euro 1.183,89 oltre Iva per un totale complessivo di euro 1.444,34 al cap. 21545/3 imp. 2599/24 sub. 1321/24 da mandare in economia;
- 4. Di dare atto che** rimane nella disponibilità del fondo incentivante l'importo di euro 5.305,99 al cap. 21545/3 imp. 2599/24 sub. 1322/24;
- 5. Di mandare** in economia euro 1.029,00 al cap. 21545/3 imp. 2599/24;
- 6. Di dare atto** che i predetti certificati di regolare esecuzione saranno da considerarsi approvati dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 19/09/2026);
- 7. Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
- 8. di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
- 9. Di comunicare** il presente atto ad Antonini Srl;
- 10. Di dare atto** che il Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 11. Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 12. Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

2024_09_18-CRE_ANTONINI.pdf.p7m (Hash: c297909d68a4bab4ce667e33242bf01d35be7c31980b98628eb33c271c7270e9)

STATO_FINALE.pdf.p7m (Hash: d70980672c3ea758103bffe0fba4537b84f06c2de98cf617b2b3183a13ec3db1)

Firenze, 12/12/2024

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”