Lavori somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione di copertura del Liceo Machiavelli Capponi				
NATURA	**VOCI**		**PRES DET**	**VARIAZIONI**
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei Lavori	359.094,07 €	359.094,07 €	
	Oneri di sicurezza	10.925,00 €	10.925,00 €	
	Totale base d'appalto	370.019,07 €	370.019,07 €	
	Ribasso 0,02619%		94,07 €	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		**370.019,07 €**	**369.925,00 €**	-94,07 €
SOMME A DISPOSIZIONE	1, Oneri per smaltimento materiali	15.000,00 €	15.000,00 €	
	2. Ripristini edili ed impianti elettrici e termici	103.628,08 €	103.628,08 €	
	3. Spese tecniche	15.822,90 €	15.939,63 €	116,73 €
	3.1 Incarico CSP e CSE Det 1846/2026	6.333,85 €	**6.333,85 €**	
	IVA al 22%	81.404,20 €	81.383,50 €	-20,70 €
	Incentivo	7.400,38 €	7.398,50 €	-1,88 €
	Quota IRAP	414,42 €	414,32 €	-0,11 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**230.003,83 €**	**230.097,90 €**	
TOTALE PROGETTO (A + B)		**600.022,90 €**	**600.022,90 €**	