CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1647 del 09/07/2026

Classifica: 005.02.02 Anno **2026** **(Proposta n° 4045/2026)**

Oggetto	**ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STUDIO BCB NELLA PERSONA DELL'ARCH. ALESSANDRO BIGI PER SERVIZI DI ISPETTORE DI CANTIERE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E REDAZIONE DI S.C.I.A. ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E PER LE MANUTENZIONI DELLA PISCINA DI CASTELFIORENTINO - CIG: Z29399386A - CUP: B36E18000630003 – CIG MODIFICA BC52F6AFCA**

Ufficio Redattore	**E.Q. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**
Ufficio Responsabile	**E.Q. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro**
Riferimento PEG	44
Centro di Costo	.
Resp. del Proc.	**DOTT. SAVERIO BUGIALLI**
Dirigente/Titolare E.Q.	**BUGIALLI SAVERIO**

PUCSIL00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3059/Sub___	2026	19993	2	7.822,15

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 817 del 14/04/2021 è stata disposta l'efficacia della aggiudicazione degli interventi per adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina annessa all'I.S.I.S.S. F. Enriques nel Comune di Castelfiorentino (fi) - II° lotto, all'Impresa EATEC SRL, con sede legale in Catania (CT) – 95121 - Via Cosmo Mollica Alagona snc, C.F./P.I. 05349180876, con il punteggio complessivo di 91,73/100 (74,47/80 offerta tecnica e 17,26/20 offerta economica) e il ribasso del 17,33%, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 935.199,47 (IVA 22% esclusa);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2576 del 5/12/2022, l'Amministrazione ha affidato all'Ing. Niccolò Manganelli l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'importo complessivo di € 28.818,06 di cui € 22.712,85 per compenso, € 908,51 per CNPAIA 4% ed € 5.196, 70 per Iva 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 559 del 12/03/2024, l'Amministrazione ha approvato una prima modifica contrattuale per cui l'importo lordo dei lavori passava da € 1.122.230,04 ad € 1.564.940,06, successivamente incrementatosi fino ad € 1.614.655,08 in forza di una seconda modifica contrattuale approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1612 del 22/07/2024;
- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il sottoscritto Dott. Saverio Bugialli;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 185 del 27/01/2023 è stato affidato alla Studio BCB nella persona dell'Arch. Alessandro Bigi con sede in Via Donizzetti, 21/1 – 50053 Empoli – C.F./P. IVA 07114770485, il servizio di Ispettore di Cantiere comprensivo del rilievo delle misurazioni dei lavori eseguiti e della predisposizione degli atti contabili, il servizio di Direzione Operativa relativa agli interventi in materia di prevenzione incendi nonché il servizio di redazione di S.C.I.A. antincendio nell'ambito degli interventi per adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina annessa all'I.S.I.S.S. Federigo Enriques, per l'importo di **€ 28.000,00** oltre € 1.120,00 di CNPAIA al 4% ed € 6.406,40 di IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 35.526,40;**

RILEVATO che con Determinazioni Dirigenziali n. 559/2024 e n. 1612/2024 l'importo dei lavori di adeguamento in argomento, inizialmente previsto in € 1.122.230,04, veniva incrementato dapprima fino ad € 1.564.940,06 e successivamente fino ad € 1.614.655,08;

RILEVATO che, in considerazione dell'aumento dell'importo dei lavori, occorra procedere ad un incremento dell'incarico affidato allo Studio BCB nella persona dell'Arch. Alessandro Bigi con D.D. 185/2023, pari ad € 6.165,00 oltre CNPAIA e IVA, con calcolo del corrispettivo ai sensi del d.m.

17/06/2016;

ATTESO che l'importo del contratto in essere con il Professionista passerà pertanto da € 28.000,00 ad € 34.165,00, con un incremento pari a € 6.165,00,00 oltre cnpaia e iva per un totale di € 7.822,15;

RITENUTO di sub impegnare a favore dello Studio BCB nella persona dell'Arch. Alessandro Bigi la somma di € 7.822,15 al cap. 19993 art. 2 imp. 3059/26 BP 2026, a seguito dell'autorizzazione per le vie brevi da parte del Dirigente dell'Edilizia, Ing. Gianni Paolo Cianchi;

DATO ATTO che la spesa è esigibile nell'annualità 2026 in quanto la prestazione ha una durata di 60 giorni dall'esecutività della presente determinazione;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici:

- **CIG: Z29399386A:**

- **CUP: B36E18000630003:**

- **CIG DO modifica contrattuale: BC52F6AFCA,** in quanto l'importo della modifica è superiore al 20% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO altresì che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato dell'Elevata Qualificazione "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 30/12/2025 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico di Responsabile della Direzione Edilizia;

- l'Atto Dirigenziale n. 2973 del 22/10/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione "Sicurezza sui luoghi di lavoro";

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 159 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028.

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
- il Documento unico di programmazione approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n.

120 del 24/9/2025;

- l'Atto del Sindaco metropolitano n. 1 del 09/01/2026 di approvazione del PEG finanziario 2026-2028, e ss.mm.;

VISTI altresì**:**

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) DI ADEGUARE il compenso allo Studio BCB nella persona dell'Arch. Alessandro Bigi con sede in Via Donizzetti, 21/1 – 50053 Empoli – C.F./P. IVA 07114770485 per il servizio di Ispettore di Cantiere comprensivo del rilievo delle misurazioni dei lavori eseguiti e della predisposizione degli atti contabili, il servizio di Direzione Operativa relativa agli interventi in materia di prevenzione incendi nonché il servizio di redazione di S.C.I.A. antincendio nell'ambito degli interventi per adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina annessa all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques, per la somma di € 6.165,00,00 oltre cnpaia e iva per un totale di € 7.822,15;

2) DI SUB IMPEGNARE a favore dello Studio BCB nella persona dell'Arch. Alessandro Bigi la somma di € 7.822,15 al capitolo 19993 art. 2 imp. 3059/26 BP. 2026, a seguito dell'autorizzazione per le vie brevi da parte del Dirigente dell'Edilizia, Ing. Gianni Paolo Cianchi;

3) DI APPROVARE il quadro economico dell'opera aggiornato come in allegato;

4) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

5) DI DARE ATTO che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della E.Q. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale si è conclusa positivamente;
- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il sottoscritto Dott. Saverio Bugialli;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

6) DI ATTESTARE che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell'annualità 2026 in quanto la prestazione ha una durata di 60 giorni dall'esecutività della presente determinazione;

7) DI COMUNICARE il presente atto allo Studio BCB nella persona dell'Arch. Alessandro Bigi.

8) DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa.

9) DI COMUNICARE la presente modifica contrattuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza.

Allegati parte integrante:
QE 2 inc BIGI_signed.pdf (Hash: 5c1e85afd6214ceedd4abacdd839be030406872ff87783bf522acad907f93aea)
Relazione int fin ISPETTORE piscina Castelfiorentino Lotto 2_signed.pdf (Hash: d244b345fffa92fda451e7d03d88e6504064f159821da5d91582bc710bd542d4)
QE.pdf.p7m (Hash: cff78796938ae9a6a9dab85cea00dc507279b48ca8e277769f754764faad4931)

Firenze, **09/07/2026**

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SAVERIO BUGIALLI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"