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lotto

ANNO 0 Convenzione firmata ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3

FASI1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre

18
C

it
tà

 M
e
tr

o
p

o
li

ta
n

a
 d

i 
F

ir
e
n

z
e

Lavori ampliamento per realizzazione di 

n.8 aule per Istituto Istruzione Superiore 

"E. Balducci" - Pontassieve

28

Lavori ampliamento realizzazione n. 18 

aule per Istituto Superiore "C.Chini" -  

Borgo S.Lorenzo

19

Riqualificazione complesso scolastico 

Istituto Superiore "Buontalenti"

6

Realizzazione passerella ciclo  pedonale di 

collegamento con Stazione Ferroviaria S. 

Donnino

22

Realizzazione passerella ciclabile sull'Arno 

tra Compiobbi e Vallina

20 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

F
ie

so
le

Messa in sicurezza ed adeguamento degli 

immobili scolastici lungo la valle dell'Arno

7

C
o

m
u

n
e
 d

i 
S

e
st

o
 F

io
re

n
ti

n
o

Completamento della dorsale delle piste 

ciclabili

8

Primo lotto Piste Piana

11

Verde Pubblico

1

Manutenzione straordinaria Scuola 

Superiore 1 grado "G. Cavalcanti"

2

Manutenzione straordinaria Complesso 

scolastico "Balducci" in loc.tà Neto

3

Manutenzione straordinaria scuola 

primaria "De Amicis"

7bis

Pista ciclabile del Polo Scientifico e 

Tecnologico di Sesto F.no

11bis

Sistemazione dell'area verde fra la 

deviazione del canale dei Giunchi e l'Oasi 

faunistica

32 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

C
e
rr

e
to

 

G
u

id
i

Riqualificazione ex scuola primaria "Santi 

Saccenti" dichiarata inagibile
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21

C
o

m
u

n
e
 d

i 

P
o

n
ta

ss
ie

ve

Recupero funzionalizzazione edificio ex 

Ist.to Professionale "Chino Chini" da 

adibire ad ampliamento scuola primaria "I. 

Calvino"

23

Collegamento ciclo pedonale tra la pista 

ciclopedonale del Parco fluviale "F.De 

Andrè" nel capoluogo ed il suo centro 

storico

32 bis

C
o

m
u

n
e
 d

i 

M
o

n
te

sp
e
rt

o
li Adeguamento sismico edificio sede scuola 

elementare Machiavelli

35

Adeguamento sismico edificio sede scuola 

media Fucini

34 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

V
in

c
i Realizzazione di un percorso protetto 

ciclo pedonale per l'utenza debole sulla 

strada provinciale parallela all'Arno

36

C
o

m
u

n
e
 d

i 
C

a
p

ra
ia

 

e
 L

im
it

e

Riqualificazione e potenziamento 

impianto illuminazione Viale Allende - 

Capraia

37

Riqualificazione e potenziamento 

impianto illuminazione Viale Gramsci - 

Limite S.A.

4 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

S
c
a
n

d
ic

c
i

Ampliamento e riqualificazione della 

scuola "Pettini" loc.tà Pieve di Settimo 

43

C
o

m
u

n
e
 d

i 
S

a
n

 C
a
sc

ia
n

o Ristrutturazione Biblioteca Comunale

44

Riqualificazione giardini delle scuole 

dell'infanzia di Cerbaia, Mercatale, 

S.Casciano V.P., San Pancrazio e della 

scuola della prima infanzia di Mercatale

45

Realizzazione nuovo centro infanzia loc.tà 

Bargino

5

C
o

m
u

n
e
 d

i 
F

ir
e
n

z
e

Auditorium "Guicciardini" 

10

Passerella Cascine

24

C
o

m
u

n
e
 d

i 
B

a
g

n
o

 a
 R

ip
o

li

Completamento pista pedociclabile tra 

Bagno a Ripoli e Firenze

25

Realizzazione di area parco urbano nella 

frazione di Grassina

26

Intervento di riqualificazione area 

attrezzata nell'ambito della Casa del 

Popolo di Grassina

27

Potenziamento rete di video sorveglianza 
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29 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

M
a
rr

a
d

i

Riqualificazione del centro storico di 

Crespino del Lamone 

9

C
o

m
u

n
e
 d

i 
C

a
le

n
z
a
n

o

Realizzazione nuova pista per la mobilità 

ciclabile in ambito urbano di collegamento 

tra il capoluogo e la Stazione ferroviaria di 

Calenzano

12

Lavori di ampliamento e miglioramento 

degli spazi pubblici, degli orti sociali in 

loc.tà Dietro Poggio

13

Riqualificazione della Piazza Ghirlandaio

14

Progetto di miglioramento della qualità del 

decoro urbano relativo alla sostituzione 

delle alberature

15

C
o

m
u

n
e
 d

i 
C

a
m

p
i 

B
is

e
n

z
io

Lavori di sistemazione funzionale di 

Piazza A. Gramsci

15 bis

Restauro e risanamento conservativo ed 

adeguamento funzionale dell'edificio 

denominato ex Casa del Fascio

38

C
o

m
u

n
e
 d

i 
C

a
st

e
lf

io
re

n
ti

n
o

Riqualificazione urbana centro storico - 

parcheggio Piazza Stanze Operaie e 

Giardini Ex Arena

39

Riqualificazione dell'Area "Pieve dei Santi 

Ippolito e Biagio"

30

Riqualificazione dell'immobile storico 

Biblioteca Vallesiana

31

Progetto A.S.T.R.A. per attività 

laboratoriali per adolescenti

40

Potenziamento dello sportello 

dell'immigrazione

41

Riqualificazione immobili del Centro 

Storico

42

Smart Lux efficientamento illuminazione 

pubblica

33

La strada dei mestieri
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46 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

G
re

ve
 

in
 C

h
ia

n
ti Efficientamento energetico e 

manutenzione straordinaria interna ed 

esterna della scuola secondaria inferiore 

"G. Da Verrazzano"

16 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

S
ig

n
a Riqualificazione architettonica e 

funzionale dell'edificio "Ex Caserma dei 

Carabinieri" e dello spazio antistante

17 C
o

m
u

n
e
 

d
i 

Im
p

ru
n

e
t

a

Lavori di manutenzione straordinaria 

impianti pubblica illuminazione 
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