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Giorni della Settimana
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sp 4 km 39+100 60 * 6.25 * 5

sp 105 km 3+420 300 * 6.25 * 5

sp 125 km 1+500 150 * 6.25 * 5

SP 15 km 2+000 al km 4+500 tappeto 

1300 * 7 * 4

SP 15 km 2+000 al km 4+500 risanamento 

600 * 7 * 5

SP 4 dal km 11+400 al 12+000 tappeto 

500 * 6.5 * 4

Sp 4 dal km 13+400 al 13+700 tappeto 

300 * 6.5 * 4

SP 4 dal km 15+250 al 15+350 tappeto 

100 * 6.5 * 4

SP 4 dal km 18+800 al 18+900 tappeto 

100 * 6.5 * 4

SP 4 dal km 22+200 al 22+500 tappeto 

300 * 6.5 * 4

SP 4 dal km 23+700 al 24+550 tappeto 

750 * 6.5 * 4

sp 4 dal km 26+300 al 26+700 tappeto 400 

* 6.5 * 4

sp 4 dal km 34+600 al 34+950 tappeto 350 

* 6.5 * 4

SP 4 dal km 11+400 al 47+000 risanamenti 

850 * 1
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