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ART. 1.   OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il presente progetto riguarda l’intervento di adeguamento sismico del fabbricato B del complesso 

scolastico appartenente all’ Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Peano”. 

Tutti i lavori appaltati dovranno essere consegnati e ultimati a perfetta regola d’arte in ogni loro 

parte, anche se nelle relative descrizioni si potranno riscontrare deficienze ed omissioni. 

Le specifiche modalità della Consegna e del Tempo Utile sono riportati nel Contratto di Appalto. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) Denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIUSEPPE PEANO” – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO” 

b) ubicazione: via Andrea del Sarto 6/a – Comune di Firenze (FI). 

c) anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 

4, sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

     

 

3. La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del presente appalto 

risultano dal presente progetto e da quelli che il progettista e la D.L. si riservano di fornire se 

ritenuti necessari. 

Sono implicitamente compresi nell’appalto tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie 

per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, 

manutenibili e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione delle lavorazioni o 

negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori 

come canalette, sportelli cassette derivazione, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, 

incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di 

tinteggiature o verniciature e simili, ecc., per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le 

condizioni stabilite dai capitolati speciali e prestazionali, con le caratteristiche tecniche qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo. 

La Direzione Lavori potrà prescrivere limitazioni per lavorazioni particolarmente rumorose in orario 

di attività scolastica degli istituti limitrofi (08.00 – 14.00) 
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ART. 2.  AMMONTARE DELL’APPALTO, CATEGORIA PREVALENTE E OPERE 
SCORPORABILI 

1. L’ammontare complessivo dei lavori è ripartito come indicato nella seguente tabella. 

 

OPERE DI CONTRATTO 
(Lavori a misura) 

SOGGETTI A RIBASSO NON SOGGETTI A RIBASSO 

 COSTI 
MANODOPERA 

SCORPORATI 

Colonna A Colonna B Colonna A+B Colonna C 

Importo esecuzione lavori (al 
netto dei costi sicurezza) 

Costi della Sicurezza per 
l’attuazione dei piani della 

sicurezza e coordinamento in 

cantiere (PSC) 

 
TOTALE 

Importo incidenza 
manodopera sui 

lavori 

3.093.534,11 € 101.760,94 € 3.195.295,05€ 981.530,45 

96,82% 3,18% 100,00% 31,73% 

 

OPERE OPZIONALI 
(Lavori a misura) 

 
SOGGETTI A RIBASSO 

 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

 COSTI 
MANODOPERA 

SCORPORATI 

121.913,03 €  121.913,03 € -8´975,14 

 

IMPORTO COMPLESSIVO stimato a base di gara (opere di contratto + opere opzionali) 
(Lavori a misura) 

 
SOGGETTI A RIBASSO 

 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

 COSTI 
MANODOPERA 

SCORPORATI 

3.215.447,14 € 101.760,94 3.317.208,08 € 981.530,45 

96,93% 3,07% 100,00% 29,59% 

 

I lavori verranno affidati a “misura” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I costi della manodopera scorporati ai sensi dell’art. 41, comma 14 sono pari a € 981.530,45  e sono 

calcolati ai sensi dell’art. 41, comma 13 e dell’art.5 dell’allegato I.14 del Codice. 
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Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori. Il CCNL applicato al personale dipendente impiegato 

nell'attività oggetto dell'appalto per la categoria OG1 é quello edilizia ed affini (codice CNEL F012). 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

 

Categoria SOA prevalente: Importo % 

OG1 – Edifici civili e industriali 2.466.486,60 € 79,73% 

Categorie SOA secondarie Importo % 

OS18-A – Componenti strutturali in acciaio 
70.650,80 € 2,28% 

OS28 - Impianti termici e di 
condizionamento 130.835,30 € 4,23% 

OS3 - Impianti idrico-sanitario 
75.982,13 € € 2,46% 

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici  e televisivi 349.579,28 € 11,30% 

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI 
GARA  3.093.534,11 € 100,00% 

OPZIONE CONTRATTUALE :                                  
OS33- Coperture speciali 121.913,03 €  

 

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le 

seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a 

partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente. 

Le categorie per la qualificazione dell’esecutore sono riportate nella tabella seguente: 

 

 

(*) La categoria prevalente comprende € 101 760,94€ di oneri della sicurezza. 

(**) Tutte le categorie sono incrementata del 20% in ragione dell’eventuale applicazione del quinto 

d’obbligo di cui al successivo comma 7. 

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per 

la Città Metropolitana e potranno variare in più o in meno senza che l’Impresa possa trarne 

argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta. 

Prevalente Subappalto

Edifici civili e industriali OG1 - Cl. IV-bis sì 3.081.897,05 €      77,42% sì sì sì, 50%

Componenti strutturali in acciaio OS18A Cl. I sì 84.780,96 €           2,13% sì no sì, 100%

Impianti termici e di condizionamento OS28 Cl. I sì 157.002,36 €         3,94% sì no sì, 100%

Impianti idrico-sanitaro OS3 Cl. I sì 91.178,56 €           2,29% sì no sì, 100%

Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici  e televisivi
OS30Cl. II

sì 419.495,14 €         10,54% sì no sì, 100%

Coperture speciali OS33 Cl. I sì 146.295,64 €         3,68% sì no sì, 100%

3.980.649,70 € 100,00%Importo complessivo maggiorato del  20% (quinto d'obbl igo)

Indicazioni  special i  a i  

fini  del la gara
Lavorazione

Categoria 

Al l .II.12 Tab.A 

D.Lgs.36/2023

Qual i ficazione 

obbl igatoria 
Importo 

% sul  

totale

 base di  

gara

Avval imento
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Ai sensi dell’art. 104 del Dlgs 36/2023, è ammesso l’avvalimento. 

L’offerente ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 36/2023, ai fini dell’ammissione alla gara, deve 

obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: 

• attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l’allegato II.12 del D. Lgs. 

36/2023, nella categoria OG1 classifica IV-bis o superiore;  

• Poiché l'oggetto del presente appalto (o parte delle prestazioni e lavorazioni) rientra tra le 

attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi 52 e 

53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'operatore economico deve possedere, a pena di 

esclusione, l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) tenuti dalla Prefettura 

territorialmente competente 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l’aggiudicatario dà atto che gli 

importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo 

del personale a cui verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni 

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto 

o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al comma 1 comprende i costi, 

stimati in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non è 

assoggettabile a ribasso d’asta. 

L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo 

quanto previsto dall’art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e 

limiti stabiliti dallo stesso art. 120, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od 

indennizzo o far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

3. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella 

propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 

36/2023 per la verifica di congruità dell’offerta. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario 

in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco. 

4. I prezzi unitari risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario sono vincolanti anche per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 

qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, e che siano 

inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. 

5. Come riportato anche nel successivo ART. 32, ai sensi dell'art. 120 comma1 lettera a) del Dlgs 

36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di appalto, a 

prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise 

e inequivocabili (opere opzionali). Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali 

modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano 

modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Pertanto 

l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare nuove lavorazioni per il miglioramento 

sismico dell’edificio, da considerarsi modifiche del contratto di cui all'art 120 comma 1 lett. a) 

del Codice, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, per un importo lordo pari ad 

€ 121.913,03 oltre IVA, da assoggettarsi al medesimo ribasso offerto. Per l'esecuzione di detti 

eventuali lavori viene incrementata la durata degli stessi dei giorni previsti nel cronoprogramma 

delle opere aggiuntive. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa da parte della 
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Città Metropolitana di Firenze, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa per la 

mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.  

6. Le lavorazioni di cui al presente non rientrano tra gli interventi complessi di cui all’art.2, comma 

1, lettera d) dell’Allegato I.1  

7. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, 

secondo quanto previsto dall’art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre 

condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 120, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna 

pretesa od indennizzo o far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Per maggiori approfondimenti, si rimanda al progetto esecutivo di adeguamento sismico di cui si 

allega al presente capitolato speciale l’elenco elaborati. 
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ART. 3.   DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 

Gli interventi oggetto dell’appalto consistono in sintesi in: 

• Lavori sulle Strutture: 

o consolidamento fondazionale con micropali o plinti aggiuntivi, per garantire una migliore 

capacità portante e stabilità dell’opera nel tempo. 

o nuove solette collaboranti in sostituzione delle caldane esistenti a tutti piani, eccetto il 

piano interrato 

o nuovi setti in cemento armato in posizioni strategiche per aumentare la resistenza alle 

azioni orizzontali e migliorare la regolarità dinamica della struttura  

o applicazione di incamiciature, placcaggi o fasciature con materiali ad alta resistenza in 

acciaio  

o rinforzo delle strutture non portanti esistenti con betoncini armati  

o miglioramento dei nodi strutturali e delle connessioni orizzontali e verticali 

o introduzione di giunti sismici tra il corpo A e il corpo B per consentire un comportamento 

indipendente delle diverse porzioni e ridurre le sollecitazioni differenziali in caso di sisma  

• Lavori sugli Impianti 

o nuovo impianto termico, con riutilizzo dei corpi radianti esistenti, rimodulati in base alle 

esigenze dei nuovi ambienti 

o nuovo impianto elettrico, che prevedi sezionamenti per zone e corpi illuminanti a LED 

o nuovo impianto idrico-sanitario 

o aggiornamento dell’impianto antincendio esistente in conformità al Codice di 

Prevenzione Incendi, con la realizzazione di compartimentazioni REI, reti idranti e naspi, 

impianto di rilevazione fumi e sistemi EVAC per l’evacuazione sonora di emergenza 

o nuova segnaletica di sicurezza e illuminazione di emergenza 

• Lavori sull’Involucro  

o nuove stratigrafie di impermeabilizzazione e isolamento termico della copertura. 

 Per ulteriori dettagli si rimanda agli Elaborati del Progetto Esecutivo. 

Sono stati previsti da progetto lavori extra, che consistono nella realizzazione di una copertura 

metallica a giunti drenanti. L’importo per la realizzazione di questa ultima, che sostituisce il manto 

impermeabilizzante in guaina ardesiata, è stimato in € 121.913,03, come specificato al ART. 2.1 
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ART. 4.   MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 10 del 
Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Città Metropolitana di Firenze 
(approvato con DCM n. 8 del 28/01/2026), secondo le seguenti modalità in funzione dell'importo 
contrattuale: 

a) per contratti di importo fino a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato 
qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014; 

b) per contratti di importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 1.000.000,00, mediante scrittura 
privata, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 
82/2005; 

c) per contratti di importo superiore a € 1.000.000,00, mediante forma pubblica 
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 
n. 82/2005, a cura dell'ufficiale rogante della Città Metropolitana di Firenze. 
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ART. 5.   RESPONSABILE DEL PROGETTO  

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 è individuato nell’ Ing. 

Gianni Paolo Cianchi.  
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ART. 6.   NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE. 

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare 
per quanto attiene gli aspetti procedurali: 

• D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
• D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nei limiti della sua residuale applicabilità in coordinamento con il 

D.Lgs. 36/2023; 
• Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, 

per le disposizioni non abrogate e ancora efficaci; 
• Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 
• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro); 
• D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (efficienza energetica nell'edilizia); 
• D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi degli edifici), pubblicato in G.U. n. 297 

del 22 dicembre 1997. 

Per quanto attiene gli aspetti tecnici e costruttivi: 

• «Norme Tecniche per le Costruzioni» approvate con D.M. 17 gennaio 2018 (in G.U. n. 42 
del 20 febbraio 2018) e s.m.i.; 

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 
— Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 
gennaio 2018 (in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2019); 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia), con particolare riferimento 
agli artt. 64–67 in materia di opere strutturali in cemento armato e metallo (denuncia dei 
lavori, collaudo statico) e agli artt. 83–94-bis in materia di costruzioni in zone sismiche 
(denuncia dei lavori, autorizzazione sismica, disciplina degli interventi strutturali); 

• Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) e s.m.i., incluso il Regolamento (UE) 2024/3110, e 
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, in materia di commercializzazione e impiego dei prodotti da 
costruzione con marcatura CE; 

• D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (disciplina delle attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici), come da ultimo modificato dal D.M. 17 luglio 2025, n. 130. 

L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere 
applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande, ivi comprese tutte le norme C.N.R., U.N.I., 
C.E.I. applicabili, nonché tutte le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di 
sicurezza dell'ambiente di lavoro. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

1. L’appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla 

normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e 
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territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro 

elencati nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.  

2. Oltre a quanto sopra indicato e agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Codice degli 

Appalti e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure 

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:   

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal 
Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 
richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente 
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile;  

b) tutti gli oneri per lavorazioni riguardanti la risoluzione di interferenze tra i lavori da eseguire 
e le situazioni esistenti riguardanti reti tecnologiche esterne, reti impiantistiche e terminali di 
impianti;  

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’appaltatore a termini di contratto;   

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;   

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;   

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati eventualmente da altre ditte;   

h) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare 
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 
di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
Direzione e sorveglianza dei Lavori;  

i) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi 
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro 
successive modificazioni ed integrazioni;  
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j) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione 
dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;   

k) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;   

l) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive 
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;   

m) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle 
opere;   

n) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito 
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane eventualmente interessate 
dalle opere oggetto dell’appalto;   

o) l’eventuale installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei 
lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla 
variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore 
dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;   

p) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle 
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.   

Ai sensi dell’art.57 comma 1 del D.Lgs 36/2023 l’operatore si impegna ad applicare come Contratto 
Collettivo Nazionale di riferimento. Tali costi sono desunti dal Prezzario dei Lavori della Toscana del 
2026, o altro che garantisca al lavoratore eguali tutele, specificandone l’equivalenza. Si obbliga, 
inoltre, a garantire per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento 
del presente contratto, la parità generazionale e di genere.   

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di 
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del 
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che 
ne abbia comunque la stabile disponibilità. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della 
realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (gestori di servizi a 
rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni 
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.   
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ART. 7.  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto e tra le norme e le disposizioni contenute 

nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto, vale la soluzione 

più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Va osservato il seguente 

ordine di prevalenza: 

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

- contratto di appalto nonché disposizioni e indicazioni contenute nei capitolati speciali e 

prestazionali; 

- voci delle lavorazioni del progetto approvato; 

- le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto fermi restando 

la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica al funzionamento degli 

impianti e all’esercizio dell’opera; 

È comunque insindacabile facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all’elaborato più 

favorevole alla stazione appaltante. 

Le opere sono individuate dal capitolato speciale di appalto, dai grafici esecutivi di progetto, dalla 

relazione tecnica e da Computo Metrico Estimativo. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per 

l’individuazione delle opere. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 

del Codice civile. 

4. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale 

mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, 

opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati 

progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale. In tale eventualità compete 

al Direttore Lavori, sentito il Progettista o il Responsabile del Progetto, fornire sollecitamente le 

eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto 

dell’appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o 

contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell’appalto, 

in particolare nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 allegato I.14 del D. Lgs. 36/2023. 
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ART. 8.   DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente capitolato speciale; 

c) i documenti del progetto esecutivo come da elenco elaborati allegati alla Determina di 

approvazione del progetto.  

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 

integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore in 

quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

d) lo schema di contratto. 

e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’ Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

f) le polizze di garanzia di cui al D. Lgs. 36/2023; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) il D. Lgs. 36/2023; 

b) la L.R.T. del 13 Luglio 2007, n. 38; 

c) il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e SS.MM.II.; 

d) Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia 

in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente 

Capitolato. 

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle 

costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. 

3. Fa altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al 

comma 1 l’offerta migliorativa presentata dall’impresa, il computo delle migliorie offerte, il 

programma esecutivo delle lavorazioni, corredata della dichiarazione di presa d’atto. 

4. L’appaltatore darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 

apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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ART. 9.  RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 
CANTIERE 

1. Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale, qualora l’appaltatore non comunichi il proprio 

domicilio dotato di uffici propri, questo si intende eletto in Firenze presso l’Amministrazione 

della Città Metropolitana; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale 

d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 

appaltante. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 , o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 

3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
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ART. 10.  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE 

1. Per quanto concerne la qualità e provenienza dei materiali e per le modalità di esecuzione di 

ogni singola categoria di lavoro, dovrà essere fatto riferimento ove non siano in contrasto con 

quanto indicato nell’elenco delle voci, alle norme stabilite nella vigente Legislazione e in 

particolare: 

- Capitolato generale d’appalto D. M. 145/2000 (per quanto ancora in vigore); 

- D.Lgs. n. 36/2023; 

- Norme tecniche UNI e CEI-EN relative agli impianti; 

- «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 

gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e Circolare MIT 21/01/2019, n. 7. 

- D.P.R. 380/2001, artt. 65, 67, 93, 94, 94-bis 

2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 

a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate 

tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione 

dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione 

e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente: nel Capitolato speciale, negli elaborati progettuali, negli elaborati 

del piano di sicurezza e coordinamento, nelle descrizioni delle lavorazioni ove non già contenute 

negli documenti sopra richiamati. 

3. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 

della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 

art. 4 dell’allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 

utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) e ss.mm.ii e al D.Lgs. 16 giugno 

2017, n. 106 e ss.mm.ii. 

5. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione 

delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i. 

e alla Circolare n.7 del 21 gennaio 2019. 

Tutte le norme su indicate si intendono qui trascritte e parte integrante del presente capitolato. 
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ART. 11.  ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

Il cronoprogramma dei lavori da rispettare sarà quello allegato al contratto come specificato nell’ 

ART. 18 del presente CSA. Sarà cura della Direzione Lavori verificare che la ditta appaltatrice imposti 

il proprio programma esecutivo dei lavori di cui al presente Capitolato in modo da rispettare le 

prescrizioni di progetto e del PSC e le disposizioni impartite in corso d’opera e garantire tempi certi 

di esecuzione e tali da concludere dette opere nei tempi previsti. 

In generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 

per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori 

e del RUP, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del 

Committente. 

L’Appaltatore dovrà comunque sviluppare l’attività sempre nei limiti ed in conformità alle fasi di 

articolazione dell’appalto previsto all’ART. 14 del presente CSA. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di 

risolvere il contratto in danno per colpa dell’appaltatore. 

Nel corso dei lavori, qualora la D.L. o il RUP ravvisassero un andamento degli stessi non consono al 

mantenimento dei programmi stabiliti e al rispetto dei tempi di ultimazione, gli stessi possono 

intimare all’impresa appaltatrice di riorganizzare i lavori anche ordinando di aumentare il numero 

degli addetti in accordo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e porre in atto altre 

azioni al fine di recuperare l’eventuale ritardo accumulato. 

Trascorsi 15 giorni senza che l’impresa abbia agito in alcun modo o che abbia agito in modo non 

adeguato alle azioni sopra indicate, il RUP o la D.L. nel rinnovare l’intimidazione all’appaltatore 

avviseranno lo stesso che in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre alle penali di legge previste, 

saranno addebitati all’appaltatore i danni materiali e di immagine che la stazione appaltante dovesse 

subire per ritardata riapertura del plesso scolastico. In caso di effettivo ritardo, a seguito della 

succitata intimazione, sarà preventivamente sospeso il pagamento delle rate di acconto onde 

valutare l’entità dei danni subiti. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di 

opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

La Stazione Appaltante si riserva, per esigenze dettate dalla Istituzione Scolastica, di modificare la 

pianificazione dei lavori riportata nel cronoprogramma a base di gara, definendo una diversa 

sequenza di consegna delle aree oggetto di intervento. La Sequenza verrà indicata dal RUP con 

l’ausilio della DL e del CSE senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 

compensi. 

La Stazione Appaltante si riserva di poter limitare le lavorazioni più rumorose alla fascia oraria 

pomeridiana dalle 14.00 alle 22.00 da lunedì a venerdì  senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Orari diversi di lavorazione possono eventualmente 

essere attuati esclusivamente previo concordamento con autorizzazione scritta da parte della DL e 

CSE 
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ART. 12.  CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, si intendono IVA esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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ART. 13.  CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione 

del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa. 

Prima dell’inizio dei lavori la Stazione appaltante effettua appositi incontri con i competenti 

organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di 

gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di 

verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, 

il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non 

superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di 

risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del 

danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora 

eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni 

di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 

del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale 

rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del 

Direttore di Cantiere, che firmerà gli atti contabili e gli Ordini di Servizio del D.L. 

3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto nei casi previsti dal Codice, in particolare 

dall’art. 17 comma 8 dello stesso D. Lgs. 36/2023; in tal caso il Direttore dei Lavori indica 

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché 

le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’Art 19. del presente Capitolato 

prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori. La 

redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del 

quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5. Si potrà procedere alla consegna frazionata senza che l’appaltatore possa pretendere indennità 

o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di 

consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini 

del computo dei termini per l’esecuzione. 

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 2, si 

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di 

aree e immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna 

provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del 

computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica 

limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di 

alcune di esse. 

7. Nel caso di consegna parziali motivate dalla necessità di eseguire accertamenti preventivi e 

disattivare reti tecnologiche interferenti con l’esecuzione lavori, che richiedono assistenze da 

parte dell’Impresa appaltatrice alle Società proprietarie delle reti o dei loro terminali, quali 

contatori, armadi, cassette etc., la consegna parziale non può costituire motivo per iscrizione di 

riserve per ridotta produzione, mancati ammortamenti ed incremento spese generali, ritardata 

percezione dell’utile. 
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8. Non costituirà consegna frazionata ai sensi dei commi precedenti la consegna parziale delle aree 

per l’esecuzione dei lavori nelle varie zone di intervento come indicate negli atti progettuali e 

nel Cronoprogramma. A queste consegne parziali si procederà con apposito verbale 

controfirmato da R.U.P., DL e Appaltatore, come pure alla finale ripresa in consegna delle stesse, 

da parte dell’Amministrazione, a lavori ultimati, qualora l’ultimazione dei lavori nella singola 

area dovesse intervenire prima dell’ultimazione dell’opera nel suo complesso. 
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ART. 14.  TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile previsto dal progetto per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese 

eventuali opere di finiture, resta fissato come segue: 

- tutte le opere devono essere compiute in giorni 538 (cinquecentotrentotto) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di consegna frazionata, dal verbale 

di consegna definitivo. 

Nel calcolo del tempo per l’ultimazione dei lavori è stato tenuto conto delle ferie contrattuali e delle 

ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative 

condizioni climatiche, nonché del tempo necessario alla realizzazione dei lavori presenti in progetto 

oggetto di possibile opzione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’ART. 18 del presente CSA, è redatto sulla base del 

suddetto termine contrattuale ed assuma valore contrattuale anche ai fini dell’eventuale 

rescissione del contratto di cui all’ART. 44, l’impresa ha l’obbligo di presentarlo alla 

sottoscrizione del contratto. 

3. La Stazione Appaltante si riserva, per esigenze dettate dalla Istituzione Scolastica, di modificare 

la pianificazione dei lavori riportata nel cronoprogramma a base di gara. In questo caso, sarà il 

RUP con l’ausilio della DL e del CSE a indicare le nuove tempistiche senza che l'appaltatore possa 

rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi. 
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ART. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE 

1. Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, 

si applicano le disposizioni di cui all’ Art. 121 del D. Lgs 36/2023 e all’art. 8 dell’Allegato II.14 

dello stesso Codice. 

2. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti 

all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 

3. La richiesta è presentata al direttore lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 

corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi 

acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora 

questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è 

riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta. 

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore 

dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore 

non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

6. La Stazione Appaltante si riserva, per esigenze dettate dalla Istituzione Scolastica (a puro titolo 

di esempio: esami di stato, elezioni politiche, convegni, conferenze, assemblee, eventi, visite 

istituzionali, etc…), di modificare la pianificazione dei lavori riportata nel cronoprogramma a base 

di gara. In questo caso, sarà il RUP con l’ausilio della DL e del CSE a indicare le nuove tempistiche 

senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi. 

7. La Stazione Appaltante si riserva, per esigenze dettate dalla Istituzione Scolastica, di modificare 

la pianificazione dei lavori riportata nel cronoprogramma a base di gara, definendo una diversa 

sequenza di consegna delle aree oggetto di intervento. La Sequenza verrà indicata dal RUP con 

l’ausilio della DL e del CSE senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 

compensi. 
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ART. 16.  PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELLERAZIONE 

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 

ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato 

adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non 

possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. 

Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni 

di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono da 

considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma 

rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non legittima 

l’impresa alla richiesta di risarcimento del danno. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate 

mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Resta nella discrezionalità 

del RUP di imputare le ritenute sull’importo di uno stato di avanzamento in acconto, in corso d’opera. 

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il presente contratto per grave 

inadempimento dell’appaltatore, mediante semplice denuncia, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 

36/2023. 

2. È previsto un premio di accelerazione in caso di anticipata consegna ai sensi e nei limiti di quanto 

previsto dall’art. 126 c.2 del Dlgs 36/2023. L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti 

delle somme disponibili, indicate nel quadro economico all’intervento alla voce “imprevisti”, 

nonché, nel limite del 50% per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta, ai giorni di 

anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, ed è 

corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei 

lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a 

tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di 

accelerazione pari alla percentuale giornaliera del 0,05% per ciascun giorno di anticipo, calcolata 

sull’importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza, con un limite massimo del 4%. 
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ART. 17.  RISERVE DELL’IMPRESA 

 

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la 

facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 115 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 

e dell’art. 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli 

ordini di servizio della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare 

sviluppo dei lavori.  

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione dei 

lavori, il Direttore dei Lavori o l’appaltatore comunicano al Responsabile unico di progetto (RUP) le 

contestazioni insorte. Il Responsabile unico di progetto (RUP), convocate le parti e promosso in 

contraddittorio con le stesse l’esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione 

impartisce le disposizioni di servizio al Direttore dei Lavori per risolvere le contestazioni tra 

quest'ultimo e l’appaltatore.  

3. Il Direttore dei Lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di 

progetto (RUP) di cui al precedente comma 2 all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, 

salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.  

4. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e 

contenuto, ha l’onere ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 di iscrivere 

riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo 

all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.  

5. Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalità e nei 

termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque 

tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.  

6. L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l’atto stesso gli viene 

presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante 

posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per 

il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest’ultimo può sostituire il certificato di 

collaudo, dal comma 2 dell’art. 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.  

7. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine 

di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità 

e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna 

domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di 

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente 

non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque 

essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono 

abbandonate.  

8. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:  

a)  le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al 

contenuto del registro di contabilità;  

b)  le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;  

c)  il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;  

d)  le contestazioni circa la validità del contratto;  
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e)  le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da 

circostanza a quest’ultima riferibili;  

f)  il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione 

appaltante.  

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano. In particolare, le riserve, a pena di inammissibilità, devono essere formulate 

nei modi e con i contenuti di cui dell’art. 7 comma 2 dell’Allegato II.14.  

10. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui 

gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa 

espressa menzione nel registro.  

11. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia 

fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti 

registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.  

12. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:  

a)  in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell’art. 3 comma 9 

e 14 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata dall’appaltatore a pena di 

decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, 

debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del 

presente articolo;  

b)  in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 140 

comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ove 

quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;  

c)  in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, le 

contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni 

inizialmente legittime, la sola durata, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei 

lavori. Qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi 

dell’art. 8 comma 3 ultimo periodo dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, la diffida proposta da 

quest’ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La riserva 

deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non 

appena sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni 

caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio; criteri individuati nell’allegato II.14.  

13. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore ai sensi del 

medesimo art. 121 comma 10 può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica 

riserva, ai sensi del comma 7 dell’art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di 

quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo.  

14. in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi dell’art. 5 comma 6 

dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, quando l’appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, 

esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto, a pena di 

decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel 
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registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle 

cifre di compenso cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve 

non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto 

finale si intendono abbandonate. 
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ART. 18.  PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE 

1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del crono-programma offerto in sede di gara o in caso 

mancata offerta di riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto, di quello facente parte del 

progetto esecutivo. 

Ai sensi dell’articolo 32 comma 9 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore predispone e consegna 

un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, 

alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve 

riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; la consegna di tale documento avviene 15 

giorni prima della stipula del contratto. Il programma esecutivo di cui sopra redatto dall’impresa 

appaltatrice assume valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e l’eventuale 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 36/2023. Il programma deve essere 

approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima della firma del contratto. Tale approvazione 

non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e 

della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l’Appaltatore. 

2. Qualora l’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo prima della firma del 

contratto, la SA. non procederà alla stipula del contratto. 

3. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b)  per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile a 

inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c)  per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

d)  qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori 

o nel corso degli stessi, di ordinare l’esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle 

singole lavorazioni programmate o disposte dall’Appaltatore in relazione a particolari esigenze che 

possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell’opera finita, senza che 

ciò dia diritto all’Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta. 
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ART. 19.  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, deve predisporre e consegnare al 

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 

89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, 

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 

81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle 

lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese 

subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore. 

3. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è 

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i 

predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D. Lgs. 81/2008. 

4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 

e di coordinamento come stabilito dall’articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, come 

integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d’opera. 

5. L’idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificata dal Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del predetto art. 92 del D. Lgs. 81/2008. 

6. L’appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle 

lavorazioni da eseguire, l’aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

7. La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti 

all’Organo di vigilanza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 159, del D. Lgs. 81/2008. 

In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha 

titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che 

il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
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ART. 20.  INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Le seguenti cause non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione. 

a)  Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; i relativi oneri 

sono a carico dell'Appaltatore. 

b)  L’ adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. L’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere 

ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e 

a esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori 

per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base di gara. 

c)  L' esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare salvo 

che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori. 

d)  Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi, prove di 

carico, prove sugli impianti e altre prove assimilabili. 

e)  Il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un 

conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli 

ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato. 

f)  Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato Speciale. 

g)  Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori. 

h)  Le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti. 

i)  Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente. 

j)  Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere. 

k)  Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza 

sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. 

Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i 

ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti 

contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato 
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per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o 

fornitori o tecnici. 

Le cause di cui ai commi 1, e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o 

sospensione dei lavori di cui all’Art 15., per la disapplicazione delle penali di cui all’ Art 16., né per 

l’eventuale risoluzione del Contratto. 
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ART. 21.  EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

1. I lavori in economia introdotti in sede di variazioni ai lavori sono determinati con le modalità 

previste dall’art. 12 c. 3 dell’All. II.14 del D.Lgs. 36/2023. 

Nelle liste settimanali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore 

degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei 

mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive 

fatture quietanzate. 

2. La contabilizzazione dei lavori in economia si esegue applicando il ribasso contrattuale ai prezzi 

unitari determinati contrattualmente, comprensivi di materiali, trasporti, i noli e la mano d’opera, 

incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi 

vigenti) . 

3. Ai fini di cui al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non 

specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte 

anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 

16% (sedici per cento) e del 10% (dieci per cento). 

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 2, senza 

l’applicazione di alcun ribasso. 
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ART. 22.  VALUTAZIONE MANUFATTI A PIÈ D’OPERA 

Di norma, i manufatti e i materiali a piè d'opera non sono valutati in contabilità, anche qualora siano 

stati accettati dalla Direzione dei Lavori. 

In deroga a tale principio, su valutazione del Direttore dei Lavori in accordo con il RUP, fermo 

restando l'art. 4 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, per i manufatti il cui valore supera il costo di 

messa in opera, è ammesso l'accreditamento in contabilità prima dell'effettiva posa in opera, a 

condizione che l'Elenco Prezzi o le Analisi Prezzi rechino anche il relativo prezzo a piè d'opera. In tal 

caso, l'importo accreditabile non può eccedere la metà del prezzo a piè d'opera. 
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ART. 23.  ANTICIPAZIONE DEL PREZZO   

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore 
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del 
contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita 
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il 

cronoprogramma dei lavori; 

b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale 

compensazione, fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca 

o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria 

rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto 

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato 

al predetto decreto; 

 

Valgono le disposizioni previste dal comma 1 art.125 del D.Lgs 63/2023. 

Per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 

1989. 

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di 

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere 

compensato integralmente.  

L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non 

procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, 

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione. 

La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione prestata a garanzia del pagamento 

dell’anticipazione in caso di insufficiente compensazione mediante trattenuta sui certificati di 

pagamento o in caso di decadenza dell’anticipazione per ritardi di cui al comma precedente, salvo 

che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 
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ART. 24.  STATI DI AVANZAMENTO LAVORI 

All’Appaltatore sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto, in base a stati di 

avanzamento emessi ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiunge un importo pari a: 200.000 euro 

Sono ammessi pagamenti in acconto ridotti su discrezione della Direzione Lavori in accordo con il Rup, 

con adeguate motivazioni. 

Importi al netto del ribasso d’asta, inclusi gli oneri per la sicurezza.  

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante 

dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, 

nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo 

o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile 

unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a 

provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione 

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo 

il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo paragrafo del presente 

articolo: 

a)  il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai 

sensi dell’art.12 dell’All. II.14 del D.Lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il 

…………………» con l’indicazione della data di chiusura; 

b)  il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art.12 dell’All. II.14 del 

D.Lgs. 36/2023, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei 

lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 

giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 

dell’appaltatore, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva, ai 

sensi dell’art.125 del D.Lgs 36/2023.  

Ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il RUP, previa verifica della 

regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché degli ulteriori obblighi di legge in 

materia di subappalto, tracciabilità dei flussi finanziari e retribuzioni, emette il certificato di 

pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 

un termine non superiore a sette giorni. Prima di procedere all'erogazione del corrispettivo, la 

stazione appaltante verifica altresì, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a euro 5.000, dandone 
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segnalazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione in caso di esito positivo. 



CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Direzione Edilizia 

 
Codice/Documento: CSA_PEANO rev.20260915  Pag. 39 di 89 
Data: xxxxx    
 

ART. 25.  STATO FINALE DEI LAVORI 

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione 

dell'ultimazione degli stessi ed è trasmesso al RUP unitamente a una relazione in cui sono indicate 

le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa 

documentazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 

36. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva è subordinata all'emissione del certificato di pagamento. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il 

termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito a prenderne cognizione. All'atto della firma, 

l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel 

registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli 

atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 o l'accordo 

bonario di cui all'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel 

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, 

il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria 

relazione al conto finale. 

All'esito positivo del collaudo, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 

il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro 7 (sette) giorni 

dall'emissione del relativo certificato di collaudo.  

 

Il pagamento della rata di saldo, comprensivo della trattenuta di cui al precedente ART. 24, è 

effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia 

espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 

(sessanta) giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto 

o da talune sue caratteristiche. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione del 

conto finale; l'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da 

parte del RUP. 

La liquidazione finale non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, secondo comma, del Codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di una 

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di 

saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi 

dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e 

i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo, in conformità con quanto 

previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso in cui l'appaltatore, in sede di 

offerta, abbia indicato una durata della garanzia aggiuntiva integrativa di quella minima biennale, 

esso risponderà per le difformità e i vizi dell'opera per tutto il periodo indicato. 

L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 

i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio, in conformità ai principi 

di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 
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Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all' ART. 24. 
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ART. 26.  PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E 
COSTITUZIONE NUOVI PREZZI 

 

Come già anticipato nel presente Capitolato, per la contabilizzazione dei lavori a misura i prezzi 

unitari da applicare sono quelli di cui all’elenco prezzi di gara e del Prezzario della Regione Toscana 

TOS 2026, applicato il ribasso percentuale offerto al netto degli oneri della sicurezza. 

 

I prezzi unitari netti dell’elenco prezzi di gara e del Prezzario della Regione Toscana TOS 2026, 

applicato quindi il ribasso di cui al punto precedente, vanno anche utilizzati per eventuali varianti, 

aumenti o diminuzioni o nel caso si debbano applicare le disposizioni riguardanti la risoluzione del 

contratto di cui al presente Capitolato. 

 

Nella eventualità che si debba procedere alla determinazione di un nuovo prezzo deve essere fatto 

riferimento al comma 7 dell’art. 5 sezione II allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., applicando il 

ribasso contrattuale. 

 

Qualora non si riuscisse a ottemperare a quanto sopra richiesto e si rendesse necessaria la 

determinazione di un prezzo elementare da indagine di mercato, questo verrà determinato 

prendendo il prezzo dell’ultimo listino vigente dei vari materiali, applicando lo sconto medio 

installatore dichiarato dalla casa produttrice, maggiorandolo di spese generali ed utili di impresa così 

come individuate dal prezzario di riferimento; sul nuovo prezzo così determinato sarà applicato il 

ribasso contrattuale offerto.  
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ART. 27. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo 

2023, n. 36, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. 

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 120, comma 

12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dell'articolo 6 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto e della 

legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, la cessione deve essere stipulata mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione appaltante medesima. 

La cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della 

cessione. 

La Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 

contratto d'appalto, ivi comprese quelle relative a inadempimenti, penali, crediti in compensazione 

e ritenute di garanzia. 

La Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente 

accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 

maturazione, riservandosi in ogni caso il diritto di opporre al cessionario le eccezioni opponibili al 

cedente. 



CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Direzione Edilizia 

 
Codice/Documento: CSA_PEANO rev.20260915  Pag. 43 di 89 
Data: xxxxx    
 

ART. 28.  CAUZIONE PROVVISORIA 

 

Ai sensi dell’art.53 del Dlgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50 comma 1 

del Dlgs 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria. 
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ART. 29.  CAUZIONE DEFINITIVA 

Per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, a 

propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5%  per cento dell'importo contrattuale, 

secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.  

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione 

della garanzia definitiva nei termini stabiliti determina la decadenza dall'affidamento. In tal caso la 

Stazione appaltante procede all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. In 

mancanza della garanzia ovvero nel caso di presentazione di garanzia non conforme ai requisiti 

richiesti, non si procederà alla stipulazione del contratto. 

Nei soli appalti di lavori, l'Appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di 

sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento 

dei lavori pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per 

l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo ai sensi 

dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari 

caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore, la Stazione appaltante 

può opporsi alla sostituzione della garanzia, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. 

La garanzia definitiva deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 

36/2023, con le modalità previste dal medesimo comma. La garanzia fideiussoria deve essere emessa 

e firmata digitalmente ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita 

mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, ai sensi 

dell'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. 

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente: 

-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

-la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 

-l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali, ivi incluse quelle derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, nonché le obbligazioni derivanti 

dall'eventuale violazione del protocollo di legalità, ove previsto nei documenti di gara, ai sensi 

dell'articolo 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'articolo 117, comma 8, 

del D.Lgs. 36/2023. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, 

con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli 

stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 

avanzamento costituisce inadempimento del garante. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga 

a quanto previsto dal presente comma. 

L'ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20 per cento dell'importo inizialmente 

garantito, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
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di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato, ai sensi dell'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. 

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata 

escussa, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. La reintegrazione deve avvenire entro 

il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante; in caso di 

mancata reintegrazione la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. 
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ART. 30.  GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'erogazione dell'anticipazione 

del prezzo è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. 

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le 

modalità previste dal secondo periodo del medesimo comma. La garanzia fideiussoria deve essere 

emessa e firmata digitalmente ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero 

gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, ai sensi 

dell'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia deve essere redatta secondo lo schema 

tipo e la scheda tecnica 1.3 di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Alla garanzia per l'anticipazione 

non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. 

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. La riduzione 

avviene in misura proporzionale agli importi recuperati in occasione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori, fino all'integrale recupero della somma anticipata. 

L'Appaltatore decade dal beneficio dell'anticipazione, con obbligo di immediata restituzione, qualora 

l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali 

stabiliti nel cronoprogramma. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 

dalla data di erogazione dell'anticipazione fino alla data di effettivo recupero da parte della Stazione 

appaltante, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. 
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ART. 31.  OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a costituire e 

consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 

consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi 

di esecuzione e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione 

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del collaudo per parti determinate 

dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, copre tutti 

i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere 

stipulata nella forma «contractors all risks» (C.A.R.) e deve: 

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, come stabilito negli atti e 

documenti a base di gara, salvo che motivate particolari circostanze impongano un importo 

superiore; 

- essere integrata, in relazione alle somme assicurate, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore. 

In particolare, la somma da assicurare per la copertura dei danni a impianti o cose è ripartita come 

segue: 

Partita 1 — opere oggetto del contratto: importo del contratto; 

Partita 2 — opere preesistenti: € 500.000,00; 

Partita 3 — demolizione e sgombero: € 100.000,00. 

La medesima polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 

a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 

è pari al 5 (cinque) per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ai sensi dell'articolo 117, 

comma 10, del D.Lgs. 36/2023. La polizza deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi 

si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, 

della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. 

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente 

articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi. 

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 

condizioni non sono in alcun caso opponibili alla Stazione appaltante, né con riferimento alla 

copertura contro tutti i rischi di esecuzione di cui al par. 3, né con riferimento alla copertura di 

responsabilità civile di cui al par. 4. 
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche 

i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi del regime di responsabilità disciplinato 

dall'articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, le garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo devono essere conformi 

agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con 

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi 

dell'articolo 117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Nelle more dell'adozione del nuovo decreto 

ministeriale, si fa riferimento agli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193, in quanto 

compatibili. 
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ART. 32.   VARIAZIONI DEI LAVORI E REVISIONE PREZZI 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto saranno ammesse solo per le 
motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e potranno essere autorizzate 
dal RUP e attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal D. Lgs. 36/2023. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
per i motivi previsti dal Codice e dal presente Capitolato speciale, fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, l'esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
L’appaltatore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il contratto d’appalto 
potrà essere modificato e potranno essere introdotte delle Varianti ai sensi dell’Art. 120 D.Lgs 
36/2023 nei limiti e modalità stabilite dal medesimo articolo. 
Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto saranno ammesse qualora vi sia disponibilità 
finanziaria nel quadro economico tra le somme specificatamente previste o a disposizione della 
stazione appaltante. 
Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto devono comprendere, ove ritenuto 
necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’adeguamento del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento con i conseguenti adempimenti di cui all’Art 36. del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii., nonché l’adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza. 
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non 
è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti indicati dal Codice, scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione 
del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare 
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche e varianti che a suo insindacabile 
giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice e dal presente articolo. 
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. 
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, 
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio 
dell’opera oggetto di tali richieste. 
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi: qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, 
non siano previsti prezzi per i lavori necessari per le modifiche contrattuali o le varianti di cui al 
presente articolo, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i seguenti criteri: 
 

a) desumendoli dai prezzi risultanti dalle lavorazioni in contratto; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

regolari analisi, desumendoli prioritariamente da quelli rilevabili o assimilabili dal Prezzario 

Regione Toscana Lavori Pubblici 2026, provincia di Firenze e il prezzario DEI. 

 
Ai sensi dell'art. 60 del Codice, i corrispettivi dell'Appalto sono soggetti a revisione qualora 
intervengano circostanze di natura oggettiva, sopravvenute rispetto al mese del provvedimento di 
aggiudicazione, che determinino una variazione del costo dei lavori, in aumento o in diminuzione, 
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superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo dell'affidamento risultante in sede di 
Offerta. 
La revisione prezzi opera nella misura del 90% (novanta per cento) della variazione del costo 
accertata, da applicarsi esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data in cui si verificano 
i presupposti di cui al comma precedente. 
Ai fini della determinazione della variazione del costo dei lavori si applica l'indice sintetico revisionale 
di cui all'art. 4 dell'Allegato II.2-bis al Codice, calcolato sulla base degli indici di costo delle Tipologie 
Omogenee di Lavorazioni (TOL) adottati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
30 marzo 2026, n. 743, e successivi aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale ISTAT. 
Ai sensi della Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis al Codice, le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) 
pertinenti al presente intervento, con i relativi pesi percentuali sull'importo complessivo dei lavori, 
sono le seguenti: 
 

 
I costi della sicurezza sono riportati tra le TOL individuate in maniera proporzionale all’incidenza 
percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori, opzione prevista nella TAB. C, articolo 5 comma 
4 del D.Lgs 36/2023. 
 
L'indice sintetico del progetto è dato dalla combinazione ponderata degli indici delle singole TOL di 
cui al comma precedente.  
 
Per calcolare l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto 
dell'appalto, secondo la seguente formula: 
 
Is = Σ (i=1 a n) pi × ITOLi 

Dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione. 
 
Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, 
ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, si valuta 
l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo 
peso percentuale. 
 
Il Direttore dei Lavori effettua, con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di aggiudicazione, il 
monitoraggio della variazione del costo dei lavori, al fine di accertare il superamento della soglia del 
3%. Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, 
anche in assenza di istanza dell'Appaltatore, al verificarsi dei relativi presupposti. 
La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione, in aumento o in diminuzione, avviene in 
corrispondenza dell'emissione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori 
trasmette al R.U.P., ad integrazione di ciascun stato di avanzamento, un corrispondente stato di 
avanzamento revisionale. Qualora, al momento dell'emissione del SAL, gli indici relativi al mese di 
riferimento non risultassero ancora pubblicati, la Stazione Appaltante provvederà all'emissione del 
SAL revisionale successivamente alla loro pubblicazione. La Stazione Appaltante provvede alla 
regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di 
ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ad eccezione del caso sopra riportato.  

1 TOL.1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali 1.474.519,65 €         46,147%

2 TOL.4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde  48.689,38 €               1,524%

3 TOL.6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio 59.685,57 €               1,868%

4 TOL.7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato 627.609,31 €             19,642%

5 TOL.14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione 361.078,59 €             11,300%

6 TOL.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori 213.620,63 €             6,685%

7 TOL.19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche 303.530,70 €             9,499%

8 TOL.20 | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero 106.561,22 €             3,335%

Totale 3.195.295,05 €         100%
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Per il calcolo del SAL revisionale si fa riferimento alla Tabella C dell'Allegato II.2-bis al Codice.  
 

La formula è la seguente:  
 

• Se  (ISpx - ISmo) / ISmo >= 0,03   e   [((ISSALpx - ISALmo) / ISALmo ) − 0,03] >= 0          

allora si applica la formula 
            SALrpx = SALcpx × 0,9 × [((ISpx - ISmo) / ISmo ) − 0,03] 

 

• Se (ISpx - ISmo) / ISmo <= - 0,03    e   [((ISSALpx - ISALmo) / ISALmo ) + 0,03] <= 0              

 allora si applica la formula 
                  SALrpx = SALcpx × 0,9 × [((ISpx - ISmo) / ISmo ) + 0,03] 

 

Dove:  
ISpx è il valore più aggiornato* dell’indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione 
del SAL;  
ISmo è il valore dell’indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della migliore 
offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, co. 2 dell'Allegato II.2-bis al Codice; 
ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del 
SAL 
ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, 
fatto salvo quanto previsto dall’art.4, comma 2.  
SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL 
SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli 
oneri della sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali 
indicati in sede di offerta.  
 
Ai fini dell’applicazione della formula, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base, e 
posto uguale a 100, il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Codice.  
 
Prima del pagamento della rata di saldo, la Stazione Appaltante verifica la corretta regolazione di tutti 
gli importi dovuti a titolo di revisione prezzi nel corso dell'esecuzione del Contratto; gli eventuali 
importi non ancora regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di 
saldo. 
In caso di varianti in corso d'esecuzione, la revisione dei prezzi si applica secondo le previsioni dell'art. 
7 dell'Allegato II.2-bis al Codice. 
I contratti di subappalto devono disciplinare le clausole di revisione dei prezzi in coerenza con le 
previsioni dell'art. 8 dell'Allegato II.2-bis al Codice, garantendo il riconoscimento della revisione anche 
in favore dei subappaltatori per le lavorazioni dagli stessi eseguite.  
Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice in materia di conservazione dell'equilibrio 
contrattuale: qualora il meccanismo di revisione di cui al presente articolo non sia idoneo a 
ripristinare tale equilibrio, e non sia possibile una rinegoziazione secondo buona fede, la parte 
interessata potrà invocare la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, nei limiti 
e con le modalità di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs 36/2023. 
Nel caso di variante in corso d’opera, la stazione appaltante ridefinisce l’indice sintetico di revisione 
dei prezzi determinato in fase di progetto rispettando i seguenti criteri:  
- in caso di varianti di natura quantitativa, si ridetermina il peso delle TOL.  
- in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico è modificata con 
l’integrazione nella scomposizione e classifica dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni 
introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 
dell’allegatoII.2 del D. Lgs 36/2023 
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ART. 33.  DIREZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-

contabile dell'esecuzione dell’intervento la stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio 

di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o più assistenti con funzioni di 

direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dall’allegato 

II.14 del Dlgs 36/2023. 

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione 

Appaltante. 

L’impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direzione Lavori e dai 

Direttori Operativi, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva 

in alcun caso l’Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del C.C. in ordine alle 

difformità ed ai vizi delle opere eseguite. 
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ART. 34.  VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Capitolato, dal contratto e 

dagli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei 

Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico 

dell’appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano 

d’opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. 

L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta e 

segnala come eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 

inadeguatezze. È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore ai 

sensi dell’art. 1668, II comma, c.c. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà all’appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola 

d’arte e in conformità alle prestazioni contrattuali e l’appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, 

o a rifare, a sue spese tali opere. L’appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro 

Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, 

comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione degli stessi. 

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono 

secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all’appaltatore il suo obbligo di 

accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli 

altri documenti contrattuali allegati. 

Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell’esecuzione dell’opera, non escludono 

né la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei 

materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore, neanche per le parti e i materiali già provati e 

verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell’appaltatore 

né di alcuna preclusione a danno della committente. 
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ART. 35.  MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI SECONDO D. LGS. 81/2008 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene secondo il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del suo aggiornamento in fase 

di esecuzione. In particolare, l’Appaltatore deve: 

a)  consegnare prima dell’inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione 

dell’organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 

effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, all’INPS, all’INAIL, e alle Casse Edili, 

nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, il certificato della CCIAA 

in corso di validità, con la documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, il possesso della 

patente a crediti di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 (ovvero dell'attestazione SOA in classifica pari o 

superiore alla III), i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione 

appaltante; 

b)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 

1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, 

secondo periodo, del D. Lgs. 81/2008 e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008; 

c)  indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato, l’accettazione del 

PSC con le eventuali richieste di adeguamento, il POS. 

2. Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti: 

a)  da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di 

imprese ai sensi dell’art. n. 68 D. Lgs 36/2023; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il 

consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio 

stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di 

personale deputato all’esecuzione dei lavori; 

d)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

3. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni 

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo 

non previsti inizialmente. 
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ART. 36.  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, 

nei casi previsti dall'art. 100, comma 5 del D.lgs. 81/2008. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 

vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la 

sicurezza non si pronunci: 

a)  nei casi di adeguamento alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, le proposte si intendono 

accolte; 

b)  nei casi di garanzia del rispetto delle norme preventivamente disattese, anche in seguito a 

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza, le proposte si intendono rigettate. 

4. Nel caso di cui al comma 3 lett. a), l’eventuale accoglimento non può giustificare variazioni dei 

prezzi pattuiti né maggiorazioni del corrispettivo. 

5. Nel caso di cui al comma 3 lett. b), qualora l’accoglimento comporti maggiori oneri a carico 

dell'impresa, debitamente provati, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
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ART. 37.  OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 

81/2008. 

2. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 

di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti 

con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. 

4. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti degli obblighi 

di sicurezza. 
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ART. 38.  SUBAPPALTO 

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere 

o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione 

appaltante e purché siano rispettati i disposti di cui all’art 119 del Dlgs 36/2023. 

 

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri.  

 

2. Si considera sempre subappalto: 

se l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 

contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore ovvero “ove 

le relative prestazioni non presentino carattere puramente strumentale e accessorio e siano 

dirette nei confronti dell’Amministrazione e non della struttura organizzativa dell’affidatario” 

(cfr. Tar Roma, sez. I bis, sent. n. 7826 del 14/06/2022). 

oppure lavorazioni se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare 

 

3. Ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è nullo l’Accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale 

esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative alla categoria prevalente. 

 

4. I subappalti devono essere autorizzati preventivamente dalla Città Metropolitana in seguito a 

richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; 

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante 

abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate 

tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.  

 

5. L’effettuazione delle prestazioni, per le quali l’Impresa abbia dichiarato in sede di partecipazione 

alla procedura, di volersi avvalere del subappalto, non può essere pregiudicata dalla mancanza 

della necessaria autorizzazione. 

 

6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

• nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 

dell'importo dei medesimi; 

• le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
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si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'Impresa, dell'osservanza delle norme anzidette 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

• le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Impresa, devono trasmettere alla Direzione Lavori, 

prima dell'inizio dei lavori in subappalto: 

-  denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL; 

- copia del Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'Impresa. 

 

7.  L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore 

subappalto (subappalto a cascata) nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119, comma 17 del 

D.lgs. 36/2023. Motivazione tecnica puntuale  

8. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, unitamente alla comunicazione da parte 

dell'Impresa alla Stazione Appaltante, è fatto obbligo di allegare il contratto di affidamento. È 

onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non 

assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia 

relativa al subcontraente. 

 

9. In conformità all'art. 119, comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti 

comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole 

di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto 

e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si 

attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 

2. 

 

10. È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione dei 

direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle 

imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo 

di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a 

trasmettere alla Città Metropolitana la documentazione necessaria per procedere alla verifica 

antimafia. 

 

11. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Città Metropolitana per l'esecuzione 

delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori 

subappaltati. 

 

12.  Il Direttore dei Lavori, il R.U.P., nonché il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, 

provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 

ammissibilità e del subappalto. 

 

13. L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, 

dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. 
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ART. 39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1.  L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido: 

 

a) nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, 

sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Impresa 

appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni 

del Capitolato speciale. 

 

b)  in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’ art 119 comma 11, lettere a) e c) del 

D.lgs 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale, resta a carico dell’appaltatore la 

responsabilità in solido nel caso in cui il subappaltatore abbia manifestato la rinuncia al pagamento 

diretto di cui all’ ART. 40.1 del presente CSA. 

 

2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. 
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ART. 40.  PAGAMENTO SUBAPPALTATORI 

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nelle 

ipotesi previste dall'art. 119 comma 11 del D.lgs 36/2023. I subappaltatori che rivestono la 

qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle 

prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di 

certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da 

parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa 

nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. 

 

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o inadempienza contributiva (DURC), si 

applicano le trattenute e i pagamenti diretti di cui all'art. 11, commi 5 e 6 del D.lgs 36/2023. 

 

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.  

b)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

4. Qualora l’appaltatore o il subappaltatore non provvedano nei termini agli adempimenti di cui ai 

commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporre ad entrambi di adempiere alla trasmissione 

entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere 

l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore e il subappaltatore non 

provvedano. 

 

5.  Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente del D.Lgs. 

36/2023 
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ART. 41. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO E COSTITUZIONE DEL COLLEGIO 
CONSUNTIVO TECNICO 

1. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Impresa appaltatrice, sorte durante l’esecuzione o 

al termine dei lavori, possono formare oggetto del procedimento di accordo bonario previsto 

dall’art. 210 D. Lgs. 36/2023.  

2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la 

costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 36/2023. Per i lavori 

sotto soglia, prima della data di avvio o comunque non oltre dieci giorni da tale data, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ai sensi dell'art. 

218 del D.lgs. 36/2023 per la prevenzione e la risoluzione delle controversie.  

3. Il deferimento ad arbitri è ammesso ai sensi dell'art. 213 del Codice; resta ferma la facoltà 

dell’aggiudicatario di rifiutare la clausola compromissoria indicata nei documenti di gara entro 

venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. 

4. In assenza di accordo bonario, parere del CCT o clausola compromissoria accettata, per la 

definizione delle controversie è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 
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ART. 42. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. Obblighi di applicazione dei Contratti Collettivi (CCNL) 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 11, comma 1 e dell’art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, è tenuto 

all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia — o che dovessero 

entrare in vigore nel corso dei lavori — e ad applicare integralmente ed esattamente, per tutti i 

lavoratori operanti in cantiere, il trattamento economico e normativo equivalente e comunque non 

inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella 

Città Metropolitana di Firenze, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.   

I contratti collettivi di riferimento applicabili al presente appalto sono: 

• Per le categorie OG1 e OS18-a: CCNL “Imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle 

cooperative” (Codice CNEL F012); 

• Per le categorie OS3, OS30 e OS28: CCNL “Contratto collettivo area meccanica” (Codice CNEL 

C030);  

come da tabelle ministeriali pubblicate con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 12 del 5 aprile 2023. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. Nel caso in cui il CCNL 

indicato dal concorrente sia differente, la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata 

dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023; la 

mancata corrispondenza o mancata comprova costituisce motivo di esclusione. 

2. Continuità ed adeguamento dei trattamenti economiche e normativi 

    Scadenza dei contratti: L’appaltatore si obbliga a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza 

dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, e per tutta la durata dell’appalto, 

almeno il trattamento economico e normativo già in essere. 

    Rinnovi contrattuali: Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo 

dei contratti collettivi di riferimento, l’appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il 

trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori alle sopravvenute condizioni contrattuali. 

3. Obblighi ambientali, sociali e per le disabilità 

Nell’esecuzione dei lavori, l’appaltatore rispetta tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore dichiara altresì di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999. 

4. Oneri e responsabilità in materia di Subappalto 

Le medesime tutele normative, economiche, sociali ed ambientali sono garantite ai lavoratori in 

subappalto ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 36/2023. L’appaltatore è direttamente 

responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. L'eventuale assenza di autorizzazione al subappalto 

non esime l’appaltatore da tale responsabilità, fatto salvo ogni altro diritto della Stazione Appaltante. 
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5. Sicurezza sul lavoro, identificabilità e contrasto al lavoro nero 

L’impresa appaltatrice, i subappaltatori e gli altri operatori economici coinvolti devono attenersi 

scrupolosamente alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione degli 

infortuni e tutela sociale dei lavoratori, attestandone la formale conoscenza. 

In particolare, le parti si conformano al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e la 

riconoscibilità dei lavoratori (dipendenti e autonomi) operanti all’interno del cantiere, con specifico 

riguardo al contrasto ed emersione del lavoro nero. 

6. Adempimenti previdenziali, assicurativi e documentazione (POS) 

L’appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali ed 

antinfortunistici. A tal fine, l’appaltatore e le imprese subappaltatrici sono tenuti a: 

    Comunicare alla Stazione Appaltante, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della 

propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi; 

    Trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, la documentazione 

attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia 

del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 119, commi 7 e 15 del D.Lgs. 36/2023. 

7. Inadempienze, interventi sostitutivi e garanzie escutibili 

    Inadempienza contributiva e retributiva: In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante contesterà l'inadempienza all'impresa e ai 

subappaltatori e segnalerà l'evento agli enti competenti. Per le eventuali detrazioni o trattenute sui 

pagamenti effettuate a tal fine, l’impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né 

maturare titolo a risarcimento danni. 

    Pagamento diretto delle retribuzioni: Ai sensi dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 119, commi 8 e 9 del 

D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

(dell'appaltatore o del subappaltatore), la Stazione Appaltante invita l'inadempiente a provvedervi 

entro 15 giorni. In assenza di adempimento o di contestazione formalmente motivata, la Stazione 

Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate (anche in corso d’opera), 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario o al subappaltatore. 

    Escussione della garanzia: Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali ed 

esecutivi costituisce inadempimento contrattuale e conferisce al Committente il diritto di agire 

direttamente contro l'istituto garante per l'escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 117 del 

D.Lgs. 36/2023. 
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ART. 43.  RECESSO DAL CONTRATTO - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può 

recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del 

valore dei materiali utili già accettati dalla DL esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle 

opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 

l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti 

dall’art. 123 del D. Lgs. 36/2023. 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ articolo art. 124 del 

D. Lgs. 36/2023. 

Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 

dell’articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. 
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ART. 44.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre ai casi già previsti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato Speciale e, fatto salvo quanto 

previsto dall’art.121 del Dlgs 36/2023, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto 

nei casi e con le modalità previste dall’art. 122 del Dlgs 36/2023. 
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ART. 45.  PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE 
O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 124 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si avvale, salvi 

e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure 

previste dal medesimo art. 124 del Codice. 
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ART. 46.  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili 

o eccezionali e per i quali l’Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del Capitolato Generale d’appalto. I 

danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente appena verificatosi 

l’incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni. 

 

2. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento 

sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza 

dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale 

verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di 

gara o, in assenza di queste, nella misura del 10%.   

 

3. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma precedente, sono di importo superiore a 

1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, il responsabile del progetto ne dà comunicazione 

all’esecutore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se 

intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al 

ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie 

determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile 

del progetto si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie 

determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. 
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ART. 47.  ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E 
GRATUITA MANUTENZIONE 

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore 

dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e, senza che siano 

rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in 

doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 

2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento 

sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi 

e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 

termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 

danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino si applica la penale per i ritardi 

prevista dall’Art 16. in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e 

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la custodia, la 

manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese 

dell’Appaltatore. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilità 

sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, 

obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali 

e a ripagare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso 

purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più 

tempestivo e in ogni caso, se l’Impresa non provvedesse nei termini ordinati per iscritto dalla D.L. si 

procederà d’ufficio con addebito della spesa all’Impresa stessa. 

4. La gratuita manutenzione dovrà essere esperita anche in presenza della presa in consegna 

dell’edificio da parte del Committente e comprende tutte le attività previste nei libretti di 

manutenzione delle macchine compresa la sostituzione o rigenerazione dei materiali di consumo 

(filtri, ecc) che oltre la fornitura di primo impianto saranno forniti dal Comune su richiesta. 

Qualora nel periodo di gratuita manutenzione fosse compreso il cambio di stagione termica 

l’appaltatore dovrà provvedere anche a questa attività. 

5. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere a 

interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, 

appena possibile. 

Ove l’appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, (alla 

manutenzione), si provvederà d’Ufficio e la spesa andrà a debito dell’appaltatore medesimo. 

Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, l’obbligo di custodia non 

sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dal Committente, utilizzata e messa in 

esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico del Committente. 
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ART. 48.  TERMINI PER IL COLLAUDO 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi 

dall’ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo. I suddetti termini si 

intendono differiti per i periodi assegnati all’impresa per risolvere problematiche legate al 

collaudo degli impianti. 

L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i 

mezzi d’opera occorrenti per le operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi 

eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l’energia necessaria (anche generata in posto) 

all’esecuzione di prove e verifiche varie nonché l’acqua occorrente, anche con approvvigionamenti 

eccezionali. 

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al C.C e al D. Lgs. 36/2023, l’Appaltatore 

sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari nel tempo dallo stesso 

assegnato. Ove l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia 

provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta 

dal residuo credito. 

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 

C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, 

avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di 

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle 

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, 

nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. 

3. L’Amministrazione potrà disporre di procedere, in alternativa al collaudo, al Certificato di 

Regolare Esecuzione, ai sensi, con gli effetti e le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023. 
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ART. 49.  PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori (ossia prima che intervenga l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E.) ai sensi e con le modalità previste dall’art.24 

dell’All. II.14 del D.Lgs. 36/2023. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo 

sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti 

responsabilità dell'esecutore. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 

per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 

compensi di sorta. Il Direttore dei Lavori unitamente al R.U.P., sottoscrive il verbale redatto 

dall’organo di collaudo, se nominato, relativo alla verifica dell’esistenza delle condizioni per 

procedere alla predetta consegna. L’appaltatore, anche in caso di presa in consegna anticipata, 

rimane comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali 

impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all’atto della visita di 

collaudo. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 

dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 

dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 

alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale. 
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ART. 50.  ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore ai sensi dell’art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri inerenti 

e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, agli altri 

specificati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure 

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, già 

compensati e compresi nel prezzo. L’Appaltatore, nel formulare l’offerta, deve attentamente 

considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo. 

L’Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l’offerta, che i tempi per l’esecuzione delle opere 

del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel presente Capitolato 

Speciale devono essere rispettati rigorosamente. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei 

lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d’ora di addebitare 

all’Appaltatore ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente 

sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità 

pubblica, per ritardi nell’avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente 

appalto, per ritardato utilizzo dei locali. L’Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l’offerta, valutare 

attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare e a sommarsi agli altri 

oneri ed obblighi del presente articolo e a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato 

Speciale. 

L’appaltatore è in particolare inoltre tenuto ai seguenti obblighi: 

- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 

dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 

gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 

direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 

risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. 

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle 

di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, 

acque e canalizzazioni esistenti. 

- I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 

all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 

rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 

adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 

manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 

delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla 

stessa Stazione appaltante. 

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti, esterni ed interni; la collocazione, ove necessario, 

di ponticelli, scalette di adeguata portanza e sicurezza. La costruzione e la manutenzione entro il 

recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, 

arredati e illuminati; lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio 

degli alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. 

- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi 

necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della D.L. I locali saranno realizzati nel cantiere od 

in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi 



CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Direzione Edilizia 

 
Codice/Documento: CSA_PEANO rev.20260915  Pag. 72 di 89 
Data: xxxxx    
 

e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, 

acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di 

manutenzione. 

- L'esecuzione, a mezzo di fornitura o nolo e posa dei materiali necessari delle opere provvisionali 

quali, impalcature, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, 

mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni 

provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o 

privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì 

un'adeguata illuminazione del cantiere. 

- La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito indicato dalla Direzione, entro 8 

giorni dalla consegna dei lavori, per il numero e le dimensioni si rimanda al seguente  ART. 55. 

- L'installazione delle attrezzature e impianti necessari e atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad 

assicurare la migliore esecuzione e il normale e ininterrotto svolgimento di lavori; le incastellature, 

le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o 

aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in 

argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché 

l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle 

persone e dei veicoli e la continuità del traffico; i segnali saranno conformi alle disposizioni della 

normativa vigente. L’installazione e il mantenimento in funzione, per tutta la necessaria durata dei 

lavori, della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla 

variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore 

dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 

comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

- La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi 

d'opera esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell'Appaltatore, dell'Amministratore, o di 

altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza 

si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 

l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e 

per le opere consegnate. 

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e 

predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad 

attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di 

esecuzione dei lavori. 

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento 

provvisionale e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 

rifiuto lasciati da altre ditte; l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle 

cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale 

preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri 

mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in 

qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 
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l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

- L’idoneo allaccio dei locali uso ufficio, spogliatoio, servizi, ecc. (in muratura o prefabbricati) alle 

normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di 

allacciamento, di uso e di manutenzione. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le 

prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, telefono e 

fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese 

per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il 

solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori 

per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

- La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente 

oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà 

pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, saggi, picchettazione, ecc. relativi alle opere di consegna, verifiche in corso d'opera, 

contabilità e collaudo dei lavori. 

- I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, 

impianto di betonaggio, ovvero l’onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi 

provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione, gli oneri per lo smaltimento, 

compreso trasporto e scarico, alle discariche e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, le 

necessarie opere di salvaguardia delle parti non direttamente interessate dall’intervento, ma ad esso 

contigue. 

- La riproduzione dei grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione. 

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. La 

predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 

e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi 

dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l’appaltatore deve rimuovere gli 

eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di 

esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della 

direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 

posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

- Le pratiche presso Amministrazioni o enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per 

opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di 

pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per 

tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore 

ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. L’appaltatore 

è tenuto a richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al 

transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane eventualmente 

interessate dalle opere oggetto dell’appalto, nonché a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni 
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per l’eventuale occupazione di suolo pubblico, se necessario per l’esecuzione delle opere pagandone 

gli eventuali oneri. 

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero 

interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere 

provvisionali. 

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a 

proprietà pubbliche e private o a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante 

e il suo personale. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero 

negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. L’assunzione in proprio, 

tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni 

relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. 

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a 

deposito ed in opera dei medesimi con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 

e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma. 

- Il ricevimento lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, di materiali, forniture e 

manufatti esclusi dal presente appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, 

garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni; 

anche se approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali 

competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause 

dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 

ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

- È fatto obbligo dell’impresa affidataria l’organizzazione minuziosa di tutte le fasi di montaggio (e 

successivo smontaggio) delle opere provvisionali. 

- L’andamento delle lavorazioni potrà subire modifiche, interruzioni e/o sospensioni a causa delle 

esigenze dell’Istituto Scolastico, come ad empio per lo svolgimento degli Esami di Stato, per lo 

svolgimento dell’Elezioni, per visite Istituzionali, per eventi Istituzionali, o altro. Senza che questo 

possa rappresentare un diritto di rivalsa nel Confronti della Stazione Appaltante. 

- La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione 

o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza 

dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti. 

- L'autorizzazione al libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi 

momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le 

verifiche previste dal presente Capitolato. 

- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai 

cantieri di lavoro, nonché l'uso dei ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di 

sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o 

delle forniture scorporate. 



CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Direzione Edilizia 

 
Codice/Documento: CSA_PEANO rev.20260915  Pag. 75 di 89 
Data: xxxxx    
 

- La designazione di un Direttore Tecnico del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella 

persona di un tecnico (architetto, ingegnere o geometra) professionista abilitato, regolarmente 

iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, il nominativo 

ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio 

dei lavori. Tale Direttore Tecnico del Cantiere è responsabile del rispetto del piano delle misure per 

la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Gli 

oneri di spettanza del Direttore Tecnico di Cantiere sono a carico dell'Appaltatore. Il Direttore tecnico 

di cantiere dovrà essere presente quotidianamente all’interno del cantiere. Se per una propria 

organizzazione l’appaltatore dovesse prevedere una presenza incostante in cantiere da parte del 

Direttore Tecnico, lo stesso Appaltatore dovrà incaricare anche un Assistente Tecnico di cantiere 

nella persona di un tecnico (architetto, ingegnere o geometra) professionista abilitato, regolarmente 

iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere; il nominativo 

ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio 

dei lavori. Gli oneri di spettanza dell’Assistente tecnico di cantiere sono a carico dell'Appaltatore. 

- I costi per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che 

venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente 

(materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e 

verifiche. 

- L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che 

l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. 

- La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in 

contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto a collaudo. 

- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria di tutte le opere fino al 

collaudo, come specificato al precedente. 

- Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con 

la rimozione di tutti i materiali residui, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc., di mezzi d'opera, 

attrezzature e impianti esistenti; la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da 

eseguirsi con ausilio di ditte specializzate, relativamente a tutte le parti dell’opera in particolare 

pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc. 

- Le spese di collaudo di tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori 

riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e 

dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e 

conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie 

esecutive, le tasse di registro di bollo principali e complementari. 

- La fornitura, successivamente alla chiusura del cantiere, degli as-built in serie completa, delle opere 

civili ed impiantistiche, di quanto fornito dall’Appaltatore, i certificati e la documentazione relativa ai 

materiali forniti all’Appaltatore, in ordine all’ottenimento del certificato di collaudo provvisorio. 

- La consegna della documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, 

unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d’uso e di manutenzione e quanto altro 

necessario per la relativa gestione e manutenzione, nonché la redazione del Piano di Manutenzione 
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dell’opera in conformità a quanto previsto dal Dlgs 36/2023. È inoltre a carico dell'Impresa la 

fornitura di dettagliati schemi di funzionamento elettrico, idraulico, ecc. e di manuali di istruzione 

(per ciascuno 4 copie) per ogni impianto di cui sia prevista l'installazione, la dichiarazione di 

conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del D.M. 37/08 in tutti i casi previsti dalla stessa, 

complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati. 

La produzione di tutti i certificati relativi alle lavorazioni eseguite e ai materiali messi in opera. La 

messa a disposizione di esperti, alla consegna dell’opera ultimata, per l’istruzione degli incaricati 

dalla Stazione Appaltante per l’avvio e il regolare funzionamento degli impianti. 

- Oneri e spese per le richieste e le istruttorie delle pratiche presso gli enti preposti per il rilascio di 

pareri/nulla osta e l'esecuzione di ogni tipo di collaudo, sia esse dei VV.FF., dell’ISPESL, dell'USL e 

quanti altri necessari, fino all'ottenimento dei relativi certificati. A titolo esemplificativo sono a carico 

dell’Appaltatore tutti gli oneri per la predisposizione dei modelli di dichiarazione e certificazione 

occorrenti, previsti dai VV.FF. (es. CERT. REI, DICH. PROD., DICH. IMP., CERT. IMP., ecc..), gli oneri 

conseguenti al reperimento ed alla stesura delle dichiarazioni di conformità e corretta posa, degli 

elaborati grafici di supporto, ed in generale ogni elaborato richiesto per l’ottenimento del C.P.I. a 

firma e responsabilità professionale di tecnico antincendio abilitato e iscritto negli elenchi di cui alla 

L.818/84 e ss.mm.ii.. Con la sola esclusione dei collaudi statico e tecnico - amministrativo che 

rimangono a carico dell'Amministrazione Appaltante. 

- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 

dal capitolato; l’appaltatore ha l’onere di attestare con adeguata certificazione rilasciata da 

laboratorio ufficiale, la rispondenza dei componenti alle specifiche ed agli elaborati di contratto. 

Qualora un componente sia sprovvisto di certificazione ufficiale, corrispondente in tipologia e 

dimensioni al caso in oggetto, è onere dell’Appaltatore provvedere a fare eseguire presso laboratori 

autorizzati, a proprie spese, le necessarie prove di qualificazione del componente stesso, 

consegnando alla Direzione Lavori i relativi certificati. 

- I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno possedere le caratteristiche 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre essere conformi alla specifica 

normativa del Capitolato speciale nonché degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, 

espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI, CIG, DIN, UNCSAL, e 

le altre norme tecniche italiane ed europee adottate dalla vigente legislazione. 

- L'esecuzione e relative spese presso gli Istituti autorizzati, di esperienze ed analisi, e di tutte le prove 

e verifiche che verranno ordinate in ogni tempo dalla D.L., sui materiali forniture e manufatti da 

impiegare ed impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto presente nella normativa di 

accettazione o di esecuzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico 

che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 

qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto 

obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e 

conservato. 

- L'esecuzione di modelli e campionature con adeguato anticipo di almeno 60 gg. (l'approntamento 

dei modelli e campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo 

per commenti ed osservazioni da parte della Stazione Appaltante) di lavori, componenti, materiali, 

impianti e accessori, e forniture delle singole categorie di lavoro, accompagnata dalla 

documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche, prestazioni e conformità alle norme di 

accettazione, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera, ai fini 

dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori, ogni volta 
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che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei 

lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. I campioni e le relative 

documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante 

dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla 

Direzione e dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a: 

- attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo 

(compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, 

fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni, 

che verranno a trovarsi nell'area di sedime; 

- predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, anche 

con apprestamenti provvisionali, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti; 

- verificare tutte le interferenze con reti e manufatti interrati di qualsiasi forma e natura, che 

possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni 

atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi 

nell’esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l’esecuzione dei lavori e dopo 

l’ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo 

stato di fatto. 

- provvedere alla predisposizione e all’inoltro agli enti competenti delle domande necessarie 

per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e coadiuvare la Stazione 

Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni 

e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi 

in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a suo totale carico tutte le 

spese e i costi necessari all’esecuzione di tali lavori. 

- La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private 

stazioni di pesatura. 

- Provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione 

presso l’ufficio competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

L'appaltatore è infine obbligato: 

- intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

- firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

- consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per 

la loro natura si giustificano mediante fattura; 

- consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati 

in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei 

lavori. 

- Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali costituiscono anche a tutti gli effetti 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali. Tali oneri e circostanze dovranno essere attentamente valutati e 
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computati ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 

1341 e 1342 del Codice Civile. 
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ART. 51.  ONERI RELATIVI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

Ai sensi dell’art. 57 del Dlgs 36/2023, si applicano le prescrizioni del DM 24 novembre 2025 recante 

"Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per 

l'affidamento dei lavori per interventi edilizi", pertanto gli interventi dovranno rispettare i requisiti 

previsti dal suddetto decreto e contestualmente saranno applicati i relativi prezzi CAM dei prezzari 

regionali.  
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ART. 52.  PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E UTILIZZO DI MATERIALI 
RECUPERATI O RICICLATI    

I materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni devono essere trasportati in discarica o regolarmente accatastati in cantiere per il 

successivo riutilizzo, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli 

oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 

artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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ART. 53.  GESTIONI DEI RIFIUTI PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI E TERRE E ROCCE 

DA SCAVO 

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti, comprese analisi di laboratorio, 

adempimenti per il rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti, ecc., 

nonché oneri per eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 

settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e 

dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego 

dell’amianto. 

È altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la 

relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 

e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 

20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 

sopravvenute. 
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ART. 54.  CUSTODIA DEL CANTIERE 

È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

appaltante. 
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ART. 55.  CARTELLO DI CANTIERE 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, 

con le dimensioni minime di cm. 50 di base e 70 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 

del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui 

all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Per la mancanza ed il cattivo stato del prescritto 

numero di cartelli sarà applicata all'Appaltatore una penale di Euro 150,00. Sarà inoltre applicata 

una penale giornaliera di Euro 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quella 

dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà 

addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza. 
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ART. 56.  TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

conformemente a quanto previsto dalla normativa cogente in materia. In particolare, si impegna ad 

aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente 

contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al 

servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, il presente 

atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 
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ART. 57.  DISCIPLINA ANTIMAFIA 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato 

decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui 

al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti 

devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di 

consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal 

consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione. 

 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui 

all'articolo 87 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati 

ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo. 

 

3. Qualora, in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni 

dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella White list tenuta 

dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa 

documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.  

 

4. Fino al 30/06/2023, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lettera c) della Legge n. 108/2021, prevede che per le verifiche antimafia riguardanti 

l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si 

proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla 

consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà 

di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche 

necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni. 
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ART. 58.  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

1. le spese contrattuali; 

a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 

del contratto. 

2. L'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del 

Codice dei Contratti. 

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo 

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 

sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale 

d’appalto. 

5. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

 

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 

importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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ART. 59.  ELABORATI COME COSTRUITO “AS BUILT” E CERTIFICAZIONI 

L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla redazione degli elaborati "come costruito" 

seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati. 

I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono: 

- la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato; 

- la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, 

in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali 

e manutentive; 

- il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo 

necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme 

vigenti. 

Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione 

degli elaborati "come costruito". Il principio fondamentale da adottare nella definizione della 

procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che 

vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono: 

- i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, 

viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai 

componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e dalle 

indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti 

rispetto a punti fissi facilmente individuabili; 

- le modalità e le scale di rappresentazione che dovranno essere adeguate agli elementi 

costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto; 

- i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato 

.pdf, .p7m ed editabile compatibile con Autocad versione 2010; 

- quanto altro il RUP e la D.L. ritengano necessario alla redazione degli elaborati del "come 

costruito". 

L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste. 

In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni 

complete, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre 15 (quindici) giorni dalla 

data di ultimazione dei lavori. 

In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" e delle 

certificazioni, previste dal programma nonché il ritardo oltre il termine dei 90 gg di cui al precedente 

periodo si applicheranno le penali di cui all' ART. 25  del presente Capitolato. 

In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L, non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. 

chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se 

l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni 

giorno di ritardo. 

Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il 

proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione 

appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto 

omesso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; 

o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto 
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richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un 

prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le 

spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di 

demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi 

sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile. 

Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L. . 
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ART. 60.  PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA 

1. L’Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto 

del presente Capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto 

dell’Amministrazione. 

2. L’Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo l’Appaltatore è tenuto ad 

individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati. 

3. L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in 

modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione 

relativa all’appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto 

dall’Amministrazione. 

4. L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l’Amministrazione, purché 

tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. 

5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, 

conferenze, etc., con propri elaborati, l’Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non 

sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e 

grafico inerente ai servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse 

esporre o produrre.  


