



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(ai sensi dell'art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023)

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP107 DI LEGRI E DEL CARLONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 2-3 NOVEMBRE 2023.

Premesso che:

nelle giornate del 2 e 3 novembre 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali sul territorio della Città Metropolitana di Firenze che hanno interessato fra gli altri il comune di Calenzano. Tali eventi meteorologici hanno causato smottamenti e frane di varie tipologie, sia di monte che di valle, su strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze.

Sulla SP107 Di Legri e del Carlone l'ingrossamento del torrente Marinella di Legri ha provocato l'erosione al piede del muro di sostegno della sede stradale al km. 4+050 circa con ribaltamento del muro stesso e dilavamento del rilevato posto a tergo del muro. L'effetto "mulinello" delle acque del torrente ha rimosso gran parte del terrapieno arrivando fino a metà della carreggiata determinando di fatto una condizione che potrebbe pregiudicare la possibilità di transito sulla strada. Inoltre le intense piogge hanno portato detriti da monte sulla sede stradale occupandone una parte; in particolare questa situazione si è registrata all'intersezione con la strada denominata Della Collina di Sopra

La SP107 è una strada senza sfondo, che dalla intersezione con la SP8 arriva al centro abitato di Legri posto al km. 5+000 circa. Il crollo della sede stradale potrebbe quindi impedire il raggiungimento dell'abitato di Legri (e delle decine di case sparse sulla montagna) isolando di fatto i residenti.

Allo scopo di scongiurare la chiusura della strada, eventualità che potrebbe verificarsi sia con altre piene del torrente che per il cedimento del terrapieno residuo, si ritiene di dover procedere celermente con la messa in sicurezza della strada ed il ripristino della viabilità.

I lavori che si ritiene di dover eseguire per la messa in sicurezza, consistono:

- nella realizzazione di micropali necessari al consolidamento e messa in condizioni di stabilità della corsia stradale di monte attualmente non interessata dall'erosione;
- realizzazione di un bypass per consentire alle macchine operatrici di sostare sulla sede stradale senza interrompere la circolazione;

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www. cittametropolitana.fi.it

**P.O. Manutenzione
Zona 1**

Stampa illeggibile e timbro

- ricostruzione del muro crollato per impedire ulteriore che l'erosione raggiunga la batteria di micropali che perderebbero la loro funzione.

In data 06/11/2023 si sono convocate sul posto tre imprese:

- Impresa Vangi srl con sede in Calenzano via di Le Prata 65 per le attività di movimento terra;
- Pascale Prefabbricati srl con sede in Satriano di Lucania Contrada Isca (PZ) per l'esecuzione di micropali;
- Marchese srl con sede in Signa via del Pino 2 per l'esecuzione e gestione dell'impianto di cantiere e ricostruzione del muro oltre alla rimozione dei detriti dalla sede stradale.

Le imprese si sono impegnate ad eseguire immediatamente i lavori ordinati fino dalla giornata successiva al sopralluogo.

Tutto ciò premesso, il giorno 6 (sei) del mese di novembre 2023, il sottoscritto Geom. Alessio Landi, determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati il cui importo complessivo presunto è valutato in €. **650.000,00** (cinquecentomila) comprensivo di iva e somme a disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell'art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023) considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 140 c. 1 del D.Lgs. 36/2023

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi alle imprese Impresa Vangi srl con sede in Calenzano via di Le Prata 65, Pascale Prefabbricati srl con sede in Satriano di Lucania Contrada Isca (PZ), Vangi srl e Marchese srl con sede in Signa via del Pino 2 che sottoscrivono per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, entro 10 giorni dall'emissione del presente verbale verranno redatte le perizie degli interventi eseguiti da ciascuna ditta.

Firenze, 06/11/2023

Le Imprese:

Vangi srl
VANGI S.T.I.

Pascale Prefabbricati srl
PASCALE PREFABBRICATI S.r.l.
con socio unico
L'Amministratore
Marchese srl

marchese srl

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi

