



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023)

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP8 MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO NEL TRATTO COMPRESO FRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 27+950 E 28+300

Premesso che:

in conseguenza alle recenti piogge che hanno fatto seguito ad un periodo particolarmente intenso di precipitazioni sia nel mese di marzo che di aprile si sono verificati alcune frane della sede stradale della SP8 Militare per Barberino di Mugello che hanno provocato il cedimento della scarpata di valle nel tratto compreso fra le progressive chilometriche 27+950 e 28+300 esattamente individuati alle progressive **27+950, 28+200 e 28+300** interessando la sede stradale, provocando un notevole dislivello ed evidenziando crepe sulla sede stradale. Il fronte delle frane si sviluppa complessivamente per circa 60,00 ml. Stante la situazione si ritiene che ulteriori e prevedibili piogge possano ulteriormente far evolvere e peggiorare la condizione di frana esistente andando ad ostruire il passaggio sull'intera carreggiata. Le crepe che si sono formate sulla sede stradale sono il segnale per questa evoluzione.

Il tratto della SP8 dove si è verificata questa situazione collega il comune di Barberino di Mugello con la frazione di Montecarelli, la SS65 Della Futa e più in generale con l'Alto Mugello situato nel comune di Firenzuola. Lungo questo tratto di strada sono inoltre presenti abitazioni sparse ed attività sia a carattere agricolo che turistico-ricettivo che potrebbero essere isolate per effetto della chiusura della strada o comunque subire notevoli disagi per i collegamenti.

Allo scopo di scongiurare la chiusura della strada, si ritiene di dover procedere celermente con il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

I lavori che si ritiene di dover eseguire per la messa in sicurezza, consistono:

- nella realizzazione di opere di sostegno della sede stradale costituite da micropali collegati da cordolo in cca in testa palo;
- ripristino del sistema di allontanamento delle acque meteoriche.



In data 27/04/2024 si è contattata la ditta **Antonini S.r.l** con sede in Via Santa Lucia 55/A Bastia Umbra (PG) che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento.

Tutto ciò premesso, il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile 2024, il sottoscritto Geom. Alessio Landi,

- determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati il cui importo complessivo presunto è valutato in **€. 300.000,00** (trecentomila) comprensivo di iva e somme a disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell'art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023);
- considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 140 c. 1 del D.Lgs. 36/2023

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi all'impresa **Antonini S.r.l** con sede in Via Santa Lucia 55/A Bastia Umbra (PG) che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, entro 10 giorni dall'emissione del presente verbale verrà redatta la perizia dei lavori.

Firenze, 27/04/2024

L'Impresa Antonini srl

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi