

Risorse Umane

Nominativo	
CIANCHI GIANNI PAOLO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 Approvazione progetto definitivo	1 2019	1	
300 Approvazione progetto esecutivo	2 2019	1	

Stakeholders

68 Cittadini e loro associazioni

Fasi / Azioni

1 Approvazione progetto definitivo

01/01/2019 - 31/07/2019

Peso: 1

Risultati attesi: Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	90 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

2 Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto*01/08/2019 - 31/12/2019**Peso: 1*

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

Risorse Umane

Nominativo	
ANGELINI DANIELA	
BOSI FEDERICA	
CAPECCHI FRANCESCA	
CIANCHI GIANNI PAOLO	
GALEOTTI MARIA GRAZIA	
MATASSONI LUCA	
MAURRI RICCARDO	
PAMPALONI GIOVANNA	
PINZANI LUCIANA	
TAITI FRANCESCO	
TORTOLI LUCIANA	
VANNUCCINI MARCO	
VENDITTI ALESSANDRO	

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stakeholders

Fasi / Azioni

1 PROGETTO PRELIMINARE

11/04/2019 - 30/09/2019

Peso: 60

Risultati attesi: Approvazione Progetto preliminare

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	40 %	%	
31/12/2019	100 %	%	

2 GARA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

01/10/2019 - 31/12/2019

Peso: 40

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti:

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2019	0 %	%	
31/12/2019	100 %	%	