

LAVORI: Accordo quadro triennale per la Manutenzione Straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze LOTTO 2 ZONA 4 – PIANA FIORENTINA E CHIANTI.  
IMPRESA: R.T.I. Capogruppo Bindi Spa, San Giovanni Valdarno (AR)  
D. Dir. 1926 del 31/08/2026  
CIG BB0966A4FC  
CUP B87H24002150001

CRONOPROGRAMMA ODL1 Manutenzione Straordinaria

|                            | Lavorazione      | 06-mar-28   | 13-mar-28   | 20-mar-28   | 27-mar-28   | 03-apr-28   | 10-apr-28   | 17-apr-28   | 24-apr-28   | 01-mag-28   | 08-mag-28    | 15-mag-28    | 22-mag-28    | 29-mag-28    | 05-giu-28    | 12-giu-28    | 19-giu-28    | 26-giu-28    | 03-lug-28    |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | Lavorazione      | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7 | Settimana 8 | Settimana 9 | Settimana 10 | Settimana 11 | Settimana 12 | Settimana 13 | Settimana 14 | Settimana 15 | Settimana 16 | Settimana 17 | Settimana 18 |
| SP94 km1+500 - km 1+800    | Cantierizzazione |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | Pavimentazione   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP98 km 2+500 - km 3+400   | Cantierizzazione |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | Pavimentazione   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP98 km 4+700 - km 8+200   | Cantierizzazione |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | Pavimentazione   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP98 km 8+600 - km 10+000  | Cantierizzazione |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | Pavimentazione   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP 101 km 3+650 - km 4+000 | Cantierizzazione |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | Pavimentazione   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP 101 km 5+500 - km 7+800 | Cantierizzazione |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | Pavimentazione   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP94 km1+500 - km 1+800    | S.O.             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP98 km 2+500 - km 3+400   | S.O.             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP98 km 4+700 - km 8+200   | S.O.             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP98 km 8+600 - km 10+000  | S.O.             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP 101 km 3+650 - km 4+000 | S.O.             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| SP 101 km 5+500 - km 7+800 | S.O.             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |