

LAVORI: Accordo quadro biennale per la Manutenzione Straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze LOTTO 2 ZONA 4 – PIANA FIORENTINA E CHIANTI.
IMPRESA: R.T.I. Capogruppo Granchi S.r.l., Pomarance (PI)
D. Dir. 1927 del 31/08/2026
CIG BB09D419F3
CUP B87H24002130001

CRONOPROGRAMMA OdL1 Manutenzione Straordinaria

	Lavorazione	01-mar-27	08-mar-27	15-mar-27	22-mar-27	29-mar-27	05-apr-27	12-apr-27	19-apr-27	26-apr-27	03-mag-27	10-mag-27	17-mag-27	24-mag-27	31-mag-27	07-giu-27	14-giu-27	21-giu-27	28-giu-27
	Lavorazione	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18
SP 49 km 2+210 - km 4+500	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
SP 12 km 0+000 - km 0+400	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
SP 12 km 0+400 - km 2+000	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
SP 12 km 4+900 - km 7+200	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
SP 12 km 10+800- km 12+100	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
SP 12 km12+100 - km 12+650	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
Sp 12 km 12+650 - km 13+000	Cantierizzazione																		
	Pavimentazione																		
SP 49 km 2+210 - km 4+500	S.O.																		
SP 12 km 0+000 - km 0+400	S.O.																		
SP 12 km 0+400 - km 2+000	S.O.																		
SP 12 km 4+900 - km 7+200	S.O.																		
SP 12 km 10+800- km 12+100	S.O.																		
SP 12 km12+100 - km 12+650	S.O.																		
Sp 12 km 12+650 - km 13+000	S.O.																		



Emanuela Borelli

11.09.2026 11:50:16 GMT+01:00