



Determinazione Dirigenziale

N. 1464 del 18/06/2026

Classifica: 008.03.02

Anno 2026

(Proposta n° 3617/2026)

Oggetto PNRR M.2C.4I.3.1 INTERVENTI DI COSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E RECUPERO DI HABITAT FORESTALI DI AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE CUP B32F23000300006 – AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1 LETT. A) C) VARIANTE LAVORI - CIG B7D8166658 E CONTESTUALE ADEGUAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI CIG B7D3F89C33

Ufficio Redattore DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Responsabile Direzione Protezione Civile
Riferimento PEG 112
Centro di Costo 112
Resp. del Proc. DOTT.LEONARDO ERMINI
Dirigente/Titolare E.Q. ERMINI LEONARDO

SANDRME

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
125 SUB. 1551	2026	21476	0	234.208,37



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



125 SUB. 1552	2026	21476	0	4.484,89
---------------	------	-------	---	----------

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- la procedura è un appalto PNRR - Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”
- con decreto direttoriale n. 606 del 21/12/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Città Metropolitana di Firenze è destinataria di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana dislocato nell’ambito territoriale dei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Greve in Chianti, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, per complessivi euro 2.118.368,09
- con determina n.2415 del 07/11/2025 sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione degli interventi di costituzione, integrazione e recupero di Habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze alla Az. Agr. F.Ili Buccelletti Srl con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), C.F. e P.IVA 00140120510 con il ribasso del 21,50% per l’importo complessivo di netti € 1.101.183,34 (IVA esclusa)
- il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.) è il Dott. Geol. Leonardo Ermini;
- con determina n. 1793 del 04/08/2025 è stato affidato allo Studio Associato Bellesi e Giuntoli di Firenze – P.IVA 05769270488 il servizio di Direzione Lavori per l’importo complessivo di €. 65.010,85 (cnpaia e IVA inclusi)

Richiamato l’atto 1312 del 24.04.2026 con cui sono stati approvati i verbali della conferenza dei servizi per la approvazione della variante al Progetto Esecutivo denominato Progetto di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Citta’ Metropolitana di Firenze nell’ambito del PNRR– Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” – CUP B32F23000300006

Vista la dichiarazione di ammissibilità della variante stessa rilasciata dal MASE con nota Protocollo 0070224 del 31.03.2026;

Dato atto che:



- la Città Metropolitana di Firenze, su proposta del Direttore Lavori intende approvare una perizia di variante, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 36/2023, resasi necessaria in corso di esecuzione dei lavori previsti dall'appalto, per l'aggiunta di attività di cui la maggior parte relative a manutenzione quali innaffiature e sfalci, e per la variazione delle aree di messa dimora nei comuni di Sesto f.no e Greve in Chianti.
- sono state condivise le motivazioni alla base della variante ai lavori riportate nella perizia presentata dal Direttore Lavori ed è stato verificato il computo metrico che comporta complessivamente un aumento della spesa per €. 191.974,07+iva per un totale di €. 234.208,37 interamente finanziato con le somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'appalto.

Rilevato che, per effetto dell'aumento delle lavorazioni di cui al punto che precede, si rende necessario provvedere al conseguente adeguamento dell'incarico di Direzione Lavori affidata allo Studio Associato Bellesi e Giuntoli di Firenze con un incremento di euro 3.534,75 + cnpaia + iva per un totale di euro 4.484,89

Dato atto che il Quadro Economico aggiornato è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parti integrante e sostanziale;

Dato atto che l'impresa, presa visione della documentazione inerente la perizia di variante nella sua interezza, accetta tutte le variazioni apportate nelle singole categorie di lavoro e si impegna ad eseguire i lavori senza eccezione alcuna.

Datto atto che il sottoscritto RUP a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente perizia di variata distribuzione della spesa e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 36/2023 ritenendola ammissibile;

Considerato che a seguito della suddetta perizia di variante gli importi da sub-impegnare sul cap. 21476/0 imp.125 del bilancio 2026 sono i seguenti:

- €. 234.208,37 nei confronti della Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), C.F. e P.IVA 00140120510 per i lavori relativi alla suddetta variante

- €. 4.484,89 nei confronti dello Studio Associato Bellesi e Giuntoli di Firenze – P.IVA 05769270488 per il servizio di Direzione Lavori

Visti il CUP B32F23000300006, i CIG B7D8166658 Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl e B7D3F89C33 Studio Associato Bellesi e Giuntoli

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile*



della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"

Visti:

- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 159 del 10/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 4 del 15/04/2026 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente della Direzione Protezione Civile
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la delibera del Consiglio metropolitan n. 162 del 10/12/2025 di approvazione del regolamento delle entrate
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" così come previsto dal Dlgs 33/2013

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1) **DI APPROVARE** la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori, allegata parte integrante al presente atto unitamente ai relativi allegati
- 2) **DI SUB-IMPEGNARE** in favore della ditta **Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl** con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), C.F. e P.IVA 00140120510 la somma di €. 234.208,37 di cui alla perizia di variante sul cap.21476/0 imp.125 del bilancio 2026
- 3) **DI SUB-IMPEGNARE** in favore dello Studio Associato Bellesi e Giuntoli di Firenze P.IVA 05769270488 per i servizi di "Direzione Lavori, l'importo di €. 4.484,89 cnpaia e IVA inclusi sul capitolo 21476/0 imp.125 del bilancio 2026



- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico aggiornato, allegato A parte integrante del presente atto
- 5) **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Ditta esecutrice dell'appalto, nonché alla Direzione lavori;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013
- 8) **DI DARE ATTO**, altresì, che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
- 9) **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;
- 10) **DI COMUNICARE** la presente modifica contrattuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza.

Allegati parte integrante:

SBG_2025_020_DL_Quadro comparativo.pdf (Hash: d89f9a19583214a2e6f3c2ca017f9472ac45db69fe8460436a57b3bd0b5b8b39)
VAR_DOC-01_R5_Atto di sottomissione_signed.pdf (Hash: c7c87bbff0ec76dba23bb389cc47a75cc13c8c25698b3dd33f735564b49614e8)
AMMISSIBILITA' MASE.pdf (Hash: 80b836531f7655e549a0128b382bd3f89b2166c29833ecf173a5fc6ddae23a06)
VAR_DOC-01_R6_Relazione generale di variante_signed.pdf (Hash: 9814d74d73daa4e001d8746ef01c159a41ad6d8e9e5ae56dc0477a4ec8e42d80)
QUADRO ECONOMICO Giugno 2026 PNRR.pdf.p7m (Hash: 4998fc69eccc1654a4ba50af3615b37ac214fe30e02aa49fb6712758884b2ac57)

Firenze, 18/06/2026

**L'ELEVATA QUALIFICAZIONE
ERMINI LEONARDO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il



periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Documento firmato digitalmente da Leonardo Ermini
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Impronta (SHA-256) originale digitale: 3ea55f1fed9a127d2f11fad86b0489b078c2d9b038b9b561f3df3e8da5a3cd3





Referto di pubblicazione

Si certifica che la presente Determinazione Dirigenziale n° 1464 del 18/06/2026, avente oggetto:

PNRR M.2C.4I.3.1 INTERVENTI DI COSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E RECUPERO DI HABITAT FORESTALI DI AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE CUP B32F23000300006 – AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 1 LETT. A) C) VARIANTE LAVORI - CIG B7D8166658 E CONTESTUALE ADEGUAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI CIG B7D3F89C33

è stato pubblicato a questo Albo Pretorio con numero 3468/2026 dal 25/06/2026 a tutto il 10/07/2026.

Firenze, 13/07/2026

Il Messo

Giovanni Pesucci

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/> . L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”