

ALLEGATO A – Progetto di costituzione, integrazione e recupero di Habitat forestali di aree ricadenti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Firenze

NATURA		VOCI	Importi	ANNI PRECEDENTI	ANNO 2025	ANNO 2026
A	SOMME A BASE DI APPALTO	a.1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.377.022,34			
		a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.220,80			
		TOTALE A BASE D'APPALTO (a.1+a.2)	€ 1.397.243,14			
Ribasso 21,50%			€ 296.059,80			
	I VARIANTE	Variente Lavori predisposta dal DL al netto del ribasso del 21,5% - presente atto	€ 191.974,07			
A - IMPORTO CONTRATTUALE			€ 1.293.157,41			€ 1.293.157,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	b.4: Imprevisti	€ 80.691,42			€ 80.691,42
		b.4.a Economie da ribasso su lavori e IVA	€ 122.499,70			€ 122.499,70
		Incremento Direzione Lavori per variante lavori – presente atto	€ 4.484,89			€ 4.484,89
		b.7: Spese tecniche IVA compresa	€ 20.389,15			€ 20.389,15
		DD 1793 del 04/08/2025 DL Studio Associato Bellesi e Giuntoli di Firenze	€ 65.010,85			€ 65.010,85
		DD.983 del 3/5/2024 Archeologia Preventiva	€ 8.500,96	€ 8.500,96		
		DD.1348 del 12/06/2024 Fagnoni & Associati Architetti	€ 9.135,36	€ 9.135,36		
		DD 810 del 28/03/2025 ordine di servizio 82	€ 5.557,72		€ 5.557,72	
		DD 2457 del 25/11/2024 oneri istruttori VINCA	€ 15,37	€ 15,37		
		incentivo alla progettazione (art 42 Dlgs 36/2023)	€ 25.150,38			€ 25.150,38
		custodia e manutenzione pre-impianto del postime	€ 173.379,61			€ 173.379,61
		Custodia e manutenzione postime Convenzione CUFA-UmbraFlor DD.2965/2025 – 230/2026 – 1007/2026	€ 4.922,64		€ 4.543,98	€ 378,66
		b.8: sorveglianza archeologica	€ 9.688,80			€ 9.688,80
		b.8.1 Saggi Archeologici DD.232/2026	€ 5.311,20			€ 5.311,20
		b.9 Trasporto piante DD.197/2026	€ 5.978,00			€ 5.978,00
b.12: IVA (22%) sui lavori	€ 284.494,63			€ 284.494,63		
B - SOMME A DISPOSIZIONE			€ 825.210,68	€ 17.651,69	€ 10.101,70	€ 797.457,29
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A+B			€ 2.118.368,09	€ 17.651,69	€ 10.101,70	€ 2.090.614,70