

Firenze, 04/06/2024

Alla P.O. Supporto Amministrativo CMFI  
Dott. Cosimo Calò

E p.c.: Alla Coordinatrice del Dipartimento Territoriale  
della Città Metropolitana di Firenze  
Dott.ssa Maria Teresa Carosella

Al Dirigente dei Servizi Finanziari CMFI  
Dott. Rocco Conte

**Oggetto:** Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dell'attraversamento stradale denominato Ponte di Millo sul borro di Querceto lungo la S.P. 1 al km 7+750 nel Comune di Bagno a Ripoli - **Richiesta di predisposizione degli atti finalizzati al riconoscimento della spesa di € 76.201,06.**

Con la presente si chiede la predisposizione dell'Atto del Sindaco Metropolitano e della successiva Delibera di Consiglio Metropolitano finalizzati, ai sensi e per gli effetti dell'art.191, comma 3, D.Lgs.267/2000, al riconoscimento della spesa sostenuta in regime di somma urgenza.

A tal fine si relaziona quanto segue:

- che con verbale di somma urgenza del 13/05/2024 (Allegato 1) sono stati ordinati i lavori in oggetto ed il correlato servizio tecnico di supporto. Essi sono ancora in corso di esecuzione e, in base al crono programma della perizia giustificativa, dovrebbero concludersi in 28 giorni con conclusione prevista per il 10/6/2024;
- che l'ordinativo dei lavori è stato fatto all'RTI con capogruppo AVR Spa, gestore tecnico della rete stradale della zona 4 della CMF tramite il contratto di Global Service rep. n. 22046 del 26/10/2022 in corso di validità, nel quale è compresa la S.P. 1, esercitando la facoltà di affidamento già prevista ai sensi dell'art. 4 lettera D del Capitolato Speciale di Appalto, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, quindi applicando un ribasso pari al 24,99 % sul prezzario della Regione Toscana anno 2024, il tutto mediante emissione di specifico ODL n.10 strard. (che segue il n.9 strard. affidato con DD 1138/2024);
- che l'ordinativo del correlato servizio tecnico di supporto è stato fatto allo Studio Stingea, applicando il ribasso d'asta del 20%, coerentemente a quanto disposto dall'art.140, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale di **12.013,48 euro**, come risulta da specifica offerta allegata al verbale di somma urgenza (Allegato 2);
- che la perizia giustificativa dei lavori è stata redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Leonardo Catarzi dello Studio Stingea e consegnata il 20/5/2024 (Allegato 3); l'importo dei lavori ammonta a 60.470,22 euro, corrispondente ad un importo contrattuale con AVR Spa pari a **49.965,87 euro**;

- che l'intervento da attuarsi in somma urgenza introduce elementi innovativi nel sistema strutturale del ponte e pertanto è da definirsi di manutenzione straordinaria; in particolare prevede il sostegno dell'attuale arco a tutto sesto in muratura di mattoni pieni mediante un sistema strutturale provvisorio in acciaio;

- che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

| VOCI                                |                                                                                                                    | IMPORTI            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A – LAVORI</b>                   |                                                                                                                    |                    |
| A.1                                 | IMPORTO LAVORI DA CME                                                                                              | € 42.034,22        |
| A.2                                 | ONERI PER LA SICUREZZA                                                                                             | € 18.436,00        |
|                                     | TOTALE (A.1 + A.2)                                                                                                 | € 60.470,22        |
|                                     | di cui                                                                                                             |                    |
|                                     | IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1)                                                                                   | € 42.034,22        |
| A.3                                 | RIBASSO DEL 24,99% (Global Service Rete Viaria AVR Spa)                                                            | € 10.504,35        |
| A.4                                 | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1 – A3)                                                                      | € 31.529,87        |
|                                     | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2)                                                                | € 18.436,00        |
|                                     | <b>TOTALE LAVORI (A)</b>                                                                                           | <b>€ 49.965,87</b> |
| <b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>     |                                                                                                                    |                    |
| B.1                                 | SPESE PER CORRELATI SERVIZI TECNICI (Studio Stingea) – al netto del ribasso del 20% - cnpaia 4% e iva 22% compresi | € 15.242,70        |
| B.2                                 | IVA SUI LAVORI (22% DI A)                                                                                          | € 10.992,49        |
|                                     | <b>TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B)</b>                                                                          | <b>€ 26.235,19</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)</b> |                                                                                                                    | <b>€ 76.201,06</b> |

- che  
la

- che la spesa complessiva di 76.201,06 euro trova copertura sul bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024, sul capitolo di spesa U 20259/16 corrispondente alla linea di finanziamento MIT 4 – Ponti SSPP 2023 – scheda n.08594.V1.FI (lavori).

Cordiali saluti

**Il RUP e Dirigente della Direzione Viabilità Area 2**  
Arch. Riccardo Maurri

Allegati:

- 1- Verbale consegna lavori in somma urgenza (art 140 D.Lgs 36/2023) del 13/05/24
- 2- Offerta per incarico servizi tecnici allo Studio Stingea (allegato al verbale di somma urgenza)
- 3- Perizia giustificativa dei lavori di messa in sicurezza presentata il 20/5/2024 dallo Studio Stingea e scaricabile al seguente link:  
<http://upload.cittametropolitana.fi.it/www/?a=d&i=4808663643>
- 4- Quadro economico in formato xls

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.