

SP 108 KM 0+600 AL 0+860 - LOC. GRANAIOLO				CRONOPROGRAMMA		
NATURA		VOCI	PROG. FATT.	PRES. AFF.	2026	2027
A	SOMME A BASE DI APPALTO	a.1) Importo lavori da CME	€ 327.456,98	€ 327.456,98		
		a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.316,50	€ 13.316,50		
A) TOTALE A BASE D'APPALTO (a.1+a.2)			€ 340.773,48	€ 340.773,48		€ 340.773,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE	b.1: Imprevisti importo lavori	€ 51.116,02	€ 51.424,79		€ 51.424,79
		b.2: Importo complessivo esproprio	€ 37.130,56	€ 37.130,56		€ 37.130,56
		b.3: Spese tecniche per progettazione (CSP) - Pres. Det.	€ 2.655,28	€ 2.655,28	€ 2.655,28	
		b.4: Spese tecniche per sicurezza (CSE) - Pres. Det.	€ 6.947,45	€ 6.638,68		€ 6.638,68
		b.5: Spese per attività di supporto al Rup	€ 3.597,00	€ 3.597,00		€ 3.597,00
		b.6: Iva 22% (su A)	€ 74.970,17	€ 74.970,17		€ 74.970,17
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 176.416,48	€ 176.416,48	€ 2.655,28	€ 173.761,20
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A+B			€ 517.189,96	€ 517.189,96	€ 2.655,28	€ 514.534,68