

MESSA IN SICUREZZA DELLA SR 302 "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" DAL KM
39+700 AL KM 51+500 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15
MARZO 2025

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	200.566,57 €
	Di cui manodopera	37.441,60 €
	Importo soggetto a ribasso	198.406,88 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.159,69 €
	Ribasso offerto del 20,00%	39.681,38 €
	A) Totale Lavori	160.885,19 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	322,16 €
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.217,70 €
	IRAP	180,19 €
	Iva 22% sui lavori	35.394,74 €
	B) Totale somme a disposizione	39.114,81 €
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	200.000,00 €