



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023)

VENTI METEO DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2024 ALTO MUGELLO

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP29 TRAVERSA DI LUTIRANO NEL TRATTO COMPRESO FRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 0+200 E 0+500

Premesso che:

in conseguenza alle recenti abbondanti piogge che si sono verificate nei giorni 18 e 19 settembre 2024, in particolare sul territorio dell'Alto Mugello, si sono verificate frane e smottamenti che hanno interessato la viabilità provinciale. Particolarmente intense sono state le precipitazioni che hanno colpito i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio.

Nel comune di Marradi le situazioni più critiche hanno riguardato la SP20 Di Modiglianese e la SP29 Traversa di Lutirano. Su entrambe le strade si sono verificati infatti smottamenti e frane che hanno interessato le strade.

La SP29 Traversa di Lutirano è stata interessata da alcuni smottamenti delle scarpate di monte oltre a due frane sul lato a valle. In un primo momento la strada è stata chiusa cautelativamente isolando la frazione di Lutirano già colpita dagli eventi meteo del Maggio 2023. I materiali che si sono riversati sulla sede stradale sono stati rimossi al termine delle piogge da parte del personale della Città Metropolitana. Durante i sopralluoghi che si sono effettuati nei giorni successivi all'evento, si sono riscontrate due frane sul lato a valle della strada in prossimità delle progressive 0+200 e 0+500. In entrambi i casi le scarpate hanno ceduto a causa del dilavamento della scarpata di valle arrivando al limite della sede bitumata. Considerato che la SP29 ha una sezione stradale particolarmente ristretta, stante la situazione si ritiene che ulteriori e prevedibili piogge possano ulteriormente far evolvere e peggiorare la condizione di frana esistente andando ad impedire il passaggio sull'intera carreggiata. Per scongiurare questa eventualità e quindi l'isolamento della frazione di Lutirano, si è ritenuto di intervenire con lavori di somma urgenza allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza e consolidare la sede stradale. Considerata la morfologia del territorio, i lavori che si ritiene di dover eseguire consistono nella realizzazione di opere di sostegno costituite da micropali legati da cordolo in in cca testa palo.

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www. cittametropolitana.fi.it

**P.O. Manutenzione
Zona 1**



Si è proceduto ad interpellare varie imprese qualificate nell'esecuzione di dette opere. All'interpello, eseguito per le vie brevi, ha risposto positivamente l'impresa Antonini srl con sede in Bastia Umbra (PG) dichiarandosi disposta ad inviare immediatamente i macchinari necessari all'esecuzione delle opere e ad iniziare i lavori non appena reperiti i materiali (tubi in acciaio).

Tutto ciò premesso, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre 2024, il sottoscritto Geom. Alessio Landi,

- determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati il cui importo complessivo presunto è valutato in **€ 340.000,00** (trecentoquarantamila) comprensivo di iva e somme a disposizione (da considerare **già ribassato del 20%** ai sensi dell'art. 140 c.3 del D.Lgs 36/2023);
- considerato quindi che ricorrono le condizioni di cui all'art. 140 c. 1 del D.Lgs. 36/2023

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi all'impresa **Antonini S.r.l** con sede in Via Santa Lucia 55/A Bastia Umbra (PG) che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, entro 10 giorni dall'emissione del presente verbale verrà redatta la perizia dei lavori.

Firenze, 24/09/2024

L'Impresa Antonini srl

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi