

Determinazione Dirigenziale

N. 748 del 24/03/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 1612/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4I2.1A - A.Q. PER INDAGINI IN SITU E PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI “SP 306 CASOLANA – RIOLESE” AL KM 34+000 – MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO DI VALLE, PALAZZUOLO SUL SENIO – ODS N. 2 IGETCMA – CIG A.Q. B5F2550BEA – CIG DERIVATO: B62B64C711 – CUP: B67H23003200006.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2025	21650	16	7.914,53

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
--------------	------	---------	----------	----------	---------



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



--	--	--	--	--	--

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);

tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);

la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;

i Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);



CONSIDERATO CHE:

- Con Atto Dirigenziale n. 2972/2024 è stato approvato il DIP;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 308/2025 è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva, mediante ODS n. 43, al costituendo RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L., con sede legale in Mansuè (TV), C.F. e P.I. 03168000275;

DATO ATTO CHE:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 11/03/2025 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'accordo quadro per quanto in oggetto, affidato a IGETECMA Snc con sede in Via delle Pratella 18/20 - 50056 - Montelupo Fiorentino (FI), P.I. e C.F. 04576560488 con il ribasso del 1,000%;
- b) con repertorio nr. 64 del 20/03/2025 è stato firmato il disciplinare;

RICHIAMATA la nota mail del 21/03/2025 con la quale il Dec, Arch. Sara Salvadori, ha richiesto di procedere all'affidamento in via di urgenza, quindi nelle more della stipula del contratto, dell'ODS n. 2 per le indagini in situ e prove di laboratorio, al fine di consentire la conclusione della progettazione;

RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di euro 7.914,53 (al netto del ribasso) a favore di Igetecma Snc che trova copertura al cap. 21650/16 Bp 2025/2027;

PRECISATO che per l'affidamento in parola sono stati acquisiti i seguenti codici: **CIG A.Q.**

B5F2550BEA – CIG DERIVATO: B62B64C711 – CUP: B67H23003200006;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente e RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;



VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI AFFIDARE** l'ODS n. 2 per le indagini in situ e prove di laboratorio, al fine di consentire la conclusione della progettazione sulla SP 306 "Casolana – Riolese" Km 34+000 Comune di Palazzuolo sul Senio ad Igetecma Snc, con sede in Via delle Pratella 18/20 - 50056 - Montelupo Fiorentino (FI), P.I. e C.F. 04576560488 per un importo di euro 6.487,32 (al netto del ribasso) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 7.914,53;
2. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di euro 7.914,53 a favore di Igetecma Snc al cap. 21650/16 Bp 2025/2027;
3. **DI DARE ATTO** che il I quadro economico dell'opera verrà aggiornato successivamente, con l'affidamento dei lavori;
4. **DI DARE ATTO** che il servizio avrà una durata di 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, prevista per il 31/03/2025;
5. **DI DARE ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. **DI PRECISARE** che il Rup è la Geom. Elisabetta Nutini e il Dec l'Arch. Sara Salvadori;



7. **DI DARE ATTO** che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare a favore di Igetecma Snc per l'Accordo quadro in oggetto è pari ad euro **123.494,71** oltre Iva 22%:

<u>DETERMINA</u>	<u>VALORE A.Q. 139.561,58</u>
ODS N.1 – DET. 657/25 CIG: B60324D5D1	€ 9.579,55
ODS N. 2 – PRES. DET. CIG: B62B64C711	€ 6.487,32
TOTALE IMPEGNATO	€ 16.066,87
RESIDUO DA IMPEGNARE	€ 123.494,71

8. **DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.
9. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

2025-03-21 Quadro economico ODS2..pdf.p7m (Hash: 527d64f3b82955aa84e349490b2b6b73bea9d055c538ebbd67a9013df1b80a8a)



Firenze, 24/03/2025

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**