

Determinazione Dirigenziale

N. 1271 del 26/05/2026

Classifica: 010.

Anno 2026

(Proposta n° 3134/2026)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 2+200 DELLA SP 37 GALLIANO SANT' AGATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025 – VERBALE N. 64 - LAVORI AFFIDATI A SANDRETTI STRADE SRL (CIG BBA9A53338) – PROGETTAZIONE, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE AFFIDATE A SICURING SRL (CIG BBBBEDFE0A) - CUP: B47H25002270005
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub		21834		196.513,61
sub		21834		18.286,45
sub		21834		3.221,53
sub		21834		180,41
	2026	21834		218.202,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Toscana il 14 e 15 Marzo 2025 si rileva che:

- con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 14 marzo 2025: Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile;
- con Decreto del Presidente Regione Toscana n.40 del 19 marzo 2025: Dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale;
- è stata richiesta da Regione Toscana la Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1/2018;
- con OCDPC n. 1140/2025 sono stati individuati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Toscana”;
- con Ordinanza Commissariale n. 40 del 23/04/2026 sono stati previsti gli stanziamenti e i soggetti attuatori degli interventi;

Richiamato il verbale di somma urgenza redatto il 19/08/2025, redatto dalla E.Q. Alessio Landi, per la messa in sicurezza del ponte al Km 2+200 sulla SP 37 “Galliano – Sant’Agata”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo un costo di € 230.000,00 e specificatamente disponendo:

- l'affidamento dei lavori a Sandretti Strade di Sandretti Gabriele & C. s.a.s. con sede in Via Siena n. 2 – 59021, Vaiano (PO), P.I.02044680979;
- l'affidamento dei servizi di ingegneria a Sicuring Srl con sede in Via Pietro Toselli n. 131, Firenze;

Dato atto che:

- con Ocdpc n. 1140 del 02/05/2025 all’art. 14 c. 7 si prevede che “per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Comuni colpiti dagli eventi in premessa e le relative unioni, nelle more dell’adozione del Piano degli interventi da parte del Commissario delegato e dell’individuazione dei soggetti attuatori, possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall’art. 191 c. 3 del TUEL, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il termine individuato dal Commissario delegato in sede di individuazione dei soggetti attuatori, da stabilirsi in non oltre 60 giorni dal momento della copertura finanziaria dell’intervento nell’ambito del Piano Commissariale;

- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 40 del 23/04/2026 è stato approvato il Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 e che è stato assunto il relativo impegno di spesa a favore della Città Metropolitana di Firenze;

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 07/05/2026 con il quale è stata disposta la trasmissione al competente Consiglio Metropolitano:

- del verbale di somma urgenza sopra richiamato;
- della relativa perizia giustificativa del 20/08/2025, conseguente al verbale di somma urgenza, si sono rese necessarie delle lavorazioni aggiuntive per la messa in sicurezza dell'infrastruttura (2° perizia giustificativa del 29/08/2025), individuando l'importo complessivo dei lavori in oggetto in € 161.076,73 oltre iva e l'importo complessivo dell'incarico di progettazione in € 14.412,39 oltre oneri previdenziali ed Iva;

Dato atto che la spesa complessivamente occorrente al netto del ribasso del 20% ammonta ad euro 218.202,00 come meglio specificato nel Q.E. seguente:

QUADRO ECONOMICOSOMMA URGENZA 64 - SP 37 Km 2+200	affidamento	variante
Totale		
a1.1) Sandretti	104.848,66 €	€ 200.332,61
A1) Importo lavorazioni	€ 100.795,47	€ 196.279,42
A2) Oneri della sicurezza Sandretti	€ 4.053,19	€ 4.053,19
A3) Ribasso al 20% su A1	-€ 20.159,09	-€ 39.255,88
Totale A (A1+A2+A3)	€ 84.689,57	€ 161.076,73
B1) IVA al 22% su A	€ 18.631,70	€ 35.436,88
B2) incentivo per funzioni tecniche	€ 1.693,79	€ 3.221,53
b21) Irap		€ 180,41
B3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.984,94	
B4) Spese Sicuring Progettazione+DL	€ 16.199,19	€ 18.286,45
Totale B (B1+B2+B3+B4)	€ 41.509,62	€ 57.125,27
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA (A+B)	€ 126.199,19	€ 218.202,00

Acclarato che:

- l'intervento non è rientrato, per motivi temporali, nel finanziamento della prima ordinanza regionale n. 97/2025, con la quale sono stati finanziati i primi interventi di Somma Urgenza, approvati con delibere del Consiglio Metropolitan svoltosi in data 16/07/2025.
- è stato riscontrato altresì che l'intervento non è stato finanziato neppure con l'ordinanza n. 40/2026, la quale ha ad oggetto gli interventi emergenziali avvenuti nella Regione Toscana nel corso dei primi mesi del 2025;

Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) D.Lgs. 267/2000 per complessivi euro 218.202,00;

Dato atto che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria per un totale complessivo pari a € 233.328,18 sul capitolo 21834, a fronte della richiesta di variazione di bilancio prot. n. 84 del 13/01/2026; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 67 del 08/05/2026 con la quale è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli interventi di somma urgenza sopra descritti per l'importo complessivo di € 218.202,00;

Atteso che:

- il costo complessivo di euro 218.202,00 trova copertura al cap. 21834 bp 2026/2028;
- l'esigibilità della spesa è nell'anno corrente poiché i lavori sono terminati;

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di euro 218.202,00 al cap. 21834 e di sub impegnare così come segue:

- euro 196.513,61 a favore di Sandretti Strade di Sandretti Gabriele & C. s.a.s.;
- euro 18.286,45 a favore di Sicuring Srl;
- euro 3.221,53 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/23;
- euro 180,41 quale quota Irap;

Atteso che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito, da parte degli operatori economici sopra elencati:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni,
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A.;

Considerato che, trattandosi di somma urgenza, si procede all'affidamento di quanto in oggetto nelle more delle verifiche dando atto che le stesse verranno effettuate su FVOE 2.0. e delle risultanze ne verrà dato atto nel primo atto utile successivo;

Precisato che per i lavori di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: B47H25002270005
- LAVORI: CIG BBA9A53338
- SERVIZI: CIG BBBBEDFE0A

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della E.Q. "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 30/12/2025 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 159/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di dare atto che con verbale di somma urgenza N. 64 redatto in data 19/08/2025 dalla E.Q. Alessio Landi sono stati affidati i lavori e servizi di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte al Km 2+200 sulla SP 37 “Galliano – Sant’Agata”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 D.lgs. 36/2023, prevedendo, a seguito dell’approvazione della variante, un costo pari ad euro 218.202,00 ed individuando i seguenti operatori economici:
 - o affidamento dei lavori a Sandretti Strade di Sandretti Gabriele & C. s.a.s. con sede in Via Siena n. 2 – 59021, Vaiano (PO), P.I.02044680979;
 - o affidamento dei servizi di ingegneria a Sicuring Srl con sede in Via Pietro Toselli n. 131, Firenze;
- 2) Di impegnare l’importo complessivo di euro 218.202,00 al cap. 21834 e di sub impegnare così come segue:
 - euro 196.513,61 a favore di Sandretti Strade di Sandretti Gabriele & C. s.a.s.;
 - euro 18.286,45 a favore di Sicuring Srl;
 - euro 3.221,53 a titolo di incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 D.lgs. 36/23;
 - euro 180,41 quale quota Irap;
- 3) Di dare atto che l’importo di euro 250,00 per contributo ANAC verrà impegnato successivamente;
- 4) Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per l’anno corrente poiché i lavori sono terminati;
- 5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 6) Di stabilire che i contratti avverranno mediante scrittura privata, per quanto riguarda i lavori, mentre i servizi verrà effettuato mediante scambio di corrispondenza;
- 7) Di dare atto che il R.U.P è Geom. Alessio Landi;
- 8) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;

- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.

9) Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegati parte integrante:

64_Verbale somma urgenza_SP37 km. 2+200_SICURING_signed_signed.pdf (Hash: ed04ef5b760eb290ac34834d01d0f1dc6c10e4682c29816ccdd509025b30231c)
64_Verbale Somma Urgenza_SP37_SANDRETTI.pdf.p7m (Hash: 872b92c8664488a8ec187c75a4109c684703dde113727b18b0bb2ede72ca053f)
T01 variante.pdf.p7m (Hash: 4e85f1258373813d4b500d2d3b3ef1b58daebb9969022c973d378b0fcda2071c)
T01 sovrapposto.pdf.p7m (Hash: 84235ee2ce450b7f2e688fa3a0021ad1d0faad10eee099dd08b7fa2960189d5f)
T01 progetto.pdf.p7m (Hash: 8ca783dd32a1a1d6e8a21d51517a93be687dcf7842ca322aa8a4695f95a3c59e)
Relazione di Variante REV02.pdf.p7m (Hash: c82e008ec91a65fd4bb957d14c9daf5e8ae18574755d90934f53dc594079e6bf)
Quadro_Economico_Compensi.pdf.p7m (Hash: 7080e053b753c97a74d3374b3cc38f3a1993d937bf6b47b6192ab188be3a86cf)
Quadro comparativo.PDF.p7m (Hash: aa03edaa42c80467e7b499b4d0f2d31608b835542462b65280a4caa10dd1b97c)
CORRISPETTIVI SU_64_AGGIORNATI.pdf.p7m (Hash: 5f4f02afc9a7ddd4709942a7ea3124f20370522c7a7be586accd1fa64a487eb6)
Computo metrico di variante.pdf.p7m (Hash: 090b33e31125962e45052b74f677ebfa12ea05f9b64565db08f5903c2acea3d0)
ATTO SOTTOMISSIONE_FIRMATO.pdf.p7m (Hash: 1252e632f42f0ad18e098705fba1ac1edf5917bbe2db0d6b22d81125fe38c13)

Firenze, **26/05/2026**

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”