



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2674 del 16/12/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 6081/2024)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4I2.1A - SP 20 KM 0+600 - CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD-RAIL A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO A SERCHIO PALI LOTTO II (OPZIONE) – CUP: B17H23003550001 - CIG: B36827AAD1 - ADEGUAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI TPC PROGETTI SRL CIG: B0D056A3A5.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2024	21649	1	200.000,00
	2024	21649	1	152.003,48



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

	2024	21649	1	5.236,97
	2024	21649	1	2.608,24

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazione con conseguente installazione di barriera guard rail sulla SP 20 Km 0+600;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del



complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE –);

RICHIAMATO l'atto Dirigenziale n. 2311/2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, in linea tecnica, per l'intervento in oggetto composto da:

- 1) stralcio 1 per euro 300.000,00 di cui euro 168.801,28 per lavori ed euro 131.198,72 per somme a disposizione;
- 2) stralcio 2 per euro 200.000,00 di cui euro 130.412,19 per lavori ed euro 69.587,81 per le somme a disposizione;
- 3) stralcio 3 per euro 130.000,00 di cui euro 94.203,32 per lavori ed euro 35.796,68 per le somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale nr. 894 del 22/04/2024 è stato affidato a TPC Progetti s.r.l con sede legale in viale Roma n. 55, Bagni di Lucca (LU), 55022, P.IVA 01859160465, il servizio di Progettazione esecutiva compreso CSP, Direzione Lavori e CSE sulla SP 20 Km 0+600;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2135/2024 sono stati affidati del 17/10/2024 sono stati affidati i lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazione con conseguente installazione di barriera guard-rail sulla SP 20 dal Km 0+600, Comune di Marradi – stralcio I - a SERCHIO PALI SRL, con sede in Via G. Pascoli n. 78 – 55100, Lucca, P.I. 02418290462 per un importo pari ad euro 120.574,64 oltre euro 9.668,75 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 31.310,37 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 5,67000 % ed oltre Iva 22%;



CONSIDERATO quanto previsto nel capitolato speciale, ovvero la possibilità di esercitare il diritto di opzione per l'affidamento dello stralcio II al medesimo operatore economico ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett a) per un importo complessivo di euro 130.412,19 di cui euro 102.631,00 per lavori soggetti a ribasso, euro 23.441,46 per manodopera non soggetto a ribasso ed euro 4.339,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che il costo dei lavori è aumentato rispetto a quanto stimato in fase di progettazione, ovvero sono passati da euro 300.000,00 ad euro 393.416,79 (come si evince dall'approvazione del progetto esecutivo dei lotti I e II ed in linea tecnica del lotto 3 per cui risulta necessario adeguare il corrispettivo dell'incarico per euro 4.127,50 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%, per un totale complessivo di euro 5.236,97;

RITENUTO di procedere all'affidamento del lotto II per un importo di euro 124.593,01 oltre Iva e al netto del ribasso del 5,67000% a Serchio Pali Srl, Via G. Pascoli n. 78 – 55100, Lucca, P.I. 02418290462;

VISTO l' art. 50 comma a) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui "Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'art. 50 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, il quale consente di affidare tramite affidamento diretto i lavori nei limiti di 500.000,00, oltre Iva;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo è già in possesso:

- dell'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;



- della dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;

STABILITO CHE stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che, l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori ammonta ad euro 124.593,01 (oltre Iva 22%) ed al netto del ribasso del 5,67000% per un importo complessivo di euro 152.003,48 compreso Iva 22%;

SPECIFICATO che i lavori avranno 50 giorni naturali e consecutivi per i lavori, (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 15 Gennaio 2025;

DATO ATTO che il quadro economico è allegato al presente atto;

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici:

CUP: B17H23003550001;

CIG SERCHIO PALI: B36827AAD1;

CIG TPC PROGETTI SRL: B0D056A3A5;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.



DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **DI AFFIDARE** il lotto II per i lavori di consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazioni con conseguente installazione di barriera guard rail sulla 20 Km 0+600 a



Serchio Pali Srl, Via G. Pascoli n. 78 – 55100, Lucca, P.I. 02418290462 per un importo pari ad euro 124.593,01 al netto del ribasso del 5,67000 % ed oltre Iva 22%;

- 2) **DI ADEGUARE** l'incarico della progettazione a TPC Progetti s.r.l con sede legale in viale Roma n. 55, Bagni di Lucca (LU), 55022, P.IVA 01859160465 per euro 4.127,50 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%, per un totale complessivo di euro 5.236,97;
- 3) **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 200.000,00 al cap. 21649/1 e di sub impegnare contestualmente:
 - euro 152.003,48 a favore di Serchio Pali, dando atto che tale importo sarà spostato come da variazione di bilancio taglio E/S nr. 3418/2024;
 - euro 5.236,97 a favore di TPC progetti Srl, come adeguamento corrispettivo, dando atto che tale importo sarà spostato come da variazione di bilancio taglio E/S nr. 3418/2024;
 - euro 2.608,24 a titolo di incentivo, dando atto che tale importo sarà spostato come da variazione di bilancio taglio E/S nr. 3418/2024;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** della variazione di bilancio prot nr. 3418/2024 con la quale si adegua la spesa al cronoprogramma;
- 5) **DI DARE ATTO** che il contratto avverrà mediante scrittura privata;
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina;
- 7) **DI STABILIRE** che i lavori avranno una durata di 50 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 15 Gennaio 2025;
- 8) **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
- 9) **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 10) **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- 11) **DI DARE ATTO** che il Rup è il Geom. Alessio Landi;
- 12) **DI COMUNICARE** il presente atto all'affidatario;



13) **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

14) **DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

2024_12_16 – QElavoriSP20_Aff. II LOTTO - Adeguamento incarico.pdf.p7m (Hash: d97b6dcba39488e89f59fcbf9195e22e9554ce70f0b6d593aac0c23306bc3502)

Firenze, 16/12/2024

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**