



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. n. 140 del D.Lgs. 36/2023)

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP610 SELICE-MONTANARA-IMOLESE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 2-3 NOVEMBRE 2023.

Premesso che:

nelle giornate del 2 e 3 novembre 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali sul territorio della Città Metropolitana di Firenze che hanno interessato fra gli altri il comune di Firenzuola. Tali eventi meteorologici hanno causato diverse criticità sia ia corsi d'acqua che alla viabilità, sul territorio di competenza della Città Metropolitana di Firenze.

Sulla SP610 Selice-Montanara-Imolese la pioggia ha aggravato le condizioni di una frana che si era attivata in precedenza durante gli eventi meteorologici del 15 e 16 maggio u.s.

Di tale aggravamento si è avuto contezza nella giornata del 14 novembre; durante un sopralluogo si è rilevato che alcuni massi si erano spostati dalla loro posizione precedente, ruotando verso valle, con l'evidente rischio di crollo sulla sottostante SP610 al km. 67+200. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico dando immediatamente notizia della situazione alla autorità ed ai gestori dei servizi di emergenza (Sindaco, 112-115, autolinee ecc).

La SP610 rappresenta il collegamento del comune di Firenzuola con la Romagna ed in particolare con la città di Imola dove sono presenti molti servizi di cui usufruiscono gli abitanti di Firenzuola. Le criticità riscontrate, con la chiusura della strada, possono impedire, le comunicazioni fra Firenzuola e la Romagna con evidenti disagi sia per le attività di carattere sociale (scuole, servizi sanitari ecc) che alle attività economiche commerciali, artigianali, di trasporto ecc.

Si è attivata immediatamente una ditta per rimuovere i massi incombenti sulla viabilità; una volta rimossi, il problema si è manifestato a catena interessando via via gli ammassi rocciosi retrostanti fino ad arrivare ad una condizione di apparente stabilità.

Allo scopo di scongiurare il perdurare della chiusura, eventualità che potrebbe verificarsi con altre piogge, si ritiene di dover procedere celermente con la messa in sicurezza del versante in frana con la posa in opera di reti in "funi di acciaio" associata a rete a doppia torsione oltre a chiodature per bloccare sul posto i massi più consistenti. Si ritiene inoltre di

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www. cittametropolitana.fi.it

installare una barriera paramassi sul "gradone" inferiore. A maggiore tutela della circolazione si è ritenuto, una volta eseguito il disaggio dei massi più consistenti, di interdire il transito nelle ore notturne.

I lavori che si ritiene di dover eseguire quindi per la messa in sicurezza, consistono:

- Rimozione dei materiali instabili fino allo strato consistente;
- Posa in opera di reti e barriere paramassi a bloccare sul posto eventuali massi che possono distaccarsi;
- Incarico professionale ad un Geologo per la consulenza nelle attività suddette.

Si sono individuate tre imprese:

- Impresa Berti Sisto & C. Lavori stradali con sede in Firenzuola Loc. Alberaccio per le attività di scavo e rimozione dei materiali instabili;
- Impresa Geo Solutions Garfagnana Srl con sede legale a Barga (LU), Via Comunale Loc. Mencagli n. 3, per la posa delle reti e barriere paramassi;
- Dott. Geologo Riccardo Martelli con Studio in Firenze per le attività di consulenza;

Le imprese ed il professionista si sono impegnati ad eseguire immediatamente i lavori e i servizi ordinati.

Tutto ciò premesso, il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre 2023, il sottoscritto Geom. Alessio Landi, determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati il cui importo complessivo presunto è valutato in €. **80.000,00** (ottantamila) comprensivo di iva e somme a disposizione (da considerare già ribassato del 20% ai sensi dell'art.140 c.3 del D.Lgs 36/2023) considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 140 c. 1 del D.Lgs. 36/2023

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi alle imprese Impresa Berti Sisto & C. Lavori stradali con sede in Firenzuola Loc. Alberaccio, Impresa Geo Solutions Garfagnana Srl con sede legale a Barga (LU), Via Comunale Loc. Mencagli n. 3, Dott. Geologo Riccardo Martelli con Studio in Firenze che sottoscrivono per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, entro 90 giorni dall'emissione del presente verbale verranno redatte le perizie degli interventi eseguiti da ciascuna ditta.

Firenze, 14/11/2023

~~Leopoldo & C.~~
~~L. 01/01/1975 n. 1~~
~~Presidente C.d.A.~~
Marjo Berti
Berti Sisto spal

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi



Geo Solutions Garfagnana srl

Dott. Geologo
Riccardo Martelli

