CRONOPROGRAMMA TIPO PER: REDAZIONE DI PUMS + VAS COMPRENSIVO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI E ITER DI APPROVAZIONE

		2019	Gennaio					Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio					Giugno				Luglio				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
FASE		ATTIVITA' PUMS																															
A		**Definizione del gruppo di lavoro**																															
		definizione Linee Guida di indirizzo del PUMS																															
B		**Predisposizione del quadro conoscitivo**																															
		Quadro normativo																															
		Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area di piano																															
		Offerta di reti e servizi di trasporto																															
		Domanda di mobilità																															
		Interazione tra domanda ed offerta di trasporto																															
		Criticità ed impatti																															
		Punti di forza e debolezza																															
C		**Avvio del percorso partecipato (condivisione interna ed esterna)**																															
D		**DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI**																															
E		**COSTRUZIONE DEL PIANO**																															
	E1	**PERCORSO PARTECIPATO E SCENARIO DI PIANO**																															
		Costruzione dello scenario di riferimento																															
		Scenario di riferimento, individuazione e prevalutazione azioni di piano																															
		Scenari alternativi di Piano																															
		Individuazione degli interventi e delle azioni																															
		Modello Multimodale																															
		Calibrazione modello e aggiornamento dati/eventuali rilievi integrativi																															
		Valutazione degli scenari alternativi																															
		Stesura 2° Rapporto PUMS																															
	E2	**Proposta di piano (selezione) Stesura 3° Rapporto**																															
		Valutazione tecnica-economica-ambientale																															
		Stima dei costi di investimento/esercizio																															
		Approfondimento interventi,																															
		Stesura Documento di piano, Rapporto Ambientale																															
		Condivisione e Comunicazione interna Amministrazione																															
		Incontro assessorato (incontri politici)																															
F		**Processo VAS (da allineare ad elaborazione tecnica PUMS)**																															
		Elaborazione documento di scoping (elaborazione campo d'indagine)																															
		Avvio VAS e individuazione soggetti interessati/processo partecipativo																															
		Messa a disposizione Documento di scoping																															
		Elaborazione + stesura Rapporto Ambientale(RA) e Sintesi non Tecnica (SnT)																															
		Messa a disposizione Proposta Piano + RA + SnT																															
		Analisi Osservazioni + modifica documentazione																															
		Elaborazione parere motivato + dichiarazione di sintesi																															
G		**Adozione Approvazione PUMS**																															
		Presentazione proposta di adozione in Conferenza Metropolitana																															
		Adozione in consiglio Metropolitano																															
		Pubblicazione per eventuali osservazioni																															
		Analisi Osservazioni +modifica documentazione																															
		Presentazione Proposta in Conferenza Metropolitana																															
		Approvazione in Consiglio Metropolitano																															