

**CRONOPROGRAMMA TIPO PER: REDAZIONE DI PUMS + VAS COMPRESIVO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI E ITER DI APPROVAZIONE**

**2019**      **Gennaio**      **Febbraio**      **Marzo**      **Aprile**      **Maggio**      **Giugno**      **Luglio**      **Agosto**      **Settembre**

1 2 3 4 5      1 2 3 4      1 2 3 4      1 2 3 4      1 2 3 4 5      1 2 3 4      1 2 3 4 5      1 2 3 4 5      1 2 3 4

FASE	ATTIVITA' PUMS																																							
	<b>A</b>	Definizione del gruppo di lavoro																																						
	definizione Linee Guida di indirizzo del PUMS																																							
<b>B</b>	Predisposizione del quadro conoscitivo																																							
	Quadro normativo																																							
	Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area di piano																																							
	Offerta di reti e servizi di trasporto																																							
	Domanda di mobilità																																							
	Interazione tra domanda ed offerta di trasporto																																							
	Criticità ed impatti																																							
	Punti di forza e debolezza																																							
<b>C</b>	Avvio del percorso partecipato (condivisione interna ed esterna)																																							
<b>D</b>	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI																																							
<b>E</b>	COSTRUZIONE DEL PIANO																																							
<b>E1</b>	PERCORSO PARTECIPATO E SCENARIO DI PIANO																																							
	Costruzione dello scenario di riferimento																																							
	Scenario di riferimento, individuazione e prevalutazione azioni di piano																																							
	Scenari alternativi di Piano																																							
	Individuazione degli interventi e delle azioni																																							
	Modello Multimodale																																							
	Calibrazione modello e aggiornamento dati/eventuali rilievi integrativi																																							
	Valutazione degli scenari alternativi																																							
	Stesura 2° Rapporto PUMS																																							
<b>E2</b>	Proposta di piano (selezione) Stesura 3° Rapporto																																							
	Valutazione tecnica-economica-ambientale																																							
	Stima dei costi di investimento/esercizio																																							
	Approfondimento interventi,																																							
	Stesura Documento di piano, Rapporto Ambientale																																							
	Condivisione e Comunicazione interna Amministrazione																																							
	Incontro assessorato (incontri politici)																																							
<b>F</b>	Processo VAS (da allineare ad elaborazione tecnica PUMS)																																							
	Elaborazione documento di scoping (elaborazione campo d'indagine)																																							
	Avvio VAS e individuazione soggetti interessati/processo partecipativo																																							
	Messa a disposizione Documento di scoping																																							
	Elaborazione + stesura Rapporto Ambientale(RA) e Sintesi non Tecnica (SnT)																																							
	Messa a disposizione Proposta Piano + RA + SnT																																							
	Analisi Osservazioni + modifica documentazione																																							
	Elaborazione parere motivato + dichiarazione di sintesi																																							
<b>G</b>	Adozione Approvazione PUMS																																							
	Presentazione proposta di adozione in Conferenza Metropolitana																																							
	Adozione in consiglio Metropolitan																																							
	Pubblicazione per eventuali osservazioni																																							
	Analisi Osservazioni +modifica documentazione																																							
	Presentazione Proposta in Conferenza Metropolitana																																							
	Approvazione in Consiglio Metropolitan																																							